

FUNDACIÓN ALTROPICO

INFORME DE LA DONACIÓN :

"Connectivity of the Golondrinas Protected Forest and the Awa Indigenous Territories of Northern Ecuador: Preparatory Phase" - CEPF

PERÍODO REPORTADO: Julio a Septiembre del 2004.

RESPONSABLE: Fernando Moreno A. Coordinador del Proceso Bosque Protector Golondrinas – Programa de Conservación

FECHA INFORME: 29 de Noviembre de 2004

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Reuniones de socialización con las 4 juntas parroquiales y con las 7 comunidades colindantes al BPG.
- Consolidación de la participación de la FCAE, como miembro del Grupo de Apoyo Institucional.
- Reuniones técnicas con el MAE (Ministerio del Ambiente Ecuador), a nivel de las oficinas centrales y de la regional (Carchi – Imbabura)
- Inicio del proceso de actualización de linderos del área del BPG, con la participación de 3 técnicos del MAE-CIAM-DNF por un espacio de 20 días hombre aproximadamente. Con los datos técnicos que se obtuvieron de la linderación, se procedió a elaborar un mapa oficial, el mismo que se presentó a las comunidades y se realizaron algunas correcciones, las mismas que se han incorporado al mapa y estamos pendientes la impresión de varias copias que van a ser entregadas a todos los miembros del Grupo de Apoyo Institucional, a los centros educativos, etc.
- Diagnósticos Participativos Comunitarios en 5 comunidades (Maldonado, Chical, Unthal, Puerramal) y una apoyo a Randi Randi (S.J. Chinambí)
- Reuniones para socializar el documento, priorizar necesidades y elaborar plan de acción

2. PROCESOS IMPORTANTES

- Presencia del equipo técnico del MAE
- La importancia de identificar y trabajar el tema del liderazgo comunitario

- Considerar al grupo de guías y macheteros, como un grupo con potencial a futuro
- Análisis preliminar de las diferentes reacciones de los pobladores: la misma que ha generado en algunos casos incertidumbre por el proceso, en otros casos no se tiene claro cual es la situación legal de tenencia de la tierra en la actualidad y posiblemente en el futuro, cuando de tome una decisión sobre la situación del BPG.
- También hemos recibido en ocasiones algunas reacciones de oposición, por parte de algunas personas que por no haber participado en las reuniones desconocen, el proceso y la información. De igual manera se ha recibido reacciones positivas de apoyo y de confianza especialmente por parte de las autoridades locales y de los pobladores que se encuentran dentro o cercano al BPG.
- Participación, presencia y apoyo político de las Juntas Parroquiales

3. LECCIONES APRENDIDAS

- Cuando se inicie un proceso se debe tener claro los costos totales que el mismo requiere y de donde se va a obtener el presupuesto, para no generar vacíos o retrasos en el proceso.
- El proceso ha generado la ubicación inicial de potenciales zonas de protección en proceso de definición y de consolidación, dentro del área del BPG, como también por iniciativa personal de algunos pobladores.
- Es necesario contar con un medio de movilización para ser más eficientes en el trabajo
- Nos hemos dado cuenta que el proceso ha generado interés de las comunidades por la conservación, frente a una actitud de explotación inadecuada, de los recursos naturales no solo en el área del BPG, sino en sus propias tierras, que se ha impuesto en los últimos años.
- Que hay que generar los espacios de discusión sobre la conservación, los recursos naturales, el futuro de la vida, la generación de alternativas de sostenibilidad y otros temas pensando en un proceso educativo, en el que se deben involucrar todos los pobladores.
- Hay interés de organismos donantes conservacionistas para apoyar procesos en la zona, como Conservación Internacional, WWF-C, Proyecto Caimán y otros, que orientarán sus recursos hacia la conservación, hacia la generación de sistemas productivos, ha generar

políticas educativas, etc. Las mismas que se irán definiendo con los mismos pobladores y se plasmarán en el Plan de manejo.

- Plan de manejo elaborado de manera participativa pero con contenido y responsabilidad técnica y humana.

4. ACTIVIDADES PENDIENTES

- Diagnóstico Ecológico Rápido de la situación del BPG, para el efecto estamos en contactos con la Corporación Randi Randi, con la que vamos a firmar un convenio de cooperación para realizar este trabajo, aunque al momento todavía no está financiado sino de manera parcial.
- Proceso de caracterización de conflictos
- Apoyo y asesoría legal, que es una parte de suma importancia pero al momento todavía no tenemos claro quien lo va a realizar.
- Elaboración y colocación de rótulos informativos, en las zonas aledañas al BPG, que informan sobre la importancia de conservar y utilizar los recursos de manera sostenible.
- Definición institucional por parte del MAE.
- Taller con las juntas parroquiales (salientes y entrantes).
- Talleres con las comunidades para elaborar el Plan de Manejo, con los insumos obtenidos
- Eventos de capacitación complementarios, orientados especialmente a los niños, personal docente, Padres y Madres de familia en temáticas como la Creatividad Ambiental, generar Espacios para la Concertación, Manejo de Desechos, entre otros, capacitación que se dirige a las comunidades de Quishul, Chical, Puerramal, Unthal, Maldonado y San Jacinto de Chinambí.
- Estudio de tenencia de la tierra, ya sea al interior del BPG, como en las áreas aledañas, para conocer su situación y plantear alternativas en el plan de manejo.

5. PROYECCIONES Y OPORTUNIDADES

- Grupo de instituciones locales, regionales e internacionales motivadas para sumarse al proceso iniciado en la zona, esta situación se refleja en el Grupo de Apoyo Institucional, el

mismo que está conformado por 4 juntas parroquiales, 6 ONGs, 3 Municipios, un Gobierno Provincial y el Ministerio del Ambiente.

- Procesos de consolidación regional, mediante corredores biológicos, como es la iniciativa del corredor Chocó Manabí.
- Proceso de construcción de un amplio corredor que nace desde la Comuna la Esperanza, pasando por Golondrinas involucrando al Territorio Awa, Awacachi, Cotacachi Cayapas.
- Los gobiernos locales han manifestado su interés, en ser parte de este proceso, ya sea con apoyos técnicos como económicos.

For more information about the project, please contact:

Jaime Levy

Fundación Altropico

Calle los Muros N27 - 211 and González Suárez

PO Box 17 - 15 - 144C, Quito, Ecuador

Tel: 593 - 2 - 252 – 9394

Fax: 593 - 2 - 252 – 9394

E-mail: jrlevy@altropico.org.ec