

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Fundación Jatun Sacha

Título del Proyecto: Conservation and Sustainable Development in Laguna de Cube

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Fundación El Kaimán y Fundación Mehipro

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 de enero 2004- 28 febrero de 2005

Fecha de Informe (Mes/Año): abril/2005

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

La participación local y el trabajo mancomunado junto con la Fundación Comunitaria el Kaimán, han logrado sentar las bases, para el desarrollo de actividades como Reforestación, Agroforestería, Saneamiento Ambiental y Ecoturismo en la Laguna de Cube, humedal ubicado en La Reserva Ecológica Mache Chindul, declarado como sitio RAMSAR, pertenece al área biogeográfica del Corredor Ecológico Chocó Manabí.

III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO

Propósito del Proyecto: Incrementar el nivel de conciencia de los pobladores locales respecto de la importancia del humedal - su valor ecológico y formas de aprovechamiento. Se contará con una organización comunitaria -El Kaimán- fortalecida y liderando procesos de reforestación, educación, saneamiento ambiental y desarrollo de actividades ecoturísticas.

Desempeño Planificado versus Desempeño Real

Indicador	Real a la Finalización
Nivel del Propósito:	
<i>En un año la planificación de la Fundación El Kaimán se encontrará cumplida en un 80%.</i>	La planificación programada para el año se ha cumplido en un 80%

Describe el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de impacto y los indicadores de desempeño.

Previa la planificación y pequeños reajustes del Proyecto, se ha cumplido con las operaciones y acciones especificadas previamente en el plan operativo y de implementación. Desde el inicio del proyecto el equipo técnico y los socios de la Fundación el Kaimán en su conjunto se concentró, en la líneas generales, en el

desarrollo de las operaciones consignadas en el plan de implementación a ejecutarse en el año del proyecto, llegando así a cumplir con la meta planteada en el proyecto.

¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)?

El impacto positivo de mayor relevancia, es la conciencia que van adquiriendo la gente de la comunidad en rescatar los recursos naturales que ofrecen la Laguna de Cube, este proyecto a servido para conseguir mayor fortaleza en la comunidad.

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO

Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto proveniente del Marco Lógico para el proyecto.

Desempeño Planificado versus Desempeño Real

Indicador	Real a la Finalización
Resultado 1: Reforestación impulsada y sistemas agroforestales mejorados en las fincas circundantes al humedal de la Laguna de Cube.	Se ha reforestado alrededor de la Laguna, y en las fincas familiares.
Indicador 1.1. Hasta el final del proyecto se habrán reforestado áreas degradadas circundantes al humedal (15 hectáreas).	Prevía la zonificación en las fincas se reforestaron 15 ha . al rededor de la Laguna
Indicador 1.2. En un año se producirán 8.500 plantas: 2.400 de caña guadúa, 5.600 entre forestales y frutales y 500 medicinales.	Se han sembrado, 5000 plantas de cedro calade, 1975 de caoba venezolano, y 2400de caña guadua, 45 variedades de plantas medicinales
Indicador 1.3. Al fin del proyecto se habrán implementado 15 hectáreas con sistemas agroforestales en rastrojos, y se habrán mejorado 20 hectáreas de las plantaciones existentes.	Se implementaron 15 ha con especies agroforestales con las especies, de cacao 8975 plantas y guaba hita 400 plantas , en rastrojos. Se mejoraron 20 ha de plantaciones existentes de cacao, asociadas con otras especies tales como guaba de bejuco, café, y guineo
Indicador 1.4. Al término del proyecto, 20 finqueros habrán mejorado sus conocimientos en el manejo de viveros, técnicas y sistemas agroforestales.	30 finqueros han mejorado sus conocimientos en técnicas de producción de plantas en viveros familiar, comunitarios, plantaciones forestales e implementación de sistemas agroforestales compatibles con el ecosistema lacustre de la Laguna de Cube
Resultado 2: Aplicación de técnicas agroforestales promovida en la región, mediante la capacitación a los estudiantes de agroforestería del Colegio a Distancia Monseñor Leonidas Proaño, extensión de La Y de la Laguna.	Se realizaron talleres de capacitación, durante todo el proyecto, y se tiene estudiantes y comuneros capacitados en agroforestería
Indicador 2.1. En 10 meses estarán capacitados y entrenados 10 estudiantes del colegio a distancia Monseñor Leonidas Proaño, y socializan sus conocimientos en agroforestería con las familias de la región.	10 estudiantes cuentan con un conjunto de conocimientos orientados en sensibilizar a sus compañeros, pobladores de la zona y región acerca de los problemas de la conservación y recursos naturales y el desarrollo sustentable.
Resultado 3: Intercambio de conocimientos y usos de las plantas medicinales en la región promovido.	Se está recuperando el uso de las plantas medicinales por parte de la comunidad.
Indicador 3.1 Hasta el final del proyecto 1 vivero de plantas medicinales de la zona y de otras regiones del país estará funcionando.	El vivero comunitario de plantas medicinales esta funcionando en la zona, así como varios viveros familiares.

Indicador 3.2 Hasta el final del proyecto 30 pobladores de La Y y La Laguna más 5 promotores de salud, habrán intercambiado sus conocimientos sobre las plantas medicinales y optimizan su uso.	Se realizó un taller de evaluación utilizando la metodología activa participativa. Se elaboraron 1000 trípticos. Se elaboró, 300 folletos el cual contiene el uso de 45 variedades de plantas medicinales
Resultado 4: Salud pública y estado ambiental de La Laguna y La Y de la laguna mejorados, mediante la aplicación de una estrategia participativa de manejo de desechos sólidos y saneamiento ambiental.	Se ha mejorado la Salud pública en la Y de la Laguna y en La Laguna de Cube, gracias al trabajo fuerte de la comunidad.
Indicador 4.1 Hasta el final del proyecto, al menos 40 letrinas familiares y 2 públicas habrán sido reubicadas en la Laguna y La Y.	Se construyen 43 letrinas familiares y dos letrinas publicas , una en la Y de la Laguna y otra en la Hostería de La Fundación el Kaimán
Indicador 4.2 Hasta el final del proyecto se habrán reubicado 3 porquerizas y se habrá mejorado el manejo de 4 amarraderos de acémilas en La Y de la Laguna.	Se reubicaron tres porquerizas en la Y de la Laguna , y se reconstruyeron 4 amarraderos de caballos
Indicador 4.3 Hasta el término del proyecto se habrá implementado un sistema para la clasificación de la basura y se contará con un plan de mantenimiento del proceso.	Se cuenta con los basureros familiares y públicos instalados. Se realiza charlas de sensibilización de desechos sólidos, y saniamiento ambiental.
Indicador 4.4 Hasta el final del proyecto 250 habitantes habrán sido sensibilizados sobre el manejo de desechos sólidos y saneamiento ambiental.	Se realizó reuniones con el comité promeoras sobre la sostenibilidad del manejo de desechos y saniamiento ambiental, El Comité y la población beneficiaria mantienen el interés y están de acuerdo que se debe mejorar la salud ambiental y por ende la calidad de vida
Indicador 4.5 Hasta el final del proyecto al menos 15 botaderos de desechos familiares y 3 públicos (plaza de La Y, escuela y casa de ecoturismo en La Laguna) habrán sido instalados/reubicados.	Están instalados 15 botaderos familiares y tres públicos.
Resultado 5: Ecoturismo comunitario en la Laguna de Cube fortalecido.	Esta fortalecido el Ecoturismo comunitario.
Indicador 5.1 Al final del proyecto se habrá incrementado la capacidad de hospedaje a 35 personas y se habrán mejorado otros aspectos de la infraestructura y la seguridad.	Se realizaron mejoras físicas como, la escalinata de acceso, mejoras en los sanitarios, equipamiento de la nueva cabaña con camas y colchones
Indicador 5.2 Al final del proyecto al menos 10 miembros de El Kaimán habrán sido capacitados en manejo de programas de Ecoturismo.	10 miembros de la comunidad capacitados, en manejo de programas de Ecoturismo
Indicador 5.3 Al término del proyecto se encontrará en ejecución una estrategia de negocios y de mercadeo para el mejoramiento del servicio ecoturístico. Se incrementará la demanda anual en un 30%.	No se ha firmado convenios todavía, primero se ha fortalecido la Fundación el Kaimán y todavía falta
Indicador 5.4 Hasta el final del proyecto se habrán firmado 2 convenios de colaboración con los finqueros/ comunidades involucrados en las actividad turística.	Se firmó un convenio con propietarios de los túneles de Colorado.
Indicador 5.5 Al final del proyecto se contará con una Operadora Comunitaria de Ecoturismo legalmente constituida.	No se logro llegar a formar una operadora turística, primero se están sentando las bases de estructura y organización de la Fundación El KAIMAN

Describe el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos.

El proyecto ha cumplido a satisfacción, los objetivos propuestos . Esto se debe a que el equipo técnico y comunitario han trabajado por llegar a cumplir con las actividades, es por eso que se tiene un vivero funcionando, 20 hectáreas reforestadas, la salud publica mejorada, y un programa de ecoturismo funcionando parcialmente.

¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado ésto al impacto general del proyecto?

No se formó la operadora turística comunitaria debido a que primero tiene que fortalecerse bien la Fundación local el Kaiman, Se realizo talleres de fortalecimiento institucional, el cual dio magníficos resultados, y también un curso de guías naturalistas comunitario, con el apoyo de Cuerpo de Paz, Ministerio del Ambiente, CI y Jatun Sacha. Esto no afectó el desarrollo general del proyecto.

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto.

El proyecto no tuvo impactos adversos con relación a las políticas de seguridad ambientales y sociales.

Las políticas establecidas en el proyecto han sido las sugeridas tanto por el Ministerio del Ambiente, quienes han participado en el proceso del proyecto, como la de los mismos pobladores quienes tienen ya conciencia de relación que existe entre la conservación y el desarrollo social.

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el desempeño futuro del CEPF.

La participación de la gente local ha sido fundamental para el proceso y buen desarrollo del proyecto.

Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso.)

Tal como esta diseñado el proyecto a contribuido para que los resultados sean exitosos

Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso.)

En la ejecución del proyecto, el diseño contribuyó positivamente , lo único que hubo que modificar fueron las fechas de actividades, sobre todos aquellas de plantaciones, debido a que había que tomar en cuenta el clima de la zona , pero esto no afectó los resultados finales.

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios
CEPF		35.000	Hubo bastante contraparte de mano de obra comunitaria.

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

Los socios del Kaimán, organización comunitaria que viven cerca del humedal de Cube, están concientes de la importancia de mantener los recursos naturales en buen estado, y recuperar aquellas zonas, que han sido alteradas.

Se recomienda, seguir con una segunda fase del proyecto.

VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las maneras indicadas.

Sí No

No

Si contesta en afirmativo, favor de cumplir también la información que sigue:

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: Lola Sánchez

Dirección Postal: 17-12-0867
Tel: (593) 22432240 2432246
Fax: (593) 22432173
E-mail: sloly@jatunsacha.org