

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—PEQUEÑA DONACIÓN

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Asociación de Turismo de Tres Colinas

Título del Proyecto: Sustainable Alternatives and Environmental Restoration and Protection of the Three Hills Quetzal Biological Corridor

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 de Octubre 2006 hasta el 31 de Octubre 2007

Fecha de Informe (Mes/Año): Abril 2008

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

III. PREGUNTAS NARATIVAS

1. Una breve descripción del estado actual de la ejecución del proyecto.

Igual que el tercer informe, solamente que se tienen datos actualizados de las especies de aves que se encuentran en el área del Corredor Biológico y para la temporada seca se cumplió con un Plan de Incendios Forestales lo que permitió que no se diera ningún incendio forestal en el corredor.

2. Describa los principales resultados y logros del proyecto hasta ahora.

Coordinación con funcionarios del Parque Internacional La Amistad, en esfuerzo por mejorar el control y la protección de los recursos naturales que se encuentran en el CORREDOR BIOLÓGICO EL QUETZAL y PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD, sector Tres Colinas, esto a permitido que la actualidad no lleguen cazadores a la zona además de que no existen talas de árboles, ilegal como se daba hace algunos años.

A través del proceso de capacitación los vecinos se han concientizado en dar un mejor uso al suelo definiendo las áreas para agricultura, ganadería y protección, dando como resultado que las áreas de protección de acuíferos mantengan condiciones de regeneración para conservación del recurso hídrico.

Se ha dado un incremento en los conocimientos de los vecinos del CORREDOR BIOLÓGICO, identificación de especies de árboles de la zona, recolección de semillas y creación de un vivero forestal, este aporte por asesoramiento ha sido de vital importancia, en la actualidad se reconoce la importancia de los recursos naturales

Al acondicionar un invernadero con camas de germinación para semillas facilito la efectividad de las semillas a la hora de nacer. Por lo que hay una mayor efectividad de manejo de cosecha.

Derivado de estudios realizados sobre avifauna, masto fauna y botánica se reconoce que el CORREDOR BIOLÓGICO EL QUETZAL, protege un número amplio de especies que requieren un manejo adecuado para que mantengan a perpetuidad. Además se han identificado la presencia de especies que para el PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD son Objetos de Conservación, justificación suficiente para que el CORREDOR BIOLÓGICO EL QUETZAL se ha manejo de forma efectiva y eficaz y contribuya a los procesos biológicos de las especies.

El uso de GPS ha facilitado el trabajo en los ocho transeptos para investigación, en estos momento se han hecho un levantamiento de datos para el diseño de un mapa e identificar de mejor forma los datos en el campo y facilitar el desarrollo de las bases de datos.

3. Describa cualquier problema en el cumplimiento de los objetivos y manera de afrontarlos.

El único problema que se dio es que no se contaron con los recursos económicos para cumplir con las actividades para el cumplimiento de los objetivos pero para solventar este asunto ya se realizo la solicitud de los fondos y una ampliación del Plazo para el cumplimiento de las actividades.

4. Describa las modificaciones hechas al proyecto.

Modificaciones:

1. Actividad, anexo 5. Telecomunicaciones.

Compra de tres radios de comunicación móviles, se han hecho las consultas de precios pero son muy caros y se tendría que comprar hasta una antena que es muy cara para que estos funcionen en la comunidad, se determino que los fondos presupuestados no alcanzan, es por lo que se requiere modificar esta actividad para comprar una batería recargable con la energía de un panel solar y un celular. Con el fin de emplearlo como medio de comunicación con funcionarios del Parque Internacional La Amistad, OTRAS organizaciones aliadas y coordinaciones que consoliden los procesos de fortalecimiento de la estructura del grupo.

2.

En relación con el proyecto alternativas productivas sostenibles, restauración y protección del ambiente en el corredor biológico el Quetzal Tres Colinas solicitamos aval para hacer una modificación del anexo 6, planta eléctrica , por estudios realizados por el ICE esta no se construirá en Tres Colinas, son muy altos los costos, para ser

exactos cincuenta millones de colones en total, y se contaba con siete millones ochocientos mil colones donado por el programa pequeña donaciones PNUD, los cuales ya fueron modificados y se esta construyendo una estación científica, con módulos de cuartos, sala de laboratorios, biblioteca y otros, más dos mil quinientos dólares otorgados por su representada.

Ligada a la misma situación es necesaria la modificación de la actividad Compra de materiales y equipo para el vivero de mora orgánica. De manera que si no hay planta eléctrica no podemos aumentar las plantaciones de mora por lo tanto no serviría de nada contar con un producto que no cumpla con demandas de mercado si en el proceso no se puede refrigerar.

De ser aprobada esta modificación los montos establecidos en esos rubros, serian aprovechados en la contratación de cuatro personas de nuestro grupo que han sido capacitadas y están capacitándose actualmente con el INBio, con el fin de hacer un monitoreo de la Danta en sitio de desplazamientos y determinar datos como: que tanto frecuenta esos lugares, plantas con la que se alimenta, en que época hay mayor y menor presencia, además que permita consolidar información para sistematizar una base de datos que apoye a la ficha técnica y que incorpore información a una base de datos que maneja el INBio en coordinación con la administración del Parque Internacional La Amistad y comunidades aledañas.

En la comisión del Corredor Biológico trabajan cuatro guías que han sido capacitados por INBio-PILA en temas como Mamíferos, Avifauna, Botánica, Hongos, etc, además de información de datos de monitoreo, aspectos suficientes para decir que contamos con la capacitación requerida para hacer un monitoreo en el área del CORREDOR BIOLÓGICO EL QUETZAL.

5. Describa cualquier lección importante aprendida durante este periodo.

Se debe ser más ágil en el envío de los informes para que realicen los desembolsos en el tiempo establecido para la ejecución del Proyecto.

6. Cometarios adicionales

Las actividades durante este período no se han realizado ya que no se contaba con presupuesto, sin embargo ha dado mantenimiento a los árboles, se han realizado patrullajes de control y protección con funcionarios del Parque Internacional La Amistad y se ejecuto un Plan de Incendios Forestales lo que permitió que durante la época seca no se diera ningún incendio en el área del Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: Gravin Villegas

Dirección Postal: Tres Colinas de Potrero Grande de Buenos Aires, Costa Rica

Tel: 506 3992860

Fax:

E-mail: graviller@yahoo.com

Descripción de los avances a nivel de las actividades.

ACTIVIDAD	MES DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL	AVANCE DE PRODUCTOS
Realizar Ficha Técnica en el Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas	nov-07	Actividad Realizada	Se cuenta con toda la información necesaria para la realización de un ficha técnica. Ficha Técnica realizada.
Identificar sitios de desplazamiento de la danta dentro del Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas	oct-07	Actividad Realizada	Existencia de un documento con datos obtenidos de un proceso de monitoreo.
Realizar inventario de la población de individuos del Quetzal en el Corredor Biológico.	oct-07	Actividad Realizada	Exste un documento con de datos de un inventario realizado como resultado de un monitoreo.
Realizar un inventario de Flora y Fauna representativa en Corredor Biológico El Quetzal	ene-07	Actividad Realizada	Existe un documento con datos detallados por especie, familia y nombres comunes como resultado y nombre comunes como resultado de la actividad.
Inventario de aves en el área geografica del Corredor Biológico	ago-07	Inventario realizado	Documento con especies actualizados, resultado 293 especies de aves registradas para el área.
Conservación de la biodiversidad dentro del área geografica del Corredor Biológico El Quetzal Tres Colinas	mar-05	Actividad Realizada	Vecinos de Tres Colinas capacitados en biología de la conservación, concientizadas en la conservación y aplicando actividades agroecológicas en sus propiedades.
Sesión de Trabajo con MINAE y miembros de Tres Colinas	jul-07	Sesiones de trabajo realizada.	Miembros de Tres Colins y funcionarios de MINAE traban en conjunto fortaleciendo capacidades en el cumplimiento de los proyectos

Compra de equipo de incendios forestales	abr-05	Actividad Realizada	Brigada de Bomberos Forestales en Tres Colinas cuenta con equipo básico para combatir incendios forestales
ACTIVIDAD	MES DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL	AVANCE DE PRODUCTOS
Compra de equipo para COVIRENAS	Junio y Septiembre 2005	Actividad Realizada	Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales cuentan con equipo para ejecutar su labor
Compra de equipo de comunicación para atención y prevención de Incendios Forestales y realizar control y protección en Tres Colinas	oct-05	Actividad Realizada	Se cuenta con equipo de comunicación básico para trabajar en el combate control y protección de los incendios forestales. Se realiza una mejor labor en la incorporación de equipo de comunicación para trabajar con más tecnología
Capacitación para conformación de COVIRENAS	may-05	Actividad Realizada	Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales Cuenta operando para disminuir los delitos ambientales
Técnico Asesorando sobre Viveros Forestales y colaborando en la identificación de especies nativas en Tres Colinas	oct-07	Actividad Realizada	Se cuenta con equipo de oficina
Compra de Equipo para oficina	oct-07	Actividad Realizada	Se cuenta con equipo para equipamiento del Vivero Forestal.
Compra de equipo de vivero forestales	may-06	Actividad Realizada	Tres Colinas cuenta con una brigada de Bomberos Forestales par la atención de incendios forestales
Rotulación	may-06	Actividad Realizada	Se cuenta con siete rótulos colocados en distintos sectores de camino de acceso a Tres Colinas. Además se cuentan con los materiales para diseñar tres rótulos más.
Compra de materiales para la construcción de un Vivero Forestal	ago-07	Actividad Realizada	Se cuenta con Vivero Forestal con equipo básico para producción de plántulas

Construcción de un Vivero Forestal	ago-07	Actividad en Proceso	Se cuenta con vivero forestal con capacidad para producir 4000 plántulas
Siembra de 3000 árboles	oct-07	Actividad en Proceso	Las plántulas están en el vivero se trasplantan hasta el mes de mayo con época lluviosa.
ACTIVIDAD	MES DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL	AVANCE DE PRODUCTOS
Siembra de 1000 árboles para cortinas rompe vientos	oct-07	Actividad en Proceso	Se han plantado 500 árboles y hasta el mes de mayo que se siembran los restantes
Administración			Grupo organizado realizando informes en el cumplimiento de los objetivos del proyecto