

INFORME FINAL DE TERMINACION DEL PROYECTO DEL CEPF

Nombre Legal de la Organización:	Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico
Nombre del Proyecto:	Territorial Consolidation of Communal, Protected and Indigenous Lands for Biodiversity Conservation and Sustainable Development in Northwest Ecuador and Southwest Colombia
Fecha del Informe:	13 – marzo – 2013
Autor del Reporte y su Información de Contacto:	Marcos Jiménez J. marcosjj@altropico.org.ec

Región del CEPF: Tumbes-Chocó-Magdalena

Dirección Estratégica: 4. Consolidation

Monto de la Donación: \$531.100,00

Fechas de Implementación del Proyecto: Enero 1, 2010-Diciembre 31, 2013

Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de participación de cada socio):

- Federación de Centros Awá del Ecuador – FCAE: Con FCAE se estableció un sub-convenio para trabajar en la consolidación del manejo y gestión del territorio Awá así como en el fortalecimiento de la Gran Familia Awá.
- Federación de Centros Chachi del Ecuador – FECCHE: La participación de la FECCHE ha sido esporádica por los conflictos internos que atravesaron en gran parte del proyecto.
- Colectivo del Corredor de Vida Chiles – Mataje – CVCHM: Actores locales con los que se trabajó en la consolidación del corredor mediante el fortalecimiento de capacidades y la incidencia a nivel local y regional.
- Comité de co-manejo del Bosque Protector Golondrinas –BPG: Espacio de coordinación de instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones comunitarias, para la ejecución del Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas.
- Gobierno Provincial del Carchi - GPC: Aliado estratégico para la consolidación del BPG y otras actividades conjuntas (educación ambiental, actividades productivas), actualmente preside el comité de co-manejo del BPG.
- Ministerio del Ambiente Carchi - MAE: Actor clave en el proceso de elaboración de planes de manejo y legalización de predios dentro del BPG.
- Gobiernos locales (parroquiales) de Chical, Maldonado, Goaltal y Jijón y Caamaño: Actores locales importantes en la consolidación del BPG.
- Programa Socio Bosque - PSB: Actor con el cual se mantiene un convenio para el apoyo en la consolidación de las áreas y comunidades que están en el Programa.
- Ministerio del Ambiente – regional 1: Actor clave para la consolidación de propuestas de conformación de Bio corredores en la zona.
- Conservación Internacional: Actor con el que se trabajó de forma coordinada para el fortalecimiento de la FECCE y la construcción de propuesta de Bio corredores.

- Costas y Bosques – USAID: Actor que financió actividades complementarias en territorio Chachi para la consolidación de las áreas de conservación que están en Socio Bosque.
- GIZ programa GEZOREN: Actor importante en la consolidación de las áreas de conservación de territorios indígenas y afro ecuatorianos que están en Socio Bosque.
- Organizaciones Awá de Colombia (UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP): Actores importantes para el fortalecimiento del proceso binacional de la Gran Familia Awá.
- Fundación Guiza: En un inicio se trabajó para fortalecer las relaciones de los colectivos de Ecuador y Colombia pero por problemas administrativos se terminó la relación.
- Ministerio del Ambiente Esmeraldas: Actor que promovió la agenda ambiental en la provincia tratando de articular a las organizaciones sociales y formando sinergias.
- Gobierno Provincial de Esmeraldas – GPE: Actor que promovió mesas de trabajo a nivel provincial dentro de la que se encuentra la mesa ambiental.
- ECOLAP: Actor que trabajo de forma directa con las áreas protegidas: REMACAM y RECC.

Impactos sobre la Conservación

Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la implementación del perfil de ecosistemas del CEPF.

Con el proyecto se trabajó en importantes áreas para la conservación como son los territorios indígenas (Awá, Chachi y afro ecuatorianos), las áreas protegidas (Bosque Protector Golondrinas, RECC, REMACAM) y áreas comunitarias de conservación que están en el Programa Socio Bosque, y en algunos casos a escala binacional. Las acciones fueron dirigidas a fortalecer las iniciativas de conservación locales fomentando la articulación con las instituciones públicas y gobiernos locales, priorizando así mecanismos de coordinación entre los actores que habitan en la región y promoviendo la sostenibilidad de las acciones. En el periodo de implementación del proyecto se fortalecieron capacidades locales para la planificación, administración, gestión y manejo territorial, así como para la incidencia en espacios de toma de decisiones a nivel local, regional y binacional. Todo esto permitió un apropiamiento de las organizaciones que allí habitan para la conservación de sus territorios. Han sido importantes también los vínculos y alianzas con las instituciones públicas como el Ministerio del Ambiente y sus dependencias provinciales, el Programa Socio Bosque y los gobiernos locales ya que están incluyendo dentro de sus agendas el trabajo con las organizaciones comunitarias extendiendo así las acciones mucho más allá de la duración del proyecto.

Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.

Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):

Territorios colectivos e individuales de comunidades Chachi, posesionarios del Bosque Protector Golondrinas y de la zona binacional Ecuador -Colombia, son manejados con criterios de sostenibilidad e integridad por medio de la consolidación territorial, la implementación de mecanismos para la conservación, generación de propuestas para políticas regionales y el desarrollo de sus capacidades técnicas e institucionales.

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto:

Dos territorios indígenas (Chachi y Awá) manejado bajo mejores prácticas de gestión organizativa y territorial, favoreciendo el desarrollo sostenible de sus comunidades y la conservación de sus territorios.

Una organización indígena de segundo grado (FCAE) con mayores capacidades de gestión administrativa, técnica y financiera, facilitando una mejor comunicación con sus bases (22 comunidades Awá).

Un colectivo de actores locales (Corredor de Vida Chiles Mataje) ejerciendo incidencia en políticas a nivel provincial para el desarrollo sostenible y conservación de importantes áreas comunitarias, indígenas y afro ecuatorianas.

Cuatro organizaciones indígenas de la nacionalidad Awá (FCAE, UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP) elaborando y gestionando propuestas ante entidades públicas de Ecuador y Colombia para una mejor gestión territorial.

Tres áreas protegidas (Bosque Protector Golondrinas - BPG, Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje - REMACAM, Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas -RECC) bajo mejores prácticas de manejo locales.

Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):

1) Mejorada la capacidad de gestión del Grupo de Apoyo Interinstitucional - GAI a través del comité de gestión y el seguimiento del plan de manejo del BPG.

2) Aproximadamente 150 posesionarios y propietarios con 5.000 hectáreas (área total dentro del BPG) están aplicando sus planes de manejo, exigidos por el Ministerio del Ambiente, para la consolidación del BPG y protección de su biodiversidad.

3) 1.000 hectáreas de territorio definidas como áreas de conservación dentro del Bosque Protector Golondrinas -BPG obtienen un incentivo económico a través del Programa Socio Bosque, garantizando el Manejo Integral del BPG y un incremento en los ingresos de aproximadamente 30 familias.

4) 6 centros Chachi con aproximadamente 29.000 hectáreas resuelven sus conflictos de límites a través de la coordinación interinstitucional (FECCHE, MAE, INDA) con la actualización y reconocimiento de los límites por los colindantes y entidades estatales.

5) Ampliación de la Gran Reserva Chachi a 20.000 hectáreas con la incorporación de nuevas áreas de conservación, permitiendo la protección de la biodiversidad de los bosques en la zona norte de Esmeraldas.

6) 6 centros Chachi que tienen áreas de conservación (12.000 hectáreas aproximadamente) mantienen un constante monitoreo sobre su territorio garantizando la continuidad en el Programa Socio Bosque y recibiendo un incentivo económico anual.

7) Al menos 6 promotores de la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas - FECCHE cuentan con capacidades técnicas para la utilización de herramientas SIG y GPS, planes de inversión, contabilidad comunitaria, para la planificación y manejo de su territorio.

8) 6 centros Chachi cuentan con planes de ordenamiento territorial para el manejo de su territorio y su articulación con el plan de inversión de Socio Bosque y su permanencia dentro del programa.

9) 60.000 USD anuales recibirán las comunidades por su continuación en el programa Socio Bosque gracias al apoyo del proyecto.

10) Organizaciones de Ecuador y Colombia cuentan con una agenda en común en temas de seguridad y soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, la cual es el instrumento para la construcción de propuestas en políticas regionales.

11) Firmado y en ejecución convenios interinstitucionales entre entidades públicas (MAE....), organizaciones de base, organizaciones de desarrollo, etc., para la conservación de la biodiversidad de los territorios Chachi, BPG, Zona Binacional.

12) Al menos 140.000 USD de contraparte gestionado para complementar acciones del proyecto en el territorio Chachi, BPG y Zona Binacional.

13) Al menos 20 comunidades en toda el área de intervención del proyecto (Ecuador - Colombia) reciben beneficios por las acciones del mismo.

14) Al menos 8 comunidades Awá cuentan con su plan de vida comunitario que les permite ejercer la protección y gobernanza territorial mediante la aplicación de los reglamentos comunitarios para el manejo de los recursos y la gestión de propuestas ante los gobiernos locales.

15) 20.000 hectáreas del territorio Awá están bajo una propuesta para resolver conflictos ambientales apoyados por actores públicos y privados, donde se garantiza los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza.

16) 15.000 hectáreas de bosque en el territorio Awá se encuentran bajo un mejor manejo debido a la aplicación de reglamentos en sus planes de vida comunitarios.

17) Al menos 25.000 USD de contrapartida son gestionados por la FCAE mediante acuerdos con organizaciones de desarrollo y entidades estatales para la ejecución de actividades complementarias al proyecto.

18) El pueblo Awá (4 organizaciones de Ecuador y Colombia) logra incluir 2 propuestas para la conservación de la biodiversidad en el plan de desarrollo binacional Ecuador – Colombia, garantizando la sostenibilidad de las acciones para la protección territorial.

19) 2 centros Chachi han mejorado sus mecanismos de gestión territorial mediante la actualización de reglamentos internos de forma participativa e incluyente.

20) Aprendizajes documentados de la gestión organizativa y del proceso Socio Bosque por las organizaciones FCAE y FECCHE.

21) Mejoras de las capacidades de gestión de los dirigentes de la FECCHE, internamente hacia sus comunidades y externamente hacia las instituciones públicas y privadas.

22) Mayor control territorial por parte de 5 comunidades Awá (Baboso, Guaré, Pambilar, Ishpí, Río Bogotá) al actualizar sus estatutos, permitiéndoles participar en programas y proyectos del Estado Ecuatoriano.

23) Mejoras en la gestión institucional de ALTROPICO, aumentando su capacidad para la complementariedad y gestión de fondos en la zona de intervención del proyecto.

24) La REMACAM cuenta con los programas de manejo básicos y plataformas de participación que permitirán una mejor gestión y conservación de los recursos naturales presentes en el área protegida.

25) Las destrezas y conocimientos del personal del área protegida se han incrementado en un 80% debido al desarrollo de procesos de planificación y capacitación.

26) Al menos 7 comunidades de la RECC parte alta se benefician por su participación en actividades de turismo dentro de la RECC parte alta y su zona de amortiguamiento. La RECC parte alta cuenta con un programa estructurado de monitoreo turístico que le permite manejar adecuadamente sus recursos.

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Corto Plazo al Terminar el Proyecto:

1) Se encuentra afianzado el Comité de Co-manejo del Bosque Protector Golondrinas - BPG precedido por el Gobierno Provincial del Carchi, quien está liderando las actividades de actualización del Plan de Manejo y la construcción de POAs conjuntos con demás actores institucionales para la ejecución del Plan de Manejo, esto de forma coordinada con el MAE Carchi y demás integrantes (GADs parroquiales, municipales). ALTROPICO tiene una participación activa por su aporte técnico. Además se recalca que la experiencia del BPG está sirviendo para ser compartida y replicada en otros sectores de la provincia, como es el caso del Corredor Biológico de la Cordillera Oriental.

2) Se lograron actualizar 85 planes de manejo de posesionarios y propietarios del Bosque Protector Golondrinas con un total de 3029 hectáreas, con ellos se está llevando adelante el proceso de legalización de las posesiones y aclaratorias de las escrituras. Los planes de manejo aplican la normativa ambiental para el uso y manejo de los recursos del bosque y su biodiversidad; con el plan de manejo, donde se encuentra zonificado los predios según su uso potencial, se está realizando un manejo sostenible y favoreciendo la conservación del BPG.

3) En el BPG y su zona de influencia se lograron designar 1557 hectáreas como áreas de conservación de las cuales 757 hectáreas ya están en el Programa Socio Bosque y 800 hectáreas están en proceso de oficialización. Existe una mayor área que está destinada como área de conservación pero aún no ha podido ingresar al Programa Socio Bosque por las condiciones de tenencia de tierra.

4) Se mantiene la participación de organizaciones indígenas locales (FECCHE y FCAE) en espacios de concertación como la Mesa Ambiental Provincial (liderado por el Gobierno Provincial de Esmeraldas), reuniones bilaterales con la Subsecretaría de Tierras y el Ministerio del Ambiente para la resolución de conflictos territoriales, beneficiando esto a unas 12 comunidades Awá y Chachi.

5) Con la articulación de proyectos ejecutados en la zona como: Costas y Bosques, KfW, CEPF se viene manteniendo un área de conservación del territorio Chachi en 36.168,90 hectáreas, ampliando el área de la Gran Reserva Chachi: Corriente Grande 4.578,80 ha; Calle Manza 342,30 ha; San Miguel 1.047,50 ha; Capulí 5.627,00 ha; Guadual 1.185,20 ha; Tsejpi 2.000 ha; La Ceiba 606,50 ha; Sabalito 954,10 ha + Sabalito ampliación de 1.045,9 ha; El Encanto 1.813,26 ha; Gualpí 510,90 ha; Jeyambí 161,09 y Pichiyacu Grande 549,24 ha, conformándose un importante corredor entre estas áreas y también con la RECC para la conectividad biológica.

6) Con el proyecto CEPF, 6 centros Chachi se mantienen en el Programa Socio Bosque con un área de 8.719,40 hectáreas (Corriente Grande, San Miguel, El Encanto, Jeyambi, La Ceiba y Gualpí del Cayapas) gracias a la asistencia técnica para el monitoreo de las áreas de conservación, rendición de cuentas y actualización de planes de inversión.

7) Cuarenta dirigentes y guardabosques de los centros Chachi están mejorando sus capacidades para los procesos de rendición de cuentas, actualización de planes de inversión y sistema de monitoreo, contabilidad comunitaria, planificación participativa, mediante la asistencia técnica y capacitación in situ.

8) Implementando un proceso de formación - capacitación para la gestión territorial llamado Escuela de Líderes en los centros Chachi, donde se profundizan temáticas para el ordenamiento y manejo territorial, implementado un piloto para la planificación comunitaria participativa en la comunidad de Guadual.

9) Con la coordinación de otros proyectos y la asistencia técnica brindada por Fundación ALTROPICO se ha logrado apalancar 489.733,80 USD anuales para 16 comunidades Chachi de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo dentro del Programa Socio Bosque, específicamente con la asistencia técnica brindada por el proyecto CEPF se logró apalancar 125.564,10 USD anuales para 6 centros Chachi, los cuales son invertidos en actividades productivas, sociales y organizativas.

10) El Colectivo del Corredor de Vida Chiles Mataje mejoró su incidencia en las políticas regionales, convirtiéndose en un actor clave para la definición de la normativa en los bio-corredores, esto apuntala los procesos para la conservación de la biodiversidad de la región.

11) Se mantiene los convenios y acuerdos con el MAE región 1, MAE Carchi, MAE Esmeraldas, Gobierno Provincial del Carchi, Programa Socio Bosque, para coordinar y promover acciones en favor de la conservación y desarrollo sustentable de los territorios indígenas (Awá, Chachi, Afro ecuatorianos y mestizos). Ejemplo de ello se tiene la coordinación para el 1er Foro de Corredores Biológicos realizado en el mes de septiembre, coordinación con MAE región 1 para la semana ambiental donde se participó con delegaciones de las comunidades y del CVCHM.

12) En este período se logró un nuevo financiamiento de 150.000 USD para 3 años por parte de Amigos de la Tierra - Suecia para llevar a cabo acciones en favor de conservación y el desarrollo sostenible en Esmeraldas, Carchi y la Amazonía Ecuatoriana, esto a partir del 2014.

13) Hasta la fecha un total de 25 comunidades en Ecuador y Colombia participan y reciben beneficios por la implementación del proyecto.

14) Participación de 13 comunidades Awá (Isphi, la Guaña, Guaré, Tarabita, San Marcos, Mataje, Río Tigre, Baboso, La Unión, Pailón, Pambilar, Río Bogotá y Palmira) en el proceso de actualización y construcción de sus planes de vida comunitarios, se tienen construidos 9 planes, están por terminarse 1 plan más, quedando 3 comunidades pendientes por los conflictos internos que poseen.

15) Participación de 7 comunidades Awá (Baboso, Río Verde, Río Tigre, Río Bogotá, Pambilar, Ojala y la Unión) en el análisis de conflictos territoriales y ambientales dentro del territorio como minería, carretera, gobernabilidad y tenencia de tierra. Las siete comunidades representan 30.000 hectáreas en el territorio Awá.

16) Comunidades de Isphi, Pailón, La Guaña, Guaré, Tarabita, San Marcos, Baboso, Río Tigre, Pambilar, Mataje, Guadualito, Gualpí Alto, Gualpí Medio bajo propuestas de manejo y gestión organizativa y territorial debido a la aplicación de los planes de vida, reglamentos, normas y estatutos comunitarios, representando un área aproximada de 80.000 hectáreas del territorio Awá, en estas comunidades se ha logrado designar 5.400 hectáreas como áreas de conservación, en las comunidades de Mataje (2.500 ha) y Río Tigre (2.900 ha), Pailón 12 hectáreas a nivel familiar para la protección de las fuentes de agua.

17) La FCAE maneja un proyecto de 160.000 USD con la Cooperación Técnica belga (CTB) para trabajar temas complementarios a la conservación como es la seguridad alimentaria, además ha logrado incluir dentro del gobierno parroquial de Chical un presupuesto de 40.000 USD para actividades de desarrollo en toda la parroquia.

18) Fortalecimiento de la gobernanza a través de la aprobación de propuesta de reglamento interno y mandatos de la Gran Familia Awá (UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP y FCAE), así como la aprobación de propuestas por las entidades públicas de los gobiernos de Ecuador y Colombia para protección de puentes, seguridad alimentaria y aplicación se salvaguardas.

19) Fortalecimiento organizativo de los centros Chachi de Corriente Grande y Jeyambi mediante la aplicación de los reglamentos internos, donde se identifican acciones para la gestión territorial, de los recursos naturales y del programa Socio Bosque.

20) Resultado del intercambio de experiencias entre las comunidades Chachi y Awá, creció el interés por fortalecer los procesos organizativos de los centros Chachi y el interés de ser parte del Programa Socio Bosque de las comunidades Awá.

21) Mejorada la gestión institucional de la FECCHE en las comunidades y en las entidades públicas, esto sumando a un plan de fortalecimiento institucional que fue diseñado por CI Ecuador

22) Mejora de la gestión organizativa y territorial mediante la revisión de estatutos en 10 comunidades Awá: El Pailón, La Guaña, Mataje, El Baboso, Rio Tigre, Gualpí Medio, Gualpí Alto, Pambilar, Mataje, Guadualito y aprobación de 5, los otros 5 aún están en proceso de aprobación.

23) Mejorada la capacidad de gestión de fondos de ALTROPICO, donde se logró incluir 2 proyectos para el área de intervención de CEPF: Amigos de la Tierra (150.000 USD para 3 años), Naturaleza y Cultura Internacional (15.000 USD para el 2013).

24) La REMACAN cuenta con los programas: de uso público, control y vigilancia, y manejo de los recursos y de dirección, cuenta con claras líneas estratégicas para mejorar su manejo, lo que ha permitido gestionar 54.000 USD para la aplicación de su POA 2014

25) El personal de la REMACAN conoce las necesidades, prioridades y los mecanismos de ejecución al haber participado del proceso de planificación y capacitación, quedando instauradas las capacidades y experticias para los siguientes años. Cabe recalcar que en la evaluación de desempeño, desarrollada por el MAE ha resultado en un promedio de 77% de cumplimiento para el equipo de la REMACAM.

26) Tanto el producto "Ruta de Bicicletas" como "Ruta Sagrada" fueron validados con las 7 comunidades locales. Para el caso de la "Ruta Sagrada" se cuenta con el aval del MAE-RECC para su operación. En el caso del producto "Ruta de Bicicletas" se cuentan con todos los insumos para su operación. La RECC parte alta, cuenta con una base de datos para monitoreo turístico, un sistema de reservas para visita a sitios de visita, normas de manejo de sitios socializadas y validadas con actores locales lo que le permite mejorar el manejo de sus recursos.

Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante:

Hectáreas Protegidas: 13.509 hectáreas del Bosque Protector Golondrinas, dentro de las cuales hay 3.092 ha de predios dentro del BPG tienen planes de manejo, 1557 ha como áreas de conservación en la zona de amortiguamiento del BPG, 8.719,40 ha de áreas que estén en el Programa Socio Bosque en el territorio Chachi (con fondos complementarios de proyectos como KfW, Costas y Bosques se logró conservar 36.168.90 hectáreas del territorio Chachi en el PSB), dentro del territorio Awá se logró declarar 5.400 hectáreas como áreas de conservación.

Especies Conservadas: Aunque no es parte de este proyecto en sí pero las acciones complementarias realizadas han ayudado a la protección de la biodiversidad, como es el caso del conteo navideño de aves que se lo realiza para sensibilizar y reforzar el sentido

apropiamiento de la población sobre su biodiversidad y su importancia a nivel mundial. Con el conteo además de la conservación de la biodiversidad existente se promueve la conservación de 4 especies de aves que están en peligro de extinción:

Corredores Creados: La protección y consolidación de áreas de conservación comunitarias, las que están en el Programa Socio Bosque, las áreas protegidas públicas y los territorios indígenas, han formado en la zona binacional importantes corredores que mantienen la conectividad biológica, si bien estos corredores no están declarados formalmente existen de hecho y son reconocidos a nivel comunitario e institucional. Con el MAE Regional 1 y el CVCHM se está trabajando para declarar esta zona como bio corredores.

Describe los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a corto y largo plazo.

¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)?

Hay que mencionar que la complementariedad de acciones en la zona de proyecto como el Foro de Educación Ambiental, Foro de Bio corredores, Conteo Binacional de Aves, Calendarios Ambientales, actividades productivas, han ayudado a la consolidación de las acciones del proyecto.

En el marco de Bio corredores se tiene una participación activa del MAE Regional 1, liderando este proceso al punto de preparar un libro que recoge las experiencias en Corredores en la zona norte, documento que servirá de guía para la declaratoria de los Bio corredores, esto favorece significativamente la propuesta que tiene el colectivo del CVCHM para declararse como un Bio corredor.

También es importante mencionar el interés de las autoridades de Ecuador y Colombia que mediante los comités técnicos binacionales buscan formar agendas conjuntas para el desarrollo de la región, como es el caso del Manejo Integral de la Cuenca Binacional del Rio Mira- Mataje, espacios que son importantes para la participación de las organizaciones sociales involucrándose así en los procesos de desarrollo de la región.

La decisión del Ministerio del Ambiente de ampliar el incentivo de conservación hacia la parte de manglares es importante también para la conservación de estas áreas críticas, ampliando así también las áreas de conservación de la región formando corredores en toda la zona de frontera Ecuador – Colombia.

El marcado interés en la conservación de la biodiversidad de la región por parte del Gobierno Provincial del Carchi, Ministerio de Turismo, universidades y por supuesto el MAE Carchi ha favorecido que se desarrollen acciones complementarias como el conteo binacional de aves Chiles – Chical, siendo un importante avance en la sensibilización hacia la población urbana y rural. Ya son dos años que se viene realizando este conteo y a nivel país este está en el 3er lugar en mayor número de especies de aves contadas en un día, y al tener un carácter binacional muestra también grandes esfuerzos de coordinación con las organizaciones de Colombia.

Han existido también muestras de interés por parte del Gobierno Central de frenar la explotación de minería semi-artesanal ilegal en la región al realizar dos intervenciones con las fuerzas armadas para sacar a mineros ilegales, con lo cual ha frenado la masiva presión sobre el bosque y los ríos, sin embargo esto no es suficiente para disminuir definitivamente la presión por la extracción de los recursos de estas áreas. Se espera una mayor involucramiento también de parte de las autoridades locales y regionales.

Componentes del Proyecto

Componentes del Proyecto: *Por favor presente un reporte sobre los resultados por componente del proyecto. El reporte debe hacer referencia específica a los productos / resultados a entregar incluidos en el diseño aprobado del proyecto y otra información relevante.*

Componente Planeado 1: Fortalecimiento al Grupo de Apoyo Interinstitucional del Bosque Protector Golondrinas y apoyo a los poseesionarios y propietarios dentro del BPG para la consecución de los planes de manejo de sus predios que les permite obtener sus títulos de propiedad actualizados, ingresar al Programa Socio Bosque y cumplir el Plan de Manejo del BPG.

Componente Existente 1 al Terminar:

Queda fortalecido el Comité de Co-manejo y el Grupo de Apoyo Inter institucional, liderado por el Gobierno Provincial de Carchi con la participación activa del Ministerio el Ambiente – MAE y los gobiernos locales y se entregaron 85 expedientes de poseesionarios y propietarios de predios dentro del Bosque Protector Golondrinas – BPG al MAE para su revisión y aprobación, en lo que son planes de manejo, zonificación e informes de linderación, esto hace parte del expediente para el proceso de legalización y aclaración de escrituras. Con los planes de manejo se está promoviendo el manejo sostenible de los predios, consolidando la gestión del Bosque Protector Golondrinas. Sin embargo aún quedan temas pendientes como: a) completar con el resto de poseesionarios y propietarios la regularización del manejo de sus predios mediante los planes de manejo, esto no ha sido posible por conflictos en la tenencia de tierra; b) continuar con el proceso de legalización de predios dentro del BPG a cargo del MAE por demoras en el proceso de adjudicación. En esta zona se lograron declarar 1.557 hectáreas como áreas de conservación de las cuales están 757 hectáreas en el Programa Socio Bosque.

Componente Planeado 2: Proceso de consolidación territorial en centros Chachi a través de la coordinación institucional para la resolución de conflictos, actualización de límites de sus territorios y áreas de conservación, actualización de acuerdo entre colindantes, fortaleciendo las capacidades técnicas del personal de la FECHE para el manejo de sus territorios y la continuidad de iniciativas de conservación como el Programa Socio Bosque.

Componente Existente 2 al Terminar:

La dinámica de trabajo ha sido diferente entre las zonas, mientras en Carchi hay un mayor involucramiento de las entidades públicas, en Esmeraldas no existe este involucramiento, sin embargo se avanzó en la consolidación territorial en los centros Chachi a través del continuo acompañamiento técnico mediante el fortalecimiento de capacidades locales en las comunidades, con lo cual las comunidades han logrado mantenerse en el Programa Socio Bosque y así mantener sus áreas de conservación y la biodiversidad existente en ellas. Está pendiente un mayor involucramiento de las instituciones públicas de Esmeraldas (MAE, Sub secretaría de Tierras) para respaldar el trabajo de las comunidades en la resolución de conflictos territoriales, esto se debe principalmente a las dinámicas y prioridades de las instituciones. Por otro lado se debe continuar con el fortalecimiento de la FECHE que ha tenido sus altibajos por disputas internas, y se propone que se lo realice mediante la formación de nuevos líderes y lideresas en las comunidades. A pesar de estas dificultades 12 comunidades entre Chachi y Awá vienen desarrollando acciones para la resolución de conflictos territoriales. Además con la complementariedad de otros proyectos se logró mantener 36.168,90 hectáreas como áreas de conservación en el Programa Socio Bosque, formando importantes corredores entre estas áreas y las áreas protegidas del Estado, y se han actualizado 2 reglamentos internos que regulan la

convivencia a nivel comunitario, siendo esto una importante herramienta para la protección territorial.

Componente Planeado 3: Conformado una plataforma transfronteriza/binacional con una agenda conjunta para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la zona, en estrecha coordinación con autoridades estatales de Ecuador y Colombia. La plataforma se ejecuta mediante un sub-acuerdo con FundaGuiza debidamente monitoreado.

Componente Existente 3 al Terminar:

Las dificultades por seguridad interna en Colombia así como el cambio de dirección en el trabajo de Funda Guiza retrasaron la consecución de este resultado, sin embargo se lograron realizar encuentros entre los colectivos de Ecuador y Colombia como: Corredor de Vida Chiles Mataje - CVCHM, Gran familia Awá (4 organizaciones Awá: FCAE, UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP) Comité de la cuenca del Río Guiza para analizar la situación de las organizaciones y cómo influir en las instancias públicas. En la actualidad estas organizaciones se vienen articulando en los espacios promovidos por la cancillería de los dos países, dentro del marco de la Comisión de Vecindad e Integración, en varias mesas temáticas como ejemplo el comité técnico binacional para el manejo integral de la cuenca binacional de Río Mira – Mataje, con lo cual se mantiene el involucramiento y participación de las organizaciones locales en estos espacios para la construcción de agendas conjuntas. Lo realizado por el proyecto ha sido de vital importancia para que estos grupos continúen participando en estos espacios.

A nivel local se puede destacar la incidencia que está generando el CVCHM en el tema ambiental, al trabajar en forma coordinada con el Ministerio del Ambiente regional 1 (Ecuador) en la elaboración de propuesta para conformar bio corredores.

Componente Planeado 4: Implementado un sistema de monitoreo para los componentes del proyecto con la participación de los actores involucrados para evaluar el desempeño y cumplimiento de las políticas de salvaguardia e incorporar las observaciones de las comunidades en la ejecución de los planes de trabajo.

Componente Existente 4 al Terminar:

Con el proyecto la relación entre las organizaciones e instituciones públicas se fortalecieron y se mantienen espacios de coordinación, planificación y evaluación, como es el caso del Comité de Co-manejo del BPG donde está institucionalizado una reunión anual para evaluar y planificar las acciones del BPG, complementario a las reuniones trimestrales del Grupo de Apoyo Inter-institucional; otro caso son las reuniones trimestrales entre ALTROPICO y FCAE, de igual manera para coordinar y evaluar las acciones de los proyectos; de forma similar con la FECCHE aunque con menor frecuencia por situaciones internas. Todos estos espacios se mantienen luego de finalizado el proyecto, dando cabida a un trabajo coordinado con los actores locales en la zona y aprovechando también las experticias de los grupos. Además de mencionar que estos espacios han promovido intercambios de experiencias entre los diferentes grupos de trabajo.

Componente Planeado 5: Fortalecimiento de coordinación entre FECCHE, centros Chachi y ALTROPICO mediante un sub-acuerdo con FECCHE debidamente monitoreado.

Componente Existente 5 al Terminar:

La situación de conflictos entre la FECCHE y algunos centros Chachi no ha permitido coordinar en su totalidad las actividades hacia los centros, debiendo realizar coordinaciones directas con los centros, sin embargo y ante la política interna que las organizaciones de segundo grado

deben fortalecerse para el bien de las comunidades de base, ALTROPICO apoyó en el fortalecimiento y la gestión de la organización mediante las reuniones de coordinación y elaboración de planes de trabajo conjuntos. En el último año se trabajó de forma coordinada con CI Ecuador en la elaboración de una propuesta de fortalecimiento institucional, donde ALTROPICO colaborará con la gestión de nuevas propuestas para capacitar a los dirigentes. Como estrategia para el fortalecimiento de la FECCHE y las comunidades de base se está implementando con fondos complementarios un proceso de formación de líderes comunitarios en el territorio Chachi, resultados de este proceso se verá en los próximos años cuando ocupen cargos dirigenciales en sus comunidades y en la FECCHE. ALTROPICO continuará con estas escuelas de formación de líderes en el territorio. Entre dirigentes de la FECCHE, dirigentes – líderes comunitarios se capacitaron formaron 40 Chachi en fortalecimiento organizativo, administrativo y técnico, teniendo un buen recurso humano para los procesos de cambio.

Componente Planeado 6: Comunidades del territorio Awá construyen e inician la implementación de sus planes de vida comunitarios para garantizar un manejo adecuado y sostenibilidad de las acciones en el territorio y las áreas de conservación. Estas actividades se ejecutan mediante un sub-acuerdo con FCAE debidamente monitoreado.

Componente Existente 6 al Terminar:

Las comunidades Awá han logrado actualizar y elaborar 9 planes de vida comunitarios y a lo largo de este proceso se ha logrado fortalecer las capacidades de gestión de sus territorios mediante la aplicación de los planes de vida, reglamentos y estatutos. El manejo de conflictos del territorio ha sido otro logro importante aunque no se tiene el protagonismo necesario de las autoridades públicas como Subsecretaría de Tierra, Ministerio del Ambiente, por las mismas causas anotadas con los Chachi. Estos planes de vida están siendo utilizados para la gestión ante los GADs parroquiales, municipales y provinciales donde han logrado conseguir proyectos donde se benefician 12 comunidades como el de seguridad alimentaria por 160.000 USD y el financiamiento del GAD parroquial de Chical con 40.000 USD para actividades de desarrollo de la parroquia. Sin embargo aún falta fortalecer las capacidades de los dirigentes y líderes comunitarios, para esto se sugiere continuar con la implementación de procesos de formación - capacitación en liderazgo así como se está realizando con los Chachi. Además se actualizó los estatutos de 5 centros y 5 más están todavía actualizando.

Componente Planeado 7: Las comunidades Awá ejerciendo protección y control de su territorio y sus recursos naturales mediante la construcción de alianzas entre las comunidades e instituciones públicas, para hacer frente a las amenazas ambientales. Estas actividades se ejecutan mediante un sub-acuerdo con FCAE debidamente monitoreado.

Componente Existente 7 al Terminar:

Las acciones emprendidas por la FCAE para la protección y control territorial han sido positivas ya que consolidan la unidad del pueblo Awá, la FCAE ha logrado formar alianzas con alianzas con diferentes instituciones públicas como: Secretaría de Pueblos, Plan Ecuador, Ministerio de la Política, Ministerio del Ambiente, etc., para llevar a cabo acciones en beneficio de la defensa y gestión territorial: como la legalización de territorio, la reubicación de un centro poblado, mejorar el control forestal, etc., en este proceso están participando 7 comunidades. Sin embargo a pesar de ello aún existen ciertas demoras para viabilizar el apoyo en la resolución de ciertos conflictos territoriales (minería ilegal). Es importante señalar el liderazgo que tiene la FCAE y las comunidades Awá (producto de los procesos de capacitación y formación) para la gestión ante los gobiernos locales e instituciones públicas, y a la vez el respeto que tienen hacia la FCAE por su determinación de defensa y protección del territorio.

Componente Planeado 8: Fortalecimiento de la coordinación entre la Federación Awá del Ecuador y las 3 organizaciones Awá de Colombia: UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP en temas de conservación de la biodiversidad y protección territorial. Estas actividades se ejecutan mediante un sub-acuerdo con FCAE debidamente monitoreado.

Componente Existente 8 al Terminar:

El proyecto permitió dinamizar la propuesta de la Gran Familia Awá, logrando mediante las reuniones de coordinación de las 4 organizaciones, presentar y gestionar propuestas en conjunto, para el ámbito local, en los gobiernos de Ecuador y Colombia, como es el caso de la derogatoria de la disposición de eliminar los puentes fronterizos dentro del territorio, ayuda humanitaria a desplazados en los momentos de conflicto armado.

En este proyecto la Gran Familia Awá logró elaborar su reglamento interno, actualizar sus mandatos, avanzar con el plan de vida binacional y su rastreo histórico; actualmente la Gran Familia Awá viene participando en espacios binacionales de concertación para el Manejo Integral de la Cuenta del Río Mira – Mataje, participaciones que han sido posible con el trabajo del proyecto.

Componente Planeado 9: Implementado un sistema de monitoreo para los componentes del proyecto con la participación de los actores involucrados para evaluar el desempeño y cumplimiento de las políticas de salvaguardia e incorporar las observaciones de las comunidades en la ejecución de los planes de trabajo.

Componente Existente 9 al Terminar:

Los espacios de coordinación entre ALTROPICO y FCAE fortaleció la implementación del proyecto, fortaleciendo también los espacios de coordinación internos como es el caso del Consejo de Gobierno Ampliado de FCAE donde se reúnen los presidentes de los 22 centros Awá para coordinar y planificar las acciones en el territorio, entre ellas las ejecutadas por el proyecto. Las reuniones trimestrales mantenidas entre ALTROPICO Y FCAE permitió ajustar las actividades al cambio de contexto así como compartir experiencias con las demás áreas del proyecto, resultado de esto se realizó un intercambio de experiencias entre las comunidades Chachi y Awá para compartir las acciones que realizan las organizaciones como planes de vida, socio bosque, actualización de reglamentos, estatutos.

Componente Planeado 10: Difusión de las actividades del proyecto para mantener informado al público sobre los avances en la conservación de territorios indígenas y áreas comunitarias, y para la consecución de fondos.

Componente Existente 10 al Terminar:

La difusión de las actividades ha permitido además de informar al público lograr un reconocimiento de ALTROPICO por el trabajo realizado, hemos obtenido 2 reconocimientos, uno por la labor en apoyar a las comunidades que están en Socio Bosque y otro por la labor en la conservación y protección de la biodiversidad en el territorio. La difusión de las actividades también ha facilitado la gestión de nuevos recursos para la continuidad de las acciones emprendidas, es sí que actualmente se están gestionando propuestas con Naturaleza y Cultura Internacional y Fundación MacArthur para la continuidad de las acciones. En esto ha ayudado la estrategia de comunicación que tiene actualizada ALTROPICO, así como su plan de sostenibilidad donde se identifican las estrategias para la consecución de fondos.

Componente Planeado 11: Enmienda 2013

Fortalecimiento de la REMACAM mediante la generación de insumos técnicos para su manejo. Ejecutado por ECOLAP bajo sub-convenio con ALTROPICO.

Componente Existente 11 al Terminar:

En este componente se logró desarrollar los programas de: Uso público, Control y vigilancia, Uso de recursos y Dirección, que ayudarán al manejo del área y se capacitó al personal durante el proceso de elaboración de los programas. Quedó pendiente la conformación de los comités y sus estatutos en razón que el MAE aplazó la fecha para la actualización del Plan de Manejo. Además con el proyecto se determinó las líneas estratégicas de trabajo en el área protegida que fueron incluidas en el Plan Quinquenal del SNAP logrando así la inclusión de 54.000 USD para financiar el POA 2014 de la REMACAM.

Componente Planeado 12: Enmienda 2013

Mejoramiento del manejo de uso público de la RECC (parte alta) y apoyo a participación de comunidades locales en turismo. Ejecutado por ECOLAP bajo sub-convenio con ALTROPICO

Componente Existente 12 al Terminar:

Con respecto a la RECC se logró ajustar los productos turísticos de Ruta Sagrada y Ruta de Bicicletas así como su divulgación en medios sociales (Facebook, Twitter) para la participación de las comunidades en el manejo del área protegida por medio del turismo. Además la RECC parte alta cuenta con una base de datos para el monitoreo turístico, un sistema de reserva para visitas, normas de manejo de sitios que han sido validadas con los actores locales.

¿Quedaron algunos componentes por realizar? Si este es el caso, de qué manera ha afectado esto el impacto general del proyecto?

En uno de los componentes se proponía fortalecer la gestión de la Federación de Centros Chachi del Ecuador – FECACHE, esto no se logró avanzar en el ritmo previsto por los conflictos internos que tenían la FECACHE y algunas comunidades, como estrategia se están implementando procesos de formación en liderazgo comunitario en los centros para formar nuevos perfiles de líderes que en algún momento serán designados como dirigentes comunitarios, de la FECACHE y de los gobiernos locales. El impacto al proyecto es mínimo ya que todos los centros Chachi tienen autonomía (títulos individuales por cada centro) y así se pudo avanzar en el desarrollo de las actividades, la afectación se da en la gestión e incidencia de la nacionalidad Chachi hacia los gobiernos regionales e instituciones públicas como ejemplo está la incidencia para la resolución de conflictos territoriales donde no se ha logrado el involucramiento total del MAE Esmeraldas y de la Subsecretaría de Tierra (ex INDA).

Otro componente que no se completó fue la incorporación de áreas de conservación del Bosque Protector Golondrinas en el Programa Socio Bosque, principalmente por la demora en el proceso de legalización liderado por el MAE Carchi, a pesar de ello hasta la fecha han ingresado al PSB 757 hectáreas y hay un gran interés de las familias por ser partes del PSB su limitante son los títulos de propiedad.

Los problemas internos de Funda Guiza retrasaron la conformación de una plataforma binacional para la construcción de agendas conjuntas entre las organizaciones comunitarias de Ecuador y Colombia, sin embargo este tema se volvió a retomar en el último semestre con la participación en los espacios de concertación binacionales y además de continuará colaborando para que las organizaciones comunitarias sigan participando en dichos espacios.

Por favor describa y presente (electrónicamente si es posible) cualquier herramienta, producto o metodología que haya resultado de este proyecto o que haya contribuido a los resultados.

Durante la ejecución del proyecto se han producido un sinnúmero de material que se usó dentro de las actividades, a continuación se enlistan los más importantes:

- Información cartográfica del Bosque Protector Golondrinas para la inclusión en el Plan de Manejo
- Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas (documento realizado por el Gobierno Provincial del Carchi donde ALTROPICO es participe en su elaboración y revisión).
- Video del proceso de legalización de tierras en el BPG.
- Boletín informativo del proceso de legalización del BPG (documento realizado por el Ministerio del Ambiente donde ALTROPICO es participe en su elaboración y revisión).
- Planes de manejo y cartografía de posesionarios y propietarios que están dentro del BPG.
- Expediente para legalización de área de conservación Cerro Colorado (Comunidad La Esperanza).
- Cartografía de predios que ingresaron al Programa Socio Bosque dentro del BPG y su zona de amortiguamiento.
- Cartografía de zonas de conflicto en el territorio Chachi.
- Expediente para legalización de lote de San Miguel Chachi (2 expedientes: 1 para la subsecretaría de tierras y otro para el MAE).
- Mapa de las áreas de conservación del territorio Chachi que están en PSB (lo trabajado con CEPF y con los proyectos complementarios).
- Módulos de capacitación para comunidades que están en el Programa Socio Bosque.
- Reglamentos internos de 2 centros Chachi (Corriente Grande y Jeyambi).
- Evaluación y actualización de estrategias actualizado del Colectivo de actores del CVCHM.
- Matriz de monitoreo de avance del proyecto.
- Scorecard aplicado en ALTROPICO, FCAE y FECCHE.
- Memorias de eventos de capacitación, intercambios, etc.
- Planes de vida comunitarios del territorio Awá.
- Estatutos actualizados de centros Awá.
- Identificación de conflictos territoriales en el territorio Awá.
- Mandatos y reglamento de la Gran Familia Awá.
- Estrategia de comunicación de ALTROPICO.
- Plan de sostenibilidad de ALTROPICO
- Informes de ECOLAP del trabajo en REMACAM y RECC
- Calendarios ambientales promocionando la biodiversidad de la región.
- Libro experiencias de Corredores en la región 1 (documento elaborado de forma conjunta con el MAE Regional 1, CI – Ecuador y actores locales).

Debido a la extensa información se estará enviando un CD con todos estos productos a las oficinas de CEPF.

Lecciones Aprendidas

Describe cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados

por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación.

Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o deficiencias).

El conocimiento previo de las situaciones de la zona, así como las relaciones de cooperación con las organizaciones y el proceso consensuado de identificación de necesidades con las organizaciones y su articulación a procesos existentes, permitieron identificar de manera clara los resultados y actividades a alcanzar.

Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito / deficiencias).

El trabajo coordinado con las instituciones públicas y gobiernos locales favorece la implementación de las acciones y su sostenibilidad, como es el caso de los espacios de coordinación que se han promovido y mantenido con el proyecto (Comité de Co-manejo para el Bosque Protector Golondrinas, coordinación con el Programa Socio Bosque, MAE regional 1, etc.), sin embargo hay que resaltar también que las instituciones públicas tienen un ritmo de trabajo diferente al de las comunidades y los proyectos, por lo que es crítico saber trabajar en forma coordinada.

Algunas acciones de los proyectos tienen que ver con decisiones políticas a más de cuestiones técnicas, por ello es fundamental el involucramiento de las instituciones que tienen competencia para liderar ciertos procesos como es el caso de la Subsecretaría de Tierras para la resolución de conflictos territoriales en el Territorio Chachi.

Dependiendo de las circunstancias, los proyectos deben ser catalizadores de acciones integrales en el territorio para lograr impactos mayores, ejemplo concreto es la articulación de varios programas con el Programa Socio Bosque en el territorio Chachi, donde las comunidades que tienen áreas de conservación pueden ser consideradas prioritarias para los demás programas y así formar sinergias que apunten la conservación y protección de los territorios.

Los procesos de formación en liderazgo son necesarios para el cambio de actitudes de la gente, si bien los resultados se los observará en el largo plazo son importantes incluirlos en los proyectos de conservación, la inversión sin duda aportará a la consolidación de las áreas de conservación.

La normativa para el cambio de dirigentes en las organizaciones indígenas tiene un enfoque de corto plazo (los dirigentes de la mayoría de las comunidades deben cambiarse a los dos años) afectando esto a los procesos a mediano y largo plazo, por ejemplo se destinó esfuerzos para capacitar a los dirigentes de las comunidades pero una vez terminado su periodo se tiene que volver a capacitar a los nuevos dirigentes. Es importante promover espacios de reflexión en las comunidades para analizar estas situaciones.

Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista:

Los éxitos logrados con este proyecto ha sido posible también por la complementariedad de acciones en temas organizativos, productivos, económicos, etc., con la colaboración de otros donantes, con lo cual la recomendación es que los proyectos deben fomentar sinergias con otros actores para potencializar los impactos.

Financiamiento Adicional

Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como resultado de la inversión del CEPPF en este proyecto.

Donante	Tipo de Donación*	Cantidad en USD	Notas
Fundación MacArthur	A	58.000 USD	Complementación de acciones para la resolución de conflictos mediante la medición de los límites de la RECC, sí como formación del colectivo del CVCHM.
Amigos de la Tierra	A	30.000 USD	Complementación de acciones para el trabajo en el territorio Awá, Chachi y el Bosque Protector Golondrinas.
Conservación Internacional	B	37.000 USD	Complementación de acciones en el trabajo con el Programa Socio Bosque, como capacitaciones y elaboración de material de apoyo (guías de actividades productivas)
GIZ	B	24.225 USD	Complementación de acciones en el trabajo con el Programa Socio Bosque con otras comunidades que no están en el proyecto.
Costas y Bosques - USAID	B	58.000 USD	Complementación de acciones en el trabajo con el Programa Socio Bosque con otras comunidades que no están en el proyecto.
Banco Alemán KfW - MAE	B	169.000 USD	Complementación de acciones en el trabajo con el Programa Socio Bosque en toda la provincia de Esmeraldas, escuela de líderes para comunidades Chachi y Afro ecuatorianas (todavía en ejecución)
DVV - Internacional	B	8.800 USD	Capacitación en liderazgo a comunidades Awá, esto se complementa con las acciones del proyecto.
Cooperación Técnica Belga	B	160.000 USD	Proyecto gestionado por la FCAE para la implementación de alternativas productivas de seguridad alimentaria para las comunidades Awá, complementado las acciones de protección territorial (todavía en ejecución)
Amigos de la Tierra	B	150.000 USD	Complementación de acciones en el trabajo con el Programa Socio Bosque y con la FCAE, inicia en el segundo semestre del 2014 por un periodo de 3 años.

***Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPPF)*

- B** *Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF).*
- C** *Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto).*

Sostenibilidad/Replicabilidad

Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los componentes o resultados del proyecto.

Existe un apropiamiento de los procesos llevados a cabo por el proyecto por parte de los actores locales e institucionales, en el caso del BPG el comité de co-manejo está liderando las acciones para la implementación del Plan de Manejo del BPG; en el caso del territorio Awá, la FCAE ha liderado las acciones y se contempla su continuidad en su planes de trabajo de los siguientes años.

Un reto identificado en el territorio Chachi es la continuidad de algunas comunidades con convenio con Socio Bosque ya que algunas aún tienen problemas para el cumplimiento de los requisitos del Programa, la mayoría de comunidades tienen experticia y capacidades locales que garantizarían su continuidad.

En el territorio Awá aún no se ha logrado el involucramiento efectivo que se esperaba de las instituciones públicas de tal manera que apoyen a resolver los conflictos socio ambientales, sin embargo las alianzas formadas a nivel institucional permitirán continuar con las acciones de manejo de conflictos luego de terminado el proyecto.

Cada vez existe una mayor involucramiento de las entidades del Estado como es el caso del MAE - Carchi y GPC en el proceso llegado a cabo con la legalización de predios dentro del BPG, garantizando así la continuidad de las acciones una vez que finalice el financiamiento del proyecto.

La experiencia en el manejo del Bosque Protector Golondrinas está siendo utilizado por el Gobierno Provincial del Carchi para replicarlo en otros sectores de la provincia (cordillera oriental donde existen 2 bosques protectores más).

Existe un mayor apropiamiento de organizaciones indígenas como la FCAE y FECHE que mediante el fortalecimiento de sus capacidades están gestionando proyectos y propuestas para el desarrollo de sus comunidades filiales.

A esto se suma el fortalecimiento de capacidades locales a nivel comunitario que ayudan a mejorar los procesos de rendición de cuentas de los dirigentes, teniendo una mayor participación y control sobre las decisiones que se llevan a cabo sobre la gestión de sus recursos y su territorio.

Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.

El trabajo con el Programa Socio Bosque en Esmeraldas ha sido replicado con comunidades Kichwa de la Amazonía, compartiendo así las experiencias generadas con este proyecto y otros donantes, experiencia muy valorado por las organizaciones locales e instituciones públicas.

El interés de las cancillerías de Ecuador y Colombia para formar agendas conjuntas entre los dos países permite la continuidad de la participación de los actores locales en espacios de consenso y toma de decisiones para la gestión de sus territorios. Dando continuidad así a las acciones implementada por el proyecto.

De igual manera el interés del MAE regional de conformar Bio corredores en la región es una decisión que consolida el trabajo realizado con el proyecto, donde actores locales como el CVCHM, FCAE, comunidades y gobiernos locales serán partícipes de este proceso, apuntalando la conservación de los territorios y áreas de conservación existentes.

Evaluación de las Políticas de Seguridad

Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.

La participación de las organizaciones comunitarias y las organizaciones de segundo grado (FCAE, FECCHE) en los procesos de planificación fue importante para la pertinencia y pertenencia de las acciones a ejecutar. Es así que se mantuvieron reuniones para promover su participación en la toma de decisiones en la gestión del proyecto.

Las principales afectaciones que tienen las organizaciones indígenas sobre el territorio se da por la extracción ilegal e irresponsable de sus recursos naturales, este es el caso de la actividad maderera y minera. Las entidades y personas que realizan estas presiones se aprovechan de las circunstancias sociales y económicas de las comunidades. Como medidas de mitigación que se vienen ejecutando con el proyecto están: la realización y actualización de los planes de vida comunitarios en el territorio Awá, donde se fortalece la unidad del pueblo Awá y se promueven acciones hacia la defensa territorial. Esto a la par con una mayor participación de las organizaciones de base en espacios de planificación y toma de decisión sobre la gestión del territorio, principalmente con autoridades públicas.

Los planes de vida comunitarios han aportado en el territorio Awá a promover espacios para analizar y discutir la problemática ambiental y la presión sobre sus recursos naturales, así como llegar a consensos a nivel interno. Este proceso ha favorecido un mejor control territorial, hay que recordar que depende también del nivel de incidencia que tengan las comunidades.

Comentarios/Recomendaciones Adicionales

Cabe mencionar que ALTROPICO viene gestionando proyectos complementarios para continuar con las acciones del proyecto como es caso de Amigos de Tierra, Naturaleza y Cultura Internacional, Fundación MacArthur, entre otras.

Compartiendo Información y las Políticas del CEPF

El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones.

Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación:

Nombre: Jaime Levy

Nombre de la Organización: Fundación ALTROPICO

Dirección Postal: 17-15-144c

Teléfono: 593 23227657

Fax: 593 23227657

Correo Electrónico: altropico@access.net.ec; jrlevy@altropico.org.ec; marcosjj@altropico.org.ec

*****Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abajo. *****

Objetivos Globales del CEPF

(Fecha de beca)

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto.

Resultados del Proyecto	¿Es esta pregunta relevante?	Si lo es, indique el valor numérico para los resultados logrados durante el período anual.	Indique el valor numérico para el proyecto desde el inicio del apoyo del CEPF hasta la fecha.	Describa los resultados principales logrados desde 1 de julio al 31 de agosto.
1. ¿Fortaleció su proyecto el manejo de un área protegida guiada por un plan de manejo sostenible? Por favor indique el número de hectáreas mejoradas.	Si	No se han aumentado	13.509 hectáreas	Con apoyo del proyecto se logró realizar la actualización del Plan de Manejo del Bosque Protector Golondrinas (BPG). Dentro de las 13.509 ha están incluidos los 85 predios que tienen planes de manejo individuales y que están realizando los trámites para la legalización de su estado de tenencia de tierra.
1. ¿Cuántas hectáreas de áreas protegidas nuevas o extendidas ayudó su proyecto a establecer por medio de una declaración legal o acuerdo comunal?	Si	5.400 ha	11.752,47 ha	En el territorio Chachi la asistencia técnica de ALTROPICO y del proyecto CEPF ha permitido la declaración de las siguientes áreas de conservación Corriente Grande 4.578,80 ha Jeyambí 161,09 ha San Miguel 1.047,50 ha Territorio Awá 5.400 ha
3. ¿Fortaleció su proyecto la conservación de la biodiversidad y/o el manejo de los recursos naturales dentro de un área clave de biodiversidad (KBA) identificada dentro del perfil de ecosistemas del CEPF? Si este es el caso, por favor indique cuántas hectáreas.	Si	5.400 ha	13.684,40 ha	En el Bosque Protector Golondrinas se mantienen dentro del programa Socio Bosque 565 ha. En el territorio Chachi la asistencia técnica de ALTROPICO y del proyecto CEPF se viene manejando las siguientes áreas de conservación dentro del programa Socio Bosque: Corriente Grande 4.578,80 ha Jeyambí 161,09 ha San Miguel 1.047,50 ha El Encanto 1.813,26 ha Gualpí 510,90 ha

				La Ceiba 606,50 ha Territorio Awá 5.400 ha
4. ¿Introdujo o fortaleció efectivamente su proyecto la conservación de la biodiversidad en las prácticas de manejo fuera de las áreas protegidas? Si este es el caso, por favor indique cuántas hectáreas.	Si	5.400 ha	13.684,40 ha	Con el apoyo técnico en la rendición de cuentas, planes de inversión y sistema de monitoreo se mantienen las áreas de conservación de 6 comunidades dentro del programa Socio Bosque: Corriente Grande 4.578,80 ha Jeyambí 161,09 ha San Miguel 1.047,50 ha El Encanto 1.813,26 ha Gualpí 510,90 ha La Ceiba 606,50 ha
5. Si su proyecto promueve el uso sostenible de los recursos naturales, ¿cuántas comunidades locales recibieron beneficios socioeconómicos tangibles? Por favor complete la table 1 a continuación	Si	125.564,10 USD	376.692,30 USD	Con la asistencia técnica brindada por el proyecto CEPF se logró apalancar 125.564,10 USD anuales para 6 centros Chachi, los cuales son invertidos en actividades productivas, sociales y organizativas.

Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.

Table 1. Socioeconomic Benefits to Target Communities

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó "Otro", por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.

Nombre de la Comunidad	Características de la Comunidad							Naturaleza del Beneficio Socio-económico															
	Pequeños terratenientes	Economía de Subsistencia	Indígenas / grupos étnicos	Pastores/ grupos nómadas	Migrantes / colonos recientes	Comunidades urbanas	Comunidades bajo el umbral de la pobreza	Otros	Aumento de Ingresos debido a:				Aumento en la confiabilidad de existencia de alimentos debido a la adopción de prácticas sostenibles de pesca, caza, o agricultura	Un acceso más seguro a los recursos de agua	Mejora de la tenencia de terrenos u otros recursos naturales gracias a titulación, reducción de la colonización, etc.	Reducción del riesgo de desastres naturales (incendios, deslices, inundaciones, etc)	Fuentes más seguras de energía	Aumento del acceso a servicios públicos, como educación, salud o crédito	Mejor utilización del conocimiento tradicional para manejo del medio ambiente	Toma de decisiones más participativa debido al fortalecimiento de la sociedad civil y la gobernanación	Otros		
									Adopción de prácticas de manejo sostenible de recursos naturales	Ingresos por ecoturismo	Actividades de manejo de parques	Pago por servicios del medio ambiental											
Corriente Grande		X	X																				
El Encanto		X	X																				
San Miguel		X	X																				
Varios propietarios individuales dentro del BPG y zona de amortiguamiento		X						X															
Total																							

Si marcó "Otros", por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: Agricultores mestizos de las parroquias de Chica, Maldonado, Jijón y Caamaño y Goaltal

