



**CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND**



**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
(FUNDESOS)**

**STRENGTHENING COMMUNITY PARK GUARDS AND
INCREASING INSTITUTIONAL COORDINATION IN THE CERRO
SILVA-INDIO MAÍZ CORRIDOR OF NICARAGUA**

MEMORIA DEL INFORME FINAL

PROYECTO FINANCIADO POR:

**CONSERVACIÓN INTERNACIONAL
(CI)**

**CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND
(CEPF)**

**Bluefields, Nicaragua
Marzo, 2006**

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO— PEQUEÑA DONACIÓN

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDESO)

Título del Proyecto: *Strengthening Community Park Guards and Increasing Institutional Coordination in the Cerro Silva-Indio Maíz Corridor of Nicaragua*

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Alcaldía de Bluefields, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Ministerio Agropecuario y Forestal.

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 agosto 2005 – 31 marzo 2006

Fecha de Informe (Mes/Año): 22 de Julio del 2006.

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

El proyecto dió inicio el 30 de Septiembre del 2005 con la compra de un motor, un bote, suministros de oficina, dos GPS, 12 Botas de Hule, 225 galones de combustible y mantenimiento al medio de transporte para proveer al grupo de guardabosques de equipos, materiales e insumos, que les facilite realizar vigilancias y control dentro de las áreas protegidas bajo conservación. A partir de esa fecha se han realizado los dos talleres de capacitación al grupo de guardabosques voluntarios con los siguientes temas: “Manual de Guardabosques Comunitario Voluntarios” de San Sebastián de Kukra Rivers el cual fue impartido por el equipo técnico del MARENA” e “Intercambio de experiencia entre algunos miembros de AGCOMA con todos los miembros del grupo de guardabosques de la red de humedales insitu”. Conjuntamente se realizaron: el primer taller a los miembros de COCBIO, denominado “*Alianzas estratégicas y de coordinación interinstitucional entre los miembros de COCBIO*” y el Segundo taller denominado: “*Monitoreo, Evaluación y Sistematización de los Proyectos Dirigidos a la Protección y Conservación Financiados por CI-CEPF en la RAAS-Nicaragua*”, conformando así la nueva junta directiva de COCBIO y a su vez el proyecto esta siendo divulgado por la radio emisora La Costeñísima, que es una de las que cuenta con mayor cobertura a nivel de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

Cabe mencionar que el proyecto se ejecuto al **100%** tal y como estaba plasmado en el documento de acuerdos entre FUNDESO-CI-CEPF (Convenio de colaboración del Small Grants).

III. PREGUNTAS NARATIVAS

1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

Objetivo General 1.

Conservar y garantizar la protección física de los recursos naturales y la diversidad biológica de la Red de Humedales del Municipio de Bluefields, declarados sitios RAMSAR desarrollando alternativas sostenibles para el mejoramiento de la calidad de vida sin generar agotamiento de los recursos naturales.

Objetivo General 2.

Contribuir al fortalecimiento institucional de COCBIO, con la finalidad de mejorar el proceso de coordinación interinstitucional que conlleve como principal meta la Conservación y Protección de los Recursos Naturales y su Diversidad Biológica existente en la RAAS.

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar por que y como.

No.

3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?

Si.

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.

No expresamente desilusiones o fracasos, pero si algunos problemas que se detallan a continuación:

- ❖ La falta de coordinación entre las organizaciones e instituciones que conforman COCBIO retrasó las fechas de la realización de los eventos de capacitación y reuniones, debido a las múltiples actividades que se desarrollan y a la poca flexibilidad de los Coordinadores en delegar a otro representante de la organización a participar en el o los eventos a solicitud de COCBIO. Se soluciono enviando e-mail con un mes de anticipación para evitar la inasistencia de los miembros y tener el 100% de participación.
- ❖ Aparentemente no hay mucho entusiasmo por parte del colectivo que conforma la Coalición "COCBIO" ya que se envió a revisar la propuesta de trabajo elaborada por el equipo técnico de FUNDESO y es hasta la fecha no hay respuesta de sugerencias o modificaciones a realizar en dicho plan, a pesar de haber enviado e-mail recordatorios tanto Alejandro Álvarez como coordinador de CI y Edmar Hodgson como Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de COCBIO.
- ❖ Los Guardabosques exigen apoyo en el área productiva y social como contraparte, lo cual ellos denominan "Incentivos de Conservación", ya que cuando ellos realizan las actividades de inspección ese día no tienen un beneficio directo tal es el caso de la alimentación y salud. Por ello FUNDESO a través de su presencia en la

comunidad ha logrado conseguir apoyo por medio del Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), la Unidad de Fomento Agropecuario de la Alcaldía Municipal de Bluefields y otras instancias, con las cuales se ha logrado apoyar ciertas necesidades básicas tales como la construcción de un puesto policial, mejoras significativas en la escuela de la comunidad (ampliación, pintura, techo, piso de cemento), construcción de un pozo comunal, asistencia medica cada dos a tres meses, apoyo con semillas mejoradas de frijoles, maíz, yuca y arroz.

5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.

- ✓ Cualquier apoyo cuan minúsculo parezca de corazón, es gigantesco de intensidad y rebrotan conocimientos e información prioritaria de trabajo que permiten coaccionarse a otras, haciendo un monumental impacto y que nunca fue previsto.
- ✓ Las coordinaciones interinstitucionales han sido muy efectivas a la hora de fortalecer las actividades del proyecto y no como muchos representantes de organizaciones creen que pueden llegar a cumplir metas solos o que van a robarle o restarle imagen a otras organizaciones e instituciones, cuando sabemos que hay que trabajar en equipo y evitar la duplicación de esfuerzos y recursos.

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.

Se han elaborado y gestionado tres proyectos alternativos para la zona de acción a los donantes siguientes: NORAD, PNUD y CI-CEPF, sin resultados positivos hasta el momento. FUNDESO Considera que hay un desconocimiento total de parte de los donantes del potencial que tiene el área seleccionada para su protección y conservación a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, posteriores al llenado de la ficha para declararlo Sitios RAMSAR, al Diagnostico, Proyecto de Conservación de humedales, Proyecto de Fortalecimiento al Grupo de Guardabosques Comunitarios Voluntarios, entre otras acciones ejecutadas en la zona.

Actualmente se iniciara y ejecutaran tres estudios biofísicos en el Sistema de Humedales de la Bahía de Bluefields (Sitio RAMSAR) con el fin de conocer con más detalle la flora, la fauna y la ictiofauna de las áreas a estudiar (Humedales “zona alta”, microcuencas “Zona media”, Bahía “Zona baja” de la zona costera) de dichos estudios en carácter de Monografía para Optar al Titulo de Licenciado en Biología Marina, se espera unificar-sistematizar un solo documento que servirá de instrumento para la elaboración de un Plan de Manejo para el Sitio Ramsar. La Propuesta y solicitud presentada a la Oficina de Investigación y Postgrado de la Universidad BICU, fue realizada por el Ing. Edmar Hodgson Sobalvarro (Docente de la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente (FARENA) y Coordinador del Proyecto FUNDESO-CI-CEPF).

Es importante mencionar que la unidad de coordinación de FUNDESO y la Secretaria General y FARENA de la Universidad BICU, establecerán un convenio de colaboración para apoyar al grupo de guardabosques comunitarios voluntarios y buscarán como rescatar y fortalecer los zocriaderos de Iguana Verde y Guardatinaja, así como

promover el ecoturismo en la comunidad de San Sebastián. Debido a los pocos recursos con que cuenta la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDESO) de darle seguimiento a las actividades ya ejecutadas.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

Descripción de los Avances a Nivel de las Actividades

Actividad	Mes de ejecución	ESTADO ACTUAL	AVANCES EN LOS PRODUCTOS
1. Realización de dos reuniones para el proceso de organización y formación legal de COCBIO	Noviembre del 2005	Se realizó la primera reunión los días 29 y 30 de noviembre con los miembros de COCBIO para determinar la formación legal de la organización, dando como resultado la elección de la junta directiva y la aprobación de la declaratoria de compromiso de las organizaciones miembros COCBIO del 2005.	La primera actividad se desarrollo con muy buen éxito, en donde todos los miembros de COCBIO participaron con mucho ahínco teniendo un avance de la actividad de un 100%. La segunda reunión se está preparando con las cotizaciones de materiales haciendo las respectivas gestiones para el préstamo del local logrando con esto un avance del 30% y definir la fecha para su ejecución.
2 Ejecución de dos talleres para la finalización del proceso de formación de COCBio y para la definición de estrategia.	Octubre 2005 y Enero 2006	Sé efectuó la ejecución de los dos talleres <u>“Manual de guardabosques comunitarios voluntarios”</u> el cual fue impartido por técnicos del MARENA – RAAS en el auditorio de dicha institución los días 4 y 5 de octubre del año 2005, en donde se capacitó a 13 Guardabosques más la participación de un Guardabosques de Mahogany. El segundo taller <u>“Intercambio de Experiencias entre Guardabosques de San Sebastián de Kukra Rivers y los Guardabosques de Mahogany</u> se desarrolló el 22 de Enero del 2006 en la comunidad de San Sebastián	El avance en ambas actividades es de un 100% porque ambas fueron desarrolladas con mucho éxito.
3 Compra de los equipos de comunicación necesarios que les permita coordinar eficientemente sus tareas de	Septiembre 2005	Comprados los equipos de comunicación tales como: Bote, motor	Se logro ejecutar el 100 % de lo planificado.

Actividad	Mes de ejecución	ESTADO ACTUAL	AVANCES EN LOS PRODUCTOS
vigilancia, control y monitoreo en el área protegida.	Enero 2006	15 Hp Yamaha, 225 galones de combustible para realizar inspecciones en el área bajo conservación, 2 GPS para la identificación de su área geográficas a cuidar.	
4. Entrega a los guardabosques los equipos de comunicación necesarios que les permita coordinar eficientemente sus tareas de vigilancia, control y monitoreo en el área protegida.	Enero 2006	Realizada la entrega a los guardabosques los medios de transporte (Bote, Motor 15 Hp Yamaha, 225 galones de combustibles, 2 GPS para que ellos den inicio a sus actividades de salvaguardar los recursos naturales con que cuentan.	Entregado el 100% de los equipos e insumos comprados para el fortalecimiento de los Guardabosques.
5. Organizar y procesar la información recopilada de los particulares que se han controlado en las áreas de acceso al área protegida bajo conservación.	Desde Septiembre del 2005 a Enero del 2006.	No hay Registro de incidencia.	No hay Registro de incidencia. Sin embargo, los guardabosques ya cuentan con hojas de inspección para emitir la o las denuncias en contra de las personas que infrinjan las normativas de preservación y conservación en el área de acción y con un plan de actividades bien definido.
6. Realizar un inventario general de las especies de flora y fauna bajo conservación dentro del área protegida.	Febrero a Diciembre del 2006	En preparación.	En preparación (se complementara con las tres monografías que desarrollaran los estudiantes de la universidad BICU.)
7. Elaborar los informes mensuales y reportarlos a las instancias de competencia ambiental.	Enero 2006	Se elaboraron ocho informes del avance (inspección de los Guardabosques dirigidos al MARENA y CAM) del proyecto hasta el mes de Julio.	Los avances logrados son de un 100% en las actividades a ejecutadas.
8. Planificar, vigilar, controlar y monitorear las actividades que más realizan los extractores ilegales de flora y fauna dentro del área protegida bajo conservación.	Septiembre del 2005 hasta que el grupo de guardabosques así lo decida.	En desarrollo.	En desarrollo. El Grupo de 12 Guardabosques están 100% trabajando arduamente y cumpliendo con las normativas de uso de los equipos y materiales facilitados y con las obligaciones contraídas al proteger y conservar los recursos naturales y biológicos del área de acción del proyecto y de sus comunidades.

Actividad	Mes de ejecución	ESTADO ACTUAL	AVANCES EN LOS PRODUCTOS
<p>9. Diseñar y planificar talleres de organización, sensibilización ambiental y establecer una cuña radial para sensibilizar a la población en general.</p> <p>a) Manual de Guarda Bosques establecido por MARENA (temas prioritarios).</p> <p>b). Intercambio de experiencia entre algunos miembros de AGCOMA con todos los miembros del grupo de guardabosques de la Red de Humedales in situ.</p>	<p>Octubre 2005 a Enero 2006</p>	<p>Se diseñaron las guías metodológicas de los talleres A y B, así como también se gestionó a través del MARENA y ADEPHA el manual de guardabosque para que fuera una guía a los participantes. Seguido se les elaboró el documento técnico referencial del taller. En el segundo taller se realizó el mismo procedimiento para que de esta manera los participantes tuvieran los documentos de consulta.</p> <p>Al igual se elaboró un spot publicitario del proyecto para ser difundido a través de la radio la Costeñísima,</p>	<p>Se elaboraron y ejecutaron los dos talleres y el spot publicitario del proyecto logrando un avance del 100% respectivamente.</p>
<p>11. Entrega del informe final del proyecto a CI-CEPF (Donante), FPP-MARENA, SERENA y CAM Instituciones de competencia ambiental de la RAAS.</p>	<p>Abril</p>	<p>Finalizado.</p>	<p>Elaborado y Entregado el Informe final cumpliendo con el 100% de lo establecido en el acuerdo firmado de ejecución del Small Grants.</p>

Anexo N° 1 Cartas de gestiones realizadas por la junta directiva de la comunidad y del grupo de Guardabosques entregada a instituciones y dueños de establecimientos para obras de progreso y bajo el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDESOS) y al apoyo de la contraparte de CI – CEPF por colaborar con el Proyecto de Guardabosque.

**COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN
MUNICIPIO DE BLUEFIELDS-RAAS**

Sr. Luis Gutiérrez Gálvez
Alcalde Municipal de Bluefields-RAAS
Sus manos.

Estimado señor alcalde,

Reciba el más caluroso saludo de parte de todas las familias de la comunidad de San Sebastián jurisdicción del municipio de Bluefields-RAAS. Reconocemos toda la labor que ha hecho por nuestra comunidad y ante el señor todo poderoso le agradecemos por su valiosa colaboración y gestiones que realiza por el desarrollo de este municipio.

Como Vicepresidente de la Junta Directiva se me encomendó en asamblea comunitaria extenderle la siguiente solicitud: la aprobación 2 latas de pintura (una de color azul y otra de color blanco), cuatro brochas (dos grandes y dos medianas) y dos galones de pintura roja anticorrosiva para el techo, ya que la escuela de la comunidad no esta pintada y consideramos que al pintarla le da otro realce y durabilidad a la madera y al zinc en virtud de contar con una infraestructura endeble y de fácil deterioro.

Otra vez mil gracias por su apoyo y confiamos en que su respuesta será positiva y eso hace enorgullecer cada vez más el sentir del pueblo oprimido y que había estado en el olvido...otra vez mil gracias.

Fraternalmente,


Sr. Diego Duarte Espino
Vice-Presidente
Junta Directiva Comunal de San Sebastián.

Cc. Archivo.

*Recibido
Pintura
alcalde*

*100-f. Aprobado +
Recibido*

Bluefields 9/05/06

**Señor
Justo Marín
Distribuidora Cervecería Marín
Sus manos**

Estimado señor Marín, reciba un fraterno saludo de la Comunidad de San Sebastián, le escribimos para pedirle su generoso apoyo.

Estamos casi finalizando el puesto de mando de la policía Nacional, la cual tiene delegación en esta pequeña comunidad, esta pequeña obra se esta realizando gracias al esfuerzo unido de la comunidad, necesitamos 1000 córdobas para comprar 500 pies de madera, los cuales serán para terminar de forrar y hacer las puertas del puesto de mando, ya la comunidad puso la mayor parte de madera, pero ahora se nos hace imposible conseguir esta, la Alcaldía de Bluefields pondrá 1000 córdobas para comprar los otros 500 pies de madera y su traslado, así mismo nos donaran 20 bolsas de cemento, la comunidad pondrá el transporte y la mano de obra.

Esperamos contar con su apoyo ya que usted es el único que nos puede apoyar, dénos una respuesta pronta y positiva, que el pueblo de san Sebastián se lo agradecerá.

Sin otro particular a que hacerle referencia me es grato suscribirme.

Atte:

**Diego Duarte
Vicepresidente
Junta Directiva San Sebastián**

*Recibido
E*

Bluefields, Martes 08 de Mayo del 2006

Señor
Frank Zeledón
Empresa Zeledón

Sus Manos, estimado señor Zeledón, reciba un fraterno saludo de la comunidad de San Sebastián, la presente es para solicitarle su valiosa colaboración, debido a que estamos construyendo un puesto de Mando para La Policial Nacional en la Comunidad de San Sebastián; ya casi estamos finalizando el trabajo, apelamos a usted, solicitando su ayuda en lo que sea posible, ya que necesitamos la pintura (1 bidón de pintura en color blanco, 1 bidón color azul, más 3 galones de anticorrosivo para el techo).

La alcaldía Municipal de Bluefields, nos esta colaborando con 20 bolsas de cemento.

Me suscribo ante usted como su servidor, esperando una respuesta positiva de su parte.

Recibido
E



Diego Duantes

Presidente del Comité de Prevención sobre el Delito

Bluefields 9/05/06

**Señor
Luis Gutiérrez Gálvez
Alcalde de Bluefields
Sus manos**

Estimado señor Alcalde, reciba un fraterno saludo de la Comunidad de San Sebastián, le escribimos para pedirle su generoso apoyo.

Estamos casi finalizando el puesto de mando de la policía Nacional, la cual tiene delegación en esta pequeña comunidad, esta pequeña obra se esta realizando gracias al esfuerzo unido de la comunidad, necesitamos 20 bolsas de cemento para hacer el piso ya que esta comunidad es muy vulnerable a la lluvia y se hace un lodo terrible dentro de las casas, por lo que la comunidad pondrá una contra parte de arena y mano de obra, así mismo el transporte de estas bolsas de cemento.

Además necesitamos 1000 córdobas para comprar 500 pies de madera, los cuales serán para terminar de forrar y hacer las puertas del puesto de mando, ya la comunidad puso la mayor parte de madera, pero ahora se nos hace imposible conseguir esta.

Esperamos contar con su apoyo ya que usted es el único que nos puede apoyar, dénos una respuesta pronta y positiva, que el pueblo de san Sebastián se lo agradecerá.

Sin otro particular a que hacerle referencia me es grato suscribirme.

Atte:

**Diego Duarte
Vicepresidente
Junta Directiva San Sebastián**

Recibido

Recibido
[Signature]
alcalde
Aprobado

Anexo N° 1. Fotografías que demuestran la coordinación y el desarrollo de la comunidad de San Sebastián por las gestiones realizadas por el grupo de Guardabosques y la junta directiva de la comunidad en coordinación con FUNDESOS y a CI – CEPF.



CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE PARA VISITAS DE TURISTAS A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN.



FOTOGRAFÍAS QUE DENOTAN LAS MEJORAS EJECUTADAS EN LA ESCUELITA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN.



Figura 5. Escuela de la Comunidad de San Sebastián de Taleno I.
Fuente: FUNDESO-CI-CEPF, 2004



VISTA PANORAMICA DEL ZOCRIADERO DE GUARDATINAJA (IZQUIERDA) Y FUTURO PUESTO POLICIAL (DERECHA) EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN.



IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios
Alcaldía de Bluefields	D	3,000.00	Limpieza de los caños, construcción de puentes, ampliación de la escuela, etc. Gestiones realizada por la Junta Directiva de la Comunidad y la unidad de coordinación de FUNDESOC-CEPF.
MAGFOR	D	1,500.00	Entrega de Semillas mejoradas para el autoconsumo y comercio, así como asistencia técnica. Gestiones realizada por la Junta Directiva de la Comunidad y la unidad de coordinación de FUNDESOC-CEPF.
MECD	D	1,356.00	Pago a Profesora (Anual) en la comunidad de San Sebastián, gestión realizada entre la Junta Directiva de la Comunidad y la unidad de coordinación de FUNDESOC-CEPF.
Policía Nacional	D	2,034.00	Pago a tres Policías (Anual) Voluntarios, Miembros del Grupo de Guardabosques que Conformo FUNDESOC-CEPF.
MINSA	D	4,000.00	Asistencia Médica a los pobladores de la comunidad de San Sebastián y donativo de medicamentos. Gestión Realizada por la Unidad de Coordinación del proyecto FUNDESOC-CEPF

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

1. Seguir apoyando iniciativas de protección y conservación del medio ambiente y su diversidad biológica en países en extrema pobreza y en regiones con alto potencial según sus características y composiciones (ecosistemas, alta biodiversidad, corredores biológicos, multicultural y étnico, etc).
2. Reconocer los logros y éxitos de la unidad ejecutora en el proceso de implementación del proyecto a través del financiamiento de otras iniciativas complementarias surgidas o encontradas en el transcurso del proyecto anterior.
3. Es importante al menos visitar una o varias veces el sitio y comunidad (es) en donde se esta ejecutando el proyecto. Con el fin de que los lideres puedan expresar su agradecimiento directo con el donante y gestionar otras necesidades prioritarias de ellos. A la vez, este será capaz de entender más complejamente el significado y los impactos del proyecto en ejecución. Esto ayuda a la socialización y a una mejor comprensión del entorno ambiental.

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las maneras indicadas.

Sí.