

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Fundación Altrópico

Título del Proyecto: Conservation and Integrated Management of Golondrinas Protected Forest

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Para desarrollar las actividades previstas, se conformó el Grupo de Apoyo Interinstitucional del Bosque Protector Golondrinas, coordinado por Altrópico y con la participación activa de Conservación Internacional/Ecuador, Ministerio del Ambiente, Gobierno Provincial del Carchi, 4 juntas parroquiales colindantes al bosque protector, Fundación Golondrinas, Randi Randi y Ecolex.

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Septiembre 2004 – 31 Agosto 2007

Fecha de Informe (Mes/Año): 27 Septiembre 2007

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

El periodo del proyecto se extendió mas de lo que fue previsto, dada la complejidad de la problemática que tenía que resolver para elaborar el Plan de Manejo, específicamente en lo que se refiere a los conflictos de tierras y la situación de posesionarios dentro del bosque protector.

III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO

Propósito del Proyecto: La población local en alianza con Gobiernos Locales, Ministerio del Ambiente y ONGs, se apropiaron del Plan de Manejo y aplican las alternativas de uso sostenible e integrado de los recursos naturales del BPG y de su zona colindante.

Desempeño Planificado versus Desempeño Real

Indicador	Real a la Finalización
Nivel del Propósito:	
Comunidades colindantes inician e implementan nuevos proyectos productivos sostenibles identificados en el Plan y mostrados dentro del proyecto.	Se cuenta con un plan de manejo incorporando los programas y proyectos a ejecutarse, que sirvió de base para la definición de proyectos que Altrópico ya esta implementado con las comunidades colindantes, con apoyo financiero de Amigos de la Tierra/Suecia y el Proyecto PRODERENA de la UE.
Programas de manejo y educación ambiental,	Se conformaron grupos ecológicos para el manejo

investigación, de ecoturismo y recreación, como fueron elaborados en el Plan, implementados por varios actores locales durante los dos años posteriores al término del proyecto.	de la biodiversidad en el área del Bosque Protector Golondrinas en varias comunidades de las Parroquias de Chical y Maldonado, además se incorporó dentro de la malla curricular de las escuelas y colegios de estas 2 parroquias temas relacionados con Educación Ambiental.
Las prácticas ilegales de agricultura de desbroce y quema, cacería ilegal y tala, serán reducidas en un 33% dentro de los dos años posteriores al término del proyecto.	Se cuenta con un plan de manejo que incluye la zonificación para el manejo de los recursos naturales de manera sustentable, y un Convenio de Co-manejo (por firmar) entre el Ministerio de Ambiente y las 4 parroquias colindantes al bosque protector que permitirán a estos gobiernos locales controlar la caza y tala ilegal de árboles.

Describe el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de impacto y los indicadores de desempeño.

El proyecto cumplió con éxito cada una de las actividades programadas ya que se logró la resolución de conflictos territoriales, la conformación de un grupo de apoyo interinstitucional que incluía a representantes de las juntas parroquiales y comunidades con los cuales se elaboró el plan de manejo de manera participativa y fue avalado por el Ministerio del Ambiente. Además se elaboró una propuesta de co-manejo para que a nivel local se maneje el bosque, junto con el Gobierno Provincial del Carchi y bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente.

¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)?

Durante la elaboración del plan de manejo las comunidades se concientizaron de la importancia del manejo del Bosque Protector Golondrinas y propusieron al Ministerio del Ambiente una figura de co-manejo para que sean los gobiernos locales (parroquias) los que manejen sustentablemente el mismo. Existe ahora en la región un compromiso muy fuerte para mantener los ecosistemas existentes en el área, e implementar los programas del Plan de Manejo.

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO

Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto proveniente del Marco Lógico para el proyecto.

Desempeño Planificado versus Desempeño Real

Indicador	Real a la Finalización
Resultado 1: Información técnica, socioeconómica, y ecológica generada y organizada.	Se cuenta con un diagnóstico del área actualizado.
1.1 5 Talleres de Diagnóstico Participativo realizados y sistematizados con la población local en los meses agosto y septiembre.	Se cuenta con 7 diagnósticos participativos de las comunidades de: Chical, Maldonado, Goaltal, Jijón y Caamaño, Untal, Puerramal y Chilma Alto.
1.2 Diagnósticos Ecológicos Rápidos de los ecosistemas del BPG desarrollados hasta septiembre.	Se elaboró un documento de flora y fauna del Bosque Protector Golondrinas

<p>1.3 Un documento con la identificación y con alternativas de manejo concertadas hasta diciembre.</p>	<p>Dentro del plan de manejo se cuenta con un capítulo de programas y proyectos para el manejo sustentable del bosque.</p>
<p>Resultado 2: Linderos del Bosque Protector Golondrinas actualizados y señalados.</p>	<p>Después de actualizar los límites del bosque protector conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, se colocaron 500 letreros dentro de los límites del Bosque Protector Golondrinas y 9 letreros grandes en las principales vías de acceso al Bosque Protector Golondrinas.</p>
<p>2.1 La actualización y legalización de los linderos del BPG en el mes de junio.</p>	<p>Se resolvieron los conflictos territoriales con los colindantes y se realizó la actualización de los límites con participación del Ministerio de Ambiente y las comunidades colindantes.</p>
<p>2.2 Señalización de los linderos del BPG hasta Diciembre.</p>	<p>Se ubicaron 500 letreros dentro de los límites del Bosque Protector Golondrinas y 9 letreros grandes en las principales vías de acceso al Bosque Protector Golondrinas.</p>
<p>Resultado 3: Una propuesta preliminar de la actualización del Plan de Manejo elaborada y muestras de alternativas de proyectos productivos sostenibles implementadas con las comunidades.</p>	<p>Se cuenta con la aprobación del Plan de Manejo por parte del Ministerio del Ambiente y estamos implementando numerosos proyectos productivos con las comunidades.</p>
<p>3.1 Hasta el fin del proyecto, la articulación de una propuesta preliminar de la actualización del Plan de Manejo que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la identificación de alternativas del uso y manejo sostenible e integrado de los recursos naturales del BPG y de su zona colindante; - estrategias de intervención y apoyo técnico, que respeten su cualidad de área - refugio de vida silvestre de gran diversidad, de especies en peligro de extinción y de alta avifauna de excepcional endemismo; - se dimensiona como BPG aporte la consolidación de corredores biológicos. 	<p>Este el plan de manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente el cual cuenta con programas y proyectos para el manejo de los recursos naturales dentro del bosque y zona de amortiguamiento.</p> <p>Se esta trabajando para la consolidación del Corredor Biológico Chiles Mataje, que incluye el Bosque Protector Golondrinas.</p>
<p>3.2 Durante el segundo semestre del proyecto, la implementación de 2 proyectos productivos sostenibles en las comunidades colindantes al BPG que muestran alternativas de manejo e intervención.</p>	<p>Se ha implementado alrededor de 40 proyectos productivos sostenibles de agroforestería y producción de animales menores en Chical y Maldonado.</p>

Describe el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos.

El proyecto cumplió con los resultados esperados ya que, se logró la actualización del plan de manejo en base a la situación actual y con la participación de todos los actores, además este fue avalado por el Ministerio del Ambiente y se generó una publicación y difusión a todos los involucrados.

¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto general del proyecto?

El proceso tuvo inconvenientes pero fueron subsanables durante el proceso.

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto.

Dentro del proceso se logró realizar la zonificación ecológica que permitió definir las áreas para conservación y otros usos.

Dentro de la parte social se logró incorporar la participación de los actores locales en la elaboración del plan de manejo.

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el desempeño futuro del CEPF.

Todo proceso que se genere en un espacio donde exista capital social se debe priorizar sus necesidades para garantizar la sostenibilidad en el tiempo.

El éxito en este proceso fue posible dado la participación de las comunidades locales, las entidades gubernamentales y no gubernamentales desde el inicio hasta el fin.

Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso.)

Utilización de metodologías participativas que permitieron involucrar efectivamente a todos los actores importantes de la región durante el proceso.

Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso.)

Igualmente, los actores locales y el Ministerio de Ambiente participaron durante todo el proceso.

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios
Proyecto de Conservación y Manejo de Áreas Indígenas	C	\$12,000	Resolución de conflictos de tierras, actualización de límites

Manejadas (USAID)			
WWF/Colombia	B	\$20,000	Proyectos productivos y proceso de planificación
Federación de Centros Awá del Ecuador	C	\$4,000	Para actualización de límites
Amigos de la Tierra de Suecia	B	\$30,000	Para proyectos productivos en comunidades colindantes

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

Altrópico continué buscando recursos para la implementación del Plan de Manejo y para acompañar a las juntas parroquiales y el Gobierno Provincial del Carchi en el manejo del área.

El Ministerio del Ambiente considera que el trabajo realizado para la conservación del Bosque Protector Golondrinas es un ejemplo para replicar en otros bosques protectores del país.

VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las maneras indicadas.

Sí _____

No _____

Si contesta en afirmativo, favor de cumplir también la información que sigue:

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: Jaime Levy

Dirección Postal: Casilla 17-15-144C

Tel: (593-2) 322-7657, 252-9394

Fax: same

E-mail: jrlevy@altropico.org.ec altropico@access.net.ec