

## CEPF Final Project Completion Report

*Instructions to grantees: please complete all fields, and respond to all questions, below.*

<b>Organization Legal Name</b>	<i>Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre – AESVT Maroc</i>
<b>Project Title</b>	<i>Projet pilote de l'Intégration effective de l'approche GIZC à la nouvelle loi sur le littoral : cas du corridor de Ouranie et Moulaya</i>
<b>CEPF GEM No.</b>	<i>AESVT 170</i>
<b>Date of Report</b>	<i>14/01/2017</i>

**CEPF Hotspot:** Cap des trois fourches, Sebkhia Bou Areg, Moulouya

**Strategic Direction:** 1SD

**Grant Amount:** 19 406 \$ USD

**Project Dates:** 30 mars 2016

### **1. Implementation Partners for this Project (*list each partner and explain how they were involved in the project*)**

Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce projet ainsi que les importantes parties prenantes sont:

- Les représentants des différentes administrations impliquées dans la gestion du littoral :  
Le Ministère de l'EnvironnementLa Province de Nador, Ministère de l'Intérieur,  
La municipalité et les Communes de la Province Nador  
La Direction de l'Aménagement du Territoire,  
La direction des Ports et du Domaine Public Maritimes,  
L'Agence Marchica, l'Institut National de Recherche Halieutique,
- Les représentants de la société civile de la zone de l'étude  
L'association AGIR  
L'association FUED  
L'association Joussor ou encore des partenaires régionaux comme Living Planet Tunisia,
- Les scientifiques et les chercheurs qui travaillent sur cette région - Université Hassan Premier.

## Conservation Impacts

### **2. Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF investment strategy set out in the ecosystem profile**

Ce projet rentre dans le cadre de la stratégie d'investissement 1.1 « Appui à l'implication de la société civile dans le développement et la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et l'adoption de bonnes pratiques pour l'intégration de la conservation de la nature dans le secteur du tourisme ». L'objectif de ce projet est de « Enraciner l'approche de GIZC dans les systèmes de planification et d'aménagement du territoire sur le littoral ». Ceci est en liaison directe avec la Stratégie de CEPF, surtout que ce projet a appuyé la nouvelle loi sur le littoral qui est basée sur le GIZC et a permis sa promotion et son application.

Ce projet a également contribué à sensibiliser, informer et former des acteurs engagés dans le GIZC qui est soutenue par une loi innovatrice en matière de gestion et conservation du littoral marocain.

Ainsi le projet a contribué à l'implémentation de cette nouvelle loi à travers la sensibilisation et la mobilisation des acteurs concernés au niveau de la zone de projet et la production de support et documents pour une meilleure compréhension de l'Approche GIZC

### **3. Summarize the overall results/impact of your project**

La conduite de ce projet pilote a permis l'atteinte des résultats suivants :

- **Résultat 1 : Un outil de gestion intégrée initié et adopté par les acteurs locaux**

#### Délimitation de l'espace d'intervention du projet

Initialement le projet projetait de couvrir l'ensemble des communes littorales de la région orientale (Oujda). Les communes littorales de la région sont réparties en 3 provinces Berkane, Nador et Driouch. Notre choix s'est arrêté sur la Province de Nador qui offre une diversité de sites naturels (classés zones humides d'importance internationale) et d'aménagements urbains, périurbains et ruraux et qui s'étend sur plus de 70 Km de côte. Nous avons constaté que toutes les administrations concernées sont représentées dans la Province via les services extérieurs. Toutefois, nous avons impliqué des responsables institutionnels au niveau régional et national dans les ateliers projetés dans le cadre du projet.

#### Réalisation d'une cartographie des acteurs concernés par la GIZC

Cette activité a permis d'identifier les différents acteurs et les parties prenantes responsables de la mise en œuvre de la loi ainsi que les acteurs d'influence dans la région et surtout en matière d'aménagement et de gestion du littoral. Elle a aussi facilité l'adoption d'une approche participative pour les autres

composantes du projet.

Le document (Annexe 1) produit par les consultants recrutés pour la réalisation de la cartographie a été présenté lors d'un Atelier, tenu le 28 juillet 2016 et présidé par le Pacha de la Province Nador, qui a connu la participation des principaux acteurs concernés (Collectivités locales, Ministère de l'Intérieur, Associations actives sur la thématique de l'environnement, Direction du domaine Public Maritime, Direction provinciale de la Météorologie, Direction Provinciale du tourisme, Direction provinciale de l'environnement – voir liste de présence).

Objectif de l'atelier:

- Présentation du projet et de son encrage au niveau local et régional
- Rapprochement avec les différentes initiatives afférentes à la gestion du littoral (Société civile, Administration)
- Présentation et validation de la cartographie des acteurs concernés par la GIZC

Analyse des stratégies sectorielles dans la région sélectionnée: a permis d'identifier les forces et faiblesses des stratégies des acteurs qui agissent sur des projets complexes intégrant plusieurs intervenants. Elle a constitué un outil d'orientation de nos actions de sensibilisation et de plaidoyer pour l'application effective de la GIZC

• **Résultat 2 : Le transfert des connaissances sur l'approche GIZC entre les partenaires**

Identification des besoins en matière de connaissance des acteurs :

Les échanges avec les partenaires identifient et l'enquête menée pour la réalisation de la cartographie nous en renseignaient sur les difficultés et lacunes qui rendent la mise en place d'une action efficace sur le littoral. Ces obstacles peuvent être synthétisés comme suit :

- Le manque de communication entre les acteurs locaux de développement: des fois soulevé dans la nature du partage d'information entre différentes entités de l'administration)
- Une carence en terme de capacités de planification territoriale (Exp. au niveau des communes – profil des élus et des fonctionnaires),
- La non familiarisation avec l'Approche GIZC et des mécanismes de son application

Ces besoins ont été pris en compte pour la mise en place d'un programme de formation et d'information adapté à la cible identifiée.

Organisation d'ateliers d'échange sur la GIZC pour les acteurs concernés :

Des rencontres entre les acteurs de développement locaux (les administrations, les autorités locales et les ONG) ont alimenté les échanges d'expériences et de points

de vue par rapport aux lois et juridictions régissant la gestion du littoral au niveau local, national et régional (Algérie, Maroc et Tunisie).

#### Un Atelier de renforcement des Capacité des acteurs de développement au niveau de la Province de Nador :

Cet atelier s'est fixé comme objectif le renforcement et la structuration des échanges, des négociations et de la coordination entre des acteurs concernés pour une intervention efficace sur les différents aspects concernant la gestion et la préservation du littoral.

Les participants ont pu développer et affiner leurs compétences en termes de communication, de planification, de montage de projet et d'élaboration d'un plan d'action et ce dans le cadre d'une démarche GIZC.

La troisième journée a connu la participation de Monsieur le Pacha de la municipalité de Nador, qui a encouragé l'ensemble des participants à s'inscrire activement dans les actions futures de cette initiative.

A l'issue de la formation les participants ont reçu une attestation de participation.

Les acteurs qui ont assisté à cet atelier sont les suivants :

- La province de Nador
- les communes de la Province de Nador
- INRH centre régional Nador
- le Centre Régional d'Investissement Oujda
- l'Université Mohammed Premier Nador
- l'Agence pour l'Aménagement du Site de la Lagune de Marchica
- La Société Civile :
  - Forum de l'Urbanisme de Environnement et du Développement,
  - Jossor pour l'Environnement ,
  - Mobdioune pour le développement des capacités et l'auto-emploi,
  - et L'AESVT – section Nador

#### • **Résultat 2 : Elaborer un outil de gestion intégrée de l'espace littoral**

##### Elaboration et diffusion d'un outil de GIZC :

Cet outil présente les principes de GIZC simplifiés et adaptés à la loi marocaine de littoral afin de vulgariser et diffuser ce principe à tous les niveaux et propose des outils pour l'appropriation et l'application de cette approche par les différentes parties prenantes . Ce document permettra également de capitaliser cette expérience et de la diffuser aux autres régions.

Le livrable développé (Annexe 2) pour cette composante a été diffusé et revu par des acteurs institutionnels concernés par la gestion du littoral, à savoir la Province de Nador, le Ministère de l'Environnement, la Direction de l'Aménagement du Territoire, et La DPDPM. La AT et le DPDPM ont été représentés lors de l'atelier régional, tenu du 20 au 22 décembre 2016 en Tunisie dans le cadre du Projet Intégration Effective de GIZC en Afrique du nord

porté par Living Planet qui a connu la participation de plusieurs acteurs de développement, Algériens, Marocains et Tunisiens concernées par la gestion du littoral.

- **Résultat 3 : La création des conditions préalables en vue de l'application de l'approche GIZC pour la mise en œuvre de la loi sur le littoral**
- Elaboration d'un plan de formation et de renforcement des capacités adapté aux spécificités des acteurs de développement identifiés. La difficulté surmontée à ce niveau relève des profils hétérogènes des partenaires et des bénéficiaires de cette action (Fonctionnaires, élus et ONG)
- Mise en place d'un programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels et des ONG,
- Elaboration d'un,
- Edition des outils de communication (brochures, medias, ...).

Production d'un document synthétisant les livrables (Annexe 1 et Annexe 2) qui sera intégré dans le Manuel GIZC Afrique du Nord dans le cadre du projet porté par Living Planet. Ce document servira par la suite à implémenter un programme d'information et de sensibilisation sur les principes du GIZC pour le grand public et lors de projets futures touchant la thématique du littoral pour assurer la pérennité et la continuité de cette action du projet

#### **Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)**

*List each long-term impact from Grant Writer proposal*

Parmi les objectifs de ce projet est la **création des conditions préalables en vue d'une intégration effective de l'approche GIZC**, à la lumière de la nouvelle loi sur le littoral, dans la zone de l'étude.

La viabilité du projet a été garantie puisqu'il s'agit d'un projet pilote dont les retombées se feront sentir en premier lieu dans la région étudiée (à travers l'implication des acteurs de développement concernés sur l'ensemble des phases de réalisation du projet, et une attention particulière accordée à leur requêtes en terme de priorisation des actions de renforcement de capacité. Puis par la suite dans l'ensemble de l'espace littoral marocain, voire régionale avec les autres pays d'Afrique du Nord, à savoir l'Algérie et la Tunisie ce qui va permettre un rayonnement régional en diffusant un manuel de capitalisation des renseignements et bonnes pratiques recensées et/ou produites grace au projet .

#### **4. Actual progress toward long-term impacts at completion**

Le projet a permis l'initiation d'une dynamique sur la conservation du littoral et a suscité l'intérêt des acteurs impliqués par sa démarche de fédération et d'intégration des différents protagonistes.

Les bénéficiaires du projet (Administration, Autorités locales, élus et ONG) ont ainsi partagé leurs attentes des différents partenaires actifs dans la zone du projet et ont pu tester l'Approche GIZC dans un exercice de planification et d'aménagement du territoire.

## **Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)**

*List each short-term impact from Grant Writer proposal*

- Enraciner l'approche de GIZC dans les systèmes de planification et d'aménagement du territoire sur le littoral
- Evolution des modes de gouvernance côtière
- Elargissement de la mise en place de l'approche GIZC à l'ensemble du territoire national.

### **5. Actual progress toward short-term impacts at completion**

- Les administrations concernées qui utilisent l'approche GIZC pour la planification du littoral en s'appuyant sur la loi du littoral
- L'intégration de l'approche GIZC dans la planification du territoire cible:
- L'appropriation par les acteurs marocains du corridor Ouranie et Moulaya de l'approche GIZC prescrite dans la nouvelle loi sur le littoral
- La thématique de gestion du littoral est désormais insérée dans les priorités d'action de la section Nador de l'AESVT, les membres de cette section ont élaboré une proposition de projet qu'il pense soumettre au MEPI ( Programme de l'USAID) et à l' INDH (programme transversal)

### **6. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impacts**

- Un dialogue entre différents acteurs de développement a été animé grâce à ce projet pilote.  
Un nombre important d'acteurs (Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire – DAT ; Ministère délégué chargé de l'environnement, Ministère de l'Intérieur – Province de Nador ; Ministère de tourisme, Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique - DPDPM ; Ministère de la pêche maritime - INRH ; Météo Maroc ; le Centre régional d'Investissement - Oriental; Agence Marchica) et de représentants des autorités locales ( La Municipalité et les 5 communes de la Province de Nador) et de la société civile (AGIR ; FUED ; Jossour pour l'environnement ; Mobdioune pour l'Environnement et l'Employabilité ; AESVT – section Nador) ont pris part aux activités du projet. Et des connexions se sont instaurées entre eux (présentation des entités, enjeux et modes opératoires, partage d'expérience, ...

#### **9 Administrations:**

Le Ministère de l'Environnement, la Direction de l'Aménagement du territoire, la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, l'Institut National de Recherche Scientifique, le Ministère de Tourisme, le Ministère de l'Intérieur, le Centre Régional d'Investissement, Météo Maroc

#### **6 Autorités locales**

**1 Entreprise** publique Agence Marchica

#### **6 ONG** locales

Agir, Jossour, FUED, Mobdioune, ODDH section Nador et les membres de la Section Nador de l'AESVT

Municipalité de Nador, et 5 communes

- Un réseau d'associations est créé pour plaider la sauvegarde du littoral au niveau de l'Afrique du nord
- Des outils de gestion et de planification adaptés au contexte marocain ont été développés (Annexe 1 et Annexe 2)

## 7. Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Des intervenants, comme la Direction de l'Aménagement du Territoire, ont proposé de tester les principes de l'approche GIZC dans des zones avec des spécificités territoriales tel que les Montagnes et Oasis, et de réfléchir ensemble sur la mise en place d'une action dans ce sens.

## Project Components and Products/Deliverables

### **Component 1 (as stated in the approved proposal)**

*List each component and product/deliverable from Grant Writer*

- C1 : Un outil de gestion intégrée initié et adopté par les acteurs locaux
- C2 : Transfert des connaissances sur l'approche GIZC entre les partenaires
- C3 : Les conditions préalables en vue de l'application de l'approche GIZC pour la mise en œuvre de la loi sur le littoral

## 8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable

- C1 Un outil de gestion intégrée initié et adopté par les acteurs locaux  
Une cartographie des acteurs concernés par le GIZC dans la région sélectionnée (**Annexe 1**)  
Une analyse des stratégies sectorielles dans la région sélectionnée (**Annexe 1**)  
Un outil de gestion intégrée de l'espace littoral (**Annexe 2**)

## 9. Repeat point 8 above for each Component in your approved proposal

- C2 : Transfert des connaissances sur l'approche GIZC entre les partenaires  
Identification des groupes cibles impliqués dans la gestion des zones côtières (**Annexe 1**)  
Evaluation des besoins en matière de connaissance des acteurs (**Annexe 1**)  
Organisation des ateliers d'échange sur le GIZC pour les acteurs concernés (**Rapport atelier de RC du 08 au 10 décembre - Annexe 3**)
- C3 : Créer les conditions préalables en vue de l'application de l'approche GIZC pour la mise en œuvre de la loi sur le littoral (faciliter le contact entre partenaires, diffusion des Annexes 1 et 2)  
Elaboration et mise en place d'un programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels et des ONG (**Annexe 3**)  
Elaboration d'un programme d'information et de sensibilisation sur les principes du GIZC pour le grand public (**Annexe 3**)  
Edition des outils de communication (brochures, medias, ...) (**Diffusion d'une Plaquette de projet à l'ensemble des acteurs concernés par le littoral au niveau du Territoire du projet et au niveau des administrations centrales, deux communiqués de presse, affichage de 3 banderoles lors des ateliers**) (voir liste et modèle de support de communication)  
Produire un document de capitalisation à diffuser aux autres régions (Manuel GIZC Afrique du Nord, livrable projet Living Planet, en cours de finalisation).

**10. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall impact of the project?**

C3: Créer les conditions préalables en vue de l'application de l'approche GIZC pour la mise en œuvre de la loi sur le littoral

Produire un document de capitalisation à diffuser aux autres régions

(Manuel GIZC Afrique du Nord, livrable projet Living Planet, en cours de finalisation).

Nous avons prévu de produire et de diffuser un document capitalisant les réalisations du projet au Maroc. Il s'agit d'un document qui synthétise les résultats atteints grâce aux deux livrables (Annexe 1 et 2).

**11. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results**

Livrable 1 : cartographie des acteurs concernés par le GIZC dans la région de Nador

Cette étude a permis d'identifier et d'analyser tous les acteurs, les parties prenantes, les responsables de la mise en œuvre de la loi sur le littoral et aussi les acteurs d'influence dans la Province de Nador, surtout en matière d'aménagement et de gestion du littoral.

**Objectifs spécifiques :**

- Analyser le contexte à travers un état des lieux entre réalité et exigences ;
- Elaborer une liste des parties prenantes qui interviennent dans la gestion intégrée des zones côtières ;
- Proposer des stratégies et des outils de travail.

**Contenu**

- Enumération du profil et des attributions de tous les acteurs concernés par la GIZC au niveau local, régional et national ;
- Etablissement des mécanismes et les procédures réglementaires impliquant l'ensemble des institutions et groupes sociaux en tant que parties prenantes dans la mise en place des stratégies de gestion intégrée des zones côtières ;
- Identification des processus de planification des acteurs [décrire les organismes de planification et les autorités compétentes avec le rôle de chaque organisme – urbanisme et d'autres plans de développement et projets] ;
- Enumération du profil des groupements formels et informels agissant dans la région (groupements d'agriculteurs et de pêcheurs...) et analyse de leur capacité d'action et leurs besoins dans le développement local ;
- Identification des sphères d'influence et des prérogatives de chaque acteur ;



- Listing et analyse de la documentation et des rapports disponibles sur la thématique gestion du Littoral au Maroc en général, et dans la Province Nador en Particulier.

Livrable 2: Un outil de gestion intégrée de l'espace littoral

Ce document présente une démarche méthodologique générale de GIZC. Son élaboration s'est basée sur les leçons tirées des expériences de projets GIZC pilotes dans le Nord-Africain ainsi que dans le monde entier. Une analyse documentaire en parallèle avec des questionnaires et des interviews ont été administrés à un nombre représentatif des parties prenantes. Le groupe d'experts a été également sollicité de prendre l'avis de quelques acteurs locaux sur le guide.

#### **Objectifs spécifiques :**

Ce document a pour objectif d'initier une culture et d'améliorer les pratiques axées sur la participation des acteurs locaux dans la gestion intégrée des zones côtières et de renforcer les capacités en matière de planification territoriale stratégique et de mise en œuvre.

#### **Contenu**

Le document propose, dans un premier temps, un **recadrage** de la GIZC dans la perspective du **développement durable** pour une prise en conscience optimale des enjeux et des défis liés au littoral. Ensuite, il explicite les notions relatives à la gestion intégrée ainsi que les concepts clés d'une GIZC réussie. Le document recense et décrit aussi les multiples intervenants sensés agir sur le littoral, pour enfin s'intégrer dans une **approche systémique, intégrative et intégrante**.

- Introduction  
Développement durable et espace littoral : vers une GIZC
- Cadre conceptuel de la GIZC : Définitions et concepts clés
- Démarche d'une GIZC  
Conclusion

**Benefits to Communities**

**12. Please describe the communities that have benefited from CEPF support**

*Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF investment. Please provide information for all communities that have benefited **from project start to project completion**.*

Community Name	Community Characteristics							Nature of Socioeconomic Benefit												
	Subsistence economy	Small landowners	Indigenous/ ethnic peoples	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Urban communities	Other*	Size of Community				Increased access to clean water	Increased food security	Increased access to energy	Increased access to public services (e.g. health care, education)	Increased resilience to climate change	Improved land tenure	Improved recognition of traditional knowledge	Improved representation and decision-making in governance forums/structures	Improved access to ecosystem services
								50-250 people	251-500 people	501-1,000 people	Over 1,001 people									
Province Nador						X					X			X	X				X	X

\*If you marked "Other" to describe the community characteristic, please explain:

## Lessons Learned

### **13. Describe any lessons learned related to organizational development and capacity building.**

Le site du projet connaît un processus spectaculaire de littoralisation des activités qui soumet les espaces côtiers à des pressions environnementales multifformes telles que l'urbanisation continue, la perte de terres agricoles, ou la pollution des écosystèmes. Cela a suscité l'intérêt de plusieurs acteurs de développement pour la programmation de projets pour faire face à cette situation.

Ainsi, la Province de Nador a été objet de plusieurs projets relatifs à la gestion, conservation et valorisation du littoral tels que :

- Med Wet Coast - PNUD  
Identification du site comme zone humide d'importance Internationale
- ACCMA : Adaptation au changement climatique au Maroc – Coopération Britannique et Canadienne  
  
Renforcement des capacités d'évaluation des vulnérabilités des secteurs socioéconomiques du littoral
- Cap Nador – Union Européenne  
Mise en œuvre d'une GIZC comme approche privilégiée pour l'élaboration d'une stratégie de développement durable du littoral
- Dépollution - FFEM  
Appui à la mise en œuvre d'un plan global de dépollution et protection de la lagune Nador

Le contenu de ces actions est relativement similaire d'un projet à l'autre. Et vise, à des degrés différents :

- d'agir sur les politiques publiques à travers, notamment, un renforcement juridique, institutionnel et administratif,
- d'élaborer des plans de gestion de la lagune,
- de sensibiliser et d'appuyer la participation de la société civile

Les actions que nous avons entreprises et les échanges avec les parties prenantes du projet ont conforté le bien fondé de notre démarche de traitement de la GIZC avec un focus sur la dimension gouvernance.

En effet, le constat et ressenti des acteurs contactés est qu'il existe un déphasage entre ces projets, dont les actions ont un caractère sectoriel, et qu'ils dépendent des attributions du partenaire ou public cible principal.

La valeur ajoutée apportée par notre projet est l'analyse des stratégies sectorielles et la démonstration de la convergence entre les attributions des différents acteurs.

Les exercices de simulation de mise en plage de projet d'aménagement du littoral ont permis d'attirer l'attention des participants sur l'intérêt d'accorder une importance à la phases d'identification du projet et de prendre en considération toutes les attentes, même ceux qui paraissent, à priori, sans

incidence sur la réalisations des objectifs du projet et que toute action de développement durable doit obéir à approche systémique et intégrante.

**14. Describe any lessons learned related to project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)**

La conception du projet vient en réponse à un besoin réel en terme de conservation et de renforcement des capacités des acteurs de développement.

Le point qu'il va falloir affiner pour des propositions futures, c'est la consultation et l'appréciation des attentes des partenaires et la vérification des éléments qui peuvent constituer un obstacle à sa mise en oeuvre.

**15. Describe any lesson learned related to project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)**

Lors des premières étapes du projet, nous avons identifié deux personnes ressources et suscité leurs intérêt pour cette action. Il s'agit de M. Tousani Haouari, acteur associatif actif dans la région de Nador (et parlant Rifain, dialecte local) qui a facilité le contact avec la société civile et les autorités locales. Et M. Rachid Halim, chef du service valorisation du littoral au niveau de la DPDPM, qui nous a donné une synthèse sur l'historique des actions des institutions concernées par la gestion du littoral.

Ces deux personnes étaient sollicitées durant tout le processus du projet et leur avis pris en considération.

**16. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community**

Le constat que nous avons tiré des discussions avec les partenaires du projet fait ressortir un manque de communication et de collaboration; qui fait que plusieurs acteurs agissent seuls et sans concertation avec les protagonistes possibles d'où une répétition et une similarité des actions mises en place. Les participants ont convenu de créer une interface dans les réseaux sociaux pour la diffusion des informations et données relatives au littoral au niveau de la région comme première étape pour la création d'un réseau local d'associations et de chercheurs travaillant sur des thématiques afférentes au littoral.

**Sustainability / Replication**

**17. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated**

Ce projet a produit des livrables qui peuvent être utilisés pour des actions similaires. Cela réduira l'effort à fournir pour l'atteinte des résultats précités et permettrait de concevoir des propositions plus pointues sur le sujet et de favoriser des actions terrain concrètes.

**18. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability**

La connexion faite avec un projet porté par notre partenaire Living Planet Tunisia, au niveau de l'Afrique du Nord (à savoir l'Algérie, le Maroc, et la Tunisie), a permis de booster les activités du

projet et favoriser l'implication des bénéficiaires identifiés que nous avons sollicités pour plusieurs activités communes.

**Safeguards**

**19. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social and environmental safeguards that your project may have triggered**

## Additional Funding

**20. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment**

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes
WWF Med Po	A	11000 USD	Quote part salaire Chargé de projet, Responsable administratif et financier, chargé de communication

\* Categorize the type of funding as:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)

## Additional Comments/Recommendations

**21. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF**

Pour la pérennisation du projet et l'assurance d'une politique de sauvegarde du littoral dans cette région, qui suscite un grand intérêt des promoteurs immobiliers et opérateurs du secteur du tourisme, une action visant l'accompagnement de la province et de ses communes en termes de planification de l'aménagement du territoire et de la gestion du domaine public maritime sera profitable pour la préservation des spécificités naturelles et culturelles de ce territoire. Action que nous aimerions bien développer si de futures opportunités sont ouvertes pour agir sur cette région.

## Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), and publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below:

- 22. Name:** Abderrahim Ksiri (Président) ; Safouan Fraitag (Chargé de projet)
- 23. Organization:** Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre - Maroc, Programme WWF-AESVT
- 24. Mailing address:** Annexe de l'Académie de l'éducation et de la formation du Grand Casablanca Av Midibi Keita, Casablanca Maroc
- 25. Telephone number:** +212 6 65 89 32 87; +212 6 42 76 35 23 ; +212 5 22 81 86 84
- 26. E-mail address:** [ksiri.abderrahim@gmail.com](mailto:ksiri.abderrahim@gmail.com) ; [sfraitag@wwfna.org](mailto:sfraitag@wwfna.org)