

# INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO

## I. DATOS BÁSICOS

**Nombre de la Organización:** Bluefields Indian & Caribbean University

**Título del Proyecto:** *Ecotourism Development in the Inter-Municipal Park of the Mahogany Wetlands in Rama-Bluefields, Nicaragua*

**Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:**

**Fechas de Implementación del Proyecto:** 1 Enero 2004 – 28 Febrero 2007

**Fecha de Informe (Mes/Año):** 10 de marzo de 2007

## II. COMENTARIOS INICIALES

***Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.***

La participación comunitaria y el trabajo coordinado con AGCOMA, organización local comunitaria y otras instituciones y ONG´s con participación en las comunidades del parque, se lograron sentar las bases para el desarrollo de las actividades como la reforestación, investigación, monitoreo, en todas las actividades del proyecto.

## III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO

***Propósito del Proyecto:*** *Que los comunitari@s estén concientes de la importancia de la conservación de la biodiversidad y demuestren capacidad de manejo de los recursos naturales.*

### Desempeño Planificado versus Desempeño Real

Indicador	Real a la Finalización
<b>Nivel del Propósito:</b>	
<b>1.</b> Aumento de los índices de biodiversidad en el tercer año	Se desarrollaron investigaciones sobre flora y fauna silvestre en el parque encontrándose el siguiente numero de especies nuevas: 19 especies de anfibios 13 especies de reptiles 5 especies de aves 40 especies de Orquídeas
<b>2.</b> Aumento del 15% del rea de cobertura vegetal (regeneración natural de reas agotadas por cultivo, reas con sistema agroforestales y reas reforestadas) en 20 fincas de productores del rea en el último año del proyecto.	Con el trabajo de reforestación que se realizo en 20 fincas ubicadas en las áreas de amortiguamiento del parque se dio un aumento de cobertura vegetal de 2 hectáreas aproximadamente.
<b>3.</b> Cinco grupos de amigos de la naturaleza constituidos por comunitari@s en el primer año.	Se formaron 7 grupos denominados amigos de la naturaleza.

<p>4. Mejoramiento anual en el uso y manejo de los recursos naturales en 20 fincas.</p>	<p>El Mejoramiento el uso y manejo de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en 20 fincas, ubicadas en el área inmediata al a área núcleo del parque</p>
---	--

**Describe el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de impacto y los indicadores de desempeño.**

El éxito del proyecto se podría decir que fue muy bueno, ya que se logro despertar el interés de los comunitarios en participar en todas las actividades, se integro dos comunidades más en las actividades del proyecto, logrando un alto nivel de participación de los comunitarios en cuanto a la conservación del parque, interiorizando la importancia de la conservación del parque para su aprovechamiento sostenible. Se logro la formación de los amigos de la naturaleza con miembros pertenecientes a los diferentes grupos focales (estudiantes, amas de casa, productor@s). La coordinación entre instituciones y ONG´s con proyectos en la zona. La reactivación del consorcio responsable de la administración del parque, La integración del parque en la ruta turística de la RAAS por parte del INTUR. La obtención de una ordenanza municipal de la alcaldía de El Rama en donde se declara que para visitantes al parque: Extranjeros hacen un pago de 10.00 dólares y nacionales un pago de 5.00 dólares. Se logro desarrollar conocimientos en gestión a los comunitarios. Con el proyecto podría decir que se ha logrado encender la chispa para poder lograr un desarrollo socioeconómico y ambiental de las comunidades a través del uso adecuado de los recursos naturales del parque.

**¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)?**

El impacto de mayor relevancia, es la interiorización de la importancia que van adquiriendo los comunitarios en cuanto a la conservación, rescate y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad del parque.

**IV. RESULTADOS DEL PROYECTO**

**Resultados del Proyecto:** Incluya los resultados e indicadores del proyecto proveniente del Marco Lógico para el proyecto.

**Desempeño Planificado versus Desempeño Real**

Indicador	Real a la Finalización
<p><b>Resultado 1:</b> Diseñado y ejecutándose un plan de educación ambiental.</p>	
<p><b>1.1</b> Ejecutándose el 100% los componentes planteadas dentro del plan de educación ambiental (sensibilización, concientización y monitoreo), en el segundo año del proyecto.</p>	<p>Se diseño y aplico el plan de educación ambiental, involucrando en la ejecución a la mayor parte de los comunitarios a través de los diferentes grupos focales que se identificaron (amas de casa, estudiantes, productor@s, no escolares).</p>

	A través de la educación ambiental se ha contribuido a la protección de especies amenazadas, con especies banderas existentes en el parque como Mamíferos, Reptiles, Aves.
<b>1.2</b> 40 comunitarios participando en las actividades del plan de educación ambiental en el primer año.	Esto se logró a través de la formación de los amigos de la naturaleza, los cuales eran integrados de 10 a 12 personas. Formando un total de 7 grupos.
<b>Resultado 2:</b> Caracterizada y conservada la Biodiversidad del parque y área de amortiguamiento.	
<b>2.1</b> 75% de la diversidad de plantas medicinales, plantas arbóreas (maderables y no maderables) y orquídeas existente en el rea, caracterizada, en el último año del proyecto.	Se han identificado los diferentes ecosistemas existentes en el parque.  Se hizo investigación sobre orquídeas identificándose 40 especies de Orquídeas.
<b>2.2</b> 75% de la diversidad de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y los principales grupos de insectos caracterizada en el último año del proyecto.	Finalización de investigaciones en Fauna del parque. No. de especies nuevas encontradas: 19 especies de anfibios 13 especies de reptiles 5 especies de aves
<b>2.3</b> Tipos de ecosistemas caracterizados en el rea en el último año.	Se finalizó con investigación y caracterización de los ecosistemas del parque.
<b>2.4</b> 20 Fincas aplicando prácticas de manejo y conservación de la biodiversidad en el último año.	20 fincas han mejorado sus conocimientos en técnicas de producción de plantas en viveros, con plantaciones forestales e implementación de los sistemas agroforestales nativos de la zona.
<b>Resultado 3:</b> Consolidado el rea del parque ecológico y su rea de amortiguamiento como destino turístico.	
<b>3.1</b> 100% de los productos turístico (atractivos, facilidades, accesos) diseñados en el segundo año.	Se ha diseñado el producto turístico del parque. El cual conlleva promoción y divulgación, paquetes, recomendaciones de actividades inmediatas a desarrollarse para que se pueda hacer ecoturismo en el parque en un 100%.
<b>3.2</b> 100 personas capacitadas en turismo en el tercer año.	Comunitarios capacitados en temas de atención turística: Sensibilización turística, Organización comunitaria, Servicio al cliente, Higiene y Gastronomía, Monitoreo y Manejo Recursos Naturales, Guías Ecoturistas, Importancia de la biodiversidad, Ecoturismo, La Hospitalidad y su Administración, La administración del personal en la hospitalidad.
<b>3.3</b> 100% de Infraestructura básica (alojamiento y Transporte) construida o mejorada en el segundo año.	Construcción de un Ecoalbergue con capacidad para 12 personas, en la comunidad de Belén ubicado en las áreas de amortiguamiento del parque, a base de Bambú y madera.
<b>3.4</b> 15 pequeñas empresas turísticas constituidas en el último año.	Se formaron los siguientes pequeñas empresas comunitarias: Alimentación, Alojamiento, Transporte, Guías ecoturísticas, Cultura
<b>Resultado 4:</b> Mejoradas las condiciones socioeconómicas y ambientales de los comunitari@s que habitan en el área de	

amortiguamiento del parque.	
<b>4.1</b> 20 personas propietarios de establecimientos turísticos en el tercer año.	Se hizo entrega del ecoalbergue a comunitarios organizados en el proyecto.
<b>4.2</b> 50 personas empleadas en actividades eco turísticas en el tercer año.	Cada pequeña empresa comunitaria esta formada con 10 a 12 personas, y estos son pobladores de las distintas comunidades.
<b>4.3</b> 100% de los niños, niñas en edades escolares integradas en el sistema de educación formal en el tercer año.	Se logro mayor integración de niños en las escuelas al hacerse las mejoras de las mismas.  También se logro integración de hombres y mujeres al programa de educación de adultos de FADCANIC.
<b>4.4</b> Atención medica permanente.	No fue posible tener una atención médica permanente, pero si las visitas medicas son ahora cada tres meses.

***Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos.***

Este ha sido un proyecto de éxitos, se logro cumplir con los objetivos propuestos, esto se dio a la coordinación exitosa entre el equipo técnico y los comunitarios para dar cumplimiento a las actividades del proyecto. Por todo esto se logro la formación de los amigos de la naturaleza, despertar el interés de otros en la protección del parque y el desarrollo socioeconómico de los comunitarios y el funcionamiento de un programa de ecoturismo listo para funcionar parcialmente.

***¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto general del proyecto?***

Todos se cumplieron.

## V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

***Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto.***

No fue necesario ejecutar acciones relacionadas con las políticas de seguridad ambientales y sociales. Se contó con la aprobación total de la ejecución del proyecto por las entidades responsables del resguardo y protección de los recursos naturales y biodiversidad del parque, y de igual forma por el apoyo de lo comunitarios quienes han venido desarrollando sinergia entre el concepto de conservación y desarrollo social.

## VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

***Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el desempeño futuro del CEPF.***

- ☞ Si las instituciones del estado no cumplen con sus funciones de protección del parque aunque se desarrollen los componentes del proyecto el objetivo de conservación está en peligro.
- ☞ Es importante tomar en cuenta a los comunitarios desde el momento en que surge una idea al presentar alternativas y en la toma de decisiones.

**Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso.)**

El diseño del proyecto contribuyo a que se obtuvieran los resultados con éxito, ya que era un proyecto muy flexible por permitir la aplicación de actividades en dependencia de los avances o momentos oportunos que se dan, la mayor parte de las actividades eran independientes unas de otra.

**Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso.)**

En la ejecución del proyecto, el diseño contribuyo con mucho éxito, solo se tuvieron que hacer cierto ajuste en el tiempo, firmándose un ademdun de extensión de tiempo, debido a la problemáticas que se obtuvieron por los cambios climáticos.

**VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL**

**Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.**

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios
CEPF		69,764.00	
CBA	Co- financiamiento	2,932.04	
OXFAN - BICU-URACCAN	Co- financiamiento	2,430.00	
BICU	Co- financiamiento	5000.00	
Cruz Roja	Financiamiento complementario	200,000.00	
FADCANIC	Financiamiento Complementario	50,000.00	
Comunitarios	En Especie	5,500.00	Hubo mucha participación de los comunitarios en la facilitación de locales para las reuniones y talleres, medios de transporte, refrigerios, entre otros

**\*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).

- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

## VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

**Ha sido un proyecto con mucho éxito, ya que ha logrado iniciar con una actividad muy fuerte y especial como es el Ecoturismo, se considera que es súper necesario continuar este proceso con una segunda fase, para poder lograr el desarrollo del ecoturismo en un 100%.**

## VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: [www.cepf.net](http://www.cepf.net), y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las maneras indicadas.

Sí  X

No

Si contesta en afirmativo, favor de cumplir también la información que sigue:

**Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:**

Nombre: Francis Castro González

Dirección Postal: 88

Tel: (505) 5721116, ext. 34

Fax: (505) 5721277

E-mail: [castrofrancis@hotmail.com](mailto:castrofrancis@hotmail.com)