

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO—PEQUEÑA DONACIÓN

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Wildlife Conservation Society

Título del Proyecto: Building Community Capacity to Prevent and Control Forest Fires in Laguna del Tigre National Park

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Asociación BALAM, CONAP, SIPECIF, EBG.

Fechas de Implementación del Proyecto: Junio 2008 – Diciembre 2008

Fecha de Informe (Mes/Año): Marzo de 2009

II. COMENTARIOS INICIALES

La preservación de las áreas de alta importancia biológica en la Reserva de Biosfera Maya, depende en gran parte de como los actores locales (comunidades, instituciones de gobierno, y organizaciones de la sociedad civil) aumentan sus capacidades y establecen alianzas estratégicas para desarrollar acciones conjuntas relacionadas a la prevención y control de incendios forestales.

El presente informe, describe los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades ejecutadas, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Control de Incendios financiando por el Critical Ecosystem Partnership Fund –CEPF-, de Conservation International –CI-. El proyecto permitió desarrollar acciones para mitigar y contrarrestar los incendios forestales, en el área este del Parque Nacional Laguna del Tigre en la Reserva de Biosfera Maya, incluyendo su Corredor Biológico a través del fortalecimiento de capacidades a grupos comunitarios y a utilizar adecuadamente el fuego como herramienta base en sus actividades tradicionales.

Para alcanzar los objetivos previstos en el presente proyecto, fue fundamental la participación con Socios locales como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales (SIPECIF); la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED); la Comisión de Incendios Forestales Departamental (CIF-PETEN); especialmente de los comunitarios involucrados. Además, es importante dar a conocer que este proyecto, ha fortalecido los mecanismos de coordinación, así como complementado el sistema de alerta temprana.

El “Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de incendios forestales en 4 comunidades ubicadas en las áreas de alta importancia biológica y cultural de la Zona Este de la Laguna del Tigre”, es una de las iniciativas de protección ambiental, que permiten aumentar las capacidades primarias para prevenir y combatir incendios forestales, en el momento de que estos ocurran, asegurando de esta forma una tarea más eficaz y propiciando a la vez la conjunción de esfuerzos interinstitucionales para atender el

tema a nivel local; a través de la organización, capacitación, equipamiento y acompañamiento.

También es importante reconocer que a pesar de los logros alcanzados, aún falta mucho por hacer para consolidar los grupos comunitarios organizados para la preservación de los recursos naturales y culturales de la Biosfera Maya, en Petén Guatemala, de ahí la urgente necesidad de sumar esfuerzos para continuar con el proceso, cuyos beneficios redundan en beneficio de todos los guatemaltecos y por ende de la humanidad en general.

III. PREGUNTAS NARATIVAS

1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

Contribuir al fortalecimiento de capacidades locales de actores claves en la prevención y control de incendios en las áreas de alta importancia biológica, cultural, paisajística y económica de la zona este del Parque Nacional Laguna del Tigre y su Corredor Biológico; específicamente a los comités de prevención y control de incendios de las comunidades de Paso Caballos, Buen Samaritano, Chocop y Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén (AFISAP).

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar porque y como.

Uno de los objetivos principales fue, establecer la coordinación/comunicación binacional Mexico-Guatemala, aprovechando que la funcionarios de FMCN estaba implementando un proyecto del lado de México; sin embargo debido al corto tiempo para las convocatorias del personal comunitario para viajar a México, especialmente por la consecución de los permisos de migración, en su momento hubo la necesidad de replantear los productos del proyecto, a manera que las capacitaciones se hicieran en Petén, Guatemala, tomando en cuenta que se cuenta con instructores en el tema de Prevención y Control de Incendios Forestales certificados por la Oficina de Asistencia para Desastres, OFDA/USAID, además de haber conocer la metodología y apoyado en Curso Mesoamericano organizado y liderado por colegas mexicanos, además de la experiencia en el tema generada en Petén; habiendose aprobado el nuevo planteamiento se procedió a contactar y coordinar con Juan Manuel Fausto, a quien se le envió los contenidos de los cursos que nosotros dictamos para que los revisara e hiciera las recomendaciones que considerara, pertinente; este planteamiento además permitió capacitar un número mayor de comunitarios.

Si bien es cierto, se hizo un replanteamiento, el objetivo principal del proyecto se conservó "contribuir con las capacidades locales de actores claves", además, fue necesario replantear los grupos meta, dado a la problemática en el área de la Comunidad nuevo amanecer; en su lugar fue incluida la Asociación forestal integral San Andrés (AFISAP), por su ubicación estratégica en el área de influencia del Proyecto.

3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?

Sí. El éxito obtenido con el desarrollo del Proyecto radica, en que se cumplió el objetivo principal, dado que los grupos comunitarios involucrados, están implementando acciones de

prevención y control de incendios forestales en sus respectivas áreas de influencia; poniendo en práctica técnicas apropiadas para el uso del fuego y el manejo de combustibles a través de elaboración de brechas cortafuego en los límites de sus áreas de responsabilidad. La implementación de calendarios de quema para actividades agrícolas han sido fundamentales para prevenir los incendios forestales.

Los resultados temáticos son los siguientes

ORGANIZACIÓN:

Tres Comités de Prevención y Control de Incendios Forestales constituidos en las comunidades de Buen Samaritano, AFISAP y Paso Caballos, integrados a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y al Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales. En cada lugar se organizaron cuadrillas para desarrollar la limpieza y mantenimiento de polígonos comunitarios, y para estar en apresto en caso se suscite incendio forestal.

Esto también ha permitido el involucramiento de las autoridades municipales, y fortalecer la participación de las instituciones gubernamentales como el CONAP y el SIPECIF entre otras.



CAPACITACIÓN:

Treinta y dos (32) comunitarios de los grupos meta capacitados a través del Curso para Bomberos Forestales, en Técnicas de Manejo adecuado del Fuego, Seguridad Personal y Técnicas de Supresión. (El CBF es un curso certificado por OFDA/USAID).

EQUIPAMIENTO:

Las Comunidades de Paso Caballos, Buen Samaritano y AFISAP, fueron fortalecidas con la entrega de equipo para prevención y control de incendios forestales, en el caso de Paso Caballos y AFISAP se complementó equipo donado por Plant Family Foundation en años anteriores y por la Oficina de Asistencia a Catástrofes OFDA/USAID en la implementación del Sistema de Alerta Temprana.

A las comunidades de Buen Samaritano y Chocop, se hizo entrega de equipo mínimo, dado a que el proceso es incipiente, esperando en el mediano plazo su consolidación, y fortalecerlo adecuadamente.



El equipo adquirido con fondos del proyecto es el siguiente:

TOTAL	Descripción	AFISAP	Paso Caballos	Buen Samaritano	Chocop
31	Bombas de Mochila	10	10	6	5
8	Pulaski	2	2	2	2
8	Mcleod	2	2	2	2
40	Cascos Protectores	12	12	8	8
24	Escobetas de metal	7	7	5	5
4	Bate fuego	1	1	1	1
40	Machetes	12	12	8	8
		46	46	32	31

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.

Las limitantes encontradas en el desarrollo del proyecto se relacionan a la ingobernabilidad en el Parque Nacional Laguna del Tigre, situación que obligó a replantear los grupos meta, eligiendo a actores interesados y estratégicos, quienes se integraron activamente a los objetivos de protección en el área y en la ejecución del proyecto.

5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.

El haber implementado el Sistema de Alerta Temprana (OFDA/USAID), previamente al presente proyecto de fortalecimiento de capacidades locales (CEPF), permitió mayor éxito en la comunidad de Paso Caballos con relación a Buen Samaritano y Chocop; esta lección aprendida nos muestra la necesidad de complementar el proyecto a través del proceso "OCEAS" (Organización, Capacitación, Equipamiento, Acompañamiento y Seguimiento); debido a que como todo proceso requiere mayor tiempo para su ejecución y la integración de actores gubernamentales y organizaciones no gubernamentales socias, y el Sistema de Alerta temprana es una iniciativa simple y sencilla, que fácilmente es apropiada por los comunitarios.

La participación y el interés de los comunitarios a involucrarse en el proyecto, adoptando



y desarrollando acciones para utilizar adecuadamente el fuego en sus actividades tradicionales, y prepararse para la respuesta ante el apareamiento de un incendio forestal, nos muestra el camino a seguir y a replicar en otras comunidades.

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.

Las actividades de seguimiento que se están realizando, van enfocadas al acompañamiento y fortalecimiento a la organización, a través de reuniones en la comunidad con líderes, autoridades locales y agricultores; reunión inter comunitarias con la participación de autoridades gubernamentales, como resultado se tienen planes integrales de trabajo y de apoyo mutuo.



WCS mantiene la asesoría y acompañamiento técnico en el área, para dar seguimiento al proceso, sin embargo se tienen limitantes de operativización por la falta de recursos financieros, además se cuenta con el apoyo del personal de la Estación Biológica las Guacamayas.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

EL proyecto finalizó en Diciembre 2008, y en el primer trimestre del 2009, se han habilitado más de 44 Kilómetros de límites de polígonos comunitarios como brechas cortafuego (la meta es completar 67 Kms. de brecha corafuego) y 3 calendarios de quema controlada han sido elaborados y están siendo implementados en el área de influencia del Proyecto.

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios
CI	B	\$6,000.00	Fondos de emergencia

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

Estamos conscientes que a pesar del éxito del proyecto, hay mucho por hacer, por lo cual seguimos aportando nuestros esfuerzos en la lucha contra incendios no solo en el PNLT, sino en otras áreas de la RBM, esperando contar con otros fondos adicionales en adelante. Este proyecto vino a completar acciones desarrolladas con apoyo de OFDA/USAID en Paso Caballos, AFISAP (estos en el área del proyecto) Carmelita y

Uaxactún en 2007 y 2008; además después de concluido este proyecto, dada la emergencia y la falta de recursos al inicio de la temporada de verano se requirió apoyo a CI, quienes inmediatamente asignaron un fondo de emergencia de \$6000.00, para cubrir acciones en el área del Escudo, AFISAP, Carmelita y Uaxactún, este aporte fue fundamental debido a que nos permitió contar con un puente financiero mientras llegaba el Proyecto de Protección de Bosques que actualmente a través de USAID se está desarrollando por un período de 18 meses, con énfasis en el área del Escudo que incluye el este del PNLT y el Corredor Biológico.

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

El fortalecimiento de las capacidades locales es fundamental para la prevención de los incendios forestales, y contribuir con la preservación de la biodiversidad que permita mantener la integridad de los recursos naturales y culturales existente en las áreas protegidas en la Reserva de Biosfera Maya; razón por la cual se recomienda dar seguimiento a estas iniciativas para fortalecer el proceso de fortalecimiento de capacidades locales.

Sabemos que el reto es grande, sin embargo también sabemos que hacer, quizá el cambio no será inmediato pero las experiencias generadas en estas comunidades no enseña la dirección correcto del camino a seguir.

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: *Roan Balas Mcnab y/o Luis Romero*
Dirección Postal: *Casa No. 3, Avenida 15 de Marzo, Frente el Juzgado de Paz, Flores, Petén*
Tel: *(502)- 7867 5152*
Fax: *(502)- 7867 5152*
E-mail: *rmcnab@wcs.org* *lromero@wcs.org*