

CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

I. Datos Básicos

Nombre legal de la Organización: Asociación de Desarrollo y Promoción Humana de la Costa Atlántica. (ADEPHCA)

Título de proyecto (según lo indicado en el acuerdo de la concesión): Proyecto piloto Manejo y Conservación de la Biodiversidad con participación local en cinco comunidades a lo largo de los ríos Punta Gorda y Pejibaye

Datos del proyecto (según lo indicado en el acuerdo de la concesión): 1 Marzo 2004 – 31 agosto 2005

Fecha del informe (mes/ año). 30 agosto 2005

II. OPENING REMARKS

Provide any opening remarks that may assist in the review of this report.

Para la narración del informe del proyecto nos basamos en los informes trimestrales marco lógico, informe de medio termino elaborado en la mitad del año, memorias de campo de cada evento realizado en las cinco comunidades y la línea base construida en este periodo: (diagnostico comunitario, metodología de inventario de recursos naturales, inventario de recursos naturales comunitarios, curso de capacitación de la biodiversidad, programa de educación ambiental, las organizaciones comunitarias establecidas, planes de ordenamiento ambiental.

Esta información esta disponible para su revisión o constatación de las organizaciones involucradas en el proyecto, Conservación Internacional, Critical ecosystem (CEPF) u otras que tengan interés en conocer la experiencia de trabajo en las cinco comunidades ubicadas a lo largo de los ríos de Punta Gorda y Pejibaye.

Otro elemento básico disponible son los informes financieros trimestrales, y final, donde detalla cada una de las operaciones contables realizadas durante la ejecución del proyecto. Esta información tiene un detalle minucioso de cada uno de los gastos realizados durante los cinco trimestre de trabajo.

III. ACHIEVEMENT OF PROJECT PURPOSE

Project Purpose: *Communities have adopted an active role in nature conservation, which is based on an increased awareness of biodiversity protection and a locally institutionalized way of planning, protecting and using in a sustainable way biodiversity and natural resources, which lie within the protected areas. The corridor concept is operationalized through a nested design of local reserves within community land use plans within reserve and municipal land use plans. Community organizations have been formed and strengthened in order to safeguard local biodiversity and defend local interests in higher level planning processes. A management plan for each community is developed.*

Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
<p>Purpose-level:</p> <p>Indicator 1.1. At least 75% of the population is aware of biodiversity conservation within the reserve they live in and they know about the corridor concept.</p>	<p>La población total de las 5 comunidades es de 2,487 habitantes (niños, mujeres y hombres). De esta población el 72% (1792 habitantes) están capacitadas, sensibilizadas y conscientes de la necesidad e importancia de proteger y conservar los recursos naturales y la biodiversidad en las áreas de la reserva Natural de Punta Gorda.</p> <p>De esta población 500 son niños de educación primaria que representa el (20%) de la población total, destacándose la participación de las niñas en cada uno de los talleres desarrollados en las 5 escuelas de educación primaria. (254 niñas y 246 niños).</p> <p>Para lograr esta meta se realizaron 30 talleres de capacitación uno en cada comunidad. 18 talleres con la participación de líderes comunitarios y población en general y 12 talleres con la participación de maestros, niños y niñas de las escuelas de educación primaria</p>
<p>Indicator 1.2. In each community an community environmental organization is functioning.</p>	<p>En cada comunidad (5) tiene una organizaciones comunal formada y funcionando, han participado en las discusiones y análisis de la problemática ambiental, han identificado las necesidades y oportunidades en la conservación de de la biodiversidad y los recursos naturales.; hasta lograr planificar un plan de ordenamiento ambiental comunitario en las 5 comunidades.</p> <p>Para elaborar el plan de ordenamiento ambiental se hizo un diagnostico de cada comunidad, inventario de los recursos naturales, se analizó la problemática ambiental, necesidades y oportunidad con la participación activa de los lideres comunitarios y la población civil.</p>
<p>Indicator 1.3. Each community has its community environmental management plan, which is articulated with higher-level management plans.</p>	<p><u>Cada organización</u> tiene un plan de ordenamiento ambiental, los cuales han sido discutidos y aprobadas en cada comunidad. (5 en total) Estos han sido presentados a los niveles superiores (Consejo Regional, Alcaldía Municipal, MARENA Regional, MAGFOR, INAFOR, Universidades BICU, URACAN Y ONG.</p> <p>Esta articulación de los panes de ordenamiento ambientales comunitarios se hizo con la participación de los lideres comunitarios, población civil y las autoridades superiores. Para esto se organizaron talleres de capitación, eventos Inter. -comunales, municipales y regionales para la presentación, discusión y análisis de los planes de ordenamientos ambientales hasta lograr establecer alianzas y compromiso con las cinco comunidades en la planificación y gestión en el ámbito del medio ambiente y las reservas Naturales</p>

Describe the success of the project in terms of achieving its intended impact objective and performance indicators.

Los líderes comunitarios junto a la GENTE cuentan con planes de manejo que responden a sus propios intereses en la conservación de la biodiversidad y las diversas alternativas económicas, sociales, culturales y ambientales para el desarrollo de las comunidades.

Los planes de manejo cuentan con programas de gestión acorde a las áreas protegidas e incentivos para la conservación de la biodiversidad en las áreas existentes de bosques, (programas de agroforestería y silvopastoril, programas de agricultura sostenible, programas de educación ambiental, programas de reforestación y conservación de áreas críticas de faunas y flora).

GENTE de las 5 comunidades tienen pleno conocimiento de la importancia de la conservación de la biodiversidad y establecen reservas locales inter comunal e inician actividades de reforestación en las áreas de mayor impacto del deterioro de la biodiversidad a pequeñas escalas.

Las organizaciones comunitarias gestionan y Coordinan con las instituciones y organismos a nivel superiores la aplicación de políticas, reglamentos y oportunidades en relación al manejo y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de la reserva del sureste de Nicaragua

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

No.

IV. PROJECT OUTPUTS

Project Outputs: Enter the project outputs from the Logical Framework for the project Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
<p>Output 1: Environmental training and promotion of reserve conservation strategies on community level has been provided, including the topics of local management of biodiversity, sustainable use natural resources, and the corridor philosophy applied within the Indio-Maíz/Cerro Silva/Punta Gorda corridor.</p>	<p>Para cumplir con el indicador en las cinco comunidades hizo lo siguiente: 1. diagnosticar la situación social, económica, organizativa y ambiental de la 5 comunidades. 2. Con la Información recopilada se diseño la estrategia de trabajo para el área en relación a la protección y conservación de la biodiversidad. 3. Se diseño un curso de capacitación y promoción de los recursos naturales. 4. se implemento y evaluó un curso de capacitación y promoción de los recursos naturales</p>
<p>Indicator 1.1. An application of the corridor philosophy has been developed in a local strategy..</p>	<p>El equipo técnico recopilo la información base sobre los recursos naturales y la biodiversidad, donde refleja la filosofía y estrategia del corredor biológico, Mesoamericano, las políticas e insumos de MARENA (Ley 217, reglamentos de áreas protegidas y planes de manejo de los recursos naturales en áreas protegidas de punta Gorda, Cerró silva, las iniciativas e experiencias de la Alcaldía Municipal de Bluefields y las organizaciones no gubernamentales (Sano y Salvo, PASO, GTZ).</p> <p>Esta información recopilada se documento y complemento con</p>

	<p>un diagnóstico comunitario, donde refleja la situación socioeconómica, organizacional y ambiental de las comunidades de intervención del proyecto.</p> <p>Como resultado de esta componente se diseñó y elaboró un documento que sobre la base de la estrategia de corredores para desarrollarse en las 5 comunidades ubicadas en las riberas de los ríos pejibaye y Punta Gorda. (verificar la información con los documentos: Estrategia de los corredores aplicada a la localidad y diagnóstico comunitario).</p>
Indicator 1.2. A course on biodiversity, local conservation, and national reserve management plans has been elaborated.	Se diseñó y elaboró un programa o curso de capacitación y promoción de los recursos naturales y la biodiversidad; tomando en cuenta la estrategia de corredores y la problemática ambiental que enfrentan las comunitarias que viven a orillas de los ríos Pejibaye y Punta Gorda. (Documento de verificación de la información: Programa o curso de capacitación y promoción de la biodiversidad).
Indicator 1.3. The course has been implemented and evaluated in the five communities attended.	Un programa o curso de conservación de la biodiversidad ha sido implementado y evaluado, con la participación del 72% de la población total de 5 comunidades (líderes comunitarios y población civil). Entre ello hay que destacar que el 20% de esta población son niños y niñas de cinco escuelas de educación primaria. (documentos de verificación: listas de asistencia y Memorias de campo)
Output 2: Local organizational structures for nature conservation and land use planning have been formed and strengthened.	Aspectos relevantes cumplidos en este indicador: 1. organizaciones formadas y funcionando en 5 comunidades, 2. Metodología de inventarios de los recursos naturales comunitarios, 3. Inventario de los recursos naturales comunitario y 4. Planes de ordenamiento ambiental.
Indicator 2.1. In each of the five communities an organization for community land use planning and local reserve management is established, including description of functions and working plan.	Cada comunidad tiene una organización comunitaria que trabaja y participa en el planeamiento del uso del suelo en cada comunidad. Cada comunidad tiene un plan donde se describe las funciones y acciones de cada organización. (documento: funciones y funcionamiento de las organizaciones comunitarias y asistencia)
Indicator 2.2. Initial activities are promoted and undertaken by each organization.	<p>5 organizaciones comunitarias están realizando prácticas de promoción y conservación de la biodiversidad. Han establecido 6 viveros comunitarios para reforestar un área de 12 Hectáreas. Han almacenado 12,556 plántulas; de las cuales 10,200 están en almácigos, 977 en bolsas y 1,379 ya están sembradas por estaca.</p> <p>Hay 15 comunitarios (tres en cada comunidad) capacitados para trabajar y organizar los viveros comunitarios en la segunda fase del proyecto. Y se tienen identificados a 29 comunitarios de los cuales se seleccionaron a 24 para la organización de la asociación de guardabosques comunitarios en la segunda fase del proyecto.</p> <p>Estas actividades se han trabajado con el apoyo del Ejército, las organizaciones comunitarias y el Programa de agricultura sostenible orgánica (PASO) para reforestar áreas críticas de los ríos y quebradas de cada comunidad.(documentos: asistencia, memoria de campo, Fotos de los trabajos realizados etc)</p>

<p>Indicator 2.3. Local organizations are articulated with higher levels of planning.</p>	<p>Las organizaciones comunitarias se articulan con los niveles superiores al participan en eventos de discusión y análisis de la problemática ambiental y socio económico de la región. Este evento fue promovido por la Universidad URACCAN y la Sociedad civil. A este evento denominado “Foro de Autonomía” participaron 5. Comunitarios. uno de cada comunidad. Esto permitió iniciar una primera comunicación con las autoridades municipales y regionales. (Documentote verificación: Asistencia de participación, plan de propuesta presentado a las autoridades, fotos, memoria de visita)</p>
<p>Output 3: Appraisals of the current state of communities’ natural resources are made and the need and opportunities for biodiversity conservation are indicated.</p>	<p>Para lograr este indicador se realizaron las siguientes acciones: 1) Elaboración y validación de metodología de inventario participativo de los recursos naturales, levantamiento de los datos del inventario participativo de los recursos naturales uno por cada comunidad, procesamiento de la información, presentación y aprobación de los resultados a los comunitarios, y elaboración del documento final. 2) Diagnostico de los recursos naturales para esto se contó con el apoyo participativo de las poblaciones en cada uno de los procesos desde la elaboración de la metodología hasta el levantamiento de los datos.</p>
<p>Indicator 3.1. A participatory inventory of natural resources is made with each community.</p>	<p>Las organizaciones comunitarias han elaborado un inventario participativo de los recursos naturales. Para la realización del inventario participativo se planifico y valido la metodología participativa de los recursos naturales con las comunidades, se organizaron a los lideres para el levantamiento de la información, se realizo un taller de capacitación en cada comunidad para el análisis de problemas, causa, efectos, del uso actual y potencial de los recursos naturales, identificación de las oportunidades y necesidades en cada comunidad. Una vez finalizado se logro obtener la información y procesarla como elemento base o línea base para la elaboración del inventario de los recursos naturales comunitarios. (documentos base, asistencia a los eventos de capacitación, informe de campo, metodología de inventario de los recursos naturales e inventario de los recursos naturales de cada comunidad)</p>
<p>Indicator 3.2. A regional appraisal of the actual use and future land use and conservation needs with the corridor strategy is made.</p>	<p>La participación y las organizaciones comunitarias aspiran a mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas a mediano y largo plazo en cada comunidad. Estas aspiraciones a provocado la búsqueda de alternativas y oportunidades al estar asumiendo roles determinantes con su participación y análisis de propuestas que vayan a beneficiar a todas las familias que viven el las comunidades. Pero también es importante señalar que la gente asume compromisos y retos al participar de los procesos de evaluación y monitoreo del proyecto. Y el contacto de los donantes con los beneficiarios del proyecto, esto contribuye a tener mayor confianza entre los actores involucrados (beneficiarios, ejecutores y donantes</p>

<p>Output 4: Community land use management plans have been developed in an interactive and participatory process between communities, higher level authorities and the project, including training, inter-community exchange of experience, studies and elaboration and approval of final plan.</p>	<p>Acciones para logra este indicador: Discusión y elaboración de metodología de planificación de planes de ordenamientos ambientales, análisis y propuestas de las organizaciones comunitarias en la construcción del plan de ordenamiento ambiental, presentación y aprobación por los líderes comunitarios de los planes de ordenamiento ambientales, presentación y articulación de los planes a niveles superiores. La información base para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Ambientales de cada comunidad, contó con la realización del Inventario Participativo de los recursos naturales, Diagnostico de los recursos naturales, curso de biodiversidad.</p>
<p>Indicator 4.1. An appropriate participatory land use planning methodology on community level has elaborated and applied with each community.</p>	<p>Se elaboro una línea base para el planeamiento de los planes de ordenamiento ambiental (organizaciones comunitarias, curso de capacitación y promoción de la biodiversidad, diagnostico de los recursos naturales, metodología de inventario de recursos naturales, inventario de recursos naturales) Uno en cada comunidad.</p> <p>Para la planificación de los planes de ordenamiento ambiental se diseño junto a los comunitarios una metodología participativa que permitiera motivar y articular la experiencia de las organizaciones y la población civil de cada comunidad en cada taller de capacitación en la elaborar planes de manejo ambiental para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales</p>
<p>Indicator 4.2. A draft land use management plan has been presented to and discussed by the community.</p>	<p>Los planes de ordenamiento ambientales se han presentado y analizados con las instituciones locales y regionales. MARENA, Gobierno y Consejo Regional, Alcaldía Municipal, MAGFOR, INAFOR entre otras organizaciones que trabajan estos componentes de medio ambiente PASO, SANO Y SALVO, FAGNANIC, BICU, URRACAN.</p>
<p>Output 5: The project facilitates an active participation of community representatives in higher-level land use and nature conservation planning processes.</p>	<p>Este indicador se mide con el desempeño de las comunidades, con su participación en cada comunidad en la búsqueda de mejorar y apropiarse de nuevos conocimientos para el manejo y la conservación de los recursos naturales.</p>
<p>Indicator 5.1. Community representatives are informed and known with and by municipal planning and reserve planning processes and institutions.</p>	<p>Las organizaciones comunitarias participan de forma directa en cada proceso desde que inicia el proyecto hasta la fecha, los comunitarios han continuado con las iniciativas de conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Esta participación hace que ellos hayan conocido cada uno de los eventos realidad en cada comunidad. Y esto a motivado la participación directa de las comunidades en el monitoreo, evolución de cada componente del proyecto. Es así que han participado en las evaluaciones con los donantes de forma directa.</p>
<p>Output 6: Partnership development between local organizations in and around the Indio-Maíz/Cerro Silva/Punta Gorda corridor is supported.</p>	<p>Actores relevantes para cumplir con este indicador: organizaciones comunitarias, instituciones de gobierno local y regional, organizaciones civiles y las universidades regionales.</p>

<p>Indicator 6.1. One exchange visit for partnership negotiation is made by a community.</p>	<p>Un evento de intercambio de experiencia en la planificación, organización y en el manejo y uso de los recursos naturales y la biodiversidad se realizó entre las Comunidades de Punta de Águila, la Barra, y Pejibaye. Analizaron la necesidad de emprender acciones conjuntas en la protección de la biodiversidad, para ello se articulan acciones que permita establecer un corredor local ente punta Águila, la Barra y Pejibaye para amortiguar la presión que ejercen las comunidades vecinas a la reserva Indio Maíz y controlar en coordinación con el ejercito el saqueo de la flora y fauna.</p>
<p>Indicator 6.2. A regional intercommunity event is held and regional interests are compared.</p>	<p>Un evento regional se realizó en la ciudad de Bluefields con la participación de 40 participantes entre ellas 19 instituciones de gobierno e organizaciones civiles municipales y regionales y 18 líderes comunitarios de 5 comunidades y tres miembros del equipo del proyecto. El objetivo principal fue presentar Planes de Ordenamiento Ambiental comunitarios, para establecer una alianza estratégica entre las organizaciones comunitarias, autoridades locales y regionales en el manejo y uso sostenible de la biodiversidad en las áreas ubicadas de la Reserva de Punta Gorda, Cerro Silva e Indio Maíz. documento de verificación: (lista de asistencia, metodología del encuentro, programa del encuentro y Memoria final del Encuentro).</p>
<p>Output 7: A monitoring program of project's output and impact is implemented (with a long term perspective).</p>	<p>No.</p>
<p>Indicator 7.1. A monitoring methodology, including indicators and methods of measurement is developed.</p>	<p>No.</p>
<p>Indicator 7.2. A base-line study for monitoring has been made.</p>	<p>No.</p>
<p>Indicator 7.3. Indicators have been measured for year one.</p>	<p>No.</p>
<p>Output 8: Project outputs and results are sustained by financial support for the implementation of land use and conservation plans, as well as local organizational strengthening.</p>	<p>Para fortalecer lo que ya se logro construir con el financiamiento del CEPF, ADEPHCA, las organizaciones Comunitarias. Es necesario un nuevo financiamiento para implementar los planes de ordenamiento ambiental para la consolidación de las organizaciones y el uso del suelo en las áreas de intervención del proyecto.</p>
<p>Indicator 8.1. A second phase project proposal is developed.</p>	<p>Se inicio con la aprobación de una carta de intención, tiene elaborado el marco lógico, seguimiento al desempeño, presupuesto de proyecto. Hace falta que CEPF lo apruebe definitivamente para implementar los planes de ordenamiento ambientales ya elaborados.</p>
<p>Indicator 8.2. Additional funding for corridor development in the Punta Gorda – Indio Maiz reserve is obtained.</p>	<p>NO</p>

Describe the success of the project in terms of delivering the intended outputs.

Los líderes Comunitarios y la población están conciente del deterioro que han sufrido los recursos naturales en lo as ultimas décadas producto de la intervención directa de sus pobladores al desarrollar actividades económicas no sostenibles con la naturaleza (ganadería y agricultura extensiva e intensiva) lo que ha provocado Despale y quema de grandes áreas de bosque, erosión de los suelos y la ampliación de potreros con las practicas de cultivos tradicionales.

El liderazgo y la población civil en general han experimentado cambios de actitudes al implementar prácticas de protección y manejo los recursos naturales y la biodiversidad al iniciar acciones de establecimiento de viveros comunitarios para la Reforestación de áreas críticas de cada una de las 5 comunidades.

Los conceptos de biodiversidad se están aplicando en la mayoría de las comunidades al permitir que los bosques que están en proceso de regeneración se desarrollen y están protegiendo los riachuelos, ojos de aguas o ríos al respetar las áreas de bosques al momento de preparar el terreno para el cultivo.

Las organizaciones comunitarias, el liderazgo y la población civil son conscientes de trabajar asociadamente para la gestión, planificación de recursos naturales, la biodiversidad y el desarrollo social, económico y cultural de cada una de las comunidades. Esto ha contribuido a fomentar la confianza de su liderazgo en población ante las instancias superiores de toma de decisiones. Así mismo se ha valorado el potencial humano que se esta promoviendo en cada comunidad.

La fortaleza de las organizaciones, liderazgo y población civil permitió construir y desarrollar las condiciones básicas para la protección de los recursos Naturales. Al construir o elaborar un plan de ordenamiento ambiental que se implementara en una segunda fase del proyecto y con la voluntad propia de los comunitarios.

Were any outputs unrealized? If so, how has this affected the overall impact of the project?

No se cumplió con el 75% de acuerdo al indicador, hizo falta un 3% para el cumplimiento total; aunque la población mediante el proyecto avanza se va involucrando y participando en las labores de conservación y protección de la biodiversidad. Salida numero siete no se cumplió, donde se establece una metodología de supervisión, indicadores y métodos a desarrollar para la supervisión y medición del impacto del proyecto.

Esto no influye en el impacto total del proyecto, lo mas importante es el cambio de actitud de la gente y como esta adquiriendo consciencia durante el proceso al tomar iniciativas propias de conservación. La gente y las organizaciones comunitarias son base fundamental para la sostenibilidad del proyecto en futuras acciones.

V. SAFEGUARD POLICY ASSESSMENTS

Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.

VI. LESSONS LEARNED FROM THE PROJECT

Describe any lessons learned during the various phases of the project. Consider lessons both for future projects, as well as for CEPF's future performance.

Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/failure)

Ganar experiencia en planificación de proyectos y compartir estas con las organizaciones y la población civil de las 5 comunidades.

Esto permitió una apropiación correcta del proyecto, lo que hizo que todo fuera un éxito en su implementación.

Otra lección fue haber encontrado una asistencia técnica de CI y CEPF desde antes que iniciará el proyecto.

Project Execution: (aspects of the project execution that contributed to its success/failure)

Una lección aprendida es el impacto de haber logrado que la gente y las organizaciones comunitarias hayan participado de forma directa en las actividades de capacitación, planificación en la búsqueda de oportunidades.

Este aprendizaje de los comunitarios les permite actuar de forma al reconoce la importancia de la conservación de la biodiversidad en la vida de cada ser humano. Además que el proyecto no solo trata de transferir ideas sino que las comunidades construyan sus propios proyectos.

Hay Mucha motivación de la población y líderes comunitarios en trabajar en la conservación de la biodiversidad. Poco a poco la población se inserta en las actividades del proyecto, esto asegura en un futuro la sostenibilidad del mismo proyecto.

Hay que destacar las nuevas experiencias de trabajo en las comunidades campesinas y la accesibilidad de estas desde un inicio, esto permitió una participación en cada proceso de monitoreo y evaluación del proyecto.

VII. ADDITIONAL FUNDING

Provide details of any additional donors who supported this project and any funding secured for the project as a result of the CEPF grant or success of the project.

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes

***Additional funding should be reported using the following categories:**

- A** *Project co-financing (Other donors contribute to the direct costs of this CEPF project)*
- B** *Complementary funding (Other donors contribute to partner organizations that are working on a project linked with this CEPF project)*
- C** *Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project.)*
- D** *Regional/Portfolio leveraging (Other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project.)*

Provide details of whether this project will continue in the future and if so, how any additional funding already secured or fundraising plans will help ensure its sustainability.

CEPF. APOYARA CON NUEVO FINANCIAMIENTO, PARA FORTALECER LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL, QUE ASEGURA UN MEJOR MANEJO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS AREAS.

ESTO ASEGURA DEFINITIVAMENTE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, POR LOS COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES.

VIII. ADDITIONAL COMMENTS AND RECOMMENDATIONS

VIII. INFORMATION SHARING

CEPF aims to increase sharing of experiences, lessons learned and results among our grant recipients and the wider conservation and donor communities. One way we do this is by making the text of final project completion reports available on our Web site, www.cepf.net, and by marketing these reports in our newsletter and other communications. Please indicate whether you would agree to publicly sharing your final project report with others in this way.

Yes x

No

If yes, please also complete the following:

For more information about this project, please contact:

Nombre: Asociación de Desarrollo y Promoción Humana de la Costa Atlántica
Dirección que envía: Barrio Central contigua al Galileo, Bluefields, Región Autónoma Atlántico. Sur;
Republica de Nicaragua.

Teléfono: 5722317 - 5720434

Fax: 57 22317

E-mail: adephca@org.ni

www.adephca.org.ni