

+CEPF Final Project Completion Report

Instructions to grantees: please complete all fields, and respond to all questions, below.

Organization Legal Name	<i>Association de Gestion Intégrée des Ressources AGIR</i>
Project Title	<i>Contribution to the Conservation of Bou Areg (Mar Chica) Laguna through the Involvement of Civil Society in Integrated Coastal Zone Management.</i>
CEPF GEM No.	65401
Date of Report	16/01/2017

CEPF Hotspot: Key Biodiversity Areas Priorities for CEPF Investment - Oranie and Molouya Key Areas for Biodiversity for Investment in Strategic Direction 1 Name of Key Biodiversity Area: N ° 49 Sebkha Bou Areg Corridor: Oranie and Molouya The project will take place mainly in the Sebkha of Bou Areg "Mar Chica".

Strategic Direction: Strategic Direction 1

Grant Amount: 189132,00

Project Dates:

Start Date 2015/3/1 ; **End Date** 2016-12-31

1. **Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were involved in the project)**
 1. **Agence Mar Chica Role**
 - a. Participation , et concertation avec les recommandations qui seront prises lors des ateliers des échanges sur la GIZC.
 - b. . Proposition d'aides au profit des pêcheurs dans le cadre de la stratégie d'appui de la coopérative de Mar chica
 - c. Recherche de solutions de débouché du produit de peche au sein des projets touristiques .
 - d. Concertation avec les pecheurs artisans pour les impliquer au sein du Plan de Gestion de l'Agence Mar Chica.
 - e. Participation aux visites d'échanges en France
 2. • Département de l'Environnement « Participation aux ateliers des échanges sur la GIZC,
 - a. Participation , et concertation avec les recommandations qui seront prises lors des ateliers des échanges sur la GIZC.
 - b. Concertation avec les pecheurs artisans pour les impliquer au sein du Plan de

- Gestion de l'Agence Mar Chica .
- c. Participation aux visites d'échanges en France et en Italie à Venise • Département de la Pêche Maritime « Participation aux ateliers des échanges sur la GIZC , Consultants)
3. •Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD)
 - a. Participation , et concertation avec les recommandations qui seront prises lors des ateliers des échanges sur la GIZC.
 - b. Concertation avec les pêcheurs artisans pour les impliquer au sein du Plan de Gestion de l'Agence Mar Chica .
 - c. Participation aux visites d'échanges en France et en Italie à Venise •
 4. Ministère de l'Intérieur / Collectivités Locales (Communes Urbaine de Nador , Beni Nsar , Commune Rurale de Kariat Arekmane , Bouareg) .
 - a. Participation, et concertation avec les recommandations qui seront prises lors des ateliers des échanges sur la GIZC.
 - b. . Proposition d'aides au profit des pêcheurs dans le cadre de la stratégie d'appui de la coopérative de Mar chica
 - c. . Recherche de solutions de débouché du produit de peche au sein des projets touristiques
 - d. . Concertation avec les pecheurs artisans pour les impliquer au sein du Plan de Gestion de l'Agence Mar Chica .
 5. Ministère du Tourisme « Participation aux ateliers des échanges sur la GIZC, Consultants)
 - a. Participation , et concertation avec les recommandations qui seront prises lors des ateliers des échanges sur la GIZC.
 - b. . Proposition d'aides au profit des pêcheurs dans le cadre de la stratégie d'appui de la coopérative de Mar chica
 - c. . Recherche de solutions de débouché du produit de peche au sein des projets touristiques
 - d. . Concertation avec les pecheurs artisans pour les impliquer au sein du Plan de Gestion de l'Agence Mar Chica .
 - e. . Participation aux visites d'échanges en France et en Italie à Venise
 6. Coopérative Mar Chica de la Peche artisanale .
 - a. Aider AGIR dans le plan de communication avec les pecheurs pour pouvoir profiter des différents sessions de formations
 - b. . Participation , et concertation avec les recommandations qui seront prises lors des ateliers des échanges sur la GIZC.
 - c. . Concertation et Proposition des besoins des pêcheurs auprès de l'Agence Marc Chica
 - d. . Proposition des besoins de la coopérative pour instaurer une stratégie de commercialisation du produit de peche au sein des projets touristiques
 - e. . Concertation avec les pecheurs artisans pour les impliquer au sein du Plan de Gestion de l'Agence Mar Chica .
 - f. . Participation de deux membres aux visites d'échanges en France et en Italie

à Venise

7. Partenaires Internationaux :

A. Conservatoire du Littoral

- a. Proposition des Zones Strictement Interdites à la Pêche et coopération avec AGIR dans la concertation avec les pêcheurs artisans au sein de la lagune Mar Chica
- b. Activité d'inter échanges entre les acteurs locaux de la lagune de Mar Chica , et la lagune languedoc

B. Université de Venise

- a. Accueil des Activités d'inter échanges entre les acteurs locaux et les gestionnaires de la lagune de Mar Chica, et la lagune de Venise
- b. Admission de 5 étudiants appartenant à la zone du projet dans le Programme de Master Erasmus <http://www.iuav.it/Didattica1/master/master---I1/Erasmus-Mu/>

Conservation Impacts

7. Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF investment strategy set out in the ecosystem profile

CEPF Region - Bassin Méditerranéen

Zones clés pour la biodiversité prioritaires pour l'investissement du CEPF –Oranie et Molouya Zones clés pour la biodiversité pour l'investissement dans le cadre de la direction stratégique 1 Nom de la zone clé pour la biodiversité : N° 49 Sebkha Bou Areg Nom du corridor : Oranie et Molouya Le projet aura lieu principalement au sein de la Sebkha de Bou Areg « Mar Chica », ses activités s'étendront aussi dans le site d'intérêt Biologique « SIBE »

Encourager l'implication de la société civile dans la gestion intégrée des zones côtières pour réduire les effets négatifs du développement du littoral dans trois corridors prioritaires (sud-ouest des Balkans; péninsule cyrénaïque et les montagnes, plateaux et zones humides du Tell algérien et de la Tunisie) et dans 20 zones clés pour la biodiversité marine et côtière dans d'autres corridors

Strategic Direction from Ecosystem Profile

Orientation stratégique 1 1. Encourager l'implication de la société civile dans la gestion intégrée des zones côtières pour réduire les effets négatifs du développement du littoral dans trois corridors prioritaires (sud-ouest des Balkans; péninsule cyrénaïque et les montagnes, plateaux et zones humides du Tell algérien et de la Tunisie) et dans 20 zones clés pour la biodiversité marine et côtière dans d'autres corridors prioritaires d'investissement 1.1 Appui à l'implication de la société civile dans le développement et la mise en oeuvre de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et l'adoption des meilleures pratiques pour l'intégration de la conservation de la nature dans le secteur du tourisme 1.3 Appui aux parties prenantes locales pour progresser et tirer parti du tourisme basé sur la nature à travers la diversification des activités liées au tourisme et la création de moyens d'existence alternatifs

8. Summarize the overall results/impact of your project

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

List each long-term impact from Grant Writer proposal

Les pêcheurs de la zone de Mar Chica sont mieux organisés dans une coopérative plus forte qui adopte des pratiques de pêche durable tout en permettant l'amélioration des revenus des membres. La Zone strictement interdite à la pêche, mise en place en parallèle par les autorités avec l'appui du conservatoire du littoral, est respectée par les pêcheurs sensibilisés, menant la protection effective d'un espace de 9000 ha.

Les acteurs de la Société Civile ainsi que les partenaires administratifs de la zone de Mar Chica sont mieux informés, capacités et impliqués harmonieusement dans la gestion intégrée des zones lagunaires, et capables de mettre en place ensemble un modèle socio économique, pour la diversification et revenus des populations locale à travers la mise en place d'un modèle productif en d'activités génératrice de revenu, tel la conchyliculture, le tourisme écologique, tourisme de pêche, et ce grâce au programme d'inter échange Nord Sud et le partage du savoir faire français, via notre partenaire du Conservatoire du Littoral français, au profit des leaders de la Société civile, des responsables administratifs et présidents des Communes.

9. Actual progress toward long-term impacts at completion

Les pêcheurs de la zone de Mar Chica sont devenus mieux organisés dans une coopérative plus forte ;80% d'entre eux ont appris comment adopter des pratiques de pêche durable pour assurer l'avenir, La Direction de la cooperative est informées, capacités et impliquées harmonieusement dans la gestion intégrée des zones lagunaires, et capables de mettre en place ensemble un modèle socio économique, pour la diversification et revenus des populations locale à travers à la mise en place d'un modèle productif en d'activités génératrice de revenu, en effet elle s'est ouverte sur d'autres horizons de diversification des activités et des revenus, et ce à travers de nouveaux partenariats au niveau National comme International (Exemple projet Algoculture dans le cadre du projet GIZC financé par la Banque Mondiale). Elle constitue dorénavant une force dynamique qui a pour vocation de protéger la lagune Mar Chica contre les projets touristiques non durables qui menacent l'écosystème de la lagune, les pêcheurs artisans ont pu à travers ce projet contribuer avec d'autres partenaires du projet de manière significative à un changement d'attitude de l'Agence Mar Chica à renoncer aux projets touristiques sur le cordon dunaire (le plus long cordon vierge de la Méditerranée) ; Les pêcheurs ont d'autre part compris la notion de la Zone strictement interdite à la pêche, ils font partie de sa mise en place; Ils ont appris comment travailler en parallèle avec les autorités et comment profiter de l'appui et de la coopération avec de l'Agence Mar Chica ; comme indicateur d'impact important l'Agence Mar Chica va elle même prendre en charge le cout de fabrication des récifs (Biohut) et de leurs mise en place ;alors qu'elle s'y opposait au début du projet . En effet l'appui de AGIR, et du

Conservatoire du littoral, a fait que l'ensemble des pêcheurs ont pu récolter les bénéfices du changement d'attitudes que a apporté notre programme multidisciplinaire et de recherche et de planification participative, qui a abouti finalement à une chaine de résultats, concrétisé par la protection effective d'un espace de 9000 ha, en partenariat avec l'ensemble des acteurs

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

List each short-term impact from Grant Writer propo

150 Pêcheurs artisans seront informés et sensibilisé et respectent les notions de Zone Strictement Interdites à la pêche ainsi que les avantages de celles ci vis à vis de la reconstitution du Stock. 150 Pêcheurs artisans seront concertés sur les zones définis par le Conservatoire du Littoral. 150 Pêcheurs artisans seront formés sur des thématiques pluridisciplinaire sur la gestion administrative et institutionnelle du fonctionnement d'une coopérative, sur la gestion comptable sur la gestion environnementale et la gestion du stock ainsi que sur le processus d'adhésion à la commercialisation et à la valorisation du produit de pêche .

150 Pêcheurs artisans seront appuyé pour mieux vendre leur produit de pêche, et bénéficieront de fond pour valoriser leurs produits de pêche.

une campagne d'information et de Sensibilisation sera mené pour influencer les acteurs économiques et investisseurs européens du marché touristique au sein de la Mar Chica à travers les activités de tourisme écologique et du tourisme durable . 15 pêcheurs de la coopérative seront Une amélioration de l'ordre de 10% de l'état de conservation des ressources au sein de la la lagune de Mar Chica à partir de la deuxième année , à travers le gardiennage collectif de la ZSIP et en coordination avec les autorités compétentes Délégation de la Pêche maritime, Gendarmerie Royale et Marine Royale, et ONGs voir activité 1.7.

10. Actual progress toward short-term impacts at completion

- 150 Pêcheurs artisans ont été informés et sensibilisé et respectent les notions de Zone Strictement Interdites à la pêche ainsi que les avantages de celles ci vis à vis de la reconstitution du Stock.
- 150 Pêcheurs artisans sont formés et sont concertés sur les zones définis par le Conservatoire du Littoral , et l'Agence Mar Chica .
- 150 Pêcheurs artisans sont formés sur 100 % des thématiques pluridisciplinaires sur la gestion administrative et institutionnelle du fonctionnement d'une coopérative, sur la gestion comptable sur la gestion environnementale et la gestion du stock ainsi que sur le processus d'adhésion à la commercialisation et à la valorisation du produit de pêche .
 - 80 % des Pêcheurs artisans sont appuyé pour mieux vendre leur produit de pêche, et ont bénéficié de caissons isothermes, pour valoriser leurs produits de pêche.
 - 80 % des pêcheurs sont conscients de l'importance de l'amélioration de l'état de conservation des ressources au sein de la la lagune de Mar Chica, et pret à former partie de l'équipe de gardiennage collectif de la ZSIP et en coordination avec les compétentes Délégation de la Pêche maritime, Gendarmerie Royale et Marine Royale, et ONGs .
- 150 Pêcheurs artisans sont initiés à un programme d'information et de sensibilisation sur les notions de Zone Strictement Interdites à la pêche ainsi que les avantages de celles ci vis à vis de la reconstitution du Stock.
- 150 Pêcheurs artisans sont formés et font partie de la mise en place des récifs artificiels (Biohut) et d'accord sur les zones définis par le Conservatoire du Littoral.

11. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impacts

Alors qu'il y avait au départ du projet un manque de confiance réciproque entre les pêcheurs de la coopérative Mar Chica et l'Agence Mar Chica qui est l'Institution Etatique désignée pour la Gestion de la lagune ;

Défis

- Les pêcheurs craignaient que l'Agence Mar Chica détruise leurs villages pour construire des projets touristiques sur le cordon dunaire ou se trouve leurs villages,
- Les pêcheurs craignaient que l'Agence Mar Chica puisse cibler de réduire voir anéantir leurs activités de pêche dans la lagune
- L'Agence Mar Chica craignait que les pêcheurs fassent bloque contre les projets touristiques non durables dans la lagune et surtout sur le cordon dunaire vierge.
- L'Agence Mar Chica était contre l'installation des Biohuts et récifs artificiels au sein de la lagune Mar Chica
- L'Agence Mar Chica s'opposait à la mise en place du projet d'Algoculture au profit des pêcheurs artisans (financé par la Banque Mondiales)

Réussites

- Grace à ce projet les pêcheurs ont réduit leur craintes vis à vis de l'Agence Mar Chica face à la destruction de leurs villages pour construire des projets touristiques sur le cordon dunaire ou se trouve leurs villages,
- Grace à ce projet les pêcheurs ont réduit leur craintes vis à vis de l'Agence Mar Chica et puisse cibler de réduire voir anéantir leurs activités de pêche dans la lagune
- Grace à AGIR et ses partenaires, l'Agence Mar Chica a compris que ce projet de renforcement des pêcheurs est important pour la gestion des conflits et pourra porter des solution aux dysfonctionnements au sein da la lagune de Mar Chica .
- Grace à notre programme multidisciplinaire et de recherche et de planification participative appuyé par le Conservatoire du littoral, a fait que l'ensemble des pêcheurs ont pu récolter les bénéfices du changement d'attitudes, qui a abouti finalement à une chaine de résultats, concrétisé par la protection effective d'un espace de 9000 ha, en partenariat avec l'ensemble des acteurs

12. Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

- Grace à ce projet les pêcheurs ont compris comment s'impliquer de manière harmonieuse, et ont appris comment travailler en parallèle avec les autorités et comment gagner leurs confiance et surtout mieux coopérer avec de l'Agence Mar Chica ;
- Ce projet a largement contribué dans le changement d'attitude de L'Agence Mar Chica, qui va elle même prendre en charge le cout de fabrication des récifs (Biohut) et de leurs mise en place ; alors qu'elle s'y opposait au début du projet .

- Grace au renforcement de la coopérative « Mar chica », ces derniers à travers AGIR on pu convaincre l'Agence Mar Chica qui s'opposait au projet d'Algoculture (financé par la Banque Mondiale), à changer d'avis et finalement donner son accord à sa mise en oeuvre .

Project Components and Products/Deliverables

Component 1 (as stated in the approved proposal)

List each component and product/deliverable from Grant Writer

Component 1: La concertation et l'approbation de 150 pêcheurs et Femmes des pêcheurs pour l'instauration d'une Zone Strictement Interdite à la Pêche ZSIP à travers une série de formations d'information sur la notion de ZSIP ainsi que les avantages de celles ci vis à vis de la reconstitution du Stock halieutique , aboutissant à la signature de l'accord entre la coopérative et le gouvernement pour une amélioration des pratiques de pêche et une meilleure gestion de la biodiversité

1.1.

pendant le premier et le deuxième trimestre du projet au moins 150 pêcheurs actifs au sein de la lagune de Mar Chica ont reçu 2 séances (2x5 par groupe de 30 pêcheurs) de formations sur la Zone Strictement interdite à la Pêche ZSIP ainsi que les avantages de celles-ci vis à vis de la reconstitution du Stock.

1.2.

150 pêcheurs ont été concerté et ont accepté et sont prêt à respecter le zonage de la Zone Strictement interdite à la Pêche à la fin du projet,

1.3.

un groupe de soutien de 30 pêcheurs est formé, pendant le cinquième trimestre du projet il veille sur le respect de la ZSIP , auprès des autorités locales

1.4.

Une charte est signée ente la coopérative des Pêcheurs Mar Chica et l'Agence Mar Chica afin d' instaurer et de respecter la Zone Strictement interdite à la pêche. Au quatrième trimestre du projet .le Directeur de la coopérative de pêche Mar Chica a d'autre part signé l 'accord entre la coopérative et le gouvernement pour une amélioration des pratiques de pêche et une meilleure gestion de la biodiversité.

1.5.

150 pêcheurs de la Coopérative Mar Chica sont sensibilisés et informés en 1 session (1X5 groupes de 30 pêcheurs) sur l 'importance de la gestion environnementale , et la gestion du stock et la valorisation du produit de pêche au sein de la lagune Mar chica à la fin de la première année.

1.6.

Un guide de bonnes pratiques pour la Gestion des Aires Marines protégée est produit, est réparti chez la communauté des pêcheurs artisans de la lagune de Mar Chica , ainsi que dans les établissement scolaires .

- **Describe the results from Component 1 and each product/deliverable**

Le projet a été inauguré par l'organisation d'un atelier de lancement qui s'est déroulé le 14 Mai 2015 dans la grande salle de conférences à l'Hôtel MERCURE RIF de Nador.

L'atelier a connu la participation des institutions suivantes :

Fondation Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement qui a fait une présentation

Agence pour l'Aménagement du site de la Lagune Marchica.

Coopérative Marchica de Pêche Artisanale qui a fait une allocution.

Associations des professionnelles.

Institut National de Recherche Halieutique (INRH)

Département de la Pêche Maritime (DPM)

Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA)

Conservatoire du Littoral Français qui a fait une présentation des activités Biohut et Biostore pour être appliqué au sein de la Mar Chica avec la participation. Voir Rapport Lancement du projet en pièce jointe

GREPON membre de l'UICN Maroc et du Birdlife, qui a fait une présentation (*Voir Annexe 1 , Rapport de lancement du projet*)

Et de la signature d'une convention de d'un partenariat de collaboration entre l'Association AGIR et l'INRH (*Voir Annexe 2 copie de la convention signée*)

3 Sessions de formation en Gestion environnementale et de planification stratégique ont été réalisées au profit de 150 pêcheurs pour les quatre groupes des Site de Sidi ALI, Al Mouhandiz, et Kariat, il s'agit de la formation sur l'Evaluation Environnementale Intégrés en familiarisant les pêcheurs à travailler avec les Indicateurs SDPIR, Intégrée Ces " formations ont permis de trouver des solutions qui se sont déroulées ultérieurement sous forme de cours de Biohut et de Bio Restaure qui ont été menées par l'équipe de AGIR puis complétées par celles du Conservatoire de Littoral, ainsi les pêcheurs sont devenus prêts à accepter les Zones ZSIP prévus par le projet. *(Voir Annexe 3)*

10 séances de formation de notions de base sur la thématique des Zone Strictement Interdites à la Pêche "ZSIP" au profit de 150 pêcheurs (1 Session 1 Présentation AMP ZSIP) répartis en 5 groupe de 25 pêcheurs artisans appartenant aux différents sites de pêche Marchica pour la définition des ZSIP au sein de la lagune de Mar Chica . *(Voir Annexe 4)*
Environ 120 pêcheurs appartenant aux groupes SIDI ALI, QUARIAT, et EL MOHANDISS , ont bénéficié des formations sur les activités d'information et présentation cartographique des marquages GPS effectués par le Conservatoire du littoral, et le type de matériel Bioestore pour le respect de la ZSIP et l'amélioration de la production halieutique . *(Voir Annexe 5, Voir Annexe 6)*

25 femmes de pêcheurs travaillants sur le site de Mar chica ont été aussi bénéficiaires de ces formations.

Des cours de sensibilisation en 2 Séances sur importance de la gestion environnementale ; 4 Séances sur la gestion du stock et 3 séances sur la valorisation du produit de pêche ont été réalisés au profit de 15 pêcheurs (Directive des pêcheurs) de la Coopérative Mar Chica, au sein de la lagune Mar chica. *(Voir Annexe 9)*

La signature de la convention de la charte de pêche Responsable a eu lieu le 07 Octobre 2016, et ce à l'occasion de la cérémonie de distributions des caissons isotherme au profit des pêcheurs de la coopérative Mar Chica , la charte a été rédigé par les propres pêcheurs qui ont invité à cette occasion le Délégué de la Pêche Maritime à Nador à signer cette charte en présence d'une centaine de participants . *Voir Annexe 8 (Convention et Photo de signature)*

Un guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre et Gestion des Aires Marines protégée a été produit et publié en 700 exemplaires d'un est réparti chez la communauté des pêcheurs artisans de la lagune de Mar Chica , ainsi que la DPM ; l'INRH ; l'Agence Mar Chica , le HCEFLCD et autres départements concernés Ministère de l'Environnement .
Annexe 10 (guide de bonne pratique pour pêcheurs)

Component 2. Une série de formations multithématiques dans la gestion administrative et comptable et intentionnelle de la coopérative de Mar Chica seront réalisés, grâce à un Cuniculum de AGIR au profit des 15 pêcheurs

2-1 Les capacités de seront 15 pêcheurs appartenant à la Direction de la Coopérative Mar Chica vont être formés sur la gestion administrative, institutionnel et fonctionnel d'une coopérative ainsi que sur la artisans opérant au sein de la directive de la coopérative de Mar Chica

2.2 15 pêcheurs appartenant à la direction de la Coopérative Mar Chica vont être formés pour la planification participative d'une stratégie de commercialisation et de maintenance du produit de pêche , ouverte aux investissements et aux partenariats du secteur publique et privé notamment les projets touristiques .4 formations et plus un accompagnement.

2.3. Le Curriculum de formation pluri thématique, élaboré par AGIR est mis à jour et adapté aux formations au sein de la lagune de Mar chica

- **Describe the results from Component 2 and each product/deliverable**

L'équipe AGIR avec l'aide des animateurs a réalisé 5 Séances sur l'Appui à la gestion administrative, 3 Séances sur l'Appui à la gestion institutionnelle, et 6 Séances sur l'Appui à la gestion comptable et utilisation Excel au profit de 15 pêcheurs appartenant à la direction de la Coopérative Mar Chica au troisième trimestre du projet. *(Voir Annexe 11)*
AGIR a réalisé au Centre de Qualification Professionnel Maritime (CQFPM) des sessions de formation au profit de 25 membres de la Direction de la coopérative de Mar Chica pour la planification participative d'une stratégie de commercialisation et de maintenance du produit pour l'Amélioration de la situation socio-économique des pêcheurs artisans de la coopérative de Mar Chica et l'instauration d'une stratégie de commercialisation du produit de pêche ouverte aux investissements et aux partenariats du secteur publique et privé notamment les projets touristiques à Nador
Les formations de gestion administrative d'une coopérative ont permis l'acquisition d'un premier projet concret qui vient de commencer au niveau de la lagune de Mar Chica, il s'agit d'une activité de production d'algue au profit du coopératif projet

financé par la Banque Mondiale en partenariat avec l'ANDA et le Ministère de l'Environnement avec la participation de l'ONG AGIR (*Voir annexe 12*)

Component 3. Un programme d'appui à la commercialisation du produit de pêche sera mis au profit de la Coopérative des pêcheurs artisans de Mar Chica, grâce à leur appui par un fond et l'appui de la chaîne du Froid au profit de 150 bargues de pêcheurs au sein de la lagune de Mar Chica, ainsi qu'un partenariat avec les grandes surfaces de commercialisation locales.

3.1.

Quelques 150 pêcheurs auront valorisé leur produit de pêche grâce à leur appui par un fond et ont acquis des caissons isothermes à bord de leurs barques traditionnelles.

3.2.

La coopérative Mar Chica est appuyée pour la mise en marche du processus de la commercialisation, ainsi que l'achat du produit de pêche se déroule via ses propres pêcheurs adhérents grâce au fond qui est mis à son profit.

3.3.

L'étude de suivi des prix des ventes des captures de poissons ainsi que l'effort de pêche est menée chez la communauté des pêcheurs artisans de la Mar Chica à la fin du projet, en partenariat avec l'Institut National de Recherche Halieutique.

3.4.

Un partenariat avec le Secteur privé est signé pour la vente du produit de pêche de la coopérative dans une grande surface à Nador (MARJANE).

- **Describe the results from Component 3 and each product/deliverable**

Un fond a été créé pour l'appui, en but de la valorisation des produits de la pêche grâce aux caissons isothermes au profit de 105 patrons de barques de pêche artisanale à Mar Chica. Ces caissons isothermes ont été fournis aux pêcheurs lors d'une cérémonie organisée au mois d'octobre 2016 dans la grande salle de conférences à l'Hôtel MERCURE RIF de Nador. Elle a connu une bonne participation des pêcheurs et de leurs différents représentants ; pas moins de 8 présidents d'association de pêcheurs, notamment le Président de la coopérative Mar Chica. La cérémonie a été marquée par la participation du délégué des pêches maritimes de Nador, et la signature de la charte de Pêche responsable. (*Voir Annexe 15*)

L'étude de suivi des prix des ventes des captures de poissons ainsi que l'effort de pêche est menée chez la communauté des pêcheurs artisans de la Mar Chica à la fin du projet, en partenariat avec l'Institut National de Recherche Halieutique.

Un Rapport d'évaluation participative de l'état de conservation des ressources et des habitats et le suivi des espèces phares menacées a été menée de manière participative avec le Centre de Qualification Professionnel Maritime (CQPM) à BENINSAR la Coopérative de Mar Chica et l'Association AGIR en coordination avec les autorités compétentes « Agence Mar Chica, Délégation de la Pêche maritime, l'INRH, la Gendarmerie Royale et Marine Royale, et les pêcheurs artisans sous l'égide de l'ONG AGIR. Expert de l'INRH de Nador.

L'Institut National de Recherche Halieutique (INRH) a initié une étude (Suivi COM) avec la coopérative Mar Chica, cette étude impliquant les pêcheurs artisans de la coopérative Mar Chica, dont la collecte des informations concernant les captures et l'effort de pêche sera prête à la fin de l'année 2017 à l'instar du programme de formation au Parc National d'Al Hoceima. (*Annexe 7 Voir Rapport des Formations PNAH*)

Un partenariat entre la Coopérative Mar Chica et le Secteur privé (Société SETEXAM) a été signé la coopérative Mar Chica pour la vente du produit de l'Algoculture de la coopérative, soit une diversification des revenus par la production mensuelle d'une vingtaine de Tonnes d'algues, avec un bénéfice de 10000 Dh par mois. En plus des ventes des captures de poisson. (*Voir annexe 16*)

Component 4. Un programme d'échange Nord Sud, sera organisé en partenariat entre AGIR et le Conservatoire du Littoral français, il va comporter une visite d'échanges en France au profit des leaders de la Société civile, des responsables administratifs et présidents des Communes, l'objectif étant de voir un modèle de gestion durable des zones lagunaires, en matière d'activités génératrices de revenu, tel la conchyliculture, le tourisme écologique, le tourisme de pêche, ainsi que des sessions de formations, des ateliers de partage sur la gouvernance participative, en matière d'influence sur les choix judicieux et les prises de décisions concernant l'implication harmonieuse des acteurs de la société civile dans la Gestion intégrée de la lagune de Mar Chica.

4.1.

5 acteurs administratifs et 5 autres de la Société civile sont sensibilisés et formés sur la GIZC à travers la réalisation d'un programme d'échange Nord Sud avec les partenaires du Conservatoire du littoral et la lagune du Languedoc, pour le partage d'un modèle de gestion durable des zones lagunaires, en matière d'activités génératrices de revenu, tel la conchyliculture, le tourisme écologique, sont

impliqués dans la mise en œuvre de la GZC au sein de la lagune Mar Chica,

4.2.

Deux acteurs clés vont bénéficier d'un programme d'échange concernant le partage du savoir faire italien concernant l'activité de pêche touristique en partenariat avec l'Université de Venise

4.3.

50 acteurs locaux et administratifs sont sensibilisés à travers la réalisation d'un atelier de restitution des expériences acquises pendant le programme d'inter échange Nord Sud, et ont influencé à travers leurs Recommandations pour une meilleure mise en œuvre de la GIZC, au sein de la lagune Mar Chica.

4.4.

Elaboration de trois projets modèle de promotion PME PMI de gestion durable de la zone lagunaire de Mar Chica, en matière d'activités génératrice de revenu , le premier concernant l'activité de la conchyliculture , le deuxième concernant le tourisme écologique , et le troisième concernant le tourisme de Pêche au sein de la lagune de Mar Chica,

4.5.

Réalisation de l'atelier de clôture du projet , et la validation du plan d'action de l'après projet à travers Une évaluation participative de résultats du projet et les partenariats entre les acteurs locaux et les Responsables administratifs, ainsi que pour la mise en œuvre des recommandations des différents Partenaires pour un développement équilibré de la lagune de Mar Chica

- **Describe the results from Component 4 and each product/deliverable**

Formation au profit des pêcheurs de la coopérative de la lagune de Mar Chica et d'autres représentants de la coopératives du Parc National d'Al Hoceima

Au mois de Mars 2016, formation au profit des pêcheurs de la coopérative de la lagune de Mar Chica et d'autre représentants de la coopératives du Parc National d'Al Hoceima qui sera assurée par le Conservatoire du Littoral Français , avec un programme d'échanges avec de nombreux pays de la Méditerranée Maroc , Algérie , Tunisie , Libye et Egypte , étant donné que AGIR va prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement de la délégation marocaine , pour que les pêcheurs marocains puissent profiter des techniques de repeuplements des récifs artificiels Biohut , Bioestore , son expérience ultérieurement afin de répliquer ces exemples d'expérience au Maroc , Le site de Mar Chica une activité de ce genre est programmée dans le projet qui lie le Conservatoire du Littoral et la Fondation Mohamed VI pour l'environnement . Cette activité va préparer les pêcheurs de Mar Chica à mieux s'impliquer dans cette activité.

Deux acteurs clés vont bénéficier d'un programme d'échange concernant le partage du savoir-faire italien concernant l'activité de pêche touristique en partenariat avec l'Université de Venise

Deux membres de AGIR Najib Afrass et Jabrane Mohamed (Directeur du Parc National) ont bénéficié d'un programme d'échange concernant le partage du savoir-faire au niveau de Niolon à Marseille avec le Conservatoire du Littoral sur le thème de la Gestion d'espaces naturels côtiers et insulaires. *(Voir annexe 18).*

Elaboration de trois projets modèle de promotion PME PMI de gestion durable de la zone lagunaire de Mar Chica, en matière d'activités génératrice de revenu

On a encadré 2 séances l'Elaboration d'un projet modèle de promotion PME PMI de gestion durable de la zone lagunaire de Mar Chica , en matière d'activités génératrice de revenu , concernant le tourisme de pêche au profit de 25 pêcheurs au sein de la lagune de Mar Chica ,

L'ANDA Agence Nationale du Développement d'Aquaculture a encadré 3 séance l'Elaboration d'un projet modèle de promotion PME PMI de gestion durable de la zone lagunaire de Mar Chica, en matière d'activités génératrice de revenu, pour la coopérative de Mar Chica avec la participation de AGIR

Durant le mois de Février 1 séance Pour le Groupe N°3 QUARIAT sur l'Elaboration d'un projet modèle de promotion PME PMI de gestion durable de la zone lagunaire de Mar Chica a été réalisée en matière d'activités génératrice de revenu , concernant la gestion administrative des projets de tourisme de pêche au profit de 25 pêcheurs au sein de la lagune de Mar Chica

Ces formations ont trouvé une de leur application dans la concrétisation du premier projet avec réception du Marché du projet d'Algoculture par la coopérative de Mar Chica et AGIR.

Réalisation de l'atelier de clôture du projet au Mois de Novembre 2016

PNUD COP 22 Pavillon des Peuples à Marrakech :

Réalisation de l'atelier de clôture du projet au Mois de Novembre 2016 , et la validation du plan d'action de l'après projet à travers une évaluation participative de résultats du projets et les partenariats entre les acteurs locaux et les responsables administratifs , ainsi que pour la mise en oeuvre des recommandations des différents partenaires pour un développement équilibré de la lagune de Mar Chica ; Avec la participation de Mimoun Bouhsine Président de la coopérative Mar chica et 15 pêcheurs de la coopérative Mar Chica , le Président de AGIR en présence de Monsieur Malouli Idrissi , Directeur du département des Ressources Halieutiques à l'Institut National des Recherche Halieutiques INRH , de Monsieur Zouhair AMHAOUCH Chef de la Division des Parcs et Réserves Naturelles , Direction de la Lutte Contre la Désertification et la Protection de la Nature au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. de Mme Taoufik Bouchra , Chef de Département de renforcement des Capacités à l'Agence de Développement Social ADS , et d'autres personnalités et représentant l'UNDP et la Société civile marocaine et Internationale .

Organisation du Side Event de AGIR / CEPF parallèle à forum des AMP organisé par Med Pan à Tanger.

Participation de AGIR à la réunion du Med Pan le 12 Juillet 2016 dans le comité d'organisation

Participation de AGIR à la réunion du Med Pan le 12 Juillet 2016 dans le comité d'organisation et sélection des Communications et des Side Events qui aura lieu du 28 Novembre au 1er Décembre à Tanger. et mode de participation des partenaires du CEPF qui travaillent sur les AMPS tel quelques pays tel la Tunisie , Algérie, Madagascar , Albanie dans des aires marine protégée.(*Voir annexe 20*)

Réalisation du Side Event de AGIR / CEPF parallèle à forum des AMP organisé par Med Pan à Tanger.

Réalisation du Side Event parallèle à forum des AMP organisé par Med Pan qui a eu lieu du 28 Novembre au 1er Décembre à Tanger. les partenaires du CEPF oa participé de la Tunisie Notre Grand Bleu , de Madagascar la Fondation Blue Ventures , participé au Side Event en présence de Monsieur Pierre Carret Directeur de subventions, Méditerranée et Océan Indien CEPF, Le Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques Mme Awatef Abiad Coordinatrice RTégionale du CEPF , Pierre Carret Directeur de subventions, Méditerranée et Océan Indien CEPF, Le Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques ainsi que Mme Awatef Coordinatrice régionale CEPF au Magrheb , Voir Résumé des Présentations SE2 - CEPF Med via AGIR: la société civile et la gestion des Aires Marines Protégées(*Voir annexe 21*)

- **If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall impact of the project?**

Toutes les composantes et les livrables ont été réalisés sauf le Guide de bonne pratique qui est encore en cours de réalisation chez un libraire

- **Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results**

Tous les outils et les produits , sont sur le lien Dropbox :

AGIR-CEPF Cloture

Mot de passé : AGIR-CEPF Colture

Benefits to Communities

- **Please describe the communities that have benefited from CEPF support**

*Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF investment. Please provide information for all communities that have benefited **from project start to project completion**.*

Community Name	Community Characteristics								Nature of Socioeconomic Benefit											
	Subsistence economy	Small landowners	Indigenous/ ethnic peoples	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Urban communities	Other*	Size of Community				Increased access to clean water	Increased food security	Increased access to energy	Increased access to public services (e.g. health care, education)	Increased resilience to climate change	Improved land tenure	Improved recognition of traditional knowledge	Improved representation and decision-making in governance forums/structures	Improved access to ecosystem services
								50-250 people	251-500 people	501-1,000 people	Over 1,001 people									
Community of Artisan Fisherment	X		X			X			X				X		X	X	X	X	X	
Women from Community of Artisan Fisherment	X		X			X	X					X		X		X	X	X	X	

*If you marked "Other" to describe the community characteristic, please explain:

Lessons Learned

Prise d'attitude des partenaires en connaissance de cause

Au départ l'Agence Mar Chica craignait le refus des pêcheurs pour la mise en place des récifs artificiels dans des zones de la lagune Mar Chica , de même les pêcheurs , pensaient que la mise en place de ces récifs avait simplement pour objectif de leur interdire l'accès à certaines zones de pêche. Le programme de formation multidisciplinaire que a apporté ce projet , a pu rapprocher les points de vues divergents , en créant un climat de confiance , ainsi les pêcheurs sont devenus demandeurs des récifs de production auprès de l'Agence Mar Chica .

- **Describe any lessons learned related to organizational development and capacity building.**

Méthodologie et Pédagogie didactique :

Afin de réduire les Pressions et les Impacts , sur la lagune de Mar Chica , AGIR a utilisé la méthode SDPIR Evaluation Environnementale Intégrée qui est (selon l'UE) la plus adaptée aux communautés locales.

En effet Au début du projet ; Les pêcheurs nous ont donné une grande satisfaction grâce à leur humilité, leur patience et sagesse, le respect mutuel nous a permis de pouvoir élaborer une stratégie et un plan d'action participatif en connaissance de cause, ce qui revient à trouver des solutions partagées à travers leurs prérequis . ils nous ont montré qu'ils étaient tous capables quelque soit leurs niveau scolaire , ils ont pu identifier déterminer et classer les Indicateurs (Situation , Forces Dynamiques , Pression , Impact et Réponses (SDPIR) , reposant sur leur sens commun , et ont proposé en conséquence des Réponses sous forme d'un plan d'Action concrets afin de corriger les causes des Situations actuelles , et ont fait l'objet d'une partie des solutions à travers leur collaboration avec les partenaires locaux (Agence MAr Chica , INRH NADOR) ,Nationaux (ANDA , Fondation Mohamed VI et Internationaux (Conservatoire du Littoral)

- **Describe any lessons learned related to project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)**

l'association AGIR a déployé un effort en matière de coordination, de communication et de transport (location des bus) pour faciliter leur participation tout en adaptant l'horaire des formations d'une manière à pouvoir les effectuer durant l'intervalle de temps disponible entre la récupération des filets de pêche pendant la matinée et leur remise à l'eau l'après-midi, vue les pêcheurs exigent de se rendre à leurs sites de pêche immédiatement après la fin de la séance pour éviter de rater la sortie en mer le même jour

Le choix de 3 animateurs locaux au sein de la coopérative a facilité les contacts et la fluidité de la communication et des schémas des programmes des activités durant toute la période qui a produit plus d'une centaine d'activité (formations réunions , actions sur le terrain etc.)

Au sujet du volet de coordination avec les nombreux partenaires important du projet , on a pu faciliter la communication avec les responsables de l'Agence Nationale D'Aquaculture ANDA, en les invitant au séminaire de démarrage du projet , on a pu ainsi mettre en parallèle nos deux projets et ceci afin de tirer profit des avantages de ces deux projets au profit de la coopérative des pêcheurs , En effet on a pu harmoniser nos activités avec des experts de l'ANDA en tant à travers des réunions à Rabat afin de prévenir les conflits potentiels dès le départ , ce qui a permis une concertation de manière informelle mais efficace , et a contribué largement à faire éviter les procédures lourdes et compromettantes . on a pu d'ailleurs échanger l'information utile pour éviter les redondances de nos deux projets .

- **Describe any lesson learned related to project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)**

Stratégie d'implication des Responsables étatiques dans le projet :

Atelier de Lancement Du Projet

L'Atelier du lancement du projet a connu la participation de tous les acteurs important représentants de Agence Mar Chica , Ministère de l'Intérieur , Ministère de l'Environnement , Fondation Mohammed VI pour l'Environnement , le Département de la Pêche Maritime , et d'autres , à coté des Associations et de la Coopérative Mar Chica ,ce qui a permis un bon démarrage du projet , et largement contribué à son succès.

Evènement MED COP

Afin de faire impliquer plus de partenaires étatiques Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) , Le Chef du Département de la Pêche à Institut National de la Recherche Halieutique (INRH) Central à Casablanca , INRH à Nador AGIR a organisé un Side Event pendant la MedCOP à Tanger du 17 au 19 Juillet 2016, sous le thème " Besoin d'une Stratégie d'adaptation face aux Changement Climatiques, en vue d'une gestion durable des écosystèmes côtiers et marins "

Echange Nord Sud

En ce qui concerne la Composante 4 qui comporte Le programme d'inter échange Nord Sud prévu et organisé en partenariat entre AGIR et le Conservatoire du Littoral français , deux participants de AGIR ont pu enfin participer il s'agit de deux membres de AGIR Najib Afrass et Jabrane Mohamed (Directeur du Parc National) ont bénéficié d'un programme d'échange concernant le partage du savoir faire au niveau de Néolon à Marseille avec le Conservatoire du Littoral sur le thème de la Gestion d'espaces naturels côtier et insulaire .

Evènement COP22 (Clôture du Projet)

Le choix s`du lieu et de la date de la COP22 à Marrakech a permis l'implication de plusieurs responsables étatiques Haut Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) , Le Chef du Département de la Pêche à Institut National de la Recherche Halieutique (INRH) Central à Casablanca , INRH à Nador au sein du Pavillon des Peuples autochtones des Nations Unis ou AGIR a tenu une cérémonie durant toute la journée du Vendredi 11 / 11 / 2016 , ce qui permis une visibilité des

activités du projet sur une dimension internationale , plus de 150 participants , dont des partenaires du MENA et de la coopération Allemande (Hanns Seidel Fondation)

- **Describe any other lessons learned relevant to the conservation community**

Au départ l'Agence Mar Chica craignait le refus des pêcheurs pour la mise en place des récifs artificiels dans des zones de la lagune Mar Chica , de même les pêcheurs , pensaient que la mise en place de ces récifs avait simplement pour objectif de leur interdire l'accès à certaines zones de pêche. Le programme de formation multidisciplinaire que a apporté ce projet , a pu rapprocher les points de vues divergents , en créant un climat de confiance , ainsi les pêcheurs sont devenus demandeurs des récifs de production auprès de l'Agence Mar Chica .

Le projet a permis à AGIR de se manifester comme partenaire incontournable des acteurs étatiques , qui voient leurs problèmes de conflits s'estomper grâce à ce projet d'ordre ré-organisationnel des acteurs , mais surtout qui crée un climat de confiance selon notre approche du Bas vers le Haut , ce sont maintenant les pêcheurs qui contribuent à la résolution des problèmes , d'abord entre eux mais aussi en s'ouvrant plus envers les investisseurs d'un développement Durable.

Le travail d'organisation et de planification stratégique fait au sein de ce projet a permis une meilleure cohérence entre les différents acteurs institutionnels et la population locale , au pourtour de la lagune de Mar Chica qui vit essentiellement de l'activité de pêche artisanale .

En effet le projet d'algoculture , va non seulement contribuer à réguler l'effort de pêche des 400 barques au sein de la lagune , mais aussi diversifier les revenus de ces derniers , à travers une activité complémentaire .

Le projet Renforce la politique de sauvegarde sachant que les activités du projet renforcent à la fois sauvegarde des Ressources naturelles, par le maintien qui réside dans le renforcement de l'activité de pêche traditionnelle qui représente un l'héritage bioculturel à protéger , le renforcement par les programmes de formation et de planification agit en harmonie avec cet aspect culturel .

Cérémonie d'offre des caissons isothermes

Au mois d'octobre une Cérémonie d'offre des caissons isothermes a été organisée au Centre de Qualification Professionnel Maritime (CQPM) de BENINSAR à Nador au profit de pêcheurs de la coopérative Mar Chica, en présence de quelques personnalités de la Ville de Nador et Représentants des départements de Tutelles.

Remarque vu le nombre croissant des pêcheurs de la Mar chica qui sont intéressés par les caissons, on a décidé d'en acheter une trentaine de plus.

Sustainability / Replication

- **Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated**

Challenges et défis au début du projet

Au départ, on avait appris que la majorité des pêcheurs (450 pêcheurs) au sein de la lagune de Marchica, avaient des inquiétudes au sujet du projet. Il a été alors décidé, après concertation, qu'il fallait apaiser ces soupçons. Pour cette raison, les formations des groupes de pêcheurs au sein des différents sites supposés être réalisés durant la deuxième période du projet, ont été avancées à la première période en parallèle avec celles du staff. Il s'agit d'une série de formations réparties en 4 sessions visant le renforcement des capacités organisationnelles des pêcheurs de la lagune Marchica, et l'assurance de la participation de la communauté des pêcheurs à l'élaboration d'une planification stratégique. Mais aussi à la conception d'un plan d'action pour une gestion intégrée de la lagune de Mar Chica selon l'approche du Bas vers le Haut.

Premier projet d'Algoculture d'acquisition

Premier projet d'Algoculture d'acquisition au profit de la coopérative ; projet financé par la Banque Mondiale d'une valeur de 400 000 \$ financé par la Banque Mondiale en partenariat avec l'Agence Nationale D'Aquaculture ANDA et le Ministère de l'Environnement avec la participation de AGIR .

Description du Conflit : Au départ du projet l'ANDA avait des difficultés pour faire comprendre aux pêcheurs l'intérêt du projet qu'elles sont en train d'offrir aux pêcheurs , ces derniers étaient divisés car il y avait des conflits

- D'abord conflits d'intérêt à qui va profiter le projet ?

- en plus certains pêcheurs craignaient que le projet d'algoculture allait créer des problèmes techniques de pêche tel la lourdeur des filets de pêche par les algues lors des opérations de pêche.

Les formations de gestion administrative d'une coopérative , ainsi que le programme de planification stratégique participative que a fourni le projet a permis une meilleure compréhension de ces problèmes chez les pêcheurs , et qui ont fini par accepter le projet et profiter des perspectives et impact positifs sur le volet socio-économique de ce projet sur la vie des pêcheurs.

La poursuite des formations à programme multidisciplinaire au profit des membres de la coopérative Mar Chica, en terme d'organisation administrative , de gestion comptables a permis à la coopérative Mar Chica sur le plan socio économique d'être capable de porter un projet d'envergure d'Algoculture financé par la Banque mondiale d'environ 400 000 Dollards . et de résoudre les conflits de gestion tel l'acceptabilité et l'implication des membres dans la réalisation des travaux d'installations des infrastructures ; mais surtout le futur partage des bénéfices entre les membres . d'autre part les formations de gestion environnementale , leur a permis de diminuer leur effort de pêche en diversifiant leur revenus grâce au projet d'algoculture .

La création des Zones Interdites à la Pêche

La création des Zones Interdites à la Pêche a été concertée , mais elle n'a pas été mise en oeuvre dans ce projet , et ce à cause du retard de l'autre Projet sur la même zone, et qui regroupe d'autres partenaires : L'Agence Mar Chica , Le Conservatoire du Littoral ,et la Fondation Med VI , En effet la production et l'immersion de récifs artificiels n'a pas encore eu lieu , mais l'Agence Mar Chica , s'est engagée à financer cette activité .

Importante contribution de l'Agence Mar Chica

L'Agence Mar Chica au départ du projet était à la fois réticente vis à vis du projet de l'Algoculture , mais aussi du projet de l'immersion des récifs mené par le Conservatoire du Littoral et d'autres acteurs , le projet a largement contribué à un changement d'attitudes de l'Agence Mar Chica qui a la fin a approuvé les deux projets , elle a même financé la fabrication et l'installation , des récifs de production proposées par le Conservatoire du littoral , on en a retiré la leçon que l'harmonisation des activités des deux projets a pu créer des synergies inespérées. D'ailleurs la création des Zones Interdites à la Pêche fut finalement proposée par les pêcheurs sous forme de charte de pêche responsable .

La poursuite des formations à programme multidisciplinaire au profit des membres de la coopérative Mar Chica, en terme d'organisation administrative , de gestion comptables a permis

- **Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability**

Safeguards

- **If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social and environmental safeguards that your project may have triggered**

Additional Funding

- Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes
Banque Mondiale	Fond d'argent	400 000	
Conservatoire du Littoral	Projet Conservatoire	--	
Agence Mar Chica	Construction de Récifs artificiel	---	
Agence Mar Chica	Autorisation d'exploitation du Terrain lagunaire 28 ha	----	
ANDA	Suivi du Projet et accompagnement	-----	

* Categorize the type of funding as:

- A *Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B *Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C *Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

Additional Comments/Recommendations

- Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below:

- **Name:** NIBANI Houssine
- **Organization:** *Association de Gestion Intégrée des Ressources AGIR*
- **Mailing address:** 188 Rue Mbarak Al Bakkay Al Hoceima Morocco
- **Telephone number:** 00212662024503
- **E-mail address:** agirnibani@gmail.com

