

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Naturaleza y Cultura Internacional
Project Title:	Securing Legal Protection of Alto Nangaritza Forest Reserve in Ecuador
Grant Number:	66529
CEPF Region:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
Grant Amount:	\$113,254.00
Project Dates:	July 01, 2017 - June 30, 2019
Date of Report:	September 25, 2019

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

La información de esta sección se presentará como Anexo, ya que no permite escribir en este cuadro. Se presenta un error. Gracias por su comprensión.

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Gracias al aporte del CEPF se consiguió la ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado en 4.570,48 hectáreas, tal como se muestra en el Acuerdo Ministerial Nro. 088, publicado en el Registro Oficial Nro. 345 del 11 de octubre de 2019. Con esta ampliación, se protege uno de los más importantes corredores de conectividad entre los Andes y la Amazonía en el Bosque Protector Alto Nangaritza y ACB Alto Nangaritza, contra actividades extractivas.

El proyecto ha asegurado el acuerdo oficial del Ministerio del Ambiente sobre el uso ancestral de los territorios por parte de las comunidades shuar en el sector Nayump-Ciudad Perdida en el ACB Alto Nangaritza.

Por otra parte, las parroquias de Cumbaratza, San Carlos de las Minas y Timbara establecieron vía resolución parroquial la Reserva Parroquial Amuicha Entsa de 8.507,012 hectáreas. A partir de esta voluntad de los gobiernos locales, el proyecto completó los requisitos para incorporar dicha Reserva Parroquial en el Subsistema de Áreas Protegidas Autónomas Descentralizadas del SNAP.

Dicho expediente fue entregado al MAE para su revisión, y actualmente se encuentra en análisis. Como uno de los requerimientos de este proceso, se creó la “Mancomunidad para la gestión y manejo del Área Ecológica de Conservación Parroquial Agua Eterna Amuicha Entsa”. La Mancomunidad fue inscrita en el Registro de Mancomunidades y Consorcios de Consejo Nacional de Competencias, bajo el número MANC-054-2018-CNC, del 29 de marzo de 2018.

Además, es necesario indicar que esta Mancomunidad es la primera en su tipo en el país, dado que es la primera organizada por gobiernos parroquiales para la administración conjunta de un área natural.

Otro resultado obtenido respecto al área Natural de Amuicha Entsa es que fue incluida en la Ordenanza Provincial que la establece como “Área de Conservación y Uso Sustentable de la Provincia de Zamora Chinchipe” (28 de diciembre de 2018). Esta figura brinda al área una garantía adicional de conservación y será incorporada por el Gobierno Provincial al Ordenamiento Territorial. Con esto se garantiza la protección de la cobertura vegetal de las fuentes de agua para consumo humano de aproximadamente 9.000 habitantes de las tres parroquias mencionadas anteriormente.

La ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado y la Reserva Parroquial Amuicha Entsa contribuyen a la conservación de la cobertura forestal de 13.077 ha de ecosistemas amenazados del corredor Cóndor-Kutuku-Palanda y el ACB Bosque Protector Alto Nangaritza. Cerro Plateado y Amuicha Entsa complementan un conjunto de figuras de conservación y manejo sostenible en esta zona fortaleciendo la conectividad de un bloque de 250.000 ha entre el Parque Nacional Podocarpus, Nangaritza y la Cordillera del Cóndor.

La gestión de la zona de ampliación de la RBCP se fortaleció con el establecimiento de la figura legal de conservación en este espacio y con la construcción participativa de los Planes Técnicos de “Capacitación, Educación, Participación y Educación Ambiental” y de “Control y Vigilancia” de la Reserva Biológica Cerro Plateado. 19 funcionarios del MAE, guardaparques y técnicos de las áreas protegidas participaron y se capacitaron en el proceso. Gracias al proyecto actualmente el área de ampliación cuenta con la delimitación física requerida por el MAE. Esta delimitación fue acordada con propietarios y las comunidades vecinas de la Reserva Biológica Cerro Plateado.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. Se conserva la cobertura forestal de 12.000 ha de ecosistemas amenazados del Bosque Protector Alto Nangaritza.	Se alcanzó la conservación de las áreas propuestas.
2. 250.000 ha del corredor entre el Parque Nacional Podocarpus, Nangaritza y la Cordillera del Cóndor mantendrán su conectividad.	Con la ampliación de la Reserva Cerro Plateado se garantiza la conectividad.
3. Se protege la cobertura forestal de las fuentes de agua para consumo humano de 9.000 habitantes de las parroquias Timbara, Cumaratza y San Carlos de las Minas, mediante la declaratoria de la Reserva Parroquial Amuicha Entsa.	La reserva parroquial está reconocida como zona de conservación mediante resoluciones parroquiales y ordenanza provincial.
4. El Ministerio del Ambiente, las comunidades indígenas shuar y los GADs locales gestionan efectivamente la conservación del Bosque Protector Alto Nangaritza.	Se logró restablecer la relación entre el MAE y la nacionalidad shuar.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)


Impact Description	Impact Summary
1. Se consigue la ampliación de 4000 ha de la Reserva Cerro Plateado y el reconocimiento oficial del uso ancestral de este territorio en favor del Centro Shuar Nayump en el sector Nayump-Ciudad Perdida en el ACB Alto Nangaritza , hasta Diciembre de 2018.	Mediante acuerdo ministerial el MAE aprobó la ampliación de Cerro Plateado, con lo cual se garantiza la conectividad dentro del ACB.
2. Se obtiene la declaratoria del Area Protegida Parroquial Amuicha Entsa con 8000 hectáreas en el corredor Cóndor-Kutuku-Palanda hasta Diciembre de 2018.	El Área Protegida Parroquial se encuentra creada mediante Resoluciones parroquiales y además está reconocida, mediante Ordenanza Provincial, dentro de las Áreas de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Zamora Chinchipe.
3. 15 líderes comunales, representantes de Gobiernos Locales, de sociedad civil han participado en eventos de capacitación e intercambio de experiencias, constituyen red local y adoptan acuerdos colectivos para gestión de territorios, hasta Diciembre 2018	Se trabajó con guardaparques de las reservas comunitarias, privadas y públicas del área de influencia.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

Uno de los principales retos del proyecto fue la modificación de las políticas nacionales en favor de la actividad minera durante el período de ejecución. Así mismo, la incursión de mineros ilegales en las riberas del río Nangaritza en territorio shuar se exacerbó durante el proyecto.

Las dinámicas de los procesos de declaratoria de Cerro Plateado y Amuicha Entsa fueron muy variables por estas causas. Por una parte, para el caso de la ampliación de Cerro Plateado, en un principio, la relación cercana entre el MAE y las organizaciones shuar se vio afectada por los eventos de minería ilegal apoyados por los shuar. Esta ruptura ha retrasado la iniciativa de comanejo de la zona de ampliación que el proyecto consideraba dentro de sus estrategias. Sin embargo, la oportuna firma de acuerdos facilitada por NCI y el apoyo de otros actores como el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe logró concretar la ampliación del área y el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas en este contexto adverso.

Por el lado de Amuicha Entsa, los fluctuantes mensajes del Gobierno respecto a la política minera, los constantes cambios de autoridades y de requisitos para la creación de un área protegida por parte del MAE aletargaron el proceso de declaratoria. Un factor determinante fue la decisión del MAE de detener cualquier tipo de iniciativa de declaratoria de área protegida en zonas donde existan o se instalen nuevas concesiones mineras. Al ser este el caso de Amuicha Entsa, el MAE ha venido dilatando el proceso; como alternativa el proyecto recogió las herramientas jurídicas vinculadas a los GADs y logró la creación de la Reserva Amuicha Entsa por Resolución Parroquial y por Ordenanza Provincial como Área de Conservación y Uso Sostenible. Así mismo por recomendación de la DNB, los actores locales y NCI han optado por iniciar las gestiones con la Secretaria Nacional del Agua para que el área sea reconocida como “Área de Protección Hídrica”.



Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

- **Un impacto positivo inesperado fue el interés ciudadano y el apoyo institucional en la ciudad de Zamora para la creación de la Reserva Parroquial Amuicha Entsa. El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe asignó personal y recursos económicos para complementar las acciones del proyecto y la iniciativa parroquial; de igual forma, la autoridad provincial motivó varias reuniones con los Ministros del Ambiente y Minas, además de Asambleas ciudadanas para discutir la política minera en la Provincia y la protección de sitios críticos, entre ellos Amuicha Entsa y Nangaritza. A estas manifestaciones de interés se sumaron varios colectivos ciudadanos. Este apoyo fue aprovechado por los directivos de la Mancomunidad para presionar al MAE y para obtener la atención de la Secretaria Nacional del Agua, con la intención de proponer a Amuicha Entsa como Área de Protección Hídrica, otra alternativa de conservación válida para los presidentes de las parroquias.**
- **Otro impacto inesperado fue que el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe apoyó la propuesta de ampliación de la RBCP dado que la entidad provincial tenía planificado construir una vía que atravesarían los últimos bosques que conectan los ecosistemas andinos, amazónicos y los de la Cordillera del Cóndor. La decisión política del Consejo Provincial de detener la construcción de la vía fue fundamental para la ampliación del área. Dado este apoyo político, se organizó el Seminario Internacional “Salvemos el Alto Nangaritza”, con apoyo de CEPF, que contó con la participación de algunos de los mejores investigadores del Ecuador en el Nangaritza y la Cordillera del Cóndor.**
- **Además, el proyecto ha permitido que en cierta medida se pueda visibilizar el ACB Alto Nangaritza y su situación actual en el contexto nacional. Varias agencias de cooperación, entidades públicas, ONGs han incorporado en sus agendas la atención prioritaria del Valle de la Cuenca del Río Nangaritza, una vez que han participado de las reuniones y eventos que ha organizado el proyecto con el apoyo de CEPF. Por ejemplo, los programas de PROAmazonía, el Fondo Regional del Agua, Ecociencia, Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, entre otros, están priorizando sus inversiones y actividades en Nangaritza.**
- **Como se ha dicho, durante el periodo de implementación del proyecto surgió un conflicto entre mineros ilegales, comunidades shuar del Nangaritza y el estado (Agencia de Regulación y Control Minero y MAE). En este contexto adverso, el proyecto facilitó la mediación de NCI para prevenir que el escalamiento del conflicto. En un entorno en donde se rompió el diálogo entre las dirigencia shuar y el MAE, NCI pudo recoger las expectativas de cada una de las partes y proponer mecanismos de acercamiento.**

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Se presentan a la autoridad ambiental nacional los requisitos necesarios para la ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado.	1.4	Por marzo de 2018 se tiene un borrador de Acuerdo Ministerial de ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado, sujeto a la aprobación del Ministerio del Ambiente del Ecuador.	Cumplido, la Reserva fue ampliada.
1	Se presentan a la autoridad ambiental nacional los requisitos necesarios para la ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado.	1.2	En octubre de 2017 se cuenta con un informe técnico con la cartografía de la ampliación y tenencia de la tierra, con corrección diferencial de acuerdo a la norma 265 (Acuerdo 011 del 11 de febrero de 2008), del Ministerio del Ambiente.	Cumplido, la Reserva fue ampliada.
1	Se presentan a la autoridad ambiental nacional los requisitos	1.3	Para julio 2017 se ha elaborado y acordado un plan con los	Cumplido, la Reserva fue ampliada.

	necesarios para la ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado.		actores involucrados que da seguimiento a la aprobación de la ampliación	
2	Se consigue el reconocimiento oficial de derechos territoriales del sector Cerro Plateado-Nayump-Ciudad Perdida en favor del Centro Shuar Nayump	2.4	Para abril de 2019 se cuenta con un documento de Ampliación del Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cerro Plateado, que incluye el área recientemente declarada, donde se identifican los derechos territoriales de los shuar y se proponen alternativas de	Cumplido, la Reserva fue ampliada. Documentos de propuestas de manejo listas.
6	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de actividades y metas en atención a las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.4	Carta de aval oficial de Autoridades Indígenas del Centro Shuar Nayump enviada a CEPF para su aprobación antes de iniciar actividades en los territorios indígenas para Julio 2017.	Carta firmada por los involucrados.
6	Manejo efectivo del proyecto	6.7	Para noviembre	Cumplido.

	para el cumplimiento de actividades y metas en atención a las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades		2018, se prepara, implementa y reporta la sub-donación a NCI realizado por FUNACE	
5	Estructuración de la red local para la gestión de los espacios naturales de la cuenca del río Nangaritzá.	5.1	Hasta junio 2018 se realizan las memorias de talleres para acordar la gestión de áreas naturales de Nangaritzá y prevenir impactos de la carretera de la Unidad Provincial (incluyen listas de participantes y fotografías de los talleres).	Esta actividad se modificó en la enmienda.
6	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de actividades y metas en atención a las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.2	Se cuenta con documentos de monitoreo de impacto del proyecto sobre indicadores a nivel portafolio y a nivel global de CEPF.	Indicadores monitoreados.

6	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de actividades y metas en atención a las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.5	Marco de procedimientos y sistema de quejas elaborado, difundido y monitoreado con beneficiarios y socios del proyecto a través de 2 reuniones, para enero y julio 2018.	Las reuniones se realizaron.
6	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de actividades y metas en atención a las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.1	Se ha aplicado y remitido las HSSC y de género para determinar la línea base y final para monitorear el impacto del proyecto en el desarrollo de las capacidades de la Aso. Shuar Tayunts	Se enviaron los formularios.
1	Se presentan a la autoridad ambiental nacional los requisitos necesarios para la ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado.	1.1	Para noviembre 2017, se cuenta con informe técnico ambiental (con énfasis en especies detonadoras CEPF/UICN) y social que justifica ampliación de la Reserva Biológica	Logrado. Se buscará financiamiento para publicar la información biológica.

			Cerro Plateado, requerido y entregado al MinAmbiente para su aprobación. Hasta marzo de	
1	Se presentan a la autoridad ambiental nacional los requisitos necesarios para la ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado.	1.5	En noviembre 2018 se entrega una memoria con registro fotográfico del evento de lanzamiento de la ampliación de la Reserva Biológica Cerro Plateado.	Cumplido, la Reserva fue ampliada. El evento se realizó con la colaboración de los involucrados.
2	Se consigue el reconocimiento oficial de derechos territoriales del sector Cerro Plateado-Nayump-Ciudad Perdida en favor del Centro Shuar Nayump	2.1	Por agosto 2017 se elabora un acuerdo entre el Centro Shuar Nayump y el Ministerio del Ambiente, para promover el reconocimiento de sus derechos territoriales en el sector Nayump construido en taller participativo.	Cumplido, la Reserva fue ampliada. El acuerdo fue firmado entre las partes.
3	Se presentan al Ministerio del Ambiente los	3.3	En marzo 2018 se tiene un expediente	El expediente fue entregado al Ministro del Ambiente. El MAE no ha respondido oficialmente.

	requisitos necesarios para la Declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Parroquial Amuicha Entsa.		compilado con los requisitos legales para la declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Parroquial Amuicha Entsa y entregado a la Mancomunidad Parroquial para su gestión ante el Ministerio del Ambiente.	
3	Se presentan al Ministerio del Ambiente los requisitos necesarios para la Declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Parroquial Amuicha Entsa.	3.1	Para septiembre de 2017 se cuenta con una ordenanza de mancomunamiento de los Gobiernos Parroquiales de Timbara, Cumbaratza y San Carlos para la creación del Área Parroquial Amuicha Entsa, sujeta a la aprobación del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe	Mancomunidad aprobada en el Consejo Nacional de Competencias y actualmente está en funcionamiento.
3	Se presentan al Ministerio del Ambiente los requisitos	3.4	Por octubre 2017 se tiene un mapa con corrección	Mapa listo e incluido en el expediente.

	necesarios para la Declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Parroquial Amuicha Entsa.		diferencial y formato RINEX del Área Protegida Autónoma Descentralizada Parroquial Amuicha Entsa, entregado a la Mancomunidad Parroquial y al Ministerio del Ambiente	
6	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de actividades y metas en atención a las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.6	Marco de procedimientos y sistema de quejas elaborado, difundido y monitoreado con beneficiarios y socios del proyecto a través de 2 talleres, para enero y julio 2018.	Se monitorea constantemente el marco de procedimientos en varios espacios comunitarios.
6	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de actividades y metas en atención a las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.3	Desarrollo y cumplimiento de las políticas de salvaguarda de pueblos indígenas y de las restricciones involuntarias reportadas al CEPF, para enero 2019	No fue necesario aplicar salvaguardas de ningún tipo.
3	Se presentan al Ministerio del	3.2	Hasta enero 2018 se tiene	Documentos listos y fueron entregados al MAE.

	Ambiente los requisitos necesarios para la Declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Parroquial Amuicha Entsa.		un documento de sistematización de los acuerdos sociales entre los GADs Parroquiales y las comunidades rurales de las parroquias, previo a la declaratoria, entregados al Ministerio del Ambiente	
4	Capacitación e intercambio de experiencias en gestión de espacios protegidos o de manejo especial.	4.1	En mayo 2019 se elabora una agenda de capacitaciones con los guardaparques comunitarios y del Ministerio del Ambiente	Se ejecutaron varias capacitaciones con los guardaparques.
4	Capacitación e intercambio de experiencias en gestión de espacios protegidos o de manejo especial.	4.4	En mayo de 2019, se realizan evaluaciones post capacitación a guardaparques comunitarios y del Ministerio del Ambiente del Ecuador.	El documento esta completo y a espera de la revisión el MAE.
4	Capacitación e intercambio de experiencias en gestión de espacios protegidos o de	4.2	En mayo de 2019 se elaboran las memorias del evento de intercambio	Se cuentan con los documentos trabajados con los guardaparques y aprobados por el MAE.

	manejo especial.		de experiencias con guardaparques comunitarios y del Ministerio del Ambiente del Ecuador (incluyendo las listas de participantes y fotografías del evento).	
4	Capacitación e intercambio de experiencias en gestión de espacios protegidos o de manejo especial.	4.3	Para abril 2019 se tendrá una memoria que sistematiza los resultados de la capacitación e intercambio de experiencias entre guardaparques comunitarios y del Ministerio del Ambiente.	Los documentos fueron revisados por el MAE. Se espera la aprobación.
5	Estructuración de la red local para la gestión de los espacios naturales de la cuenca del río Nangaritza.	5.2	Para mayo de 2018 se cuenta con un documento de estrategias y acciones propuestas por los guardaparques comunitarios y del Ministerio del Ambiente del Ecuador.	Documento listo y entregado al MAE para su revisión.
2	Se consigue el reconocimiento	2.2	Para abril 2019 se cuenta con	El borrador de documento fue trabajado con las comunidades y entregado al MAE para su revisión.

	oficial de derechos territoriales del sector Cerro Plateado-Nayump-Ciudad Perdida en favor del Centro Shuar Nayump		un expediente técnico e instrumento legal que justifica el reconocimiento o jurídico del manejo territorial del Centro Shuar Nayump, sujeto a aprobación de Ministerio del Ambiente	
2	Se consigue el reconocimiento oficial de derechos territoriales del sector Cerro Plateado-Nayump-Ciudad Perdida en favor del Centro Shuar Nayump	2.3	En marzo de 2019 se elabora un informe con mapas y registro fotográfico de la la señalización de los linderos y accesos más vulnerables	Cumplido, la Reserva fue ampliada. Se señaló en varias áreas de la Reserva con la colaboración de los vecinos shuar y mestizos.


Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

- 
- Los tiempos y procedimientos de la Autoridad Ambiental para la Declaratoria de Áreas protegidas son muy variables, y en muchos casos dependen de la voluntad política para concluir dichos procesos. Para el caso del presente proyecto, la construcción de los expedientes técnicos tuvo ciertas demoras por la alta rotación de personal y los cambios en los requerimientos por parte del MAE. Fue determinante la gestión del proyecto al más alto nivel (Ministro del Ambiente) para que se disponga la aprobación de los expedientes.
 - Notamos que las entidades gubernamentales competentes en el sector ambiental no tienen un posicionamiento claro referente a la aplicación de los derechos territoriales indígenas. Existen ciertas voces al interior del MAE que promueven el manejo de las áreas protegidas con las organizaciones indígenas, pero por otra parte, existen detractores de estas estrategias de manejo. De igual forma, las organizaciones indígenas están lejos de entender la arquitectura del estado, el sistema y sus normas. En el imaginario de algunos sectores indígenas todavía se entiende un área protegida como una estrategia de vulneración de sus derechos territoriales. Las estrategias de mediación utilizadas por el proyecto permitieron identificar las expectativas comunes entre el MAE y los shuar en el territorio de ampliación de Cerro Plateado, lo que permitió llegar a acuerdos para blindar el área contra invasiones y actividades extractivas, pero a la vez, permitir la práctica de actividades ancestrales en este espacio. Estos acuerdos deberán ser respetados y monitoreados en el tiempo. Por el momento, existirá una dependencia de la presencia institucional de NCI para esta mediación lo que cual no es adecuado.
 - El apoyo de los Consejos Parroquiales y de los dirigentes indígenas en reuniones y Asambleas Generales fueron fundamentales para contar con la participación de las comunidades. Decisiones determinantes sobre la implementación del proyecto fueron tomadas en forma colectiva gracias a autoridades y dirigentes bien informados, caso contrario, las actividades planificadas del proyecto no hubiesen tenido la aprobación comunitaria respectiva. Además, estos espacios de diálogo permitieron que NCI fortalezca y estreche los lazos de cordialidad con los shuar y que construya relaciones de confianza para lograr acciones conjuntas de conservación en el futuro.
 - Gracias al apoyo de CEPF y sus estrategias para la implementación de proyectos, NCI ha podido complementar toda una estrategia de múltiples actores para el ordenamiento de la cuenca (ACB Alto Nangaritza). CEPF permitió concluir el diseño y puesta en vigencia de regímenes de protección que fueron acordados para la cuenca desde hace diez años.
 - CEPF motivó el uso de enfoques distintos y en ciertos casos relativamente nuevos a los aplicados por NCI, como por ejemplo, salvaguardas, género, y estrategias de gestión basadas en especies detonadoras que otorgaron una mirada distinta de NCI hacia el territorio. También fue útil para nuestra organización conocer los esquemas de planificación y reportes que CEPF promueve.
 - El compromiso de las organizaciones shuar con la conservación se vio alterado por factores exógenos como el apareamiento de inversiones mineras ilegales en la cuenca del Nangaritza. Es urgente abordar esta temática en las agendas de los proyectos para proteger el ACB Alto Nangaritza.

La mayoría de ecosistemas que se conservan en buen estado en el Alto Nangaritza están dentro de territorios indígenas que deberían tener garantías y seguridad jurídica. Sin embargo, debido al ingreso de la minería, legal e ilegal, los shuar están creando nuevas necesidades ajenas a su cultura y precisan de dinero para poder solventarlas. Al no existir por el momento, alternativas sostenibles para generar ingresos, están considerando la extracción de minerales y explotación de su territorio hasta ahora conservado, como medios para obtener una remuneración económica.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

- **Dados los múltiples desafíos políticos por los cuales se atravesó durante la ejecución del proyecto, es fundamental la flexibilidad y la capacidad de adaptación a un entorno cambiante. Considerando los limitados recursos, el desafío es establecer una red de cooperación y de manejo participativo para la gestión adecuada de los diferentes territorios. Este puede ser el siguiente paso, para lo cual se requieren recursos adicionales de cooperación.**
- **Si bien las publicaciones por si mismas no producen impactos, ni son un fin en sí mismas, es necesario que se busque el financiamiento necesario para publicar los resultados de la línea de base de la excepcional biodiversidad del Alto Nangaritza. Esta publicación deberá estar ligada a una amplia estrategia de difusión y transmisión popular del conocimiento.**
- **La gestión de los espacios protegidos que promovía el proyecto se logró institucionalizar. La sostenibilidad del manejo gracias a la intervención del proyecto ahora depende del MAE en el caso de la RBCP y de la Mancomunidad Parroquial en el caso de la Reserva Amuicha Entsa.**
- **El haber trabajado con una zona de mucha pobreza, pero rica en recursos naturales y culturales, permitió generar un mayor conocimiento, y reflexión sobre el papel del Estado, los mestizos, los shuar y la sociedad en cuanto al manejo adecuado de estos espacios frágiles. Entendimos el rol fundamental del fortalecimiento organizativo de la nacionalidad shuar en el ACB Alto Nangaritza. Otra de las prioridades para garantizar la sostenibilidad y el tejido social está justamente en la inversión relacionada con el fortalecimiento de la Asociación Tayunts, los Centros Shuar y los GADs Parroquiales, vinculando a otras instituciones encargadas de producción que fomenten el uso sostenible de la biodiversidad.**

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

No se tuvo la necesidad de ejecutar los protocolos de salvaguardias sociales o ambientales.

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)
\$51,714.00

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)

Categorí a	Rubro	Unida d	Cantida d	Valor Unitario	Subtotal	Descripción
A	Uso de vehículo	Mes	18	\$ 250,00	\$ 4.500,00	Un vehículo a tiempo completo para las actividades de ejecución del mismo.
A	Técnico en SIG	Mes	4	\$ 1.500,00	\$ 6.000,00	Apoyo a las actividades relacionadas con cartografía Biológica Cerro Plateado y para el levantamiento
A	Abogado	Mes	3	\$ 833,00	\$ 2.499,00	Apoyo legal para la ampliación de la Reserva y la constitución de la Mancomunidad Amuicha E
A	Coordinador de Proyecto (25%)	Mes	18	\$ 491,67	\$ 8.850,00	Coordinación de las actividades del proyecto.
A	Comisiones bancarias y servicios administrativos	Mes	18	\$ 30,00	\$ 540,00	Valor mensual de los servicios en bancos y otros
A	Seguro de vehículo	Mes	18	\$ 44,44	\$ 800,00	Pólizas
A	Seguro de responsabilidad civil	Mes	18	\$ 22,22	\$ 400,00	Pólizas
TOTAL					\$ 23.589,00	

Categorí a	Institución	Rubro	Unida d	Cantida d	Valor Unitario	Subtotal	Descripción
---------------	-------------	-------	------------	--------------	-------------------	----------	-------------

B	GAD Zamora Chinchipe	Reuniones en Quito con Autoridades	Viajes 10	400	4000	Reuniones en a 2 viajes x 5 p
B	GAD Zamora Chinchipe	Asambleas provinciales	Evento 2	1000	2000	Reuniones con
B	GAD Zamora Chinchipe	Simposio Alto Nangaritza	Evento 1	8000	8000	Simposio de al Nangaritza. 1 s
B	GAD Zamora Chinchipe	Evento de Declaratoria Cerro Plateado	Evento 1	3000	3000	Evento en Zam además repres
B	GAD Zamora Chinchipe	Tiempo del director de Gestión Ambiental (25% de tiempo)	Mes 3	625	1875	Participación e
B	Mancomunidad Amuicha Entsa	Tiempo de técnico (25% de tiempo)	Mes 6	375	2250	Participación e
B	MAE Provincial Zamora	Tiempo de técnico (25% de tiempo)	Mes 8	375	3000	Coordinación
B	MAE Provincial Zamora	Evento de Declaratoria Cerro Plateado	Evento 1	500	500	Apoyo en mor
B	MAE Provincial Zamora	Tiempo de personal RBCP (25% de tiempo de 2 personas)	Mes 4	750	3000	Participación e
B	Quilico Drones????	Video del Alto Nangaritza	Video 1	500	500	Edición de vid
TOTAL					28125	

TOTAL OTRO FINANCIAMIENTO **CATEGORÍA A** **CATEGORÍA B**
\$ 51.714,00 **\$ 23.589,00** **\$ 28.125,00**

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

Trostky Riera Vite, triera@naturalezaycultura.org, Av. Pío Jaramillo 13-120 y Venezuela, Loja, Ecuador