

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	FIVE Menabe
Project Title:	Multisectoral Mobilization to save Menabe Antimena (3MA)
Grant Number:	CEPF-103747
Hotspot:	Madagascar and Indian Ocean Islands
Strategic Direction:	2 Enable civil society to mainstream biodiversity and conservation into political and economic decision-making.
Grant Amount:	\$98,841.36
Project Dates:	July 01, 2018 - December 31, 2020
Date of Report:	March 30, 2021

IMPLEMENTATION PARTNERS

- Préfecture - Région Menabe: facilitation des activités
- DREDD (Direction Régional de l'Environnement et du développement Durable): 1er Responsable régional de la gestion de la nouvelle Aire Protégée Menabe Antimena (NAPMA), Président de la Task force pour la mobilisation des acteurs au niveau régional que national, la coordination, Vulgarisation et application des lois et textes (Code des aires protégées), renforcement de capacités des OSC/OCB.
- FANAMBY: gestionnaire délégué de la NAPMA, 1er responsable des interventions de terrain, mis en place des agents de feux communautaires, des ouvrages hydroagricoles.
- WWF Madagascar : contribuant à l'élaboration de ce projet, Soutien financier et technique les OSC/OCB dans la gouvernance des ressources naturelles
- ONG DURELL: elle participe et finance quelques fois les activités de descente et de ratissage dans APMA.
- CNFEREF : gestionnaire de Kirindy Forest
- OPCI Alokaina : Autorités communales, engagement
- DRAEP (Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche) et ses partenaires: appui technique sur la technique agricole et élevage, distribution des semences aux paysans, mise en place/réhabilitation des barrages et canaux d'irrigation
- USAID Mikajy: stratégies communautaires de développement, promotion de filières agricoles (arachide, autres), transferts de gestion forestière et maritime; Soutien des OSC/OCB dont Formation, dialogue régional, FIVE Tours.
- USAID HAY TAO: appui stratégique et politique, formation OSC/OCB, Dialogue
- FIVOI : Mobilisation des communautés et renforcement des VOI, remontée des informations
- Association des notables : alliée pour défendre l'intérêt commun
- Les Médias : investigation et médiatisation
- CODE Menabe : Plaidoyer et suivi des engagements, partage d'expériences aux OSC/OCB

- Consortium des Jeunes Mahery: éducation des masse
- Les Leaders des jeunes, leaders féminins : approche communautaire

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>En 2020, la déforestation dans l'Aire protégée Menabe Antimena est atténuée. Les revenus durables de la population riveraine sont assurés. La population et le gouvernement assument la veille citoyenne du patrimoine Menabe Antimena et y reprennent les fautifs. La corruption sur l'exploitation des ressources naturelles est réduite. FIVE Menabe est incontournable et influence dans le processus de la prise de décision pour la gestion efficace et durable des ressources naturelles dans la Région. Les actions d'éducation et de sensibilisation sont pérennes à travers FIVE et ses membres. Ainsi, le défrichement et l'exploitation illicite de la forêt sont atténués.</p>	<p>Compte tenu de la prise en main de la Task force sur le suivi et la protection de l'APMA, les gestionnaires ont organisés en 2019 et 2020 des descentes mixtes composant de Fanamby, Durell, MNP, DREDD, les forces militaires pour faire des ratissages permettant d'attraper les malfaiteurs et de provoquer une appréhension aux autres. La crainte des militaires freine l'entrée des malfaiteurs dans le noyau dur. Les KMMFA dans l'APMA possèdent de nos jours des SMART PHONE et ont reçu des formations sur l'utilisation de cette technologie pour pouvoir faire l'alerte en cas de feu ou défrichement, mais surtout pour prendre photo des exploitants illicites en flagrant délits, pour preuve.</p> <p>Des interventions par le DRAEP ont permis d'apporter des semences pour les paysans aux alentours et dans APMA. Cette dotation est sous forme de fond revolving, 1kg devrait être remboursé en 1.5kg au moment de la récolte. Le Processus de mise en place des Actions Génératrice de Revenue (AGR) par le projet de l'OIM est entamé maintenant.</p> <p>Un barrage hydroagricole est en train de construit à Mandroatsy dans la commune de Beroboka pour irriguer une superficie de 450ha. En fait, toute action pour le développement économique de la population riveraine a récemment commencé, suite à la mobilisa</p>

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Un document de plaidoyer démontrant l'importance et l'urgence des actions de mobilisation multi-acteurs pour sauver Menabe Antimena, disponible en année 1</p>	<p>Deux documents de plaidoyer ont été réalisés : l'un était fait en 2019 par FIVE ; un document élaboré par FIVE pour mener un plaidoyer au niveau du Ministère de l'Environnement et Ministère de la défense nationale pour prendre mesure sur l'APMA et de mettre en place un Détachement Autonome de Sécurité. L'autre c'est un document issu de la Dialogue National que le Gouverneur, la Task Force ainsi que FIVE</p>

Impact Description	Impact Summary
	<p>voudraient plaider, d'un auprès de MAEP pour une mise en place du barrage hydroagricole et de deux, pour mobiliser les ressources financières ainsi que pour la mobilisation des autres secteurs pour la mise en œuvre des résolutions du dialogue national. Malheureusement, la propagation de la pandémie ne permet pas à mener cette mobilisation de ressources malgré la disponibilité des documents. Ces documents seront encore à décortiquer par la Task force pour voir ensemble les résolutions réalisables au niveau régional et ceux qui nécessitent des engagements nationaux. Ces derniers seront les sujets de plaidoyer de FIVE et la Task force au niveau national.</p>
<p>Approbation d'une mesure spécifique régionale pour la procédure de poursuite des crimes sur les ressources naturelles, manifestant l'engagement des autorités régionales, année 2</p>	<p>La mesure spécifique régionale consiste ici à la mise à jour du DINA. Par l'initiative de la Task force et sa collaboration étroite avec le Procureur de la République à Morondava, l'insertion du Dina environnemental et Dina Marin dans le Dina du Menabe s'avère nécessaire dans ce sens que tout ce qui est sensé apporté la paix et l'harmonie sociale dans tout Menabe doit être stipulé dans ce Dina. L'élaboration a été faite par les membres de la Task force. La rédaction était faite par un consultant engagé par le projet USAID Hay Tao. Un atelier de validation a été réalisé dont les autorités Régionales mené par le Gouverneur, la préfecture de Morondava et les autorités communales dans la Région de Menabe ont participé. Une validation auprès de la communauté de base a été faite et prochainement le Dina serait transmis à l'instance juridique compétente pour homologation.</p>
<p>Augmentation de 35% de présence des services liés au développement rural (public ou privé) respectant l'Environnement dans l'APMA, année 2</p>	<p>L'intervention des services liés au développement va au plus de 35% maintenant ; les techniciens de la DRAEP font des appuis des paysans dans APMA. Ils accompagnent ces derniers à l'appui technique et à la dotation des semences, faire des suivis et le sondage de rendement. Cet appui va aussi pour les pêcheurs dans la zone côtière qui fait partie de l'APMA.</p> <p>En année 2020, la construction d'un barrage hydroagricole a commencé dans la commune de Beroboka l'une des communes à forte pression, dans le fokontany de Beroboka Avaratra du village de Mandroatsy. Ce barrage est financé</p>

Impact Description	Impact Summary
	par le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour irriguer 450 ha.
Augmentation des actions mensuelles des autorités, de 18 patrouilles, 18 tournées de police générale réalisées, témoignant l'engagement des autorités régionales, année 2	<p>Les KMMFA, après être motivés par les gestionnaires, en tant que responsable de la protection, ils continuent toujours ces patrouilles systématiquement dans l'APMA surtout dans le noyau dur. Selon les acteurs dans APMA, une patrouille mixte composée de l'équipe de DREDD, Fanamby, Militaire, Gendarmerie et la communauté de base (KMMFA) se faisait 2 fois par mois dans l'APMA. Des autres patrouilles aussi ont organisé par les autres gestionnaires dont les détails sont présentés dans les documents METT REALISATION 2020 FANAMBY, DURELL, MNP, CNFEREF APMA (en pièce jointes) dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - FANAMBY slide n° 5 - DURELL slide N°6 - MNP slide n°8 - CNFEREF slides n°6 et 7 <p>Les renforcements de l'Information Education Communication de masse que le Procureur de la république avec le Gouverneur et le Préfet de Morondava, renforcent leur engagement en véhiculant l'amélioration de la relation entre population locale et autorité, l'éducation et responsabilisation de la population, à la conscientisation de la population sur les méfaits de la destruction des forêts et l'incitation de la population locale à protéger la forêt. Ces interventions au niveau de la population aussi se portaient sur les sanctions des malfaiteurs.</p>
Engagement de l'Etat Central et les Partenaires techniques et financiers pour faciliter les actions de redressement de Menabe Antimena	<p>La réalisation du Dialogue National à Antananarivo pour la protection des forêts sèches engage la participation de la plupart de l'Etat central à se concerter, d'où l'aboutissement du dialogue à des résolutions. Ces résolutions devraient encore être soutenues auprès des Ministères et partenaires financiers afin de réaliser aisément la stratégie régionale et nationale pour la réduction des pressions au niveau de l'APMA. Malheureusement au moment du plaidoyer auprès de ces autorités nationales, le gouverneur, la Task force ainsi que la société civile n'ont pas pu réaliser à cause du COVID 19. Par ailleurs, nous constatons des engagements de l'Etat à travers MEDD, MAEP, MINDEF à redresser Menabe Antimena : stratégie de reboisement massif, "Un enfant, un arbre", le renforcement des patrouilles</p>

Impact Description	Impact Summary
	communautaires et militaire, la volonté pour la lutte contre la corruption (ligne verte 034 61 67074) et la mise en place d'un mécanisme de doléance, la disposition de fonds pour la mise en place d'ouvrage hydroagricole, la volonté d'ouvrir SUCOMA, de mettre en place d'un détachement militaire, la mise à jour du PAG, l'élaboration des schémas d'aménagement communal, l'élaboration du plan régional de restauration de Menabe Antimena...
Diminution de 50% des actions illicites sur les ressources naturelles (défrichage, exploitation illicite,...) dans les fokontany prioritaires (à forte pression) grâce aux décisions et actions menées par les autorités communales/OPCI, année 2	On n'a pas des outils de mesure mais la comparaison de défrichage en 2019 et 2020 par la DREDD nous montre la situation. (voir les documents en pièce jointes Évolution défrichage APMA)
Augmentation de nombre de rapports de faits, interpellations, signalements, dénonciations déposés auprès de FIVOI/FIVE, témoignant l'engagement de la population et les OCB/OSC dans la protection des biens communs y compris l'APMA, année 2	<p>Au début, les observateurs formés, issus des OSC/OCB dans la zone de l'APMA et en dehors de l'APMA envoyaient des rapports de faits car les cas de défrichage et les exploitations illicites ainsi que les feux sont abondants. Les observateurs le faisaient au début mais durant le confinement, il n'y avait pas de rapport malgré la redynamisation de ses observateurs. Jusqu'à maintenant on n'a que 35 rapports de faits venant des observateurs. (voir quelques rapports de faits en pièces jointes Rapport des faits)</p> <p>Jusqu'à maintenant, les radios locales véhiculent par des spots l'utilisation de ce numéro vert. Les Correspondants locaux de l'association des journalistes, les journalistes ruraux de CODE Menabe, toutes ces veilles citoyennes alimentent les bulletins VUARARA, les journaux nationaux, les émissions radiophoniques locaux et nationaux. pour dénoncer les infractions environnementales et/ou pour interpellier les autorités compétentes. Actuellement ces pressions ont diminuées et rares aussi sont les rapports de faits reçus.</p>

Unexpected impacts (positive or negative)?

- Compte tenu des mobilisations faites au sein de la Task Force et au niveau des autorités régionales et nationales, une note Ministérielle est sortie consistant à l'interdiction d'exploitation des produits forestiers à Menabe, de faire sortir de la Région des produits forestiers que ce soit bruts ou manufacturés, et cette note se tient jusqu'à nos jours.
- La collaboration et la synergie de la task force et les autorités locales et nationales ont permis de mis en incarcération du commanditaire de l'exploitation illicite dans Menabe Antimena en la personne de Monsieur Ludovic R. dit Leva.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

- Mise en place et opérationnalisation de la task force : une structure regroupant les ONG de conservation, les Services techniques décentralisés et la société civile visant à mener les activités de protection de l'environnement. Elle a pour attribution de rechercher des stratégies sur la réduction des pressions des forêts dans la région de Menabe mais aussi faire une analyse de valeur économique contre-valeur écologique par rapport à la culture maïs /arachide et la protection des ressources naturelles. Structure opérationnelle jusqu'à maintenant qui se rencontre tous les quinze jours.
- Réalisation des études sur la situation dans APMA : des études nécessitant de connaître les faits holistiques dans l'aire protégée. Des documents d'investigations sont disponibles pour faciliter le plaidoyer et l'interpellation.
- Réalisation des investigations dans Menabe Antimena au début du projet et à la fin du projet. Des documents facilitant la réalisation du plaidoyer à faire.
- L'ajournement du Dina de Menabe: la mise à jour consiste à intégrer le Dina de l'environnement et le Dina Marin dans le Dina de Menabe. Ce document est la mesure spécifique émanant des différents intervenants et l'organisation de la société civile et homologué par l'instance judiciaire compétente.
- Un plaidoyer au niveau des ministères: des ministères sont mobilisés et actuellement impliqués dans la protection de l'APMA, Ministère de l'environnement et du développement durable, Ministère de la défense et ministère de l'agriculture, l'élevage et de la pêche, Ministère de l'éducation Nationale. Le reboisement et la protection de l'environnement entre dans le programme scolaire actuellement. Le processus de mise en place d'un DAS (Détachement Autonome de Sécurité) dans APMA est en cours de réalisation.
- Des engagements des Communes membres de l'OPCI à participer à la protection de l'APMA après l'information des acteurs communaux sur le statut et les textes qui régissent APMA (COAP).
- Des observateurs membres ou non de FIVE ont reçu des formations sur la remontée des informations ou cas des actions illicites dans Menabe Antimena. Ils envoient les informations soit à FIVE soit à FIVOI soit à DREDD.
- Equipe de FIVE renforcée : des différentes formations et renforcements de capacité aux membres, à l'équipe ainsi qu'aux administrateurs sur les rôles et responsabilités de la société civile par CEPF et autres partenaires consolident le savoir-faire de FIVE afin de réaliser ses rôles surtout le plaidoyer.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Appui institutionnel du taskforce régional pour le pilotage de l'initiative	1.1	PV de constitution et de validation de taskforce rédigé et signé par le président élu et la secrétaire de séance ; fiche de présence des participants	Le processus de la mise en place de la Task force dure un peu plus long. Mais elle est faite en juin 2019 et à la fin de mise en place, un PV de constitution et la fiche de présence les participants sont élaborés. Ces documents sont disponibles depuis cette constitution de la Task force. (voir PV Constitution Task force et dialogue régional et Fiche de présence constitution Task force en pièce jointe)
1.0	Appui institutionnel du taskforce régional pour le pilotage de l'initiative	1.2	Termes de référence, mode de travail et plan d'actions du TaskForce régional validé et signé par les membres	Ces livrables sont élaborés avant la mise en place de la Task Force pour le TDR, et pendant l'atelier pour le plan d'actions et mode de travail. Les plans d'actions réalisés par les membres sont stipulés dans le document stratégique régional. (voir dans le PV constitution task force et dialogue régional). Vu l'effectif des membres, c'est la fiche de présence sanctionne l'approbation des membres. (voir dans pièce jointe Fiche de présence constitution Task force)
1.0	Appui institutionnel du taskforce régional pour le pilotage de l'initiative	1.3	08 PV des réunions trimestrielles préparés et validés par les membres du Taskforce régional et Fiche de présence des participants	Compte tenu de la réalité au moment de la mise en place de la Task force et compte tenu de la réalité dans APMA, les responsables de la task force avec les membres ont décidé que la réunion se feraient tous le lundi à 15h. Chaque réunion exige un PV et une fiche de présence faits par tour. Par conséquent, les 8 PV de réunion trimestrielle ont été changés

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				par des PV hebdomadaires. La fiche de présence (voir quelques PV de réunion dans PV de réunion task force par date en pièce jointe) confirme la validation des membres. Dernièrement la réunion devient tous les quinze jours du mercredi à 15h, avec PV et fiche présence.
9.0	Mobilisation des OSC/Médias pour la mise en oeuvre Education - Communication pour le développement durable (atelier, émission, dialogue communautaire, écoute commune; ciné-mobile)	9.2	2 rapports du consultant "Concepteur/Producteur" contenant des outils de communication et d'éducation civique et citoyenne, validé par le Taskforce, liste de présence	Les consultants ne sont pas recrutés, en effet les deux rapports ne sont pas disponibles. Lors de notre demande d'avenant en mars 2020 certaines activités ne sont pas réalisées faute de temps et ne figurent plus dans le document d'avenant. Le recrutement de ses consultants en fait partie. Par contre, c'est stipulé dans le document d'avenant de concevoir et de produire des outils de communication et d'éducation adaptés aux cibles du projet.
9.0	Mobilisation des OSC/Médias pour la mise en oeuvre Education - Communication pour le développement durable (atelier, émission, dialogue communautaire, écoute commune; ciné-mobile)	9.1	Un rapport du consultant "Education" sur l'élaboration d'un document stratégique participatif d'éducation civique et citoyenne, validé par le Taskforce, liste de présence des participants	Pareil, le consultant n'est pas engagé ainsi le rapport n'est pas disponible
10.0	Renforcement institutionnel de FIVE MENABE	10.1	01 CSTT rempli et validé par l'équipe présentant les compétences de FIVE avant et à la fin du projet	Un CSTT est disponible, fait avec un consultant et validé par CA de FIVE. Ceci est élaboré avec les administrateurs de FIVE.(voir CEPF CSTT Fn projet 2020 en pièce jointe)

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
10.0	Renforcement institutionnel de FIVE MENABE	10.3	6 interpellations formulées (son, vidéo, papier) par FIVE suivant les rapports de faits issus des OCB/OSC membres sur la gouvernance des ressources naturelles	Des interpellations ont été faites sur la gouvernance des ressources naturelles mais déjà durant la réunion de la Task force, les responsables sont tous membres de la Task force. En effet les interpellations ne sont pas sur vidéo ni son ni papier mais on les traite durant la réunion d'où les PV stipulent les mesures à prendre. Sur les problèmes rencontrés au sein de l'APMA, les membres de la task force essaient de les résoudre et chaque acteur prend les responsabilités lui concernant (ex : PV 22/06/20 PV 18/11/20 dans les pièces jointes)
10.0	Renforcement institutionnel de FIVE MENABE	10.2	01 inventaire de matériels et équipements de FIVE avant et à la fin du projet, comprenant les lettres de mise à disposition et les justificatives d'achats	Un inventaire des matériels et équipements de FIVE avant et à la fin du projet avec les lettres de mises à la disposition et justificatives d'achats sont disponibles auprès du service finance de FIVE. Notons que certains équipements sont en très mauvais états et certains sont encore en bon états.
10.0	Renforcement institutionnel de FIVE MENABE	10.4	METT de Menabe Antimena disponible reflétant l'amélioration de son état à la fin du projet	Un METT de Menabe Antimena est au début élaboré par le Ministère (DESAP). Les gestionnaires de Menabe Antimena et les Co gestionnaires sont évalués. Un METT est fait récemment dont le résultat est en pièce jointe en version excel (voir METT Menabe Antimena 2020 en pièce jointe)
3.0	Mobilisation des acteurs/secteurs régionaux pour la définition des	3.2	Un compte rendu du cadre de concertation, avec 01 charte régionale de responsabilité et 01 plan	Les différents ateliers successifs faits avec les acteurs et secteurs mobilisés sont capitalisés en un document « stratégie Régionale et nationale pour la réduction des pressions au

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	stratégies régionales appropriées		multiacteur de stratégies de redressement, validés et signés par les acteurs/secteurs mobilisés, élaboré par le Responsable technique	niveau de l'APMA » (voir dans Rapport de dialogue Régional 2019 en pièce jointe) au 2019-2023. Les membres ont élaboré le contenu de ce document.
3.0	Mobilisation des acteurs/secteurs régionaux pour la définition des stratégies régionales appropriées	3.3	01 conférence de presse (son/vidéo/papier) présentant les déclarations d'engagement des décideurs régionaux sur les stratégies spécifiques APMA	L'engagement des décideurs n'est pas présenté par une conférence de presse mais s'est montré par leurs participations comme FIVE Tour dont une conférence de presse la démontre. Cette conférence de presse a été faite à Belo sur Tsiribihina au moment du FIVE TOUR, 15 mai 2019(voir vidéo engagement des autorités en pièce jointe)
3.0	Mobilisation des acteurs/secteurs régionaux pour la définition des stratégies régionales appropriées	3.1	Un compte-rendu de mission comprenant des éléments audiovisuels (son, vidéo, photos) présentant les réalités dans les 03 fokontany prioritaires de l'APMA, et fiche de présence des participants	Un rapport d'investigation, des sons enregistrés sont disponible (voir dans la pièce jointe Rapport d'investigation) pour relater les réalités dans les Fokontany prioritaires de Menabe Antimena. Par contre, il est impossible de faire une fiche de présence, mais les listes des gens entretenus lors de l'investigation sont stipulées le rapport.
2.0	Réalisation des études sur les réalités dans l'Aire protégée Menabe Antimena	2.1	Un rapport du consultant sur l'environnement social, économique, culturel et politique dans l'APMA, validé par les parties prenantes, liste de présence des participants	Le rapport de consultance sur l'environnement social, économique, culturel et politique dans l'APMA est disponible. (voir Rapport d'étude systèmes agraires APMA en pièce jointe)
2.0	Réalisation des études sur les réalités dans l'Aire	2.2	Un rapport d'investigation préparé par l'association des	Deux investigations ont été faites par l'Association des médias sur les actions

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	protégée Menabe Antimena		médias sur les actions illicites, validé par le Taskforce	illicites. Deux rapports sont disponibles. (voir les rapport d'investigation 1 AJM et rapport d'investigation 2 AJM dans pièce jointe) Après la formation sur l'investigation dispensée aux membres et agents de FIVE, une investigation relatant les actions illicites dans APMA est faite en 2020 et un rapport d'investigation aussi est élaboré par ces agents.
2.0	Réalisation des études sur les réalités dans l'Aire protégée Menabe Antimena	2.3	01 PV justifiant le démarrage du projet et validation du l'Etat zéro de l'APMA à date 2018, préparé par le responsable technique, signé par les autorités, une liste de présence des participants	La réalisation du démarrage du projet a été faite en septembre 2018. Il n'y avait pas de PV et les photos et vidéos sont inaccessibles dans un ordinateur endommagé dont on n'arrive pas à récupérer, toutefois les fiches de présence sont disponibles en pièce jointe. (FICHE DE PRESENCE LANCEMENT OFFICIEL 3MA)
2.0	Réalisation des études sur les réalités dans l'Aire protégée Menabe Antimena	2.4	un document informatif de base (DIB) sur la déforestation	Un document Informatif de base sur la déforestation est disponible est utilisé lors du plaidoyer auprès du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et la pêche(voir dans Document plaidoyer succinct 2019 en pièce jointe) ; ministère de l'aménagement du territoire et de l'habitat et des travaux publics ; au ministère de l'Intérieur et de décentralisation ; au coordonnateur général des programmes et des actions stratégiques en tant qu'alerte rouge pour l'Aire Protégée Menabe Antimena.
4.0	Mise en place d'une mesure spécifique régionale pour la poursuite	4.1	01 rapport du consultant "juriste" sur la mise en place d'un arrêté régional signé	Le consultant juriste n'est pas engagé car l'ajournement du DINA de Menabe, insertion du DINA environnemental et Dina maritime,

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	judiciaire contre les crimes et délits sur la déforestation		par le chef de région pour freiner les actions illicites sur les ressources naturelles	devient la balise pour freiner les actions illicites sur les ressources naturelles.
4.0	Mise en place d'une mesure spécifique régionale pour la poursuite judiciaire contre les crimes et délits sur la déforestation	4.2	07 PV de réunion de suivi se rapportant à la mise en application de l'Arrêté, liste de présence des participants	Ce livrable est relatif au précédent, donc ces 7 PV ne sont pas élaborés.
5.0	Mobilisation des acteurs/secteurs régionaux liés au développement rural (Agriculture, Elevage, Foncier, Tourisme, Commerce...)	5.1	04 compte-rendus semestriels de cadre de concertation , 02 plans annuels concerté pour la mise en oeuvre des stratégies régionales de redressement de l'APMA, validé par les parties prenantes et préparé par le Responsable de Mobilisation	Par le changement de mode de travail de la Task force en faisant la réunion tous les lundis, la façon de résoudre tous problèmes relatifs à la protection de Menabe Antimena sont concertés pendant ce moment ci. Les PV de ces réunions sont disponibles. En effet, ces 4 documents comptes rendus ne sont pas disponibles (voir les PV Réunion Task Force en pièce jointe)
5.0	Mobilisation des acteurs/secteurs régionaux liés au développement rural (Agriculture, Elevage, Foncier, Tourisme, Commerce...)	5.2	06 comptes-rendus d'atelier trimestriel de suivi de la mise en oeuvre du plan annuel d'intervention des acteurs/secteurs mobilisés pour la mise en oeuvre des stratégies de redressement de l'APMA, concerté, élaboré par le Responsable de Mobilisation	Par le changement de mode de travail de la Task force en faisant la réunion tous les lundis, la façon de résoudre tous problèmes relatifs à la protection de Menabe Antimena sont concertés pendant ce moment ci. En effet, ces documents ne sont pas disponibles.
5.0	Mobilisation des acteurs/secteurs régionaux	5.3	10 communiqués (son, vidéo, papier) présentant les	Ces livrables ne sont pas disponibles.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	liés au développement rural (Agriculture, Elevage, Foncier, Tourisme, Commerce...)		déclarations d'engagement et la réalisation des décideurs régionaux liés au développement rural	Les décideurs régionaux liés au développement rural ont élaboré les stratégies régionales liées au développement rural mais n'ont pas fait les communiqués présentant les déclarations de leurs engagements. Par contre les documents sont inclus dans la stratégie Régionale.
5.0	Mobilisation des acteurs/secteurs régionaux liés au développement rural (Agriculture, Elevage, Foncier, Tourisme, Commerce...)	5.4	PV manifestation de l'intention de collaboration entre les acteurs mobilisés et acteurs communaux,	Des PV d'engagement des communes (voir dans compte rendu engagement des communes dans les pièces jointes) dans la zone de l'APMA sont disponibles après avoirs les mobiliser.
6.0	Renforcement du système de sécurité dans l'APMA	6.1	01 Compte-rendu de dialogue comprenant les déclarations respectives des décideurs nationaux liés à la sécurité témoignant leur engagement (son, vidéo)	Le dialogue national aboutit à une résolution nationale d'où mentionné dans ce document les actions à faire sur la protection des forêts sèches. Ce document est disponible. (voir dans la pièce jointe Résolutions dialogue national consolidé final fév 2019)
6.0	Renforcement du système de sécurité dans l'APMA	6.2	01 compte-rendu de dialogue régional comprenant les stratégies régionales en matière de sécurité dans l'APMA	Le dialogue régional se faisait avec les acteurs régionaux dont les autorités régionales, les conservateurs, la société civile, le ainsi que la communauté de base y participaient. Un rapport est élaboré contenant les stratégies Régionales. (voir dans la pièce jointe Rapport dialogue régional 2019)
6.0	Renforcement du système de sécurité dans l'APMA	6.3	10 comptes-rendus de dialogue entre acteurs/secteurs et les communautés sur les lois et textes sur la sécurité, les	Un compte rendu est disponible en rapport avec le dialogue entre acteurs/secteurs sur les lois et textes sur la sécurité liés aux infractions et les sanctions correspondantes en matière de conservation des ressources

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			infractions et les sanctions correspondantes en matière de conservation des ressources naturelles	naturelles. Toutefois l'organisation de la foire de la société civile véhiculait les lois et textes sur les aires protégées. (voir rapport de foire OSC 2019 p.13)
6.0	Renforcement du système de sécurité dans l'APMA	6.4	04 comptes-rendus de suivi de la mise en oeuvre des stratégies régionale en matière de sécurité liée à la déforestation de l'APMA, validés par les parties prenantes et préparé par le RT (avec son, photos, vidéo)	Activité non réalisée en effet les comptes rendus ne sont pas disponibles La réalisation de l'atelier sur le renforcement du système de sécurité n'est réalisée qu'en novembre 2020, faute de temps on n'a pas pu réaliser le suivi des activités.
7.0	Mobilisation des acteurs/secteurs nationaux pour la mobilisation des ressources	7.1	01 compte-rendu de l'atelier de plaidoyer comprenant les déclarations respectives des décideurs, Etat Central et les Partenaires techniques et Financiers (son, vidéo, photos)	Ce plaidoyer n'est pas accompli alors il n'y a pas de compte rendu Vu que le dialogue national est réalisé en février 2020, l'état d'urgence sanitaire freine les activités y compris le plaidoyer au niveau central.
7.0	Mobilisation des acteurs/secteurs nationaux pour la mobilisation des ressources	7.2	06 PV de réunion de suivi rapportant l'avancement de la mise en oeuvre des engagements et recommandations validés et signés par les parties prenantes, avec liste de présence des participants	Action non réalisée, donc il n'y a pas de PV Vu que le dialogue national est réalisé en février 2020, l'état d'urgence sanitaire freine les activités y compris le plaidoyer au niveau central.
7.0	Mobilisation des acteurs/secteurs nationaux pour la mobilisation des ressources	7.3	04 communiqués (son, vidéo, papier) présentant les déclarations d'engagement et l'avancement de sa mise	Action non réalisée, donc il n'y a pas de communiqué.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			en oeuvre, de l'Etat Central et des PTFs	
8.0	Mobilisation des acteurs/secteurs communaux pour la mise en oeuvre des stratégies régionales pour sauver Menabe Antimena, au niveau des communes et OPCI	8.1	2 PV de réunions manifestant l'engagement des membres de bureau de l'OPCI Alokaina et de l'OPCI Alamaitso, validé par les participants et signé par les présidents respectifs, avec les listes de présence des participants	L'appui en renforcement de connaissance des membres de bureau des deux OPCI Alokaina et OPCI Alamaitso se faisait ensemble. En effet, l'engagement des deux OPCI est rédigé et signé collectivement. (voir dans la pièce jointe PV d'engagement des OPCI)
8.0	Mobilisation des acteurs/secteurs communaux pour la mise en oeuvre des stratégies régionales pour sauver Menabe Antimena, au niveau des communes et OPCI	8.2	01 PV de réunion comprenant l'amélioration des connaissances des participants par rapport au statut de l'APMA et les lois et textes qui la régissent	Il s'agit pour ce livrable d'un rapport de renforcement de connaissance sur le statut et les lois et les textes qui la régissent. (voir dans Rapport de formation des OPCI en pièce jointe)
8.0	Mobilisation des acteurs/secteurs communaux pour la mise en oeuvre des stratégies régionales pour sauver Menabe Antimena, au niveau des communes et OPCI	8.3	06 PV de réunions de suivi rapportant l'avancement de la mise en oeuvre des engagements des acteurs communaux/OPCI et recommandations, validés par les parties prenantes, avec liste de présence des participants	Le suivi de l'engagement des acteurs communaux/OPCI n'est pas réalisé en effet les PV ne sont disponibles. Pendant un certain temps après la formation, la situation covid - 19 les mesures sanitaires ne permettent pas de réaliser des réunions de suivi auprès des OPCI.
9.0	Mobilisation des OSC/Médias pour la mise en oeuvre Education -	9.3	6 rapports trimestriels de communication et d'éducation civique et	Un seul rapport du consortium des jeunes et FIVOI est disponible en 2018 lors de mission d'éducation qu'ils ont effectuée dans les 6

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Communication pour le développement durable (atelier, émission, dialogue communautaire, écoute commune; ciné-mobile)		citoyenne préparés par le Consortium des Jeunes Mahery et par le FIVOI, validé par l'équipe technique	fokontany prioritaires dans l'APMA. En effet chaque entité a fait un rapport restituant l'éducation faite dans les 6 fokontany ce qui veut dire que les six rapports prévus sont compilé en un seul rapport. (voir en pièce jointe Rapport CJM et rapport FIVOI) Ces rapports contiennent l'éducation faite par FIVOI et CJM dans les 6 fokontany prioritaires mais compilé en deux rapports.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

Outils

- DIB : Document Informatif de base pour le plaidoyer
- Rapport d'investigation démontrant les réalités dans APMA
- COAP : Code des Aires Protégées
- SAPM : Système des Aires Protégées à Madagascar (version malagasy et française)
- Emission radiophonique

Méthodologies

- Approche QIP (questions d'intérêts publics) : La réalisation des activités de la société civile accentue sur le fait de " faire entendre la voix des citoyens et la société civile dans la gestion durable des ressources naturelles sur les rôles de chaque acteur et le suivi de jouissance de droit et obligation imposés par la loi pour tous les acteurs et secteurs oeuvrant dans APMA ainsi que la population.
- Mobilisation de tous les acteurs liés ou non à l'Aire protégée Menabe Antimena et les partenaires au niveau national
- Approche pour pérenniser les rôles et missions de la société civile à tous les niveaux: le transfert de compétences aux membres est adopté afin qu'ils puissent assumer correctement leurs rôles et missions pour représenter la société civile.
-
- FIVE TOUR : une éducation et une concertation avec les communautés de bases aux alentours de l'APMA pour une culture de respect des biens communs et les ressources naturelles, en collaboration avec les partenaires et Task force et l'autorité locale.
- Valorisation de la disposition des moyens humains et matériels de FIVE (équipe Technique, matériels, Membres)
- FOIRE DE LA SOCIETE CIVILE : FIVE et ses partenaires développent des espaces d'information, de rencontre, de concertation et d'interpellation et différents types d'acteurs y sont mobilisés. Chaque foire véhicule des thématiques et la déforestation est toujours au menu.
- Approche valorisant les structures mise en place
- Approche incitative: les expériences locales et les compétences individuelles sont bien encouragées et partagées.

- Approche basée sur les droits humains : considération de tout un chacun et la diversité, des hommes et des femmes, jeunes et vieux...est cultivée tout au long du processus.
- Respect des mesures de riposte du COVID-19: une séance d'éducation est menée à travers des émissions, des spots radiophoniques et un dispositif de riposte durant toutes les activités.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion
------------------------	----------	----------	-----------	---------	--------------------------------------	-------------------------------	--

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
----------	----------	-------------	---

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
------------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
		- formation sur les lois et textes COAP - Formation sur le Plaidoyer - Formation sur l'investigation - Formation sur la lutte contre la corruption -

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Note de Service N° 2124/18/MEEF/Mi	National	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
1	Madagascar	December 07, 2018	Il s'agit d'une suspension de toutes formes d'exploitation et de circulation de bois sur toute l'étendue de la Région Menabe. Toutes activités relatives à l'exploitation de bois de la Région de Menabe est suspendue (Permis de coupe, permis d'exploiter, autorisation de transport et de laisser passer...)	Dès le début du projet, FIVE a effectué des mobilisations des acteurs public et acteurs privés. En travaillant avec les ONG des conservateurs et les notables de Menabe, la société civile a fait une interpellation à la fois aux autorités locales et aux autorités nationales. Une participation de FIVE Menabe dans un atelier (interministériel) en présence de l'Ambassadeur de l'Allemagne et le représentant de l'Ambassade Américain en vue de mener un plaidoyer pour que l'Etat central prenne de mesure appropriée pour freiner le défrichement dans l'APMA.

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
-----------------	---	--

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
TASK FORCE REGIONAL	2019	Madagascar	Yes	C'est une structure qui élabore les stratégies et le plan d'action de sauvegarde et de protection de toutes les ressources naturelles, surtout l'APMA, au niveau régional. Ses membres mobilisent les partenaires et les acteurs techniques et financiers pour pouvoir réaliser les actions prévues. Ils veillent à ce que les résultats soient palpables et tangibles.
CNPE	2016	Madagascar	No	FIVE est membre de cette organisation de société civile environnementale nationale; ce réseau participe avec FIVE au plaidoyer au niveau national pour le sauvegarde de Menabe Antimena.
Réseau d'observateurs	2019	Madagascar	Yes	Ce réseau est créé dans le but de veiller sur ce qui se passe dans et en dehors de Menabe Antimena. Les observateurs mis en place rapportent les faits et les cas existants à FIVE/FIVOI pour pouvoir prendre des décisions le plus tôt possible. Ils participent aux

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
				évènements dans leurs fokontany en tant que porteur de message et d'informations au niveau des autorités locales.
PFNOSCM (Plateforme nationale des organisation de la société civile à Madagascar)	2016	Madagascar	No	FIVE est membre de la plateforme nationale. Cette dernière a pour stratégie de sauvegarde des ressources naturelles à former les sociétés civiles membres dont FIVE sur le thème de plaidoyer. Elle renforce aussi le plaidoyer au niveau national.
WWF(World wildlife funds)	1963	Madagascar	No	Le partenaire collabore avec FIVE dans le but de renforcer les VOI membres de FIVE à la protection des ressources naturelles et à la conservation.

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
Leading the change (LTC)	C'est une projet de 4 ans intitulé 'renforcer le changement sur la gestion durable des ressources naturelles à travers les interventions de la société	2018	C'est une subvention allouée par WWF d'un montant de 272 900 000Ar tranché annuellement.	Madagascar	Created and then supported a new mechanism	Le mécanisme a délivré des fonds à la conservation pendant le projet.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/ Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
	civile dans la région de Menabe"; renforçant FIVE à concrétiser sa mission surtout dans la gouvernance des ressources naturelles et le développement local durable par la mise en place de compétences nécessaire, de moyens et outils adéquats.					
OD- BMZ	C'est un renforcement de la société civile à travers l'approche de développement organisationnel. Les acteurs locaux de la société civile sont renforcés pour conduire le changement et pour promouvoir les systèmes de gouvernance et des protiques	2019	Un fond de 73 091Euro provenant de BMZ et de WWF Allemand. Ce fond est reparti chaque année. Pour FIVE, le fond soutien le développement de l'institution et le fonctionnement.	Madagascar	Supported an existing mechanism	Le mécanisme ne supporte pas la conservation mais à l'institution pour assumer la mission relative à la conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/ Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
	démocratiques , transparentss, redevables qui sont essentiels pour réaliser les objectifs de conservation et de développement durable.					

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
--------------	----------------	------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------------

LESSONS LEARNED

- Une des leçons qu'on a jugé importante c'est le fait de mettre en place la Task force. Une structure englobant tous les acteurs au niveau de la Région. En effet, tous problèmes relatifs à l'environnement sont presque résolus auprès de la Task force. Le fait de se réunir et de concerter ensemble systématiquement permet de cerner les problèmes presque à temps et les responsables concernés sont avisés directement. De plus, si on veut plaider auprès des autorités la force d'être nombreux et spécifiques engendre des prises de décisions plus promptement.
- La manière dont on mobilise la communauté de base et les autorités à la base à s'engager les rend plus responsable en matière d'environnement et protection des ressources naturelles.
- L'adhésion de FIVE dans des organisations ou réseau national de la société civile facilite sa mission de plaider au niveau national.
- La force de FIVE en ayant d'effectifs nombreux à la base et à les mobiliser, facilite l'éducation et l'intervention auprès de la communauté locale.
- Les questions d'intérêts publics sont variés; la compétence de la société civile FIVE Menabe par contre est limitée. Face à cela la leçon apprise ainsi consiste à collaborer avec les acteurs/alliés ayant la compétence spécifique comme FIVE a fait lors de l'élaboration de la proposition du projet 3MA.
-

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Par rapport aux activités prévus, on pourrait dire que les 75% des activités sont réalisées. Des changements par rapport aux interventions ont changé au fil de la réalisation suivant le contexte. Ces changements n'apportent pas d'effets néfastes au projet mais facilitent l'atteinte des objectifs.

La mise en place de la Task force dans le processus de sauvegarde de Menabe Antimena, une structure pérenne et efficace est une stratégie importante dans le développement durable ; pareil pour les observateurs.

La réalisation de ce projet favorise l'amointrissement des pressions dans l'APMA, mais augmente le civisme et la citoyenneté de la population. Les membres de la population ayant l'ambition ou devenu activistes pour Menabe Antimena augmentent et se diversifient, les communautés, les jeunes, les politiciens, les membres de la société civile, les citoyens. La voix des communautés et les populations est entendue de leur localité vers le capital voir international. Le projet suscite à la même vision des acteurs locaux et surtout favorise la cohérence entre les politiques sectorielles visant en même temps le développement durable et l'augmentation des retombés économiques et plus précisément la protection de l'environnement et la résilience au changement climatique. Une cohésion de la population commence à s'émerger dans ce sens.

Le renforcement institutionnel FIVE Menabe, par le biais du projet, augmente ses compétences à assumer ces missions en tant que force de proposition.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

L'action consiste à appuyer la société civile FIVE Menabe à assumer efficacement son rôle et des missions à sauvegarder APMA. La mobilisation et responsabilisation des acteurs locaux et nationaux, liés ou non à l'APMA primaient. Cette mobilisation et responsabilisation

mettaient l'accent à la consolidation du statut de l'APMA tout en tenant compte le capital humain vivant dans ce lieu ; cette action établit solidement le développement local humain, social et économique en accentuant. Des projets sont mobilisés et prennent en charge le développement économique des ménages dans APMA comme l'USAID Mikajy, Louvain coopération et OIM. Les Services décentralisés y participent aussi après mobilisation comme DRAEP pour l'appui technique à la culture.

Des associations sont intervenues dans APMA pour faire des restaurations dans APMA avec la participation de la communautés locale comme l'association Voahary qui a un objectif de 100ha, DURELL et FANABY en tant que gestionnaire. L'USAID Mikajy a doté aux KMMFA(Komity Miaro sy Manaramaso ny Fiarovana ny Ala) des pulvérisateurs pour combattre le feu dans les points chauds de l'APMA. Le KMCC, à part de participer à la restauration de l'APMA, a octroyé aux paysans des matériels motoculteurs.

En effet, la mobilisation de FIVE responsabilise les gestionnaires et tous les acteurs œuvrant dans APMA à renforcer et à améliorer leurs gestions afin de diminuer la pression dans cette aire protégée.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

- Le projet devrait être à continuer car il n'est pas achevé (mobilisation des ressources techniques et financières au niveau national, la poursuite et suivi des engagements du dialogue national, ...); certaines activités ne sont pas encore touchées faute du COVID 19. Ce serait avantageux de le terminer.
- La conservation et le développement économique de la population sont inséparables. Il est nécessaire de renforcer économiquement la population riveraine.

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	\$53,193.00
Breakdown of Additional Funding	

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

PLATEFORME DES ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE FIVE MENABE - Près station SHELL- Tsimahavaobe - 619 Morondava Madagascar - oscfivemenabe@gmail.com