

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Fundacion Internacional para la Promocion del Desarrollo Sustentable Futuro Latinoamericano
Project Title:	CEPF Regional Implementation Team in the Tropical Andes Hotspot – Ecuador
Grant Number:	CEPF-109307
Hotspot:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	7 Provide strategic leadership and effective coordination of CEPF investment through a regional implementation team.
Grant Amount:	\$173,945.99
Project Dates:	October 01, 2018 - February 28, 2021
Date of Report:	May 20, 2021

IMPLEMENTATION PARTNERS

Durante la implementación del proyecto FFLA como RIT Ecuador tuvo una estrecha relación con todos los implementadores de CEPF, tanto de pequeñas como grandes donaciones. En este sentido la relación de trabajo entre los donatarios grandes, que fueron administrados por la Secretaría de CEPF, fue siempre de manera coordinada. Se mantuvieron reuniones de trabajo de manera virtual principalmente durante el último año de implementación por la situación sanitaria que impidió viajes presenciales. En especial durante el último año, todos los ejecutores del portafolio en Ecuador solicitó extensiones y enmiendas a sus convenios, por lo que esto involucró una replanificación de actividades y coordinación estrecha con cada una de las organizaciones.

Así por ejemplo en el corredor Cotacachi-Awa se coordinaron las acciones con Fundación Altrópico, Federación Awa del Ecuador, Centro Awa Pambilar, Conservación Internacional, Fundación Jambatu, PRODECI, Aves y Conservación, USFQ y Flora y Fauna Internacional. En el Corredor Noroccidente de Pichincha se coordinó con Mindo Cloud Forest, Corporacion Microempresarial Yunguilla y CONDESAN. Finalmente en el Corredor Condor-Kutuku-Palanda se trabajo con Naturaleza y Cultura Internacional, la UTPL, Fundación Arcoiris, y ECOPAR. A nivel de país y región se tuvo coordinación con dos organizaciones ecuatorianas que tuvieron un trabajo para todo el portafolio como fue la Fundación Ecociencia que lideró la actualización de las KBAs en Ecuador, ejercicio clave para el nuevo documento de Perfil del Ecosistema, y por otro lado la empresa Soluciones Ambientales BYOS, quien apoyó al desarrollo del fortalecimiento de capacidades a nivel regional de todas las organizaciones beneficiarias de CEPF.

En un esfuerzo de coordinar las relaciones entre las organizaciones socias en los corredores y del Programa en Ecuador, el RIT facilitó varios espacios en donde participaron activamente todas las organizaciones en Ecuador para mejorar el trabajo.

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Mejorar la protección y el manejo de las áreas clave de biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés) priorizadas en los 4 países, especialmente en Ecuador, que hacen parte del hotspot Andes Tropicales con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la cartera de proyectos ejecutados en Ecuador.	El impacto de CEPF contribuye a la protección y mejor manejo de las KBA en Ecuador y sobre todo, ha fortalecido el relacionamiento entre las organizaciones de la sociedad civil y su vinculación con las autoridades ambientales y a nivel local. Esto permitió un trabajo integrado en los tres corredores de Ecuador y enfatizó la necesidad de trabajar conjuntamente para un mismo objetivo.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
El 100% de las KBA priorizadas en el hotspot de los Andes Tropicales para Ecuador que cuentan con apoyo financiero del CEPF hasta agosto del 2020 han contribuido a mejorar los objetivos de conservación establecidos tanto por el Programa CEPF como por el Ministerio del Ambiente.	El portafolio de CEPF trabajó en todas las KBAs del Ecuador a través de varias organizaciones locales en temas para mejorar la capacidad de manejo en estas zonas como: planes de manejo, fortalecimiento de capacidades, planes de acción para especies, creación de redes, desarrollo de alternativas para las comunidades locales. Todas estas acciones han contribuido a mejorar los objetivos de conservación en las KBAs.
80% de los donatarios del portafolio para Ecuador entregan sus informes a tiempo al CEPF como resultado del entrenamiento del RIT en los temas administrativos del Fondo (presentación de cartas de intención, presentación de informes financieros y programáticos, reporte de indicadores, salvaguardas, herramienta HSSC y de Género).	El 100% de los beneficiarios de CEPF entregaron sus informes a tiempo. Esto se dio gracias al seguimiento y comunicación permanente con todos los donatarios y un taller que se realizó a finales del 2020 para brindar los elementos para el cumplimiento de informes para CEPF.
FFLA, como RIT país ha fortalecido vínculos con los gobiernos nacionales y los gobiernos locales de los 3 corredores CEPF en Ecuador.	El RIT fortaleció el trabajo conjunto de las OSCs y los gobiernos locales y a nivel nacional a través de una coordinación permanente de las acciones que se ejecutaron en los tres corredores del Ecuador.
En Ecuador al menos 2 donantes CEPF conocen los resultados de la inversión en los Andes Tropicales para agosto del 2020 y muestran interés en profundizar la conservación en el hotspot.	En Ecuador un donante ha comprometido su interés por la conservación (KFW), y al momento existe interés de EU y potencialmente de AFD y USAID de explorar oportunidades de colaboración conjunta con el programa.
El 90% de los actores claves identificados en Ecuador (otros donantes, agencias gubernamentales, redes de ONG, y beneficiarios) conocen los resultados de la	Durante el cierre de CEPF más del 90% de donantes, el MAAE, redes de ONG y los beneficiarios reconocieron el esfuerzo de CEPF y están comprometidos a continuar trabajando en los

Impact Description	Impact Summary
inversión del CEPF en los Andes Tropicales para agosto del 2020 y resaltan la conservación de este hotspot como una prioridad para el país.	corredores y de manera integral con el hotspot en los siguientes años.
En 2019 y 2020, CEPF logra las metas de inversión definidas por el CEPF y el RIT y se logra al cierre del proyecto una inversión total de US\$10.000.000	Al final del cierre en 2021 se logra una inversión en Ecuador de más del 98%.
Al menos el 70% de los beneficiarios, identifican como valiosa y oportuna la gestión del RIT en Ecuador a partir de la encuesta post proyecto elaborada por el CEPF.	El 100% de los beneficiarios identifican como valiosa la gestión del RIT en Ecuador y aprecian el acompañamiento técnico brindado. El RIT sirvió para enlazar las necesidades de los donatarios en Ecuador y servir de vínculo con la Secretaría de CEPF.
El trabajo en el Hotspot de los Andes Tropicales ha permitido fortalecer las políticas de conservación del Ministerio del Ambiente en Ecuador.	El trabajo de CEPF permitió establecer una relación estrecha con el MAAE y también aportar a la elaboración de políticas nacionales, como la emisión del Acuerdo Ministerial para el diseño e implementación de los corredores de conectividad en el Ecuador. Esto sienta un precedente importante para la futura gestión en cuanto al reconocimiento de los corredores como una forma nueva de conservación no solo en Ecuador sino en la región.
El 100% de los donatarios de los proyectos del portafolio del CEPF en Ecuador cuentan con capacidades fortalecidas para la conservación.	El 100% de los donatarios del portafolio de Ecuador tuvieron el acompañamiento técnico así como la capacitación para fortalecer la gestión de proyectos de conservación en áreas clave de biodiversidad. Esto fue gracias al seguimiento continuo y al curso virtual que se llevó a cabo en el 2020 que benefició a todos los donatarios de CEPF tanto en Ecuador como en la región.
...	
...	

Unexpected impacts (positive or negative)?

Como un logro importante se puede destacar la metodología para capacitación que se utilizó desde el RIT Ecuador para las organizaciones locales. Este enfoque y alianza con la Universidad Andina Simón Bolívar le dio un aval fundamental para lograr interés y la participación de las instituciones en la capacitación. Esta metodología además fue adaptada por la crisis sanitaria que se dio en el 2020 y permitió generar plataformas, herramientas para fortalecer las capacidades. Esto permite en el futuro replicar estas herramientas, y desarrollar más temáticas que son de interés para los donatarios y que al final de la estrategia fortalecerán su incidencia y accionar en el Hotspot.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

RIT-Ecuador ejecutó al 100% los objetivos propuestos para la implementación del proyecto. Al cierre del programa en febrero de 2021, todas las donaciones tanto grandes como pequeñas cumplieron exitosamente con sus objetivos propuestos. El seguimiento y la

coordinación de las acciones se dio de manera fluida, a pesar de los inconvenientes por la crisis sanitaria durante el 2020.

Entre los principales logros, se puede destacar el proceso de fortalecimiento de capacidades para el Hotspot. RIT-Ecuador lideró el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socias de CEPF en los cuatro países del Hotspot. Esto involucró todo el proceso de diseño de un curso virtual de tres meses, hasta el trabajo coordinado con BYOS y la Universidad Andina Simón Bolívar para su implementación. Este esfuerzo se enfocó principalmente en fortalecer las capacidades para mejorar la planificación y el manejo técnico de los proyectos de conservación y la gestión de los recursos financieros. Así también se realizaron reuniones virtuales entre el RIT y la Secretaría de CEPF—para coordinar acciones similares y no duplicar esfuerzos en fortalecimiento de capacidades, lo que resultó en la traducción del material de "MASTER CLASSES" para CEPF al Español, y con apoyo del RIT para la futura réplica con otras organizaciones. El proceso de capacitación tuvo un total de 102 participantes repartidos equitativamente en los cuatro países: Bolivia 28 participantes de 16 organizaciones, Ecuador: 22 participantes de 13 organizaciones, Colombia 29 participantes de 22 organizaciones, y Perú 25 participantes de 12 organizaciones. Esto demostró el gran interés y expectativa de los participantes y de las organizaciones en crear sus capacidades para diseñar mejores propuestas y contribuir a la conservación de biodiversidad en sus territorios.

El RIT participó y aportó con insumos a varios ejercicios clave para el diseño de la nueva estrategia de CEPF en una siguiente fase. La actualización del documento del Perfil del Ecosistema involucró innumerables reuniones con el equipo consultor y un aporte significativo en cuanto a la forma de reevaluación de los criterios para la priorización de las KBA en el Ecuador y la región. Así también se tuvo una activa participación con el proceso para la Visión de Largo Plazo, en donde el RIT también mantuvo reuniones profundas de reflexión para el desarrollo de una hoja de ruta para los siguientes años de cómo se lograría una graduación y la sostenibilidad de las OSC en el Hotspot. Así también, el RIT contribuyó al ejercicio de la Evaluación Final en donde, en coordinación con los demás RIT, se llevó a cabo el taller virtual con más de 100 personas y organizaciones que compartieron los aprendizajes y buenas prácticas del portafolio. Finalmente, en línea con todos los documentos estratégicos, el RIT coordinadamente con los demás países trabajó en el desarrollo de informes anuales (APO), el desarrollo del marco-lógico, e innumerables documentos de información tanto para las redes del Hotspot Andes Tropicales, como para el Ecuador--en sus propias redes.

Así también RIT-Ecuador, por su trayectoria en el país, sirvió de puente para las coordinaciones con la autoridad ambiental en todo momento. Esto involucró reuniones periódicas de actualización, así como contactos con los más altos niveles dentro del Ministerio de Ambiente y Agua para actualizar sobre los avances del portafolio, y para planificar la nueva fase de CEPF. Esto al final facilitó a la concreción de EU7M de KFW para una siguiente fase de CEPF en el compromiso de seguir trabajando para la conservación de KBAs en el Ecuador.

Entre los principales resultados es importante destacar que a través del trabajo con CEPF se formó una comunidad de práctica y una coordinación estrecha, primero entre las organizaciones RIT, fortaleciendo el trabajo en equipo y luego con las demás organizaciones locales en cada país para una incidencia de las acciones en pro de la conservación de la biodiversidad. A pesar de que el programa culminó con la fase II, esta relación de trabajo entre las organizaciones se mantiene y se fortalecerá con el tiempo.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Equipo Regional de Implementación para la inversión de CEPF en el hotspot de los Andes Tropicales funcionando efectivamente para el logro de los objetivos del Perfil del Ecosistema	1.1	Registros de acuerdos permanentes de coordinación entre el Equipo Regional de Implementación y la Secretaría del CEPF para el logro de los objetivos del Perfil del Ecosistema del Hotspot de los Andes Tropicales, entre octubre de 2018 y agosto de 2020	Durante el periodo se han mantenido reuniones bi-semanales entre el RIT y la Secretaría del CEPF (MZ/FR) y reuniones entre RIT países (en ocasiones semanales). Otras reuniones virtuales o presenciales con la Directora de donaciones (MZ) se realizaron en paralelo a la Evaluación de medio termino en Quito y la visita del consultor de KfW. Los principales ejes de coordinación han sido la gestión de la 8va. convocatoria y del portafolio en Ecuador, la organización del evento de Evaluación de Medio término, el acompañamiento y provisión de información al consultor del KfW en proyección de una nueva inversión de cooperación en Ecuador. Las hojas de acuerdos siguen compartidas entre todos los miembros del RIT y CEPF en Sharepoint en esta dirección: Reuniones mensuales de coordinación con el Equipo RIT y Secretaría. Notas de reuniones en Sharepoint-RIT Connection. (https://conservation.sharepoint.com/:f:/r/teams/Extranet/cepf/RIT/RITFolders/Tropical%20Andes%20II%20-%20Private%20Sharing/ANDES%20-%20Reuniones%20de%20RIT?csf=1&e=urmOe2).
1.0	Equipo Regional de Implementación para la	1.2	2 actas de dos encuentros presenciales del RIT y la	Cuatro reuniones presenciales del RIT Andes Tropicales y CEPF se realizaron en la semana

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	inversión de CEPF en el hotspot de los Andes Tropicales funcionando efectivamente para el logro de los objetivos del Perfil del Ecosistema		Secretaria del CEPF para entrenamiento, planificación (POA), intercambio de lecciones aprendidas para cualificar la implementación del Portafolio de los Andes Tropicales, entre octubre de 2018 y agosto	del 18-24 de marzo en paralelo al MidTerm assessment en Quito (18, 19, 22, 23 de marzo 2019). Se mantuvo la reunion presencial en Perú en paralelo al III Congreso para las Áreas Protegidas (UICN) en Lima (octubre 2019). El plan Anual operativo, basado en el marco lógico del convenio RIT Ecuador sirve de base al trabajo del Equipo FFLA, ver en documento adjunto. Cancelados reuniones presenciales en 2020 debido a COVID-19.
1.0	Equipo Regional de Implementación para la inversión de CEPF en el hotspot de los Andes Tropicales funcionando efectivamente para el logro de los objetivos del Perfil del Ecosistema	1.3	5 registros de participación virtual del RIT en al menos 5 capacitaciones, realizadas por la Secretaria del CEPF, sobre la administración del Portafolio de los Andes Tropicales, entre octubre de 2018 y julio 2020	Los actas de las capacitaciones brindadas por los RIT de Bolivia se encuentran en RIT Connect. Esta capacitación se dio al ingreso de la nueva coordinadora del programa en 2019-2020. Desde el inicio del proyecto (octubre 2018), los miembros FFLA del Equipo RIT-Ecuador participaron de 4 sesiones de capacitación impartidas por la Secretaría del CEPF: Orientaciones a grantees (4 de octubre 2018, VG), Pequeñas donaciones (14 de diciembre 2018, VG), Conservation Grant (12 de febrero 2019, VG, CL), Como revisar informes financieros (17 de abril 2019, VG, CL). Adicionalmente, se realizó una reunión bilateral a solicitud de VG con Celine Desbrosse para el manejo de la plataforma RIT-Connect (15 de enero 2019). Finalmente por información también dos miembros del RIT Ecuador (VG, CR) participaron de una 5

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>sesión (Orientación a nuevos donatarios) el 11 de julio de 2019.</p> <p>Se mantuvieron reuniones de capacitación entre RIT Bolivia y RIT Colombia y Ecuador en proceso de proyectos CEPF. También con Celine Desbrose sobre RIT Connection y Género con socios del Corredor Condor Kutuku en 2020</p>
2.0	Comunicación efectiva de los resultados del Portafolio del Hotspot para posicionar la gestión en el Hotspot de los Andes Tropicales con los actores clave (socios, CEPF donantes, gobiernos locales)	2.1	Contribución al Plan Anual de Comunicación para la región liderado por PROFONANPE como actividad regional y aprobado por la Secretaría de CEPF, entre octubre de 2018 y enero de 2019	<p>El Plan de comunicación regional del RIT-CEPF Andes Tropicales esta encaminado gracias al liderazgo de PROFONANPE (ultima versión marzo 2019). Los productos comunicacionales realizados durante la Evaluación de medio termino en Quito y los avances en cuanto a la creación de la página web y de un boletín digital están también avanzados (ver http://andestropicales.net/). PROFONANPE presentó borradores funcionales de estos productos en reuniones del RIT los cuales recogen sus insumos a satisfacción. El RIT-Ecuador contribuyó en las reflexiones e insumos para estos productos. Adicionalmente a esto RIT-Ecuador, envió a sus donatarios correos de información con noticias relevantes sobre la conservación en los Andes Tropicales, oportunidades de financiamiento, capacitación e informaciones sobre procesos CEPF para donatarios. RIT-Ecuador contribuye de manera permanente con insumos técnicos, material fotográfico, aportes de donatarios tanto para los boletines mensuales, como para</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				la página web y sus redes sociales. Esta información fue enviada por correo electrónico al punto focal de PROFONANPE para comunicación.
2.0	Comunicación efectiva de los resultados del Portafolio del Hotspot para posicionar la gestión en el Hotspot de los Andes Tropicales con los actores clave (socios, CEPF donantes, gobiernos locales)	2.2	Contribución a la página web Andes Tropicales y redes sociales implementado por PROFONANPE como actividad para la región, desde enero 2019 hasta finalizar el proyecto (producto de responsabilidad regional)	La página web del RIT-CEPF Andes Tropicales esta en fase de últimas pruebas antes de su lanzamiento online (ver http://andestropicales.net/). El RIT-Ecuador apoyó en la reflexión para el diseño de este producto que será alimentado a partir de Q3-2019 por los insumos de cada RIT. Envío de notas para la publicación en redes para PROFONANPE, envío de fotografías. Se envía constantemente información de los donatarios y el portafolio de CEPF en Ecuador para contribuir a las redes sociales y página web de Andes Tropicales. Esta información se envió via correo electrónico a PROFONANPE
2.0	Comunicación efectiva de los resultados del Portafolio del Hotspot para posicionar la gestión en el Hotspot de los Andes Tropicales con los actores clave (socios, CEPF donantes, gobiernos locales)	2.3	Aportar insumos de contenido para el boletín electrónico trimestral desarrollado por Profonanpe en coordinación en un plazo de 15 días posterior a la presentación de los informes programáticos hasta agosto 2020	El boletín electrónico se presentó al RIT-CEPF por el responsable regional (PROFONANPE). El RIT-Ecuador apoyó en la reflexión para el diseño de este producto que será alimentado a partir de Q3-2019 por los insumos de cada RIT. Adicionalmente a esto RIT-Ecuador envió a sus donatarios, durante el periodo, correos de información a los donatarios CEPF Ecuador (copias a MZ y Profonanpe). Ver entregable 2.1.0. Envío a través de correos electrónicos de notas relevantes a los logros de las pequeñas

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				y grandes donaciones a PROFONANPE para el boletín electrónico
2.0	Comunicación efectiva de los resultados del Portafolio del Hotspot para posicionar la gestión en el Hotspot de los Andes Tropicales con los actores clave (socios, CEPF donantes, gobiernos locales)	2.4	Kit Informativo para comunicación a terceros con aportes de FFLA, de enero 2019 a febrero 2019	Varios productos comunicacionales fueron producidos por PROFONANPE como líder regional del componente. Estos productos presentados durante la Evaluación de Medio Termino sirven de base gráfica (infografía) durante las reuniones con los donatarios, las autoridades (e.g. MAE) o potenciales donantes (KfW). Los productos fueron alimentados con insumos de RIT-Ecuador. Esta producción, y el apoyo de FFLA es permanente (Congreso de Áreas Protegidas de Lima, octubre 2019).
3.0	Generación de capacidades en la sociedad civil	3.1	Un diagnóstico regional (4 países) sobre necesidades y prioridades en fortalecimiento de capacidades a los donatarios del CEPF para los Andes Tropicales al 1er trimestre del 2019 (entregable regional de responsabilidad FFLA)	Un formulario borrador de la encuesta online se elaboró y circuló para revisión a los miembros del RIT Andes Tropicales y la Secretaría del CEPF. La metodología propuesta para la encuesta se basó inicialmente en los conceptos adoptados por CEPF y plasmados en su herramienta de HSSC. La propuesta de formulario de encuesta online se revisó en una reunión virtual del RIT y CEPF, el 28 de junio 2019. A raíz del análisis realizado, se acordó que el ámbito de aplicación de la encuestas limite a los donatarios del CEPF Andes Tropicales. Para esto una nueva versión borrador de la encuesta se envió al RIT y a la Secretaría del CEPF el 19/07 para su validación, previo a circularla a los donatarios. Durante la reunión de planificación en Lima, en conjunto con los

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				RIT y la Secretaría de CEPF. se hizo una propuesta de capacitación la cual fue aprobada por el equipo y lo que concluyó en la convocatoria de una propuesta para fortalecer las capacidades de las organizaciones socias del Hotspot. Esta actividad está en ejecución liderada por la Consultoría BYOS y la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y concluye en Nov 2020. Toda la información de respaldo se encuentra en CEPF:RIT-Ecuador.
3.0	Generación de capacidades en la sociedad civil	3.2	Un plan de acción (2019 y 2020) elaborado para orientar las acciones de fortalecimiento de capacidades de donatarios del CEPF Andes Tropicales al 1er semestre 2019.	El Plan de acción sobre fortalecimiento de capacidades esta vinculado a los resultados de la encuesta online, cuya aplicación esta demorada (ver 3.1.0). Un documento de trabajo se adelantó (integrando los resultados de HSSC y concepto de 'graduación' de la sociedad civil de CEPF). Este documento consolidó los resultados de la encuesta online, los hallazgos y recomendaciones se acordarán con el RIT y la Secretaría del CEPF. Este Plan de acción orientó las intervenciones de fortalecimientos de capacidades previstas y posteriormente dio al desarrollo del curso de gestión de proyectos de conservación para donatarios de CEPF que culminó en Nov. 2020.
3.0	Generación de capacidades en la sociedad civil	3.3	3 encuentros en cada país con el 70% de los socios del CEPF para el fortalecimiento de capacidades en las lineas	No se pudo realizar los encuentros presenciales pero se reemplazó con el curso virtual y un trabajo grupal entre organizaciones por el COVID.19

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			transversales identificadas se realicen a través de donaciones (grandes o pequeñas) a agosto 2020	
3.0	Generación de capacidades en la sociedad civil	3.4	100% de los donatarios reciben fortalecimiento de capacidades para la correcta aplicación de los procedimientos para los proyectos CEPF en los Andes Tropicales (informes de capacitación, asesoría, seguimiento, llamadas, visitas a sitio) a agosto 2020	El RIT Ecuador da seguimiento a las solicitudes de orientación de los donatarios para sus tareas de realización de informes, informes de cierre, informe de impactos, salvaguardas y solicitudes de enmienda. Esto se ha realizado a distancia (correos electrónicos, reunión en skype) o presencial durante visitas a donatarios. En noviembre de 2019 se realizó una reunión de socios para compartir información y mejores prácticas de los proyectos. Documento memoria en el archivo de CEPF:Reuniones. A finales de octubre se realizó una reunión de socios de Ecuador para dar lineamientos en cuanto a los indicadores globales y de portafolio de CEPF y el proceso de cierre de las donaciones.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000), solicitudes de propuestas y revisión	4.1	Una convocatoria realizada para el año fiscal 2019 y una matriz con los resultados de evaluación del 100% de los LOI presentados a concurso a marzo 2019	La 8va. convocatoria a proyectos del CEPF para los Andes Tropicales se lanzó públicamente el 20/11/2018 y culminó con normalidad el 7 de enero 2019. El sistema de revisión se actualizó a inicio de 02/19 con el ingreso de las 19 CDI recibidas para Ecuador en Conservation Grant y una primera evaluación sobre la elegibilidad y pertinencia de las de CDI se realizó con el Grant Director (MZ) la 4ta semana de marzo en Quito y se continuó online a inicio de abril 2019. A la

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>fecha del informe, 8 LOIs están en status de rechazo o probable rechazo, 5 pendientes de decisión con RIT-CEPF, 4 en solicitud de cambio de grande a pequeña donación. El proceso de toma de decisión con el GD retomó a mediados de julio 2019.</p> <p>Para esta convocatoria se realizaron cartas de rechazo desde RIT y se enviaron por parte de Secretaría de CEPF. Las cartas de rechazo se encuentran en archivos de FFLA.</p>
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000), solicitudes de propuestas y revisión	4.2	Una convocatoria realizada para el año fiscal 2020 y una matriz con los resultados de evaluación del 100% de los LOI presentados a concurso a diciembre 2019	Se realizó una convocatoria para fortalecimiento de capacidades. Los detalles de la convocatoria y LOI se encuentran en los archivos electrónicos de FFLA.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000), solicitudes de propuestas y revisión	4.3	Acta de reunión del Comité Nacional (CONREP) con los resultados de la evaluación del 100% de las LOI y selección de LOI propuestos para recibir financiamiento de CEPF a agosto 2020	<p>El CONREP fue informado por correo del 19/11/2018 de la organización de la 8va. convocatoria, se le actualizó sobre los resultados de la 7ma convocatoria y se compartió el documento de Análisis de cartera CEPF-Ecuador. Dos CONREP Informaron que no podían participar de las evaluaciones. 3 CONREP (AK, SS, FP) han sido solicitados para evaluar 7 CDIs (4 LG, 1 SG y 2 multipaíses) a través del sistema Andes de evaluación del RIT AT (ver scorecard en https://sites.google.com/andes-tropicales.net/andes/p%C3%A1gina-principal?authuser=2). 2 LOIs con solicitudes de aclaración no han recibido evaluación aún.</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				Los miembros del CONREP Ecuador han sido invitados a participar en el Taller de evaluación de medio termino en marzo en Quito. 3 de ellos participaron del evento social.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000), solicitudes de propuestas y revisión	4.4	Cartas de resultados del proceso de evaluación del 100% de los LOI elaboradas y enviadas a CEPF para su distribución a agosto 2020	En coordinación con el Grant Director (MZ), se elaboró la totalidad de los borradores para las cartas de rechazo e invitación, así como de contratación, esta fase culminó a fines del semestre (06/19) resultando con la adición de 5 proyectos al portafolio Ecuador (108652 A&C, 108871 F. Jambatu, 108972 NCI, 108984 UTPL, 108941 Altropico II) y una multipaís (109693 WCS). El proceso de evaluación, toma de decisión e invitación / rechazo de las LOIs de la 8va convocatoria se reanudó a mediados de julio. Se envió cartas de rechazo a LOI que estuvieron retrasadas hasta inicios del 2020.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000), solicitudes de propuestas y revisión	4.5	Elaboración y aprobación de propuestas finales a 15 de enero 2020	Se apoyó en la revisión de propuestas finales para los convenios de Grandes Donaciones con la ST CEPF.
4.0	Establecer y coordinar un proceso para donaciones grandes (>\$20,000), solicitudes de propuestas y revisión	4.6	Informes de monitoreo y de visitas a proyectos registrados en CG a agosto 2020	Se realizaron 7 visitas a donatarios durante el periodo: Fundación Jambatu CEPF-108871x2, CI CEPF-66546 x 2, ECOPAR CEPF-66528, A&C CEPF-108652, Altropico CEPF-66525 y CEPF-108941 en sus oficinas de Quito. Adicionalmente se realizaron visitas a donatarios en sus ámbitos de trabajo como es

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>el caso de CI #66546 (Parque Nacional Cotacachi Cayapas), Corporación Microempresarial Yunguilla (3 visitas en la comunidad de Yunguilla) CEPF-66544, Altropico CEPF-66525 (Reserva Ecologica El Angel, ACUS Cordillera Occidental, comunidad El Morán). Varias de las visitas se realizaron acompañado de O. Arnold (consultor KfW) y M. Zador (GD CEPF). También se participó de un evento de ECOPAR CEPF-66528 (Presentación del trabajo de declaratoria del AP indígena PSHA) y arranque del taller de UICN sobre ACBs (CEPF-66504 multipaís), Las hojas de visitas correspondientes están en CG. Fuera del periodo, En la 2da semana de julio están programadas visitas a donatarios del sur del país con M. Zador (UTPL CEPF-108984, NCI CEPF-66529 y CEPF-108972, ECOPAR y Directiva PSHA CEPF-66529). Durante el 2020 debido a COVID se realizaron visitas virtuales y se registraron los resultados en cada archivo de los donatarios.</p>
5.0	Manejar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.1	Una guía que establezca la adjudicación e implementación de donaciones pequeñas a enero 2019	<p>Esta tarea no se ha realizado desde el RIT Andes Tropicales. Sin embargo, FFLA ha realizado, durante el periodo, un documento de instrucciones y formatos (propuestas, presupuesto, marco lógico, herramientas CEPF de salvaguardias, ATP, requisitos financieros) para orientar a los donatarios en las subdonaciones. De la misma manera FFLA adaptó una plantilla para subdonaciones que</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>integra los requisitos del CEPF para subdonaciones lo cual ha sido compartido con F. Renedo para su validación. La reciente experiencia en negociación y contratación de pequeñas donaciones servirá de insumos para la elaboración de la guía por el RIT a nivel regional. (Documentos adjuntos).</p> <p>Se ha proveído asistencia en el cumplimiento de los requisitos de CEPF tanto durante la ejecución como para el cierre de los proyectos. Se ha hecho capacitación en Género y su herramienta, así como los indicadores globales e informe de impacto final a todos los donatarios en Nov. 2020.</p>
5.0	Manejar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.2	Acompañar en la elaboración de propuestas finales de pequeñas donaciones a octubre 2019	<p>Se acompañó la elaboración de 2 propuestas para pequeñas donaciones las cuales culminaron (23/07/2019) con la firma de las dos primeras pequeñas donaciones Centro Awá Pambilar CEPF-110103 y CMY CEPF-110106. Se reconoce el retraso de FFLA en la selección y contratación de pequeñas donaciones y se ha compartido y actualizado con M. Zador y F. Renedo las proyecciones del portafolio y compromisos los 24/04, 24/06 y 22/07/2019.</p> <p>En 2020 se firmaron 5 pequeñas donaciones. Los documentos respectivos están en el archivo de FFLA y subidos al CG.</p>
5.0	Manejar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.3	Convenios de Donación con donatarios de pequeñas	Se cumplió con todo el presupuesto de PD asignado a FFLA. Únicamente no se pudo ejecutar la actividad presencial de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			donaciones y registro en el CG a octubre 2019	fortalecimiento de capacidades, por lo que hubo un saldo de devolución. Sin embargo la actividad se cumplió de manera virtual. Todos los respaldos se encuentran subidos en CG y los archivos electrónicos de FFLA.
5.0	Manejar un programa de pequeñas donaciones (<\$20,000)	5.4	Monitoreo y acompañamiento de pequeñas donaciones hasta agosto 2020	Las 8 pequeñas donaciones reciben monitoreo y acompañamiento por parte del RIT tanto en lo financiero como técnico.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.1	Un Sistema de Monitoreo y Evaluación Regional diseñado e implementado con aportes de los Coordinadores Nacionales RIT y aprobado por la Secretaría de CEPF, desde febrero 2019 hasta finalizar el proyecto (responsabilidad regional)	<p>Tanto FFLA, como cada uno de los RIT apoyó a PROFONANPE en la recopilación, análisis de los indicadores y metas del Perfil Andes Tropicales, los cuales han sido la base para la reflexión en el taller de evaluación de medio término en Quito en marzo 2019. Estos insumos han sido la base para la comunicación regional (también responsabilidad regional de PROFONANPE) y ha sido clave en la interlocución con actores en Ecuador como el Ministerio del Ambiente y KfW para su análisis de una nueva inversión en Ecuador.</p> <p>Se mantiene un registro de las PD tanto financieramente como técnicamente. Se diseñó un formato para el cumplimiento de sus componentes y productos y reportan de acuerdo a cada convenio. Se realiza un seguimiento trimestral o en algunos casos bimestral.</p> <p>Se mantuvo una reunión el 29 de octubre para el proceso de cierre en donde deben reportar</p>

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				los indicadores globales y de portafolio para CEPF.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.2	Un Informe de Evaluación de medio termino del progreso del portafolio regional (entre febrero y marzo 2019) (responsabilidad regional)	El evento de Evaluación de Medio Termino fue realizado en Quito los 20-22 de marzo. La logística del evento estuvo a cargo de Altropico (donatario de CEPF) y la facilitación por parte de FFLA. El evento contó con la participación de 86 donatarios y socios de CEPF Andes Tropicales. Los insumos generados y sistematizados son la base del Informe de evaluación de medio termino y fué trabajado entre los miembros del RIT en coordinación con CEPF. El documento borrador esta compartido en sharepoint entre los RIT y CEPF. El evento contó con la presencia de un donante global de CEPF (Agencia Francesa de Desarrollo), de la delegada de KfW-Ecuador, del Ministerio del Ambiente de Ecuador (Dirección Nacional de Biodiversidad y Direcciones provinciales) y de gobiernos locales de los cuatro países. Los informes de sistematización se pusieron en adjunto. RIT Ecuador apoyó a la CEPF en la revisión de la traducción del Informe a inglés y en la revisión del Marcológico en 2020.
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.3	Un Informe de evaluación final del portafolio regional (entre agosto y septiembre 2020)	Bajo el liderazgo de PROFONANPE se ha trabajado en un cronograma y aportes de todos los RITs a la evaluación final. Se inició con aportes desde noviembre 2020 hasta el cierre del RIT en febrero 2021 y continua hasta la fecha (abril 2021)

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
6.0	Monitorear y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF	6.4	Dos informes de supervisión de misiones de CEPF al año	FFLA apoyó en la logística de las visitas de MZ en Ecuador, sus encuentros con los donatarios y visitas de sitios tanto en paralelo al taller de Evaluación de Medio Termino como en el marco de la visita del KfW, esto en miras a una inversión en el país. De la misma manera apoyará M. Zador en su visita de supervisión en Ecuador en el mes de Agosto 2019. Durante el último año se cancelaron todas las visitas presenciales debido a COVID 19
7.0	Colaboración y difusión a los donantes	7.1	1 estrategia para posicionar la gestión del CEPF a nivel regional frente a donantes que apoyan iniciativas de la sociedad civil enfocadas en la conservación de la biodiversidad entre 10/01/2018 y 06/30/2020 (responsabilidad regional)	Se participó en la preparación de reuniones con EU para el Hotspot con resultados a la fecha. Se está trabajando en una futura reunión con AFD a nivel regional para presentar CEPF. En Ecuador se apoyó a CEPF para la presentación de prioridades y actualización de KBA en Ecuador en julio 2020.
7.0	Colaboración y difusión a los donantes	7.2	4 informes (uno en cada país), de visita relacionados con la gestión de fuentes potenciales de apalancamiento de recursos a nivel nacional, corredores y ACBs (gobiernos locales, regionales, sector privado) para establecer sinergias a agosto 2020	FFLA facilitó la misión del consultor de KfW (O. Arnold) en Ecuador (del 08/04 al 16/04/2019), acompañado de M. Zador para CEPF. En este marco se realizaron reuniones internas (KfW, CEPF, FFLA), dos reuniones con el MAE, CEPF FFLA, una reunión con los donatarios CEPF y visitas a 3 sitios (PN Cotacachi-Cayapas, RE El Ángel y ACUS Cordillera Occidental, Yunguilla. Agenda y acuerdo con MAE se suscribieron. Finalmente RIT participo del taller MAE de construcción de la normativa sobre corredores

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				biologicos (10/05/2019). Nuevas reuniones se llevaron a cabo en el semestre entrante con el nuevo subsecretario de Patrimonio y el personal de la DNB los cuales han sido actualizados sobre el portafolio CEPF. Se brindó apoyo para la misión virtual de KFW en julio 2020 para una nueva fase de CEPF. Se participó en la reunión inicial de la visita virtual inicio de julio. Sin embargo el resto de Misión fue entre CEPF, KFW y MAAE.
7.0	Colaboración y difusión a los donantes	7.3	4 informes, uno por país, de las visitas y reuniones periódicas realizadas con los 7 donantes del CEPF que gestionan proyectos en los Andes Tropicales para compartir los avances del portafolio del Hotspot de los Andes Tropicales, entre 10/2018 y 07/2020	Se mantuvieron reuniones con donantes como AFD a nivel país y EU a nivel regional. RIT brindó apoyo para las gestiones con KFW. Durante las reuniones se realizaron presentaciones en conjunto con el resto del RIT y los acuerdos se encuentran disponibles en RITConnection.
8.0	Contribución a la elaboración de una visión estratégica de largo plazo para la inversión de CEPF liderado por Patrimonio natural como actividad regional	8.1	Un documento con la visión estratégica de largo plazo (20 años) construida con apoyo de los 4 socios RIT para orientar la conservación de los ecosistemas críticos en los Andes Tropicales con el apoyo de los actores (responsabilidad Reg.) a agosto 2020	El RIT participó en varias reuniones individuales y en el taller de VLP en Nov. 2020, así como en reuniones de preparación con los consultores. Se brindó insumos y revisión de la información preparada por los consultores lo que resultó en el documento de VLP para el Hotspot en abril de 2021.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
9.0	Manejo efectivo del proyecto	9.1	Informes técnicos y financieros de avance y final del proyecto elaborados y presentados a tiempo a agosto 2020	Los informes programáticos semestrales y los informes financieros trimestrales se subieron a la plataforma Conservation Grant en las fechas establecidas.
9.0	Manejo efectivo del proyecto	9.2	Se ha aplicado y remitido las HSSC y de género para determinar la línea base y final para monitorear el impacto del proyecto en el desarrollo de las capacidades de FFLA a agosto 2020	Las herramientas HSSC y de género han sido aplicadas a la organización (FFLA) y se encuentran CG.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

Durante la implementación del proyecto, FFLA como RIT Ecuador desarrolló el curso virtual para el diseño de proyectos de conservación, el cual generó una herramienta y material para ser utilizado en futuros RIT para el desarrollo de propuesta más robustas. Este material además ayudó a complementar los esfuerzos que se realizaron con CEPF con su modelo de "Master Classes" que brindó un resumen para las organizaciones locales de cómo presentar y trabajar con CEPF en todo el ciclo del proyecto desde su concepción, diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

Resultado de este esfuerzo se generó una guía-manual con los 7 módulos que permiten la impartición de este curso virtual en el futuro.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares)**	New Protected Hectares***	Year of Legal Declaration or Expansion
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	---	----------------------------------	---

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
----------	----------	-------------	---

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
------------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
44	56	Curso virtual de gestión de proyectos de conservación

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
-----	--------------------	-----------------------	-----------------	--

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
-----------------	---	--

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/ Countries	Established by Project?	Purpose
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
-------	---------	-----------------------	--------	--------------	--------------------------

LESSONS LEARNED

La implementación de RIT en Ecuador fue un proceso de aprendizaje continuo. Entre las mayores satisfacciones y buenas prácticas se encuentra el facilitar los espacios de diálogo y funcionar como visagra entre las organizaciones locales y CEPF para el cumplimiento de los objetivos, pero sobre todo de aportar de manera integral cómo las distintas actividades de las organizaciones contribuyen a un objetivo mayor dentro del corredor, en el país, y posteriormente en el Hotspot.

Mantener reuniones de coordinación entre los distintos corredores y entre todos los donatarios sería una actividad recomendada para el futuro. Y en algún momento es clave también fomentar espacios entre los corredores de todo el Hotspot, esto fortalece una comunidad de práctica y una red de conservación que puede ir más allá de CEPF.

Finalmente algo que recomendaría distinto en el manejo del RIT es que ese rol sea más institucional y no individual. Es importante crear capacidad y apalancar las capacidades existentes en las organizaciones que conforman el RIT. Este apoyo institucional para CEPF debe servir para catapultar cualquier intervención en el Hotspot. El RIT debería cambiar su estructura interna de funcionamiento adicionando roles y responsabilidades más estratégicas que aporten al cumplimiento con esa visión de largo plazo que se tiene para el Hotspot. El involucramiento y seguimiento permanente con las organizaciones locales es fundamental, sin embargo ese rol integral y estratégico es necesario que sea fomentado desde la secretaría de CEPF y así empoderar a los RIT para que funcionen con autonomía, siempre apoyando a los objetivos de conservación planteados por el programa.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

El fortalecimiento de capacidades fue una actividad importante que dio muchas satisfacciones a los donatarios y al RIT. Fue una forma de conocer de cerca sus necesidades y crear capacidad local. La experiencia de ejecutar un curso virtual fue una herramienta importante que puede ser utilizada posteriormente para profundizar en otros temas que son de gran necesidad por las organizaciones como: monitoreo y evaluación, soluciones basadas en la naturaleza, manejo financiero, etc.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

Como parte de la responsabilidad del RIT, se hizo un seguimiento continuo a la implementación de las salvaguardas de CEPF en todos los donatarios, tanto pequeños como grandes. Esto se realizó a través de seguimiento individual a cada organización, a través del curso regional que lideró el RIT, y también a través de un taller específico sobre género impartido conjuntamente con la Secretaría de CEPF. De manera más específica los pequeños donatarios incorporaron en sus propias políticas los mecanismos de salvaguardas (Ej. Federación de Centros Awa en sus estatutos). La inclusión de salvaguardas permitió una genuina vinculación con la comunidades beneficiarias, ya que a través de estos mecanismos los donatarios rescataron la importancia de las mismas para la transparencia del manejo del proyecto, sus objetivos, su tiempo y sus impactos.

Así también durante el proyecto la inclusión de salvaguardas en documentos estratégicos de las áreas protegidas fue innovador. Por ejemplo en el Corredor Cotacachi-Awa, durante la actualización del Plan de Manejo para el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas fue la primera vez que el Ministerio de Ambiente y Agua incorporaba un instrumento de salvaguardas en un documento de planificación. Se espera que con estas buenas experiencias, los siguientes ejercicios de planificación también incorporen salvaguardas.

Por otro lado, a través del seguimiento con los donatarios, y a pesar de que algunos no tuvieron intervención directa en localidades, el hecho de haber analizado con detenimiento, y haber tenido un entrenamiento específico sobre salvaguardas y género--propiciado por el RIT Ecuador--ayudó a que las organizaciones repensaran cómo están incorporando estos temas en sus propios procesos.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	\$0.00
Breakdown of Additional Funding	0

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Paola Zavala, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), paola.zavala@ffla.net o info@ffla.net