

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer
Project Title:	Construcción Participativa de Planes de Manejo de Aves y Anfibios Amenazados en el Corredor Cotacachi-Awá, Colombia
Grant Number:	66469
Hotspot:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	5 Safeguard globally threatened species.
Grant Amount:	\$139,694.15
Project Dates:	July 01, 2019 - November 30, 2021
Date of Report:	April 18, 2022

IMPLEMENTATION PARTNERS

Fundación GELTI: Hizo parte de la firma del Acuerdo de entendimiento para contribuir al desarrollo sostenible de la región del piedemonte costero nariñense, firmado con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas. Acuerdo firmado en el marco del proyecto. La Fundación GELTI se vinculó activamente en el desarrollo de actividades de capacitación y educación ambiental, así como en la gestación de los festivales de aves, del encuentro nacional de ornitología y de las salidas observación de aves y biodiversidad desarrollados a lo largo del proyecto.

Consejo de gobierno el Gran Sabalo: Hizo parte de la firma del Acuerdo de entendimiento para contribuir al desarrollo sostenible de la región del piedemonte costero nariñense, firmado con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas. Acuerdo firmado en el marco del proyecto.

Reserva Natural La Nutria Piman: Hizo parte de la firma del Acuerdo de entendimiento para contribuir al desarrollo sostenible de la región del piedemonte costero nariñense, firmado con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas. Acuerdo firmado en el marco del proyecto. La Reserva La Nutria, se vinculó activamente en el desarrollo de actividades de capacitación y educación ambiental, así como en la gestación de los festivales de aves, del encuentro nacional de ornitología y de las salidas observación de aves y biodiversidad desarrollados a lo largo del proyecto.

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>A 2022 se habran identificado y reducido en un 10% las amenazadas directas e indirectas a la conservación de las poblaciones de aves y anfibios, a traves de la construcci3 y puesta en marcha de una linea base de monitoreo e investigaci3n.</p>	<p>El proyecto ha identificado y reducido en gran medida las amenazas directas e indirectas a la conservación de las poblaciones de aves y anfibios en la Reserva Natural Río Nambí y su área de influencia. El primer paso para lograrlo fue su identificación, a través de la construcción participativa de los planes de acción para las especies priorizadas en el proyecto. Esto nos permitió conocer el estado actual de sus poblaciones y generar una hoja de ruta a través de la elaboración de los planes de acción y su inicial puesta en marcha con el inicio del monitoreo participativo de las especies. El segundo paso fue la generación de herramientas de divulgación y de gestión que nos permitirán llegar a otros niveles y nuevos sectores para garantizar su conservación.</p>
<p>A 2022 la gobernanza de las ACB La Planada y Rio Nambí se fortalece a través de la consolidación de al menos cinco (5) alianzas entre actores locales clave como entes gubernamentales municipales (Ricaurte y Barbacoas), la autoridad ambiental regional CORPONARIÑO, comunidades indígenas (Gran Familia Awá Binacional, CAMAWARI y UNIPA), para la implementación de los Planes de Acción de cinco especies amenazadas, aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus).</p>	<p>Se han fortalecido cuatro alianzas con actores locales clave como; la alcaldía de Barbacoas a través de la cual estamos consolidando un proyecto de turismo para el año 2022. Otra alianza importante fue con la empresa de turismo Awake con quien logramos apoyo para el Festival de Aves del año 2021 y con quienes estamos a la espera de la firma de un convenio final. El Acuerdo de entendimiento para el desarrollo sostenible del Piedemonte costero de Nariño. Dicho acuerdo involucra a organizaciones como Fundacion GELTI, Consejo Gran Sabalo, RN La Nutria, Resguardo Pialapi Pueblo Viejo, RN El Bosque, WWF Colombia y Fundación Altropico. Y con la Universidad de Nariño con quienes tenemos listo el convenio de apoyo conjunto. Estamos en fase de revisión final, que por cambios en personal administrativo se vio retrasado.</p>
<p>A 2022, el porcentaje de vinculación y liderazgo de las mujeres en proyectos de conservación de las ACB La Planada y Río Nambí se ha incrementado en un 80 %, como resultado de una continua inclusión en la toma de decisiones de carácter trascendental en las reservas naturales y su área de influencia.</p>	<p>La participación de las mujeres en la toma de decisiones en las reservas naturales y su área de influencia, se ha incrementado considerablemente. Del total de 177 personas a las cuales hemos logrado llegar, el 49% son mujeres, es decir que casi la mitad del público femenino en socializaciones, capacitaciones y trabajo de campo han sido mujeres. Esto equivale a un incremento de más del 50% de números anteriores en donde no se alcanzaba a reunir ni 15% de total de público del género femenino. Todo el trabajo de vinculación a lo largo del proyecto llevado a cabo en las ACB La Planada y Río Nambí ha generado una respuesta positiva en el género femenino. Sin embargo, es necesario aclarar que se requieren acciones continuas de vinculación permanente para mantener</p>

Impact Description	Impact Summary
	a el personal involucrado activamente en los trabajos de conservación de la biodiversidad y en la toma de decisiones a este respecto. Continuar motivando a la niñez y a la juventud femenina es vital para dar continuidad a este tipo de procesos, pero creemos que hemos adelantado un gran trabajo rompiendo paradigmas y creando nuevos escenarios participativos y laborales favorables para el desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
A 2020 se establecen al menos dos alianzas con cooperantes internacionales para garantizar la implementación y financiación de los planes de acción de las especies de aves (N. radiolosus, P. ortoni y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en las ACB La Planada y Río Nambí.	Hemos elaborado y sometido cinco propuestas a cooperantes internacionales para garantizar la implementación de los planes de acción de las especies. La primera de ellas se envió a la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de América USAID/Colombia, la segunda propuesta al The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund Application, la tercera a la Universidad de Cornell, la cuarta al Fondo Noruego para los Derechos Humanos y una quinta y última propuesta al Fondo de Alianzas para los ecosistemas críticos. Razones posibles por las cuales hasta el momento no hay aprobación de nuevas propuestas, pueden ser varios: priorización puntual en temas de post-pandemia, proyectos netamente sociales y de desarrollo rural o apoyo a organizaciones más emergentes.
A 2020 se habrá construido un manual de técnicas y protocolos estándares para el inventario y monitoreo de poblaciones de aves y anfibios, con procedimientos, herramientas y técnicas de análisis más recientes y en el marco de condiciones y realidades nacionales.	Hemos logrado construir un manual de técnicas y protocolos estándares para el inventario y monitoreo de poblaciones de aves y anfibios, con procedimientos, herramientas y técnicas de análisis más recientes y en el marco de condiciones y realidades nacionales. dichos procedimientos se evidencian en los planes de acción de los grupos de aves y anfibios elaborados gracias a este proyecto.
A 2020 se habrán realizado dos cursos de capacitación y entrenamiento para el monitoreo participativo de aves y anfibios, fortaleciendo las capacidades locales y el conocimiento sobre la diversidad y biología de aves y anfibios en las comunidades locales de las ACB La Planada y Río Nambí.	Durante el proyecto 10 personas de la comunidad acompañaron las salidas de campo, las capacitaciones y el entrenamiento para el monitoreo participativo de aves y anfibios. Cinco de ellas en anfibios y las otras cinco en aves. Las personas se listan a continuación: Sofia garcia, Laura Ruíz, Paula Vasquez, Karla lopez, Manuel Torres, Martin Vargas, Marion Vargas, Martín Pai, Diego Ruíz. Se realizaron los cursos de capacitación y entrenamiento para el monitoreo participativo de aves y anfibios, se fortalecieron las capacidades locales y se amplió el conocimiento sobre la diversidad, biología de aves y anfibios en las

Impact Description	Impact Summary
	comunidades locales de las ACB La Planada y Río Ñambi. Esto se logró a lo largo de las salidas de campo que se llevaron a cabo para la implementación del monitoreo de aves y para la búsqueda intensiva de anfibios en las ACB La Planada y Río Ñambi. Resultados satisfactorios fueron logrados, participación activa y entusiasmo en la comunidad durante el proceso.
Para 2020 se habra incrementado en un 10% la divulgación de las acciones de conservacion de aves y anfibios en el Corredor Cotacachi Awá, a traves de la consolidación de al menos dos publicaciones en congresos nacionales, y la construcción de dos guías de aves y anfibios de las ACB La Planada y Río Ñambí	Se logro incrementar en un 10% la divulgación de las acciones de conservación de aves y anfibios en el Corredor Cotacachi Awá, a través de la consolidación de dos publicaciones en el Congreso Colombiano de Herpetología, y la construcción de dos guías de aves y anfibios de las ACB La Planada y Río Ñambí. Sometemos versiones finales a plataforma.
A 2021 tres planes de manejo para las especies de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) adoptados y parcialmente implementados; estrategia de monitoreo y seguimiento puesta en marcha para la generación de información sobre la biología y ecología de las especies.	Se han construido tres planes de manejo para las especies de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri), su implementación ha iniciado con la puesta en marcha del monitoreo participativo de estas especies durante la vida de este proyecto. Así como se ha continuado con la generación de información sobre la biología y ecología de estas especies. Del mismo modo, la implementación a iniciado con los procesos de formación, capacitación y educación ambiental en torno a la conservación de las aves y su biodiversidad, los saberes ancestrales, su importancia ecológica y social y la generación de herramientas de divulgación. El documento se ha difundido en versiones impresas, digitales y virtuales a los actores locales y comunidad en general.
A 2021 dos planes de manejo de las especies de anfibios priorizados (P. siopelus, P. sulculus) adoptados; búsqueda exhaustiva de estas especies en la Reserva Natural Río Ñambí para la identificación y mapeo de hábitats claves para su conservación efectiva.	La búsqueda exhaustiva de las especies P. siopelus, P. sulculus dieron como resultado que estas especies no se encuentran en el área de la ACB Río Ñambí, es probable que por cambios ecológicos por contaminación y movilidad de las especies se hayan desplazado mas hacia la montaña. Se sugirió incrementar la búsqueda hacia otras áreas de mas internas dentro de la reserva para descartar definitivamente su presencia en la misma. En este sentido, se realiza la construcción de una línea de monitoreo para especies amenazadas de anfibios dentro de la reserva que permitirá un monitoreo mas detallado de esta comunidad para lograr una conservación más efectiva
A 2021 capacidades internas de la Fundación FELCA fortalecidas, se incrementa en un 10 % el puntaje de la herramienta de seguimiento de CEPF para medir la capacidad institucional.	Se fortalecen e incrementan en un 10% las capacidades internas dentro de la Fundación FELCA, se fortalecieron temas de monitoreo de biodiversidad, se construyó e implemento una ruta diseñada para la seguridad institucional de FELCA y una red de comunicación interna en temas de seguridad. De igual manera se fortalecieron los

Impact Description	Impact Summary
	procedimientos técnicos y contables internos de la fundación, y se mejoraron las capacidades para la construcción de marcos lógicos de proyectos de conservación.
A 2021 se capacitan 10 personas de la comunidad del área de influencia de la Reserva Natural Río Ñambí (5 mujeres/5 hombres); personas que estarán entrenadas en metodologías para el monitoreo participativo y la conservación de especies de aves y anfibios.	Se fortalecen e incrementan en un 10% las capacidades de la comunidad de la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia. Diez (10) personas de la comunidad del área de influencia de la Reserva Natural Río Ñambí (5 mujeres/5 hombres), fueron capacitadas en técnicas de monitoreo participativo de la biodiversidad en grupos de aves y anfibios. Dichas capacitaciones se llevaron a cabo en el desarrollo de las salidas de campo que fueron realizadas como actividades articuladoras en el marco del proyecto. Durante dichas salidas de campo, las 10 personas capacitadas hicieron parte de todas las actividades de campo desarrolladas en el proyecto, asistieron a capacitaciones virtuales brindadas por expertos en grupos clave como anfibios y aves, así como a charlas brindadas por los coordinadores de cada grupo faunístico (aves y anfibios).
A 2021 reactivación turística de la Reserva Natural Río Ñambí puesta en marcha exitosamente en época de post-pandemia, aforo de turistas que visitan la reserva llegando al 30% del total registrado antes de la pandemia	La reactivación turística de la Reserva Natural Río Ñambí se ha venido retrasando debido a las diversas variantes del virus COVID-19 que han obligado al cierre temporal de la misma. Por lo tanto, hemos venido fortaleciendo otros aspectos internos de la misma. Se han mejorado aspectos de infraestructura dentro de la cabaña, mejoras en la cocina, en las habitaciones, los baños y miradores de biodiversidad para turistas. Del mismo modo se ha trabajado en las mejoras referentes al sendero de acceso para hacerlo mas accesible a turistas de todo tipo. Es así como con el proyecto del Programa de Pequeñas Donaciones se esta adelantando una estrategia de turismo comunitario y plan de marketing digital para impulsar la reactivación turística en la RN Río Ñambí, en época de post-pandemia.

Unexpected impacts (positive or negative)?

A continuación mencionaremos algunos de los impactos inesperados ocurridos a lo largo del proyecto.

La pandemia por Covid-19, como es conocido por todos, la pandemia trajo consigo una serie de situaciones inesperadas que tuvimos que gestionar en su momento. Se replantearon muchas actividades entorno al proyecto, por ejemplo las salidas de campo, reuniones, socializaciones y capacitaciones se cancelaron por un tiempo hasta que fue posible remotarlas manejando todas las medidas de bioseguridad. Para esto se construyó un protocolo de bioseguridad que nos permitio llevar a cabo estas actividades y asegurar el cuidado de la población local y de los miembros del proyecto. Sin embargo, hemos intentado que la entrega de productos no se vea altaerada por esta causa.

La no implementación de los acuerdos de paz, una decisión política que tuvo repercusión en todo el país. Debido a esto, la violencia se vio incrementada en la región del pacífico colombiano, algo que influye directamente en la zona de desarrollo del proyecto. Los asesinatos a líderes sociales y ambientales se incrementó y tocó las puertas de nuestra organización. Es así como un miembro de FELCA, Cristian Florez Pai estuvo recibiendo amenazas directas a su persona y a su familia. Se actuó accediendo a todos los protocolos y mecanismos que brinda el estado colombiano para procurar la seguridad de él y sus familiares, se limitaron sus actividades presenciales dentro del proyecto y se incrementó sus niveles de seguridad.

El Paro Nacional iniciado en Colombia, desde el 28 de abril del 2021, un evento que impactó directamente al país a nivel nacional e internacional. En las primeras 8 semanas que duraron las protestas, la Defensoría del Pueblo reportó que se presentaron aproximadamente 5.219 manifestaciones, 1.269 bloqueos, 293 movilizaciones y 9 Asambleas. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, este volumen de movilizaciones y el uso excesivo de la fuerza en su contención, trajo consigo la muerte de 80 personas y la desaparición de 91 individuos. Durante este mismo período se recopiló 4687 casos de violencia policial distribuido en 1617 víctimas de violencia física por parte de la policía y múltiples pérdidas monetarias en los diferentes sectores industriales y de producción del país.

Los bloqueos tuvieron impacto directo en la zona de desarrollo del proyecto, pues siendo la única vía que comunica el suroccidente colombiano con el mar pacífico del municipio de Tumaco, y con el vecino país del Ecuador, las protestas tuvieron un curso importante en dicho sector. La distribución de materiales y productos básicos alimenticios y de todos los sectores se contrajo y se incrementó monetariamente. La movilización se redujo por completo y tomó cierto tiempo en volverse a reestablecer. Debido a todo lo anterior, algunas de las actividades del proyecto, tuvieron que ser reprogramadas, postergadas y reorientadas, sin afectar el producto final de las mismas.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

Logramos consolidar la información básica para diseñar los planes de acción de las especies focales de aves (*N. radiolus*, *P. orton* y *V. masteri*) y anfibios amenazados en la Reserva Natural Río Ñambí.

Se abrieron los caminos para potenciar la vinculación participativa de la mujer en los procesos de conservación y monitoreo de la biodiversidad en las ACB La Planada y Río Ñambí. Un proceso complejo principalmente por el tema cultural que se entretiene en la región. Sin embargo, consideramos positivo el proceso desarrollado en el marco del proyecto.

Elaboración de dos guías de campo de las especies de aves y anfibios, dos afiches alusivos al proyecto y una iconografía de las especies de aves y anfibios priorizadas como herramientas de comunicación y gestión para la región.

Un video de sensibilización y socialización de los momentos épicos del proyecto, sus resultados más relevantes y la presentación de los planes de acción de las especies amenazadas y priorizadas

Se construyó la estrategia de sostenibilidad que brindará pautas para el mantenimiento de los planes de acción a largo y mediano plazo.

Un estudio a precisión de los linderos de la ACB Río Ñambí, que incluye actualización, rectificación y legitimización del mismo.

Un documento con las bases de la implementación de la estrategia de monitoreo participativo de las aves priorizadas (*N. radiolosus*, *P. orton* y *V. masteri*) en la RN Río Ñambí

Un documento con los resultados de la búsqueda intensiva de las poblaciones de anfibios priorizados (*P. sulculus* y *P. radiolosus*), identificación y mapeo de hábitats claves para su conservación efectiva.

Un memorándum de entendimiento con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Se evalúa el estado actual de las especies focales de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus), considerando principales amenazas y presiones, contexto jurídico, estado actual de conservación y uso de las especies	1.1	Información básica para diseñar el proceso de formulación participativa de los planes de acción de las especies focales de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en las ACB La Planada y Río Ñambí. Julio 2019	Entregable finalizado y cargado en plataforma. La información básica para diseñar el proceso de formulación participativa de los planes de acción de las especies focales de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en las ACB La Planada y Río Ñambí, se completo exitosamente.
1.0	Se evalúa el estado actual de las especies focales de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus), considerando principales amenazas y presiones, contexto jurídico, estado actual de conservación y uso de las especies	1.2	Un documento con la descripción del estado actual de especies focales amenazadas aves y anfibios, considerando amenazas, presiones, contexto jurídico, estado actual de conservación. Diciembre 2019	Entregable finalizado y cargado en plataforma, la descripción del estado actual de especies focales amenazadas aves y anfibios, considerando amenazas, presiones, contexto jurídico, estado actual de conservación, fue recopilada y realizada como insumo para la construcción de los planes de manejo de las mismas.
1.0	Se evalúa el estado actual de las especies focales de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus), considerando principales amenazas y	1.3	Un documento con el plan de monitoreo y conservación de las especies focales de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus), articulado al plan de manejo	Entregable finalizado y cargado en plataforma. El documento con el plan de monitoreo y conservación de las especies focales de aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y anfibios (P. siopelus, P. sulculus), articulado al plan de manejo de las RN La Planada y Río Ñambí fue la base para desarrollar las salidas

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	presiones, contexto jurídico, estado actual de conservación y uso de las especies		de las RN La Planada y Río Ñambí. Diciembre 2019	de campo del presente proyecto. El plan de monitoreo de aves y la búsqueda intensiva de anfibios se llevo a cabo en la ACB Río Ñambí.
2.0	Se construye participativamente los planes de acción a través del dialogo de saberes locales, para garantizar la conservación efectiva de especies amenazadas en los escenarios de cambio climático.	2.1	Un documento con la estrategia de vinculación participativa en el proceso de formulación participativa de los planes de acción y el monitoreo de la biodiversidad en las ACB La Planada y Río Ñambí. Agosto 2019	Entregable finalizado y cargado en plataforma, la estrategia de vinculación participativa en el proceso de formulación participativa de los planes de acción y el monitoreo de la biodiversidad en las ACB La Planada y Río Ñambí, se llevo a cabo en la fase inicial del proyecto. A través de ella logramos vincular a miembros de la comunidad del área de influencia de las reservas en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. Principalmente, la comunidad hizo parte de las salidas de campo del componente biótico y de los procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades en temas de biodiversidad y ciencia participativa.
2.0	Se construye participativamente los planes de acción a través del dialogo de saberes locales, para garantizar la conservación efectiva de especies amenazadas en los escenarios de cambio climático.	2.2	Un documento con la estrategia de vinculación participativa de la mujer en el proceso de formulación participativa de los planes de acción y el monitoreo de la biodiversidad en las ACB La Planada y Río Ñambí. Agosto 2019	Entregable finalizado y cargado en plataforma, la estrategia de vinculación participativa de la mujer en el proceso de formulación participativa de los planes de acción y el monitoreo de la biodiversidad en La Planada y Río Ñambí, se llevo a cabo en la fase inicial del proyecto. A través de ella logramos vincular a mujeres miembros de la comunidad del área de influencia de las reservas en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto. Principalmente, las mujeres (4) conformaron los grupos para realizar las salidas de campo

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				del componente biótico y los procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades en temas de biodiversidad y ciencia participativa. La vinculación de las género femenino fue compleja en sus inicios, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, dejo muchas enseñanzas y permitió abrir las puertas a nuevos escenarios de trabajo y aprendizaje a mujeres jóvenes, niñas y adultas miembros de las comunidades. Ejemplo de ello es la conformación de Ashamba, una asociación femenina, creada como iniciativa particular de las mujeres de la región, que busca generar nuevas alternativas de emprendimiento desde las artesanías hasta la gastronomía. Un segundo ejemplo de ello es la beca ganada por Silvana Pahi, mujer de la comunidad vinculada directament
2.0	Se construye participativamente los planes de acción a través del dialogo de saberes locales, para garantizar la conservación efectiva de especies amenazadas en los escenarios de cambio climático.	2.3	Un documento informe de avance y final de la participación de la mujer en los espacios que se generen durante el proyecto, tales como capacitaciones, talleres y reuniones. Diciembre 2019	La participación de la mujer en los espacios que se generen durante el proyecto, tales como capacitaciones, talleres y reuniones fue satisfactoria considerando las dificultades presentadas al inicio del proyecto y la cultura patriarcal que impera en la región. Sin embargo, la participación de mujeres de todos los rango etéreos, profesiones u oficios fue importante. Se destaca el entusiasmo y las ganas de superación que se observan en todas mujeres vinculadas en estos espacios. Mujeres trabajadores, madres, hijas, amigas, un variado grupo de trabajo entorno a un

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				aprendizaje en común. Juntas se tejieron redes de cooperación y confianza.
3.0	Se genera herramientas de comunicación y gestión para garantizar la implementación de la estrategia de conservación y monitoreo participativo de especies amenazadas del Piedemonte Andino Costero, Corredor Cotacahi Awá.	3.1	Dos guías de campo de las especies de aves y anfibios como herramientas de comunicación y gestión, elaboradas, impresas y distribuidas. Junio 2020	Las dos guías de campo de las especies de aves y anfibios como herramientas de comunicación y gestión finalizadas y cargados en plataforma.
3.0	Se genera herramientas de comunicación y gestión para garantizar la implementación de la estrategia de conservación y monitoreo participativo de especies amenazadas del Piedemonte Andino Costero, Corredor Cotacahi Awá.	3.2	Dos afiches alusivos al proyecto como herramienta de comunicación y gestión, diseñados, impresos y distribuidos. Junio 2020	Los dos afiches alusivos al proyecto como herramienta de comunicación y gestión, finalizados y cargados en plataforma.
3.0	Se genera herramientas de comunicación y gestión para garantizar la implementación de la estrategia de conservación y monitoreo participativo de especies amenazadas del Piedemonte Andino Costero, Corredor Cotacahi Awá.	3.3	Una iconografía de las especies de aves y anfibios priorizadas en el proyecto, como mecanismo de divulgación del conocimiento científico y tradicional en torno a dichas especies, diseñadas, impresas y distribuidas. Junio 2020	Iconografía de aves y anfibios finalizada y cargada en plataforma.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Costero, Corredor Cotacahi Awá.			
4.0	Se diseña una estrategia de sostenibilidad que garantice el mantenimiento de los planes de acción y la conservación a mediano y largo plazo de las especies priorizadas aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus)	4.1	Un documento con la estrategia de sostenibilidad que garantice el mantenimiento de los planes de acción a largo y mediano plazo e incluya un portafolio de proyectos. Marzo 2020	Entregable finalizado. Se ha construido una estrategia de sostenibilidad para el mantenimiento de los planes de acción y se ha creado un portafolio de proyectos, para desarrollar las actividades futuras en el marco de los planes de acción de las especies de aves y anfibios y para procurar la sostenibilidad de la ACB Río Ñambí como sitio importante para el turismo de naturaleza en la región.
4.0	Se diseña una estrategia de sostenibilidad que garantice el mantenimiento de los planes de acción y la conservación a mediano y largo plazo de las especies priorizadas aves (N. radiolosus, P. ortoní y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus)	4.2	Un documento memoria de las reuniones con actores clave para la consolidación de la estrategia de sostenibilidad de los planes de acción de las ACB La Planada y Río Ñambí, alianzas y acuerdos para su implementación. Mayo 2020	Estas reuniones hicieron parte de la construcción y consolidación de la estrategia de sostenibilidad elaborada participativamente para la ACB Río Ñambí. Se adjunta memoria
5.0	Se actualizan y verifican los límites de la ACB Reserva Natural Río Ñambí	5.1	Un documento con el estudio a precisión de los linderos de la ACB Río Ñambí, que incluya actualización, rectificación y legitimización. Abril 2020	Entregable finalizado. Se carga documento con el estudio a precisión de los linderos (límites geográficos) de la ACB Río Ñambí, donde se incluye actualización, rectificación y legitimización. La nueva área de la ACB cuenta con un aproximado de 2800 hectáreas, 1400 hectáreas adicionales.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.1	Herramienta de seguimiento a la Sociedad civil. Agosto 2021	Herramientas de seguimiento cargadas en plataforma
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.2	Herramientas de Seguimiento de Género. Agosto 2021	Herramientas de seguimiento cargadas en plataforma
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.3	Informes financieros trimestrales. Agosto 2021	Informes financieros cargados en plataforma
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.4	Informes programáticos semestrales. Agosto 2021	Informes cargados en plataforma
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las	6.5	Informe final y de impactos. Agosto 2021	Informes cargados en plataforma

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades			
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.6	Auditoria anual realizada y enviada a CEPF. Agosto 2021	Auditoria anual realizada y cargada en informes anteriores
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.7	Línea base evaluado y enviado a CEPF. Agosto 2021	Línea base cargada y entregada
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.8	Documento de salvaguarda e informes de seguimiento presentados. Agosto 2021	Documento de salvaguardas cargado con el seguimiento presentado. Se continuó con el protocolo de bioseguridad elaborado en el marco del proyecto debido a las diferentes variantes del virus covid-19. Se realizó seguimiento a las denuncias de seguridad a la persona de Cristian Flórez, denuncias que por fortuna no llevaron a incidentes que lamentar. En el mismo, se reporta también retrasos en la ejecución de proyecto alterno FELCA-PPD, que involucra entregables puntuales del componente 8 de este proyecto y que son : la construcción de una estrategia de turismo

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				comunitario y plan de marketing digital para impulsar la reactivación turística en la RN Río Ñambí en época de post-pandemia, construcción de un piloto de cabaña "Inkal Ecoeficiente" (sin dotación) y construcción de una huerta experimental agroecológica.
2.0	Se construye participativamente los planes de acción a través del dialogo de saberes locales, para garantizar la conservación efectiva de especies amenazadas en los escenarios de cambio climático.	2.4	Un documento con el Plan de Acción de las especies priorizadas de aves y anfibios construido participativamente, socializado y validado con actores estratégicos de las ACB La Planada y Río Ñambi. Diciembre 2019	Entregable finalizado en informes anteriores. El documento con el Plan de Acción de las especies priorizadas de aves y anfibios construido participativamente, socializado y validado con actores estratégicos ha permitido desarrollar las actividades de monitoreo y búsqueda intensiva de especies en la ACB Río Ñambí.
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.9	Herramientas de Evaluación de Eficacia de Gestión METT, evaluada para Reserva Natural Río Ñambí. Agosto 2021	Herramientas de gestión cargadas en plataforma
3.0	Se genera herramientas de comunicación y gestión para garantizar la implementación de la estrategia de conservación y monitoreo participativo de especies amenazadas del Piedemonte Andino	3.4	Un video de sensibilización y socialización de los momentos épicos del proyecto, sus resultados más relevantes y la presentación de los planes acción de las especies amenazadas y priorizadas. Video que será difundido en	Entregable finalizado. Se comparte video realizado en el marco del proyecto.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	Costero, Corredor Cotacahi Awá.		las comunidades más alejadas y que	
5.0	Se actualizan y verifican los límites de la ACB Reserva Natural Río Ñambí	5.2	Un documento con el estudio del sobrevuelo con Dron para la verificación de linderos y tala de árboles sobre margen del Río Ñambí, como insumo para estudio a precisión de los linderos de la ACB Río Ñambí, que incluya actualización, rectificación y legitim	Entregable finalizado y cargado en plataforma.
6.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	6.10	A 30 noviembre 2021, Un protocolo para el manejo de COVID-19 durante la vida del proyecto.	Protocolo realizado y cargado. Su seguimiento ha sido vital para llevar a cabo las actividades del proyecto, así como para manejar temas de turismo dentro de la ACB Río Ñambí.
7.0	Se inicia la implementación de los planes de manejo de las especies priorizadas aves (N. radiolus, P. orton y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.	7.1	A 30 de agosto de 2021 Un documento con la implementación de la estrategia de monitoreo participativo para el seguimiento e investigación de las aves priorizadas (N. radiolus, P. orton y V. masteri) en la RN Río Ñambí	Entregable finalizado y cargado en plataforma
7.0	Se inicia la implementación de los planes de manejo	7.2	A 30 de agosto de 2021 Un documento con los	Documento final cargado en el informe anterior. La búsqueda intensiva de los anfibios

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	de las especies priorizadas aves (N. radiolusus, P. ortoní y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.		resultados de la búsqueda intensiva de las poblaciones de anfibios priorizados (P. sulculus y P. radiolusus), identificación y mapeo de hábitats claves para su conservación efectiva.	riorizados (P. sulculus y P. radiolusus), no arrojó resultados de captura u observación de las especies. Sin embargo, se identificaron y mapearon los diferentes hábitats claves para lograr una conservación efectiva de las comunidades de anfibios amenazados en la ACB Río Ñambí.
7.0	Se inicia la implementación de los planes de manejo de las especies priorizadas aves (N. radiolusus, P. ortoní y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.	7.3	A 30 de agosto 2021, Un documento que resume los resultados del entrenamiento de ocho (8) personas en actividades de registro y monitoreo de especies (aves y anfibios). Las metas del entrenamiento incluyen; identificación de especies, manejo de guías de campo	Documento finalizado y cargado. El documento resume los resultados del entrenamiento de ocho (8) personas en actividades de registro y monitoreo de especies (aves y anfibios). Las metas del entrenamiento incluyeron; identificación de especies, manejo de guías de campo, manejo de equipos.
7.0	Se inicia la implementación de los planes de manejo de las especies priorizadas aves (N. radiolusus, P. ortoní y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.	7.4	A 30 de agosto de 2021, Un documento con las memorias de las 4 charlas de sensibilización virtuales que incluyan la identificación de conflictos y propuestas de solución presentado al Consejo de Cuenca del Río Guiza-Alto Mira, desarrolladas con 3 grupos	Documento finalizado y cargado. El documento incluyó las memorias de las 4 charlas de sensibilización virtuales que abordaban la identificación de conflictos regionales y globales.
7.0	Se inicia la implementación de los planes de manejo de las especies priorizadas	7.4	A 30 de julio de 2021, Un reporte de resultados y archivo en drive del	Documento cargado en plataforma

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	aves (N. radiolus, P. orton y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.		concurso de dibujo y fotografía como herramienta de sensibilización con la comunidad.	
7.0	Se inicia la implementación de los planes de manejo de las especies priorizadas aves (N. radiolus, P. orton y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.	7.5	A 30 de agosto de 2021, Un memorándum de entendimiento con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas.	Entregable finalizado y cargado. Se presento un memorandum de entendimiento de las reservas y organizaciones no gubernamentales comprometidas con la conservación de la biodiversidad en la región. Memorandum de entendimiento acompañado por WWF - Colombia y Fundación Altropico - Ecuador.
7.0	Se inicia la implementación de los planes de manejo de las especies priorizadas aves (N. radiolus, P. orton y V. masteri) y Anfibios (P. siopelus, P. sulculus) en la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.	7.5	A 30 de agosto de 2021, Un convenio firmado con la Universidad de Nariño a través del Programa de Biología, para fortalecer los procesos de gestión, investigación y conservación de especies amenazadas..	Convenio parcialmente finalizado y cargado en informes anteriores. Por temas administrativos que se relacionan directamente con la Universidad de Nariño y que se salen de nuestro alcance, la firma final del convenio, aún se encuentra en fila de revisión final por parte de la Rectoría Institucional. Esperamos poder tener una firma para el final del presente proyecto.
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en	8.1	A 30 de agosto de 2021, Dos propuestas de proyectos elaboradas para ser enviadas a al menos tres fuentes de financiación	Propuestas elaboradas y enviadas a fuentes de financiación.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	conservación de la biodiversidad			
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.2	A 30 de agosto de 2021, Cinco donantes potenciales identificados que apoyan proyectos en conservación y uso de la biodiversidad.	Donantes identificados a los cuales estamos prestos para enviar propuestas de proyectos de conservación cuando las fechas de las convocatorias se habiliten
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.3	A 30 de agosto de 2021 Dos propuestas enviadas con soportes a 5 nuevos donantes que apoyan proyectos en conservación y uso de la biodiversidad (1 junio 2021 a 30 agosto de 2021)	Entregable presentado y cargado en plataforma. Propuestas enviadas a cinco donantes potenciales.
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.4	A 30 de agosto de 2021 Un manual mejorado y reporte de su implementación de procedimientos técnicos y contables internos de FELCA	Manual de procedimientos técnicos y contables internos de FELCA mejorado y presentado y cargado.
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.5	A 30 de julio de 2021 Un manual de procedimientos técnicos y contables internos de FELCA elaborado e implementado.	Manual de procedimientos técnicos y contables internos de FELCA elaborado y cargado en plataforma

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.6	A 30 de diciembre de 2020, Una hoja de ruta diseñada e implementada para la seguridad institucional de FELCA, y una red de comunicación interna en temas de seguridad.	Hoja de ruta para la seguridad institucional de FELCA y una red de comunicación interna en temas de seguridad diseñada e implementada. Entregable cargado en plataforma
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.6	A 30 de enero de 2021, Una hoja de ruta diseñada e implementada para la seguridad institucional de FELCA, y una red de comunicación interna en temas de seguridad.	Hoja de ruta para la seguridad institucional de FELCA y una red de comunicación interna en temas de seguridad diseñada e implementada. Entregable cargado en plataforma
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.7	A 30 de abril de 2021, Un documento con la estrategia de turismo comunitario y plan de marketing digital para impulsar la reactivación turística en la RN Río Ñambí, en época de post-pandemia	Entregable retrasado. Durante los meses finales del año 2021, se presentaron retrasos por dificultades en la contratación del personal que desarrollará estas actividades y como consecuencia de esto un retraso evidente en la puesta en marcha final de dichas actividades. Estos entregables hacen parte del proyecto financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones. Esperamos poder finalizarlo en el menor tiempo posible
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.8	A 30 de marzo de 2021, un documento con el piloto de cabaña "Inkal Ecoeficiente" (sin dotación) con fotos y detalle de la construcción de cabaña (5x5m en madera rustica, 1 habitación doble, 1	Entregable retrasado. Durante los meses finales del año 2021, se presentaron retrasos por dificultades en la contratación del personal que desarrollará estas actividades y como consecuencia de esto un retraso evidente en la puesta en marcha final de dichas actividades. Estos entregables hacen parte del

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
			baño, 1 cocineta y 1 mirador, para realizar turismo de naturaleza	proyecto financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones. Esperamos poder finalizarlo en el menor tiempo posible
8.0	Se fortalecen las capacidades internas de FELCA para el mejoramiento de la gestión integra en conservación de la biodiversidad	8.9	A 30 de agosto de 2021, un documento con fotos y detalle del diseño y construcción de una huerta experimental agroecológica con productos locales y del bosque para promover el consumo de alimentos ecológicos y asegurar una alimentación balanceada a invest	Entregable retrasado. Durante los meses finales del año 2021, se presentaron retrasos por dificultades en la contratación del personal que desarrollará estas actividades y como consecuencia de esto un retraso evidente en la puesta en marcha final de dichas actividades. Estos entregables hacen parte del proyecto financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones. Esperamos poder finalizarlo en el menor tiempo posible

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

Un documento con el Plan de Acción de las especies priorizadas de aves y anfibios construido participativamente, socializado y validado con actores estratégicos de la ACB Río Ñambi. Se adjunta archivo electrónico.

Dos guías de campo, dos afiches alusivos al proyecto, una iconografía de las especies de aves y anfibios priorizadas como herramientas de comunicación y gestión. Se adjunta archivo electrónico.

Un video de sensibilización y socialización de los momentos épicos del proyecto, sus resultados más relevantes y la presentación de los planes acción de las especies amenazadas y priorizadas. Se adjunta archivo electrónico.

Un documento con la estrategia de sostenibilidad que garantice el mantenimiento de los planes de acción a largo y mediano plazo e incluya un portafolio de proyectos. Se adjunta archivo electrónico.

Un documento con el estudio a precisión de los linderos de la ACB Río Ñambi, que incluye actualización, rectificación y legitimización. Se adjunta archivo electrónico.

Un protocolo para el manejo de COVID-19 durante la vida del proyecto. Se adjunta archivo electrónico.

Un memorándum de entendimiento con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas. Se adjunta archivo electrónico.

Un manual de procedimientos técnicos y contables internos de FELCA. Se adjunta archivo electrónico.

Una hoja de ruta diseñada e implementada para la seguridad institucional de FELCA, y una red de comunicación interna en temas de seguridad. Se adjunta archivo electrónico.

Un documento con la estrategia de turismo comunitario y plan de marketing digital para impulsar la reactivación turística en la RN Río Ñambí, en época de post-pandemia. Se adjunta archivo electrónico.

Un documento con el piloto de cabaña "Inkal Ecoeficiente" (sin dotación) con fotos y detalle de la construcción de cabaña (5x5m en madera rustica, 1 habitación doble, 1 baño, 1 cocineta y 1 mirador, para realizar turismo de naturaleza. Se adjunta archivo electrónico.

Un documento con fotos y detalle del diseño y construcción de una huerta experimental agroecológica con productos locales y del bosque para promover el consumo de alimentos ecológicos y asegurar una alimentación balanceada a investigadores, visitantes y turistas en la RN Río Ñambí. Se adjunta archivo electrónico.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
7	La atención de la conservación se enfoca en mejorar el estado de amenaza de al menos 25 especies amenazadas a nivel global. (G2)			3	Los planes de manejo de aves (N. radiolus, P. ortoni y V. masteri) construidos gracias al proyecto, pueden ser considerados como programas para mejorar su estatus. Se requiere apoyo monetario para desarrollarlos e implementarlos, pero en si representan una hoja de

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					ruta para la conservación efectiva de estas especies.
5.1	Numero de especies y/o grupos taxonómicos con planes de conservación de especies desarrollados, implementados y financiados colaboración con el gobierno, los donantes y el sector privado.			0	En la actualidad no contamos con planes de conservación co-financiados por gobiernos, donantes o empresas.
5.2	La atención de la conservación se enfoca en al menos 25 especies amenazadas a nivel global para mejorar su estado de amenaza.(G2)			3	La construcción y desarrollo inicial de los planes de manejo de las especies de aves ((N. radiolus, P. ortoni y V. masteri) y la búsqueda intensiva de Anfibios (P. siopelus,P. sulculus), han permitido generar herramientas de trabajo para el desarrollo de estrategias de conservación de la biodiversidad. Se priorizaron las amenazas, presiones y peligros para conservación de las mismas y comunidades que conviven con ellas. Este proyecto permitio focalizar la atención en estas

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					especies de importancia para priorizar a futuro medidas de conservación eficaces que permitan medir el grado de conservación en que se encuentran.
5.4	Se actualiza el análisis de las ACBs para integrar una nueva Lista Roja de reptiles, plantas y especies de agua dulce que garantice una cobertura taxonómica más completa			3	Se actualizaron los límites geográficos de la Reserva Natural Río Ñambí, dando como resultado un total de 2,800 hectareas. Un incremento de 1.400 hectareas adicionales teniendo en cuenta que se contaba con un inicial de 1400 hectareas de bosque nativo.

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Reserva Natural Rio Yambi	COL91		2,500

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
------------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------

Benefits to Individuals

- Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
5	5	1. Identificación de especies 2. Manejo de guías de campo 3. Toma de datos de biodiversidad 4. Técnicas de muestreo (aves y anfibios) 5. Manejo de plataformas de ciencia participativa eBird, iNaturalist y SiB Colombia.

- Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting	
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i				
Área de influencia de la ACB Río Ñambí, veredas El Barro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Colombia	10	5
Área de influencia de la ACB Río Ñambí, vereda Nembí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Colombia	7	5
Área de influencia ACB Río Ñambí, corregimiento Altaquer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Colombia	15	10

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
-----	--------------------	-----------------------	-----------------	--

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
-----------------	---	--

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
Acuerdo de entendimiento para el desarrollo sostenible del Piedemonte Costero Nariñense	2021	Colombia	Yes	Un memorándum de entendimiento con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas. El memorándum se denomina "Acuerdo de entendimiento para el desarrollo sostenible del Piedemonte costero de Nariño", dicho acuerdo involucra a organizaciones como Fundación GELTI, Consejo Gran Sabalo, RN La Nutria, Resguardo Pialapi Pueblo Viejo, RN El Bosque, WWF Colombia y Fundación Altropico y tiene como propósito contribuir al desarrollo ambiental, social, cultural y económico sostenible de la región del piedemonte costero nariñense.

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
Neomorphus	radiolosus	Banded Ground Cuckoo	EN	En el marco del proyecto realizamos el plan de acción de esta especie y la incluimos en el libro de aves amenazadas del corredor Cotacachi-Awá-Illinizas.	Decreasing
Penelope	ortoni	Baudo Guan	EN	En el marco de la realización del proyecto realizamos el plan de acción de la especie y además la incluimos en el libro de aves amenazadas del Corredor Cotacachi-Awá-Illinizas.	Decreasing
Pristimantis	siopelus	Reserve Robber Frog	VU	En el marco de la ejecución del proyecto realizamos varias actividades como: un monitoreo participativo de la especie, una ficha técnica incluida en el libro de anfibios amenazados del Corredor Cotacachi-Awá-Illiniza y el plan de acción de anfibios para dar a conocer la especie y que sea una hoja de ruta para consérvalos.	Unknown
Pristimantis	sulculus	Channel Robber Frog	VU	En el marco de la ejecución del proyecto realizamos varias actividades como: un monitoreo participativo de la especie, una ficha técnica incluida en el libro de anfibios amenazados del Corredor Cotacachi-Awá-Illiniza y el plan de acción de anfibios para dar a conocer la especie y que sea una hoja de ruta para consérvalos.	Unknown

LESSONS LEARNED

El cronograma del proyecto no fue el apropiado. Debido a esto tuvimos que hacer ajustes y solicitar una enmienda inicial. Creemos que escalar la planificación de los proyectos hasta la puesta en marcha de los mismos, ha sido un reto para la organización. Como aprendizaje, creemos importante darle valor primordial al tiempo. Aún nos encontramos ajustando imprevistos finales.

Siempre queremos pensar que todas las personas involucradas en el equipo de trabajo están dando y aportando desde su mejor versión, tanto humanamente como profesionalmente, sin embargo; siempre se puede mejorar en el desempeño de las personas para lograr un éxito sostenible, mejorar la apropiación de la organización y el empoderamiento de sus comunidades.

El compromiso de los socios fue elevado, y agradecemos su infinita voluntad por mejorar cada día. Sin embargo, el trabajo de las personas en la mayoría de los casos está ligado al tema económico. Por lo tanto, garantizar estos aspectos es vital para consolidar procesos exitosos de conservación.

El impacto que ha generado el proyecto en la región es satisfactorio. Hemos apoyado e inspirado a varias instituciones y comunidades a iniciar sus propios proyectos de conservación. Estamos convencidos que la mayor satisfacción dentro de los desafíos del proyecto es fortalecer los lazos de hermandad y amistad con los pueblos y comunidades cercanas.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

- La elaboración de dos guías de campo de las especies de aves y anfibios, dos afiches alusivos al proyecto y una iconografía de las especies de aves y anfibios priorizadas como herramientas de comunicación y gestión para la región.
- La elaboración de un video de sensibilización y socialización de los momentos épicos del proyecto, sus resultados más relevantes y la presentación de los planes de acción de las especies amenazadas y priorizadas
- Se construyó la estrategia de sostenibilidad que brindará pautas para el mantenimiento de los planes de acción a largo y mediano plazo.
- Se generó un estudio a precisión de los linderos de la ACB Río Ñambí, que incluye actualización, rectificación y legitimización del mismo.
- Se dio inicio al monitoreo participativo de las aves priorizadas (*N. radiolosus*, *P. ortoni* y *V. masteri*) en la RN Río Ñambí
- Se finalizó la búsqueda intensiva de las poblaciones de anfibios priorizados (*P. sulculus* y *P. radiolosus*), identificación y mapeo de hábitats claves para su conservación efectiva.
- Se firmó un memorándum de entendimiento con instituciones, organizaciones, reservas locales y academia, para fortalecer los procesos de gestión y planificación territorial para la conservación de especies amenazadas.

- Se elaboró un manual de procedimientos técnicos y contables internos de FELCA.
- Se construyó una hoja de ruta para la seguridad institucional de FELCA, y una red de comunicación interna en temas de seguridad.

El desafío mas importante es fortalecer la sostenibilidad económica y financiera de la ACB Río Ñambí y su área de influencia. Hemos dado un paso enorme en este proyecto con la construcción de la estrategia de sostenibilidad, hemos identificado posibles fuentes de financiamiento y hemos calculado la brecha económica que nos permitirá gestionar recursos para la implementación de los planes de acción y el plan de manejo de la misma.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	
Breakdown of Additional Funding	

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Fundación Ecologica Los Colibries de Altaquer felca@felca-colombia.org