

## **CEPF Final Completion and Impact Report**

<b>Organization's Legal Name:</b>	ONG TAOTSARA
<b>Project Title:</b>	Support communities and authorities in the sustainable management of natural resources around the wetlands of Ambila-Lemaitso, Madagascar
<b>Grant Number:</b>	CEPF-103835
<b>Hotspot:</b>	Madagascar and Indian Ocean Islands
<b>Strategic Direction:</b>	1 Empower local communities to protect and manage biodiversity in priority key biodiversity areas.
<b>Grant Amount:</b>	\$124,202.55
<b>Project Dates:</b>	April 01, 2019 - August 31, 2021
<b>Date of Report:</b>	January 17, 2022

### **IMPLEMENTATION PARTNERS**

Nous avons classé en trois catégories les partenaires de mise en œuvre du projet :

1 - Les services techniques aux niveaux central, régional et local

le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, la Direction Générale de la Gouvernance Environnementale dans la résolution des problèmes liés à la délimitation de la ZCB

la Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable Atsinanana, le cantonnement des forêts de Brickaville dans la facilitation de la mise en œuvre du projet particulièrement le transfert de gestion des ressources naturelles

le district de Brickaville : facilitation de la mise en œuvre du projet particulièrement le transfert de gestion des ressources naturelles : agrément de la structure de gestion du fonds communautaire (Kajiagna Iombonana) et de l'association des communautés (VOI Maitsoanala) gestionnaire des ressources naturelles, sensibilisation des responsables communaux en matière de fiscalité locale

le chef de la zone d'animation pédagogique d'Andovoranto, les responsables des établissements scolaires dans la facilitation de l'organisation des diverses manifestations de sensibilisation

les autorités traditionnelles et les chefs fokontany dans la facilitation de l'organisation des diverses manifestations de sensibilisation

2- La commune rurale d'Andovoranto dans la facilitation de la mise en œuvre du projet

3- Les opérateurs de développement

FOFIFA (Centre National de Recherche Scientifique Appliquée au Développement) :  
 Fournisseur de semence de base de riz X265 et de vaccins avicoles  
 Circonscription Régionale de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche (CIRAEP) Brickaville :  
 Appui technique pour la conduite des cultures (choix des variétés de semence à employer)  
 SDMAD : société fournisseur de semences certifiées de maïs  
 AFMA et CFAMA : société fournisseur de matériels agricoles  
 AGRIVET, Vétérinaire sanitaire mandaté du district de Brickaville pour l'approvisionnement  
 en vaccins avicoles

## CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
--------------------	----------------

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
50 ha de la forêt d'Andavakimena sont mis en défens à la fin du projet	Selon le plan d'aménagement de gestion simplifié, sur les 342 ha transférées au VOI 149,8ha sont mises en défens.
40 ha de la forêt d'Andavakimena sont restaurés jusqu'à la fin du projet	33,3 ha de forêt sont restaurées
Les revenus des communautés des fokontany d'Andavakimena, d'Andovoranto et d'Ambodivoara augmentent de 10 % par la pratique de riziculture améliorée pour 1004 ménages et l'aviculture pour 52 ménages dirigés par une femme	L'augmentation de revenu des riziculteurs est de 16,45%, des éleveurs de canards de 27,08% et des éleveurs de poulets de race locale de 32,10%. Le nombre total de ménages bénéficiaires est de 266 dont 143 dirigés par des femmes.

### Unexpected impacts (positive or negative)?

La mise en œuvre du projet a permis de montrer au grand jour toutes les mauvaises pratiques liées à la corruption et à la mauvaise gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, l'usurpation de fonction de certains élus dues au manque de contrôle de la part de l'administration forestière, par l'accaparement foncier à l'intérieur de la ZCB

Création de compétences locales dans la fabrication de pots de pépinière en matière biodégradable : feuille de bananiers et de pandanus

Augmentation du chiffre d'affaire des commerçants de produits vétérinaires à Brickaville due à la motivation des aviculteurs à l'application de la prophylaxie sanitaire de leur cheptel

Développement de la culture de maïs et de manioc au niveau de la commune

Renforcement des liens sociaux entre les différents fokontany de la commune d'Andovoranto du fait de l'existence du fonds communautaire

Motivation des charbonniers à intégrer la légalité par la demande de permis de coupe, qui pour le moment se heurte à l'obligation de possession d'un document prouvant la propriété foncière

Le nombre de bénéficiaires n'a pas atteint l'objectif prévu : 129 (61 hommes et 68 femmes) ont abandonné en cours de route, ce qui a impacté le montant du fonds d'investissement

## PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

### Overall results of the project:

#### CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE

Restauration forestière sur 33,3 ha

Nombre de plants d'essence autochtone mis en terre :

2020 : 17 711 plants : *Intsia bijuga* (NT), *Calophyllum inophyllum* (LC), *Fauchera lascitiana* (NT), *Uapaca littoralis* (LC), *Uapaca louvelli* (LC), *Uapaca thouarsii* (LC), *Sorindea* spp, *Phyllarthron articulatum* (VU)

2021 : 32000 plants : *Intsia bijuga* (NT), *Calophyllum inophyllum* (LC), *Fauchera lascitiana* (NT), *Uapaca littoralis* (LC), *Uapaca louvelli* (LC), *Uapaca thouarsii* (LC), *Sorindea* spp, *Phyllarthron articulatum* (VU), *Canarium madagascariense* (EN)

Reboisement à vocation énergétique sur 11,5 ha

Nombre de plants mis en terre :

2020 : 8255 plants : *Acacia mangium*, *Grevillea banksii*, *Eucalyptus robusta*

2021 : 16 560 plants : *Acacia mangium*, *Grevillea banksii*

1 inventaire biologique et un plan d'aménagement concernant la ZCB en entier

1 formation en suivi écologique participatif : 10 agents communautaires de suivi écologique, 4 femmes et 6 hommes

7 parcelles permanentes de suivi mises en place

1 contrat de transfert de gestion concernant 342 ha basé sur un plan d'aménagement et de gestion simplifié et un dina

6 patrouilleurs communautaires nommés et formés

Application de la technique améliorée de carbonisation

Charbonniers formateurs 6 dont 2 femmes et 4 hommes

Charbonniers formés par ces formateurs 94 (46 femmes et 48 hommes) issus de 3 fokontany limitrophes de la ZCB, qui se répartissent comme suit :

- Ambodivoara 23 : 4 femmes et 19 hommes,
- Andavakimena 65 : 39 femmes et 26 hommes,
- Andovoranto 6 : 3 femmes et 3 hommes,

1 visite-échange sur la filière charbon dans le district de Manjakandriana : 27 participants : 4 femmes, 23 hommes : les 6 charbonniers formateurs, les 12 présidents de fokontany de la commune, les 7 conseillers communaux, 2 représentants de l'exécutif communal

1 manifestation de sensibilisation de la population locale sur l'importance de la gestion des ressources naturelles : 17 séances de projection de film sur la conservation de la biodiversité organisées pour toutes les personnes intéressées avec un total de 320 spectateurs dans les 4 fokontany limitrophes directs de la ZCB, 1 radio-crochet pour les scolaires

1 mini reportage diffusé par la télévision nationale

2 mini reportages diffusés dans deux chaînes de télévision privées

2 reportages diffusés dans deux chaînes de télévision privées

1 article en malagasy dans un quotidien national

1 article en français dans un quotidien national  
1 article en français dans le journal d'investigation de Transparency International

#### AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES COMMUNAUTES

188 riziculteurs appuyés (102 femmes et 86 hommes)  
13 riziculteurs référents en Système de Riziculture Améliorée mis en place

29 (18 femmes et 11 hommes) éleveurs de canard rassemblés dans 04 groupements informels formés et appuyés techniquement  
490 œufs vendus et 2581 canards vendus pendant le projet

89 (48 femmes et 41 hommes) éleveurs de poulets de race locale rassemblés dans 06 groupements informels formés et appuyés techniquement  
Commercialisation de 634 poulets pendant le projet

#### FINANCEMENT DURABLE

Deux structures de gestion mises en place  
1 structure regroupant tous les bénéficiaires du projet (Kajiagna iombonana)  
1 structure regroupant les représentants par fokontany et faisant office de comité de gestion du fonds avec les responsables communaux (Miara-mizotra)  
4 297 200 MGA de fond communautaire issu de la ristourne payée par les bénéficiaires (éleveurs de poulet, éleveurs de canard et riziculteurs)  
1 plan d'investissement annuel validé : 1 800 000 MGA pour la conservation de la biodiversité gérée par le VOI, 200 000 MGA participation au développement communautaire pour la construction d'un pont et 2 000 000 MGA pour l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.

## Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Responsabilisation des communautés et des autorités locales dans la gestion durable de la biodiversité	1.1	Outil de sensibilisation sur les textes en vigueur : recueil de texte avec un guide d'application, chants traditionnels, vidéos et photos des différents concours de chants et radio-crochet	Une vidéo et des photos sur les différents concours de chants et radio-crochet sont réalisés. Le recueil des textes avec guide d'application n'ont pas été édités car la sensibilisation avec le service technique n'a pu se tenir que vers la fin du projet et le temps n'a pas permis de s'étendre sur plusieurs textes mais uniquement sur le transfert de gestion des ressources naturelles
1.0	Responsabilisation des communautés et des autorités locales dans la gestion durable de la biodiversité	1.2	Structure de gestion communautaire et concertée des ressources existante : statut, règlement intérieur et récépissé de(s) VOI	Le VOI Maitsoanala est mis en place légalement et dispose d'un récépissé avec un statut, un règlement intérieur.
1.0	Responsabilisation des communautés et des autorités locales dans la gestion durable de la biodiversité	1.3	Plan d'aménagement et de gestion des ressources : base de données sur les espèces cibles de conservation, photos et vidéos des pépinières, des plants mis en terre, évolution de la couverture végétale	Le plan d'aménagement et de gestion des ressources, la base de données sur les espèces cibles de conservation sont élaborés. Des photos des pépinières, des plants mis en terre sont disponibles.
1.0	Responsabilisation des communautés et des autorités locales dans la gestion durable de la biodiversité	1.4	Contrat de transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés	Le contrat de transfert de gestion des ressources naturelles entre la Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable Atsinanana, le VOI

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				Maitsoanala et la commune d'Andovoranto a été signé le 27 août 2021.
2.0	Développement de modèles économiques pour l'amélioration des revenus des communautés et constitution d'un fonds pour la gestion de la biodiversité	2.1	Rapports de formation, rapport d'activités, photos des rizières où les techniques améliorées sont appliquées	Les rapports de formation et d'activités, des photos pendant la pratique de la riziculture améliorée sont disponibles.
2.0	Développement de modèles économiques pour l'amélioration des revenus des communautés et constitution d'un fonds pour la gestion de la biodiversité	2.2	Rapports de formation, rapport d'activités, photos	Toutes les formations dispensées ont fait l'objet d'un rapport.
2.0	Développement de modèles économiques pour l'amélioration des revenus des communautés et constitution d'un fonds pour la gestion de la biodiversité	2.3	Contrat de vente des produits	On a expérimenté la vente des volailles à Toamasina, mais cela n'a pas été concluant et motivant du point de vue prix. Une place a été négociée avec la commune urbaine de Brickaville, les communautés ont deux choix : vendre directement à Brickaville ou vendre à des acheteurs qui passent dans les villages.
2.0	Développement de modèles économiques pour l'amélioration des revenus des communautés et constitution d'un fonds pour la gestion de la biodiversité	2.4	Plan d'investissement, compte auprès d'une institution de microfinance	Le fonds communautaire est déposé à la banque BNI de Brickaville. Une association regroupant un représentant des bénéficiaires par filière et par village a été créée, les membres sont au nombre de 23. Ils ont pour rôles de collecter les ristournes qui constituent le fonds communautaire, de gérer le fonds communautaire selon la décision de

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				<p>l'assemblée générale des bénéficiaires. Le montant en banque est de 4 293 000 MGA.</p> <p>Pour l'année 1, il a été décidé lors de l'assemblée générale tenue en juin 2021 que 50% pour les bénéficiaires, 45% pour la forêt d'Andavakimena et 5% pour le développement communautaire. Ce qui donne :</p> <p>2 000 000 MGA pour les bénéficiaires  1 800 000 MGA pour le VOI Maitsoanala qui sera utilisé dans l'aménagement écotouristique : mise en place de panneau d'indication, aménagement de sentier.  200 000 Ar pour le développement communautaire, pour l'année 1 la construction d'un pont dans le fokontany d'Andovona, limitrophe de la forêt selon la décision prise avec les responsables communaux</p>
3.0	Développement d'un mécanisme de fiscalité locale liée à l'exploitation des ressources naturelles	3.1	Rapport d'activité, procès-verbaux	Toutes les activités ont fait l'objet de rapport périodique. Il en est de même des grandes décisions qui ont fait de procès-verbaux.
3.0	Développement d'un mécanisme de fiscalité locale liée à l'exploitation des ressources naturelles	3.2	Arrêté communal sur la fiscalité locale issue des ressources naturelles	Déjà décidé par l'organe délibératif de la commune et supplanté par la délibération de la région Atsinanana
3.0	Développement d'un mécanisme de fiscalité locale liée à l'exploitation des ressources naturelles	3.3	Plan d'investissement, procès-verbaux	Pour l'année 1, il a été décidé lors de l'assemblée générale tenue en juin 2021 que 50% pour les bénéficiaires, 45% pour la forêt d'Andavakimena et 5% pour le développement communautaire. Ce qui donne :

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				2 000 000 MGA pour les bénéficiaires 1 800 000 MGA pour le VOI Maitsoanala qui sera utilisé dans l'aménagement écotouristique : mise en place de panneau d'indication, aménagement de sentier. 200 000 Ar pour le développement communautaire, pour l'année 1 la construction d'un pont dans le fokontany d'Andovona, limitrophe de la forêt selon la décision prise avec les responsables communaux
4.0	Développement des capacités de TAOTSARA	4.1	Manuel de procédures	TAOTSARA a utilisé son manuel de procédures et l'a accordé aux exigences de CEPF.
4.0	Développement des capacités de TAOTSARA	4.2	Rapports d'activité et rapports financiers	Toutes les activités ont fait l'objet de rapport périodique.
1.0	Responsabilisation des communautés et des autorités locales dans la gestion durable de la biodiversité	1.5	Outils de formation, fiche de présence, rapport du consultant, photos et vidéos prises durant la formation en techniques de carbonisation améliorée et la visite-échange	Le rapport du consultant formateur en technique améliorée de carbonisation avec les annexes dont l'outil de formation, les photos durant la formation et la visite-échange sont disponibles
2.0	Développement de modèles économiques pour l'amélioration des revenus des communautés et constitution d'un fonds pour la gestion de la biodiversité	2.5	Rapport de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale	La mise en oeuvre du plan de gestion environnementale s'est concentrée dans la gestion des déchets par la réduction de la production de déchets non biodégradables, d'où l'expérimentation à succès de l'utilisation de pots biodégradables dans la production de plants en pépinière et l'initiation des communautés dans l'utilisation de fosses à ordures.



Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
4.0	Développement des capacités de TAOTSARA	4.3	Rapports sur la baseline sur la société civile et sur le suivi du respect de la politique de CEPF sur le genre	La question genre a été considérée durant la mise en oeuvre en sensibilisant les femmes d'abord à participer activement au projet et en identifiant les éventuels blocages culturels quant à cette participation des femmes. Il s'est avéré qu'il n'y a aucun blocage culturel mais juste l'attente d'un déclic pour que les femmes prennent part aux activités. Et elles ont démontré qu'elles peuvent des piliers pour la conservation de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie : 57% des membres du VOI sont des femmes, 53% des bénéficiaires des projets d'activités génératrices de revenus sont des femmes.

#### **Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:**

La méthodologie est basée sur un accompagnement de proximité qui se concrétise par un suivi individuel mensuel in-situ des communautés bénéficiaires et des appuis groupés par l'approche faire-faire au moment clé, mais avec un appui personnalisé et à la demande en cas de problème. La diffusion de film par petit groupe a été adoptée aussi pour favoriser la vision des nouvelles techniques introduites et alimenter les discussions entre le technicien et les communautés et intra-communautaires. Enfin, une fiche technique sur l'aviculture a été éditée et distribuée à chaque bénéficiaire.

### **PORTFOLIO INDICATORS**

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
0	At least 40 civil society organizations, including at least 30 local organizations,			1	1 ZCB de 1 100 ha est concernée et 342 ha a bénéficié d'un mode de gestion nouvelle et renforcée.

<b>Portfolio Indicator Number</b>	<b>Portfolio Indicator Description</b>	<b>Expected Numerical Contribution</b>	<b>Expected Contribution Description</b>	<b>Actual Numerical Contribution</b>	<b>Actual Contribution Description</b>
	actively participate in conservation actions guided by the ecosystem profile.				
1.2	Awareness of the values of biodiversity and the nature of threats and drivers raised among local communities in at least 25 priority sites.			1	C'est le nombre de fokontany où des actions de sensibilisation ont été menées.
1.6	At least 75 percent of local communities targeted by site-based projects show tangible well-being benefits.			530	Sur 2118 membres de communautés : 5 personnes formées en technique de production de plants en pépinière 6 personnes formées en technique de carbonisation améliorée pour être formateur 93 personnes formées par ces formateurs 133 bénéficiaires d'appui en technique de riziculture améliorée, aviculture : poulet gasy et canard 290 membres du VOI gestionnaire de la ressource transférée
4.5	At least two participatory assessments are				

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	undertaken and lessons learned and best practices from the hotspot are documented.				

## GLOBAL INDICATORS

### Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares)**	New Protected Hectares***	Year of Legal Declaration or Expansion
Forêt classée d'Andavakimena		-18.902777	49.118228	Madagascar	1,100	342	2021

\*World Database of Protected Areas

\*\*If this is a new protected area, 0 should appear in this column

\*\*\* This column excludes the original total size of the protected area.

## Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
----------	----------	-------------	---

## Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
Andovona, Andavakimena, Ambodivoara	-18.95325	49.11058	15	<p>La production de charbon de bois est une des activités principales dans ce paysage. Pour satisfaire la demande toujours croissante, elle engendre le non-respect des textes réglementaires, l'exploitation des formations naturelles, tout en présentant des risques d'incendie de forêt dus au manque de technique de carbonisation et de surveillance des fours.</p> <p>L'action entreprise est la formation des charbonniers en technique de carbonisation améliorée qui contribue à la sécurisation des ressources forestières naturelles et assure</p>

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
				un rendement satisfaisant de la carbonisation tout en réduisant la quantité de matière première utilisée. Par ailleurs, il y a aussi le reboisement avec des essences à vocation énergétique et à croissance rapide : Acacia mangium et Grevillea banksii.

## Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
123	143	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Technique de culture en système de riziculture intensive, système de culture améliorée, Mise en place de pépinière DAPOG, Production de semence en riziculture, Production de compost</li> <li>-Technique d'aviculture améliorée en production de caneton, production de chair de canard, élevage amélioré de poulet de race locale, Prophylaxie sanitaire et médicale en élevage avicole</li> <li>- Gestion d'une unité d'exploitation agricole familiale</li> <li>-Vie associativet et leadership</li> <li>-Gestion de matériels collectifs</li> <li>-Gestion financière</li> <li>-Technique de carbonisation améliorée</li> <li>-Technique de production de plants en pépinière</li> <li>-Technique de récolte de graines d'espèces autochtones et introduites à usage de semences</li> <li>-Technique de suivi écologique</li> </ul>

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
123	143	Revenu complémentaire issu de la vente de canard vif

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
		Revenu complémentaire issu de la vente des poulets de race locale Revenu complémentaire issu de la vente de riz Revenu complémentaire issu de la vente de charbon

## Benefits to Communities

View the <b>characteristics</b> column below with the following corresponding codes:	View the <b>benefits</b> column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
Les communautés d'Andovoranto, d'Andovona, d'Andavakimena, de Manerinerina, d'Ianakonitra, d'Ambatobe, d'Ambodivoara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Madagascar	200	300

### Characteristics of "Other" Communities:

## Policies, Laws and Regulations

View the **topics** column below with the following corresponding codes:

A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

**“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:**

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
-----	--------------------	-----------------------	-----------------	--

**Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices**

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
-----------------	---	--

**Networks and Partnerships**

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.



Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------------	---------

## Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
"Kajiagna iombonana" fonds communautaire pour la biodiversité et le développement	<p>Comme inscrit dans le statut de la structure, ses objectifs sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conserver et gérer durablement la biodiversité</li> <li>- Améliorer les conditions de vie des membres de la communauté</li> <li>- Contribuer au développement de la commune</li> </ul> <p>Le fonds est géré par tous les bénéficiaires</p>	2021	Le fonds est constitué par les ristournes prélevées à la recette issues de la vente des produits des filières appuyées par le projet : aviculture, riziculture et charbon de bois.	Madagascar	Created a mechanism	Le plan d'investissement du fonds communautaire a prévu de consacrer 45% du fonds total pour la conservation et qui sera géré par le VOI Maitsoanala.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/ Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
	du projet regroupés au sein de Kajiagna iombonana sous l'administration d'une structure de 23 personnes dénommée Miara-mizotra composée d'un représentant de chaque filière dans chaque village d'i					

### Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
Asteropeia	micraster		VU	Fait partie de l'espèce cible de conservation	Unknown
Calophyllum	chapelieri		VU	Fait partie des espèce cibles de la conservation	Unknown
Albizia	verrucosa		CR	Fait partie des espèces cibles de la conservation	Unknown
Intsia	bijuga	Borneo Teak	VU	Fait partie des espèces cibles de la conservation et est utilisée pendant la restauration forestière	Increasing

<b>Genus</b>	<b>Species</b>	<b>Common Name (English)</b>	<b>Status</b>	<b>Intervention</b>	<b>Population Trend at Site</b>
Noronhia	crassinodis		VU	Fait partie des espèces cibles de la conservation	Unknown
Microcebus	gerpi	Gerp's Mouse Lemur	CR	Fait partie des espèces cibles de conservation	Unknown
Cheirogaleus	major	Greater Dwarf Lemur	VU	Fait partie des espèces cibles de conservation	Unknown
Cheirogaleus	medius	Lesser Dwarf Lemur	VU	Fait partie des espèces cibles de la conservation	Unknown
Mantella	madagascariensis	Madagascar Golden Frog	VU	Fait partie des espèces cibles de la conservation	Unknown
Anas	melleri	Meller's Duck	EN	Fait partie des espèces cibles de conservation	Unknown
Boophis	feonnyala		EN	Fait partie des espèces cibles de la conservation	Unknown
Cheirogaleus	major	Greater Dwarf Lemur	VU	Fait partie des espèces cibles de conservation	Unknown
Avahi	mooreorum	Masoala Woolly Lemur	EN	Fait partie des espèce cibles de la conservation	Unknown

## LESSONS LEARNED

La politique, l'implication active des services techniques et l'éducation citoyenne occupent une place importante dans la mise en oeuvre du projet :

la politique dans la prise de décisions qui n'est pas en accord avec les réalités locales mais qui prennent d'autres considérations : le cas de la fixation du taux de prélèvement et de répartition des ristournes issues des charbons de bois par la région. Cette situation a impacté sur le montant du fonds communautaire car la commune n'a pas pu y apporter sa contribution.

l'implication active des services techniques dans la résolution des problèmes : une des raisons qui a provoqué l'extension du projet en deux temps en-dehors de la pandémie est la non résolution des problèmes liés à la délimitation des ressources par la DREDD Atsinanana, malgré le lobbying au niveau central. Cette situation a fait que le transfert de gestion n'est finalisé qu'à la fin du projet et le VOI n'est plus accompagné dans la gestion des ressources.

l'éducation citoyenne est nécessaire aussi bien dans la conservation de la biodiversité que dans la participation au développement communautaire par l'acceptation du paiement des ristournes.

La sensibilisation prend une place importante dans la conservation de la biodiversité, et la sensibilisation pour être efficace doit utiliser les pratiques et les cultures locales, mais aussi partager des informations concrètes sur l'importance de la biodiversité.

Lors de la projection des films de sensibilisation, nous avons démontré l'importance des liens entre les pollinisateurs et les plantes. Ceci a conduit à la conclusion que la diminution des productions de noix de coco dans certaines parties de la commune est due à la collecte des larves de guêpe (activité inconnue des responsables communaux) par des personnes venant de Toamasina et qui les exportent vers l'île de la Réunion, où c'est un mets très apprécié.

La visite-échange est une opportunité pour les communautés de voir les pratiques et les succès d'autres communautés, et qui facilite le changement de comportement. Toutefois, le débriefing après la visite-échange doit être public et guidé pour susciter le partage et les discussions intra-communautaires efficaces qui coupent court aux mauvaises interprétations.

La motivation dans l'adoption des nouvelles techniques agricoles peut être obtenue par l'organisation d'un concours.

## SUSTAINABILITY/REPLICATION

L'utilisation de pots biodégradables avec les matières locales est une réussite reproductible et durable et surtout moins onéreuse.

La mise en place d'un fonds communautaire est possible et intéresse les communautés si elles y trouvent leurs comptes. Vu les potentialités en écotourisme du site, le développement de l'écotourisme peut s'y greffer et contribuer plus à la conservation de la biodiversité et au développement communautaire.

## ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

La sauvegarde sociale a consisté d'intégrer toutes les personnes vivant à proximité de la ZCB, sans distinction de sexe ni d'âge.

La sauvegarde environnementale a été axée sur la gestion des déchets. Les membres de l'équipe de l'ONG TAOTSARA se sont positionnés en tant que modèle en la matière et a initié la mise en place de fosse à ordures.

L'activité qui aurait pu générer des déchets non dégradables est la production de plants en pépinière avec l'utilisation des pots plastiques. Tous les plants ont été élevés dans des pots biodégradables en feuilles de bananiers et de pandanus

## ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

La planification initiale du projet n'a pas pu être respectée à cause des problèmes de délimitation des ressources. Le transfert de gestion des ressources n'a lieu qu'à la fin du projet, ainsi, le VOI n'a pas pu bénéficier d'un accompagnement correct et est abandonné seul dans son nouveau rôle.

L'obtention de financement aussi rapidement que possible permettra de rattraper cette situation.

Un film sur la manifestation de sensibilisation et un album photo dont les fichiers sont volumineux sont remis dans une clé USB au RIT.

## ADDITIONAL FUNDING

<b>Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)</b>	
<b>Breakdown of Additional Funding</b>	

## INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

ONG TAOTSARA email : taotsara@blueline.mg