

**Pequeñas subvenciones -  
Informe de finalización e impacto del proyecto**

*Instrucciones para los beneficiarios: complete todos los campos y responda todas las preguntas detalladas a continuación.*

<b>Nombre legal de la organización</b>	Federación de Centros Awá del Ecuador
<b>Título del proyecto</b>	Fortalecimiento de la Capacidad Local y alianzas Estratégicas para la Protección Territorial del Pueblo Awá del Ecuador
<b>Número de la subvención</b>	CEPF-110258
<b>Fecha del informe</b>	10/ 11/2020

**Hotspot de CEPF:** CORREDOR COTACACHI AWA

**Dirección estratégica:** 3. Promover la participación de los interesados locales y la integración de salvaguardas sociales y medioambientales en los proyectos de infraestructura, minería y agricultura para mitigar las respuestas a la ACB en los siete corredores prioritarios. Componente. - Consolidación de alianzas estratégicas y del fortalecimiento mismo de la FCAE y su capacidad de gestión de proyectos

**Monto de la subvención:** 20.000 dólares americanos

**Fechas del proyecto:** 11/11/2019 a 31/07/2020; ampliación 30/09/2020

**PARTE I: Descripción general**

**1. Socios de implementación para este proyecto (enumere cada socio y explique cómo se involucraron en el proyecto)**

- 1.1. La Fundación Altropico, apoyo a la realización de planes de vida de algunos centros Awá de la FCAE y a la realización del congreso de la FCAE
- 1.2. Fundación Ríos apoyado con movilización a los dirigentes para que participen en las reuniones socio organizativas de la FCAE
- 1.3. Programa Mundial de Alimentos PMA, apoyos puntuales para reuniones del Consejo de Gobierno de la FCAE, para la implementación de los planes de adaptación para el cambio climático
- 1.4. Centros Awá de las parroquias de Mataje, Tululbí y Alto Tambo, apoyo a la propuesta de cuidado de la biodiversidad de los centros Awá de la Costa que serán insertados en los PDOT de las parroquias de Mataje, Tululbí y Alto Tambo.
- 1.5. Ministerio de Inclusión Social (MIES); apoyó al registro de la nueva directiva de la FCAE, período 2020.2023 y asesoramiento de la reforma de los estatutos de la FCAE

## 2. Resuma los resultados generales/impacto de su proyecto

Durante los 10 meses de duración del proyecto se ha logrado consolidar la gobernanza en defensa del territorio en concordación a los derechos y garantías de establecidas en la Constitución 2008. A través de la actualización de los estatutos, trabajamos en un modelo de gestión organizacional, para mejorar la autogestión y las relaciones interinstitucionales que nos permite aunar esfuerzo y replantear nuestras propuestas de desarrollo local en beneficio del cuidado de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias Awá del Ecuador.

- El 21 de enero del 2020 en el Congreso de la FCAE en la parroquia de El Chical se aprobó la actualización del estatuto de la FCAE con nuevos procesos organizativos para mejorar la autogestión a través de la generación de una hoja de ruta basado en un modelo de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida y defensa del territorio en bien de las familias Awá del Ecuador
- Se ha realizado la rendición de cuentas del Consejo de Gobierno de la FCAE en el Congreso el 20, 21 y 22 de enero del 2020 y se nombró al Nuevo Consejo de Gobierno donde fue electo el señor Jairo Cantincus presidente de la FCAE
- Con el Programa Mundial de Alimentos PMA, se ha firmado el convenio para la ejecución del proyecto “Construcción de la capacidad de adaptación al cambio climático a través de acciones de seguridad alimentaria y nutrición en comunidades vulnerables Awá y Afro descendientes localizadas en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador”, con un valor de 110.637.80 dólares para la elaboración de Planes Comunitarios Participativos y Planes de Adaptación al cambio climático en los centros Awá del Ecuador, estas actividades se linean a los componentes del proyecto: Componente 1.- Desarrollar conciencia y conocimiento en la comunidad sobre los riesgos del cambio climático y la seguridad alimentaria en las dos cuencas binacionales fronterizas y al componente 2.- Aumentar las capacidades binacionales, institucionales y comunitarias para abordar de manera sostenible los riesgos climáticos recurrentes, particularmente aquellos que afectan la seguridad alimentaria y la nutrición.
- Se ha realizó el taller de minería el 26 de julio en la comunidad de La Unión con la participación de 15 personas, el 26 de septiembre en la comunidad de Palmira se realizó el segundo taller con la participación de 32 personas, donde se resolvió defender los recursos naturales y no aceptar la explotación minera en la parroquia de Buenos Aires. De igual manera se ha contratado al Abogado para que realice la acción de protección del territorio Palmira
- Se ha construido 5 campamentos para la guardia indígena, una principal que está situado en el sector de Gualtal el cual esta custodiado por dos guardias indígenas evitando el ingreso de los comerciantes y la aglomeración de personas para evitar el contagio de las personas de las comunidades Awá en este sector principal de ingreso al territorio
- El 9,10,11 de enero se realizó la reunión en Pasto -Colombia con las 4 organizaciones de la gran Familia Awá para analizar los trabajos desarrollo en el fortalecimiento organizativo y territorio, se analizó la falta de voluntad política que tienen las autoridades competentes para garantizar los derechos colectivos, conflictos territoriales en áreas de explotación de recursos naturales, mega proyectos y transnacionales; desplazamientos forzados, fumigación, marginación y abandono de los Estados. Además, se nombró al nuevo coordinador de la Gran Familia Awá que es el señor Olindo Nastacuas quien manifiesta hacer respetar los estatutos de la Gran Familia Awá en bien de todos los integrantes.
- Se ha elaborado el documento del modelo de gestión organizacional de la FCAE de acuerdo a la reforma de los Estatutos vigentes
- Se ha realizado tres talleres para la elaboración de diagnósticos de biodiversidad en los Centros Awá de Mataje los días 5 y 6 de febrero con 66 participantes. Guadualito los días 7 y 8 de

febrero con 36 participantes. La Unión 13 y 14 de marzo. La elaboración de los diagnósticos de biodiversidad se ha realizado a través de una metodología participativa, realizando mapas parlantes del antes y el presente además se ha utilizado matrices básicas para conocer el estado actual de los recursos naturales

- Entrega de tres memorias del diagnóstico de biodiversidad para que se inserten en los PDOT de las tres parroquias Mataje, Tululbí y Alto Tambo. Se realizará el seguimiento a los GADs para su implementación
- Se ha realizado tres guiones con cada uno de los temas, producción, grabación en audios idioma Awapit -español, difundido en las radios, Negra Latina y Ampara Su por ser más sintonizadas, este proceso de concientización sobre la utilización de las medidas de bioseguridad nos ha permitido frenar los índices de contagio de la pandemia del COVID 19

**3. Describa brevemente el progreso real hacia cada impacto planificado a largo y corto plazo (según lo establecido en la propuesta aprobada)**

*Enumere cada impacto a largo plazo de su propuesta*

- a. Impactos planificados a largo plazo: más de 3 años (según lo establecido en la propuesta aprobada)

<b>Descripción del impacto</b>	<b>Resumen del impacto</b>
1.- La Federación de Centros Awá del Ecuador unidos con los 25 centros de la ACB ECU70, con aproximadamente 113.000 hectáreas fortalece la capacidad local y las alianzas estratégicas con la aplicación del nuevo estatuto que inserta políticas de protección territorial y de biodiversidad en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para garantizar el menor impacto en el ambiente.	La Federación de Centros Awá del Ecuador unidos con los 25 centros de la ACB ECU70, con aproximadamente 113.000 hectáreas con la aplicación de los nuevos estatutos impulsa procesos de apropiación comunitaria en la resolución de la problemática socioeconómica, ambiental y cultural de las comunidades a través de la coalición de alianzas tomando decisiones mediante mecanismos consensuados para incidir en las políticas públicas sectoriales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, asumir nuevos roles y responsabilidades frente al presupuesto participativo que el estado designa a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

- a. Impactos planificados a corto plazo: 1 a 3 años (según lo establecido en la propuesta aprobada)

<b>Descripción del impacto</b>	<b>Resumen del impacto</b>
Un reglamento de la Federación de Centros Awá del Ecuador elaborado participativamente contribuye al cumplimiento del modelo de desarrollo de la FCAE, hasta el final del proyecto prestando atención al desarrollo de las relaciones interpersonales para la defensa del territorio	El estatuto de la FCAE, actualizado de acuerdo al modo de vida del pueblo Awá, contribuye al mejoramiento de la participación comunitaria para enfrentar al Covid 19, con nuevos enfoques de desarrollo en beneficio del pueblo Awá

Alianzas estratégicas mejoradas con las ONGs e instituciones del estado para la implementación de proyectos contribuyen al fomento de la calidad de vida de los centros Awá	Las alianzas estratégicas gestionadas por la actual dirigencia en las instituciones del Estado y ONGs locales frente a la pandemia del COVID 19, con bajos índice de contagio y fallecidos.

#### **4. Describa el éxito o retos del proyecto hacia el logro de sus impactos a corto plazo y largo plazo**

##### Éxitos o retos a corto plazo

La Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE, gracias a la reforma de los estatutos con la participación de los actores locales instaura el reglamento del modelo de gestión organizacional por procesos de la nacionalidad de centros Awá del Ecuador, para dar cumplimiento a su misión.

Por tal razón la FCAE, impulsa procesos de apropiación ciudadana en la resolución de la problemática ambiental, socioeconómica y cultural para que los líderes de los centros a corto plazo participan en el proceso de empoderamiento del desarrollo local sostenible y revalorización cultural.

La presencia de la minería legal e ilegal invade el territorio, el estado no da una solución. Mientras tanto los dirigentes de FCAE denunciamos en todos los espacios y medios de comunicación sobre la violación de los derechos colectivos, pretendemos seguir en la lucha y en el cuidado de nuestros recursos por que los Awá nunca hemos necesitado una orientación de cómo proteger o cuidar los bosques porque los abuelos de nuestros abuelos nos enseñaron como hacerlo. Estas prácticas han hecho que el +NKAL AWA "Gente de la montaña" nos relacionemos con la madre selva hemos sobrevivido y seguiremos protegiendo nuestro territorio manifiesta Luis Felipe Taicuz Pai.

A través de las alianzas y compromisos pretendemos buscar mecanismos consensuados con los Gobiernos Autónomos Descentralizados locales y ONGs, para el cuidado y conservación de la biodiversidad en el territorio Awá, con estos esfuerzos de mancomunidad establecer mecanismos de cooperación para enfrentar la crisis social, ambiental y económica que nos esta dejando la pandemia del COVID-19.

#### **5. ¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)?**

##### Positivo. -

La Federación de centros Awá del Ecuador, a través del nuevo Consejo de Gobierno elegido para el período 2020-2023, aplicando los estatutos actualizados, fomenta canales de sensibilización en la sociedad local y cooperantes para aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones frente al cuidado y defensa de los recursos naturales en el territorio Awá.

##### Negativo. -

Aplazamiento revelador en el cronograma de actividades por la pandemia. del COVID 19, ha dificultado la realización de todos los trabajos que estaban formulados en el proyecto. Con la coordinación de los técnicos del CEPF – FFLA se ha reformulado las agendas de trabajo para dar cumplimiento a las metas planteadas en el proyecto.

#### **PARTE II: Componentes y productos a entregar del proyecto**

**6. Componentes (según lo establecido en la propuesta aprobada)**

*Enumere cada componente y producto a entregar de su propuesta*

Describa los resultados de cada producto a entregar:

Componente		Producto a entregar		
#	Descripción	Sub - #	Descripción	Resultados para el producto a entregar
1	Fortalecimiento de la capacidad de Gestión, relaciones interinstitucionales de la FCAE para la captación de recursos y la implementación de proyectos en los Centros Awá.	1.1	Informe de participación en la actualización y legalización de los estatutos con 25 personas de los centros Awá (noviembre del 2019)	El 4 de noviembre del 2019, en el centro Río Verde Medio se socializó el proyecto y fue aprobado en el seno del Consejo de Gobierno ampliado de la FCAE
1	Fortalecimiento de la capacidad de Gestión, relaciones interinstitucionales de la FCAE para la captación de recursos y la implementación de proyectos en los Centros Awá.	1.2	Talleres de socialización para Consejo de Gobierno de FCAE.	Realizado dos talleres de actualización de los estatutos de la FCAE, en el centro Awá del Baboso el 9 y 10 de diciembre del 2019 con la participación de 41 personas. y en el centro Awá de la Aguaña el 12 y 13 de diciembre con la participación de 36 personas. Se resolvió que la dirigencia saliente que deje deudas económicas a la FCAE tiene que pagar en un plazo establecido en el Congreso. Se prohíbe la explotación de la minería y petroleras en el territorio. Prohibición de la venta o transferencia de dominio o posesión de la tierra a cualquier persona ajena a la nacionalidad Awá. El Consejo de Gobierno debe elaborar los diferentes reglamentos y el modelo de gestión de la FCAE para el buen funcionamiento de la Federación. Estos criterios fueron llevados al seno del Congreso realizado en Chical para incorporarlos en la reforma de los estatutos
1	Fortalecimiento de la capacidad de	1.3	Estatuto de la FCAE, abalizado en	El 21 de enero del 2020 en el Congreso de la FCAE en la parroquia de El Chical se aprobó la actualización del estatuto de la FCAE con nuevos

	Gestión, relaciones interinstitucionales de la FCAE para la captación de recursos y la implementación de proyectos en los Centros Awá.		el Congreso y registrado en el MIES, contribuyen al fortalecimiento de la organización (diciembre 2019)	procesos organizativos para mejorar la autogestión a través de la generación de una hoja de ruta basado en un modelo de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida y defensa del territorio en bien de las familias Awá del Ecuador
1	Fortalecimiento de la capacidad de Gestión, relaciones interinstitucionales de la FCAE para la captación de recursos y la implementación de proyectos en los Centros Awá.	1.4	Acta de rendición de cuentas del Consejo de Gobierno de la FCAE en el Congreso y elección de nuevos miembros del Consejo de Gobierno para mejorar la Gobernanza (diciembre 2019)	Se ha realizado la rendición de cuentas del Consejo de Gobierno de la FCAE en el Congreso el 20, 21 y 22 de enero del 2020 y se nombró al Nuevo Consejo de Gobierno donde fue electo el señor Jairo Cantincus presidente de la FCAE
1	Fortalecimiento de la capacidad de Gestión, relaciones interinstitucionales de la FCAE para la captación de recursos y la implementación de proyectos	1.5	Un acuerdo firmado con ONGs e instituciones del Estado para ejecutar proyectos en el territorio Awá (diciembre del 2019 a junio del 2020)	Con el Programa Mundial de Alimentos PMA, se está coordinado la firma del convenio para la ejecución del proyecto "Construcción de la capacidad de adaptación al cambio climático a través de acciones de seguridad alimentaria y nutrición en comunidades vulnerables Awá y Afro descendientes localizadas en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador". El MIES ya nos ha entregado la directiva de la FCAE actualizada para el período 2020-2023, con este documento procederemos lo más pronto a la firma de este convenio

	en los Centros Awá.			
2		2.1	Informes de talleres con la participación de 25 personas ley minera (noviembre del 2019)	Se ha realizado en centro Awá la Unión con la participación de 15 personas el 26 de julio y el segundo taller el 26 de septiembre con la participación. Sobre la minería donde se analizó la Minería en el Territorio Awá del Ecuador. Ventajas y desventajas de la minería (ejemplos) y se dio a conocer sobre la Ley de la Consulta Previa. Los participantes reafirman manifestando no la minería en sus centros.
2		2.2	Documento de amparo de protección para la defensa del territorio elaborado (noviembre del 2019)	Parcialmente cumplido. - En coordinación con el Abogado y la dirigencia del centro Awá Palmira se esta recopilando información para la elaboración de la defensa del medio ambiente (Amparo de protección del centro Awá de Palmira 2020).
2		2.3.	Denuncia sobre la violación de los derechos colectivos por presencia de la minería ilegal y legal en el territorio Awá, Ecuador y Colombia (presentación en el Congreso Colombiano, noviembre 2019 – abril 2020)	El 9,10,11 de enero se realizó la reunión en Pasto - Colombia con las 4 organizaciones de la gran Familia Awá para analizar los trabajos desarrollo en el fortalecimiento organizativo y territorio, se analizó La falta de voluntad política que tienen las autoridades competentes para garantizar los derechos colectivos, conflictos territoriales en áreas de explotación de recursos naturales, mega proyectos y transnacionales; desplazamientos forzados, fumigación, marginación y abandono de los Estados. Además, se nombró al nuevo coordinador de la Gran Familia Awá que es el señor Olindo Nastacuas quien manifiesta hacer respetar los acuerdos de la Gran Familia Awá en bien de todos los integrantes.

3	Lineamientos de protección de la biodiversidad en los Gobierno Autónomos Descentralizados parroquiales, para garantizar el menor impacto en el ambiente insertados.	3.1	Tres diagnósticos comunitarios de biodiversidad elaborados para insertar en los PDOT de tres parroquias Mataje, Tululbí y Alto Tambo (enero a febrero del 2020)	.  Tres diagnósticos de biodiversidad en los centros de Mataje Alto, Guadualito y La Unión contribuyen a la incorporación de políticas de protección ambiental en defensa del territorio de acuerdo a los derechos y garantías establecidas en la Constitución 2008, para el bienestar de pueblo Awá en los GADs parroquiales de Mataje, Tululbí y Alto Tambo.
3	Lineamientos de protección de la biodiversidad en los Gobierno Autónomos Descentralizados parroquiales, para garantizar el menor impacto en el ambiente insertados.	3.2	Tres Planes de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de tres parroquias Mataje, Tululbí y Alto Tambo con políticas de protección territorial y de biodiversidad insertadas (mayo del 2020)	Tres diagnósticos de biodiversidad de los centros Awá inserten en los PDOT de tres parroquias Mataje, Tululbí y Alto Tambo. Centros Awá participan en las reuniones del presupuesto participativo 2021 de los GADs, para acceder a los recursos y garantizar la protección del territorio
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	4.1	Diagnóstico de la capacidad organizacional de la Federación valorada a	Se ha realizado el diagnóstico a la FCAE aplicando las herramientas para la sociedad civil (HSSC). Crear una línea de base en el primer bimestre del proyecto



	Implementados eficientemente		inicio del proyecto con el HSSC	
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades Implementados eficientemente	4.2	Informes de avance técnico y financiero del proyecto entregado a CEPF cada dos meses	Se ha realizado el informe general técnico y financiero del proyecto para su respectivo cierre de acuerdo a la planificación con el CEPF
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades Implementados eficientemente	4.3	Informes de reuniones del comité de gestión del proyecto con el anexo al informe técnico al CEPF cada dos meses.	Establecido en las comunidades beneficiarias del proyecto el cartel de Salvaguarda para las comunidades (mecanismo de quejas); con la participación de miembros del comité de gestión y el equipo técnico
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades Implementados eficientemente	4.4	Contratos de técnicos del proyecto realizados	Se ha realizado los respectivos pagos al personal contratado del proyecto sin tener ningún problema laboral
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades Implementados	4.5	Pagos de los servicios básicos realizados contribuyen a mejorar los servicios de atención	Realizado el pago de los servicios básicos de la FCAE, en coordinación con un miembro del consejo de gobierno y la contadora

	s eficientemente			
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades Implementado s eficientemente	4.6	Materiales de oficina contribuye a la presentación de informes de actividades	Compra de materiales de oficina realizado de acuerdo al presupuesto del proyecto en coordinación con un miembro del consejo de gobierno de la FCAE
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades Implementado s eficientemente	4.7	Informes del desarrollo y cumplimiento de las políticas de salvaguardas de pueblos indígenas monitoreada s y reportadas al CEPF cada dos meses	Seguimiento a las políticas de salvaguarda de los pueblos indígenas sin problemas en los centros donde se realiza las actividades del proyecto
4	Políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades Implementado s eficientemente	4.8	Informes quejas de los beneficiarios y las partes interesadas presentadas al CEPF cada dos meses y Informe de la capacidad institucional de la federación evaluada al finalizar el proyecto	Durante el desarrollo de las actividades del proyecto no hay quejas de los actores locales hasta la presente fecha

			mediante el HSSC (mayo del 2020)	
5	Bajar los índices de contagio a través de la dotación de medidas de seguridad y difusión de las medidas de prevención	5.1.	Apoyar a la construcción y alimentación de 5 campamentos para la guardia indígena que están custodiando el territorio Awá por el COVID.19	Se ha construido 5 campamentos para la guardia indígena, una principal que está situado en el sector de Gualtal, se encuentra vigilada por dos guardias indígenas evitando el ingreso de los comerciantes, la aglomeración de personas para evitar el contagio en este sector principal de ingreso al territorio Awá
5	Bajar los índices de contagio a través de la dotación de medidas de seguridad y difusión de las medidas de prevención	5.2	Informar a los centros Awá del Ecuador la emergencia Sanitaria del COVID - 19, utilizando spots radiales de concientización en los medios de comunicación: Chachi, Espera y Ampara Su, durante un mes para evitar la propagación de esta pandemia en el territorio	Se ha realizado tres guiones con cada uno de los temas, producción, grabación en audios idioma Awapit -español, difundido en las radios, Negra Latina y Ampara Su por ser más sintonizadas, este proceso de concientización sobre la utilización de las medidas de bioseguridad nos ha permitido frenar los índices de contagio de la pandemia del COVID 19.

			Awá que se encuentra en semáforo ROJO. Tiene un costo aproximado de 1500,00 dólares (traducción del documento español-Awapit, elaboración del guion, grabación, edición, reproducción del spot, contratación de radios de la localidad para difundir las cuñas radiales).	
--	--	--	---	--

**7. Describa y entregue las herramientas, productos o metodologías que resultaron de este proyecto o que contribuyeron a los resultados.**

- Estatutos Reformados de la Federación de Centros Awá del Ecuador
- Reglamento del modelo de gestión organizacional por procesos de la FCAE
- Acta del Sexto Congreso de la FCAE
- Nombramiento de la nueva directiva periodo 2020-2023
- Convenio firmado con el PMA y la FCAE, para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de adaptación a través de acciones de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades vulnerables afro e indígenas en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana”
- Tres diagnósticos comunitarios de biodiversidad elaborados de los centros Mataje Alto, Guadualito y La Unión.
- Tres guiones con cada uno de los temas, producción, grabación en audios idioma Awapit - español, difundido en las radios, Negra Latina y Ampara Su por ser más sintonizadas, este proceso de concientización sobre la utilización de las medidas de bioseguridad nos ha permitido frenar los índices de contagio de la pandemia del COVID 19.
- Tríptico de socialización de la salvaguarda

### **PARTE III: Lecciones, sustentabilidad, salvaguardas y financiamiento**

#### **Lecciones aprendidas**

**8. Describa las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación del proyecto, así como las relacionadas con el desarrollo organizacional y fortalecimiento de capacidad.**

Considere las lecciones que apoyarían:

- El proceso de diseño de proyectos (*aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito/deficiencias*)
- La implementación del proyecto (*aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito/deficiencias*)
- Describa cualquier otra lección aprendida relevante para la comunidad de conservación

El desarrollo de las actividades puntuales y objetivas nos permitió alcanzar importantes insumos para establecer el diseño de la estrategia organizativa a través de la reforma de los estatutos para el periodo 2020-2023.

La participación activa de todos los actores comunitarios de los centros Awá del Ecuador han sido claves en el proceso del diseño e implementación de la estrategia organizativa a través de la reforma de los estatutos siendo importante para la sostenibilidad de este proceso.

La coalición de redes entre instituciones y ONGs son indispensables para enfrentar la crisis que ha ocasionado la pandemia del COVID – 19 en el territorio Awá del Ecuador.

#### **Sostenibilidad/replicación**

**9. Resuma el éxito o los desafíos para garantizar que el proyecto sea sostenible o se replique, incluyendo actividades no planificadas que probablemente den como resultado una mayor sostenibilidad o replicabilidad.**

El trabajo conjunto entre la FCAE y CEPF-FFLA e instituciones del Estado y ONGs, es muy importante en términos de resultados, por consiguiente, el acompañamiento durante el ciclo del proyecto ha sido primordial en el fortalecimiento organizativo de la FCAE y sus comunidades para la defensa y conservación de la biodiversidad en el territorio.

De igual manera para dar continuidad al nuevo proceso organizacional de la Federación de centros Awá del Ecuador de acuerdo a sus estatutos reformados es importante contar con la participación de todos los actores locales, especialmente con la fortaleza del Consejo de Gobierno y seguir trabajando de acuerdo a las actividades planificadas en su plan operativo anual, las cuales están orientadas a motivar a los actores a impulsar mejores prácticas de conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

#### **Salvaguardas**

**10. Si no figura como un componente separado del proyecto y descrito anteriormente, resuma la implementación de cualquier acción requerida relacionada con las salvaguardas sociales o ambientales que su proyecto puede haber desencadenado.**

En las comunidades donde se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad local y alianzas estratégicas para la protección territorial del pueblo Awá del Ecuador”; se socializó la salvaguarda de acuerdo a sus contenidos en las comunidades beneficiarias, mediante un tríptico el cual fue establecido en un sitio visible de la casa comunal. Durante el tiempo de permanencia del proyecto no se ha tenido ninguna denuncia o mal estar por el desarrollo del proyecto.

### **Financiamiento adicional**

#### **11. Proporcione detalles de cualquier financiamiento adicional que apoyó a este proyecto y cualquier financiamiento asegurado para el proyecto, la organización o la región, como resultado de la inversión de CEPF**

##### **a. Total, de fondos adicionales (US\$)**

38784,00 USD

##### **b. Tipo de financiamiento**

Proporcione un desglose de los fondos adicionales (fondos de contrapartida y en especie) por fuente, clasificando cada contribución en una de las siguientes categorías:

<b>Donante</b>	<b>Tipo de financiamiento*</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Notas</b>
Fundación Altropico	económico	4000,00	Apoyo al Sexto congreso de la FCAE y reuniones del Consejo de Gobierno
Fundación Ríos y Sociobosque	económico	1984,00	Personal administrativo (Consejo de Gobierno 1000,00 USD y Suministros de oficina 400 USD; Adquisición de plantas frutales 5000,00 USD)
Radio Ampara SU	Económicos	2400,00	Servicios básicos
FCAE	especie	4000,00	Oficina, espacio en la vivienda de la FCAE para reuniones del Comité de Gestión por 8 meses

\* Categorizar el tipo de financiamiento como:

- A. *Cofinanciamiento del proyecto (otros donantes o su organización contribuyen a los costos directos de este proyecto)*
- B. *Apoyo de beneficiarios y socios (otros donantes contribuyen a su organización o a una organización socia como resultado directo de los éxitos de este proyecto financiado por CEPF)*
- C. *Apoyo regional o de cartera/portafolio (otros donantes realizan grandes inversiones en una región debido a las inversiones de CEPF o los éxitos relacionados con este proyecto)*

### Comentarios/recomendaciones adicionales

#### **12. Use este espacio para proporcionar cualquier otro comentario o recomendación relacionado con su proyecto o CEPF.**

La coordinación entre CEPF-FFLA y la FCAE; ha sido muy importante para alcanzar los objetivos del proyecto, el acompañamiento ha sido fundamental para llegar acuerdos y hacer ajuste en las actividades que por causa de la pandemia del COVID 19, nos ha tocado reformar y llegar a un fin exitoso en bien de la conservación de la biodiversidad de los centros Awá.

Los aprendizajes adquiridos a través de los saberes y experiencias en el ejercicio de la intervención institucional contribuyen al desarrollo de las capacidades y destrezas de los actores locales se conjugan con el sentimiento solidario de la lucha por la defensa y cuidado de la biodiversidad en el territorio Awá.

### **PARTE IV: Impacto a Nivel de Portafolio y a Nivel Global**

CEPF requiere que cada receptor de una donación informe sobre el impacto al final del proyecto. El propósito de este informe es recoger datos que contribuirán al portafolio de CEPF y a los indicadores globales. CEPF agregará los datos que envíe con los datos de los otros receptores de donaciones, para determinar el impacto total de la inversión del CEPF. Los resultados agregados del CEPF serán reportados en nuestro reporte anual y otros materiales de comunicación.

**Asegúrese de que la información proporcionada corresponda al proyecto, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del mismo.**

### **Contribución a los indicadores de portafolio**

#### **13. Si el CEPF asignó uno o más indicadores de portafolio a su proyecto durante la fase de preparación de la propuesta completa, sírvase a enumerarlos a continuación e informar sobre la (s) contribución (es) del proyecto a estos indicadores:**

<b>Indicador</b>	<b>Narrativa</b>
Promover la participación de los interesados locales y la integración de salvaguardas sociales y medioambientales en los proyectos de infraestructura, minería y agricultura para mitigar las respuestas a la ACB en los siete corredores prioritarios	- Se está consolidando las alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la FCAE a través de la gestión de proyectos con las instituciones del Estado y ONGs. - Realizado denuncias sobre sobre la presencia de invasores de tierras en la reunión de la Gran Familia Awá- -Sexto Congreso de la FCAE, dice no a la minería. -Tres diagnósticos de biodiversidad se insertar en los PDOT de las parroquias de acuerdo a las necesidades de cuidado de los recursos naturales

## **Contribución a los Indicadores Globales**

**Por favor, informe sobre todos los indicadores globales que correspondan a su proyecto.**

### **14. Gestión de Áreas Claves de Biodiversidad**

#### **Número de hectáreas de áreas clave de biodiversidad (ACB) con una mejor gestión**

Por favor, informe sobre el número de hectáreas en ACB con una mejor gestión, como resultado de la inversión del CEPF. Ejemplos de gestión mejorada incluyen, pero no se limitan a: aumento de patrullajes, reducción de la intensidad de caza, erradicación de especies invasoras, menor incidencia de incendios e introducción de prácticas sostenibles de agricultura y pesca. No registrar toda el área cubierta por el proyecto - sólo registrar el número de hectáreas que han mejorado la gestión.

Si usted ha registrado parte o la totalidad de un ACB como nueva área protegida para el indicador “áreas protegidas” (en la sección 17), y que también han mejorado su gestión, se debe registrar el número correspondiente de hectáreas tanto para este indicador como para el indicador de “áreas protegidas”.

Nombre de ACB	# de hectáreas con mejor gestión *	¿El ACB se encuentra no protegida, parcialmente protegida o totalmente protegida? Seleccione una alternativa: NP / PP / TP
TERRITORIO AWA CORRESPONDIENTE AL ACB ECU70	113.000 HECTAREAS	TP

*\* No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas mejoraron debido a la implementación de un régimen de manejo de incendios en el primer año y 200 de estas mismas 500 hectáreas mejoraron debido a la remoción de especies invasoras en el segundo año, el número total de hectáreas mejoradas sería 500.*

### **15. Áreas protegidas**

#### **15a. Número de hectáreas de áreas protegidas creadas y/o expandidas**

Informe sobre el número de hectáreas de áreas protegidas que se han creado o ampliado como resultado de la inversión del CEPF.

Nombre del AP *	País (es)	# de Hectáreas	Año de declaración legal o expansión	Longitud**	Latitud**

*\* Si es posible envíe un shape file del área protegida al CEPF.*

*\*\* Indica la latitud y longitud de la ubicación, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o shape file al CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales; las latitudes en el Hemisferio Sur y las longitudes en el Hemisferio Occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 38.123456 Longitud: -77.123456).*



### 15b. Gestión de Áreas Protegidas

Si se le ha solicitado que envíe una herramienta de monitoreo de la efectividad de gestión de áreas protegidas (METT), siga las instrucciones que se indican a continuación. Si no se le ha solicitado que envíe un METT, vaya directamente a la siguiente pregunta.

Si desea saber más sobre el monitoreo de la efectividad de la gestión de áreas protegidas y la herramienta de monitoreo (en Inglés), haga clic [aquí](#).

Descargue la plantilla METT que puede encontrar en [esta página](#) y luego trabaje con las autoridades de las áreas protegidas para llenarla. Por favor, vaya al sitio web Protected Planet [aquí](#) y busque su área protegida en la base de datos para registrar su código WDPA (WDPA ID) asociado. A continuación, complete la siguiente tabla:

WDPA ID	Nombre oficial del área protegida	Fecha de METT*	Puntaje Total de METT

*\* Por favor indique cuando el METT fue llenado por las autoridades del área protegida o proporcione una estimación si la fecha exacta es desconocida. Y por favor sólo provea METT de menos de 12 meses de antigüedad.*

*Por favor, no olvide enviar el METT completo junto con este informe.*

### 16. Paisaje de producción

Informe sobre el número de hectáreas de paisajes de producción con una mejor gestión de la biodiversidad, como resultado de la inversión del CEPF. Un paisaje de producción se define como un paisaje en el que se desarrolla agricultura, silvicultura o el aprovechamiento de productos naturales. Paisajes de producción pueden incluir ACB, y por lo tanto hectáreas contadas bajo el indicador "Gestión de ACB" también pueden ser contadas aquí. Ejemplos de acciones incluyen: mejores prácticas y directrices implementadas, sistemas de incentivos introducidos, sitios / productos certificados y regulaciones de recolección sustentables introducidas.

#### Número de hectáreas de paisajes de producción con una mejor gestión de la biodiversidad

Nombre del Paisaje Productivo *	# de hectáreas **	Latitud ***	Longitud ***	Descripción de la acción del proyecto

*\* Si el paisaje de producción no tiene un nombre, proporcione un breve nombre descriptivo para el paisaje.*

*\*\* No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas se reforzaron debido a la certificación en el primer año y 200 de estas mismas 500 hectáreas se fortalecieron debido a las nuevas regulaciones de recolección en el segundo año, el número total de hectáreas fortalecidas hasta la fecha sería de 500.*

**\*\* \* Indicar la latitud y longitud del sitio, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o un shape file a CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales. Las latitudes en el Hemisferio Sur y las longitudes en el Hemisferio Occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 38.123456 Longitud: -77.123456).**

### **17. Beneficiarios**

CEPF quiere registrar dos tipos de beneficios que son susceptibles de ser recibidos por las personas: la capacitación estructurada y el aumento de los ingresos. Por favor, informar sobre el número de hombres y mujeres que se han beneficiado de la capacitación estructurada (como en gestión financiera, apicultura, horticultura), y/o el aumento de los ingresos (de turismo, la agricultura, la producción o aprovechamiento de plantas medicinales, la pesca, la producción de artesanías) como resultado de la inversión del CEPF. Por favor proporcione resultados desde el inicio de su proyecto hasta su conclusión.

#### **17a. Número de hombres y mujeres que reciben capacitación estructurada.**

<b># de los hombres que reciben capacitación estructurada *</b>	<b># de las mujeres que reciben capacitación estructurada *</b>
119 (cinco centros Awá)	209 (cinco centros Awá)

*\* Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres reciben capacitación estructurada en apicultura y 3 de ellos también se benefician de una capacitación en gestión de proyectos, el número total de hombres que se benefician debería ser 5.*

#### **17b. Número de hombres y mujeres que reciben beneficios en efectivo.**

<b># de los hombres que que reciben beneficios en efectivo *</b>	<b># de las mujeres que reciben beneficios en efectivo *</b>

*\* Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres recibieron beneficios en efectivo debido al turismo y 3 de ellos también recibieron beneficios en efectivo debido a la artesanía, el número total de hombres que recibieron beneficios en efectivo debería ser 5.*

### 18. Beneficios para las comunidades

CEPF quiere registrar los beneficios recibidos por las comunidades, que pueden diferir de los beneficios recibidos por las personas porque los beneficios están disponibles para un grupo. CEPF también quiere registrar, en la medida de lo posible, el número de personas dentro de cada comunidad que se están beneficiando. Por favor, informar sobre las características de las comunidades, el tipo de beneficios que se han recibido durante el proyecto, y el número de hombres / niños y mujeres / niñas de estas comunidades que se han beneficiado como resultado de la inversión del CEPF. Si no se conocen los números exactos, proporcione una estimación.

**18a. Sírvase proporcionar información para todas las comunidades que se han beneficiado del proyecto desde su inicio hasta su conclusión.**

Nombre de la Comunidad	Características de la comunidad (marque con x)						Tipo de beneficio (marque con x)						Número de beneficiarios				
	Economía de subsistencia	Pequeños propietarios	Pueblos indígenas / originarios	Ganaderos trashumantes u otros grupos trashumantes	Migrantes recientes	Comunidades urbanas	Otros *	Mayor acceso a agua potable	Mayor seguridad alimentaria	Mayor acceso a energía	Mayor acceso a servicios públicos (por ejemplo, atención médica, educación)	Mayor resiliencia al cambio climático	Mejora de la tenencia de la tierra	Mejora del reconocimiento de conocimientos tradicionales	Mejora de la representación y toma de decisiones en foros / estructuras de gobierno	Mejor acceso a las funciones ecosistémicas	# de hombres y niños que se benefician
Centros Awá del Ecuador (25)			X							X	X	X	X	X	X	1800	1700
Baboso			X							X	X	X	X	X	X	157	143
La Guaña			X							X	X	X	X	X	X	135	125
Mataje Alto										X	X	X	X	X	X	205	295
Guadualito			X							X	X	X	X	X	X	237	88
La Unión			X							X	X	X	X	X	X	331	88



1																			
2																			
3																			

**19b.** Por cada ley, política o reglamento enumerados anteriormente, sírvase proporcionar la información solicitada de acuerdo con su número asignado.

No.	País (es)	Fecha de promulgación / enmienda MM / DD / AAAA	Impacto esperado	Acción que realizó para lograr este cambio
1				
2				
3				

**20. Mecanismo de financiamiento sostenible**

Los mecanismos financieros sostenibles generan recursos financieros a largo plazo (generalmente cinco o más años). Ejemplos o mecanismos financieros sostenibles son fondos fiduciarios de conservación, canjes de deuda por naturaleza, pagos por servicios o funciones de los ecosistemas y otros regímenes de ingresos, honorarios o impuestos que generan financiamiento a largo plazo para la conservación. Se solicita a todos los beneficiarios de donaciones (o sub-beneficiarios) de CEPF quienes cuenten con actividades de proyectos relacionadas con la creación y/o implementación de un mecanismo de financiamiento sostenible que proporcionen información sobre el mecanismo y los fondos que se desembolsaron a los proyectos de conservación durante el plazo del proyecto. En caso de que varios beneficiarios de donaciones de CEPF estén involucrados con un mismo mecanismo de financiamiento sostenible, CEPF encargará el llenado de esta información específicamente a uno de los beneficiarios.

CEPF requiere que todos los proyectos de mecanismo de financiamiento sostenible proporcionen la información necesaria a la conclusión de su proyecto.

**20a. Detalles sobre el mecanismo**

Complete esta tabla para los mecanismos en los que trabajó durante la implementación del proyecto.

NO.	Nombre del mecanismo	Finalidad del mecanismo*	Hotspot	Fecha de creación**	Descripción***	País(es)
1						
2						
3						
...						

\* Proporcione una descripción concisa de la finalidad del mecanismo.

\*\* Por favor indique cuándo se creó oficialmente el mecanismo de financiamiento sostenible. Si no sabe la fecha exacta, proporcione una mejor estimación.

\*\*\* Descripción, por ejemplo, fondo fiduciario, dotación, esquema de PES, esquema de incentivos, etc.

## 20b. Desempeño del mecanismo

Para cada Mecanismo de Financiamiento enumerado anteriormente, sírvase proporcionar la información solicitada de acuerdo con el número asignado.

NO.	Fecha de este informe (MM/DD/YYYY)	Acciones del proyecto	\$ Monto desembolsado a proyectos de conservación **	Período de implementación (MM/YYYY -MM/YYYY)***
1				
2				
3				
...				

\* Detallar si la donación de CEPF ha ayudado a crear un nuevo mecanismo (Creado un mecanismo nuevo) o ayudado a apoyar un mecanismo existente (Apoyado un mecanismo existente) o ayudado a crear y luego apoyar un nuevo mecanismo (Creado y apoyado un nuevo mecanismo).

\*\* Por favor sólo indique el monto de USD desembolsado a proyectos de conservación durante el periodo de implementación de su proyecto y usando, cuando sea necesario, la tasa de cambio de la fecha del informe.

\*\*\* Por favor indique el período de implementación de su proyecto o el período considerado para el monto que usted indicó.

Por favor, no olvide enviar cualquier documento relevante que pueda respaldar la cantidad que usted indicó anteriormente.

## 21. Número de empresas que adoptan prácticas favorables a la biodiversidad

Describa las prácticas favorables a la biodiversidad que las empresas han adoptado como resultado de la inversión de CEPF. Una empresa se define como una entidad jurídica compuesta por una asociación de personas, ya sea natural, legal o una combinación de ambas, para llevar a cabo un emprendimiento comercial o industrial. Los miembros de la empresa comparten un propósito común y se unen para enfocar sus diferentes talentos y organizar colectivamente sus habilidades o recursos disponibles para lograr objetivos específicos y declarados. Mientras que las empresas toman diversas formas, para los fines de CEPF, una empresa se define como una entidad comercial con fines de lucro. Una práctica favorable a la biodiversidad es aquella que conserva o utiliza la biodiversidad de manera sostenible.

Número de empresas que adoptan prácticas favorables a la biodiversidad

No.	Nombre de la empresa o del emprendimiento	Descripción de las prácticas favorables a la biodiversidad adoptadas durante el proyecto
1		
2		

## 22. Redes y asociaciones

Sírvase informar sobre cualquier nueva red o asociación entre grupos de la sociedad civil y otros sectores que se haya establecido o fortalecido como resultado de la inversión de CEPF. Las redes / asociaciones deberían tener algún beneficio duradero más allá de la implementación inmediata del proyecto. Las redes / asociaciones informales son aceptables incluso si no tienen un Memorando de Entendimiento u otro tipo de validación. Ejemplos de redes y alianzas: una alianza de pescadores para promover prácticas sostenibles de pesca, una red de periodistas ambientales, una asociación entre una o más ONGs con uno o más socios del sector privado para mejorar la gestión de la biodiversidad en tierras privadas, un grupo de trabajo dedicado a la conservación de reptiles. Por favor no utilice esta pestaña para enumerar los socios de su proyecto, al menos que algunos o todos ellos formen parte de dicha red / asociación descrita anteriormente.

Número de redes y asociaciones creadas y / o fortalecidas

No.	Nombre de la red / asociación	Nombre de la asociación	Año de creación	¿Su proyecto estableció esta red / asociación? S/N	País (es) participante (s)	Propósito
1	Gran Familia Awá		2010	S	Ecuador Colombia	Defensa del territorio y sus

						recursos de biodiversidad mediante el fortalecimiento organizativo
2						

### 23. Género

Si se le ha solicitado que envíe la Herramienta de Seguimiento de Género (GTT), siga las instrucciones proporcionadas en el formato en Excel de la Herramienta (GTT). Si no se le ha solicitado que presente un GTT, diríjase directamente a la Parte V.

Si desea saber más sobre la Política de Género del CEPF, haga clic [aquí](#).

Descargue el formato GTT que puede encontrar en [esta página](#) y luego trabaje con su equipo para completarlo. Por favor, no olvide enviar el GTT completado junto con este informe.

### Parte V. Intercambio de información y política del CEPF

El CEPF se compromete a realizar operaciones transparentes y ayudar a los grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales de finalización del proyecto están disponibles en nuestro sitio web, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), y se publican en nuestro boletín informativo y otras comunicaciones.

Por favor incluya sus datos completos de contacto:

**24. Nombre:** FEDERACION DE CENTROS AWA DEL ECUADOR

**25. Organización:** DE SEGUNDO GRADO SIN FINES DE LUCRO

**26. Dirección postal:**

**27. Número de teléfono:** 0989011744

**28. Dirección de correo electrónico:** [territorioawa@gmail.com](mailto:territorioawa@gmail.com)



