

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Nature and Culture International
Project Title:	"Fostering Community-based Conservation in Utcubamba Key Biodiversity Area in Peru"
Grant Number:	CEPF-108981
Hotspot:	Tropical Andes II
Strategic Direction:	1 Improve protection and management of 36 priority KBAs to create and maintain local support for conservation and to mitigate key threats.
Grant Amount:	\$136,884.29
Project Dates:	January 01, 2019 - October 31, 2022
Date of Report:	March 21, 2023

IMPLEMENTATION PARTNERS

1. Municipalidad Distrital de San Pablo y Cuzco: Apoyaron en las actividades de promoción del desarrollo turístico local, participaron durante el desarrollo del plan de desarrollo turístico y el plan de negocios de las cataratas Gocta y Yumbilla.
2. Comunidad Campesina de San Pablo: Lideraron el proceso para el reconocimiento de su ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta, brindaron las facilidades y participaron activamente en las actividades desarrolladas dentro del proyecto.
3. Comunidad Campesina de Cuzco: Brindó los espacios para el desarrollo de las reuniones de socialización y asambleas para iniciar el proceso de reconocimiento de su ACP. Brindó las facilidades y participó activamente junto a sus comuneros en las actividades desarrolladas dentro del proyecto.
4. Asociación de Turismo Comunal: Proporcionaron información sobre la situación turística en la localidad, participaron en la elaboración del plan de desarrollo turístico y el plan de negocios. En la última etapa del proyecto se desarrolló la capacitación a los miembros de las asociaciones en el manejo del uso de guía de biodiversidad y sobre avistamiento de aves.
5. Agencias de viajes u operadores turísticos y Emprendedores turísticos locales de Cuzco y San Pablo: Proporcionaron información sobre la demanda de los destinos turísticos de la localidad, información útil para la elaboración del plan de desarrollo turístico y el plan de negocios de las cataratas Gocta y Yumbilla, de las comunidades de Gocta y Cuzco respectivamente.
6. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza: Participaron en el inventario biológico, tanto a través del apoyo en la recolección en campo de información, como en la organización de talleres y la elaboración del artículo de difusión de los resultados del inventario biológico.
7. Gobierno Regional de Amazonas (GORE Amazonas): Desempeñó un rol político importante, al fomentar la participación de sus diferentes direcciones regionales, como la ARA y la DIRCETUR.

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Muestras representativas del ACB Utcubamba (PER 84) se conservan gracias al establecimiento de dos áreas de conservación privada, al mejor conocimiento de la biodiversidad del ACB y a la adopción de prácticas económicas y productivas sostenibles en las comunidades campesinas de San Pablo y Cuispes.</p>	<p>Con el reconocimiento de la ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta, la comunidad asumió el compromiso de proteger los bosques y pajonales dentro de su ACP, así como hacer un buen uso de los recursos que se encuentran dentro. La conservación de sus recursos esta ligado estrechamente con el desarrollo de una de sus actividades principales, el turismo, el cual se desarrolla además de San Pablo, también en Cuispes.</p> <p>Es por eso que en el caso de Cuispes a pesar de no tener un área reconocida por el MINAM, la comunidad está comprometida también a la protección de sus recursos naturales y la fauna y flora que habita en ella.</p> <p>Con los resultados del estudio biológico dentro del ACB, se ha realizado capacitaciones para difundir las especies de importancia, así como para capacitar a las asociaciones de turismo comunal en la identificación de estas especies, con la finalidad de que los guías tengan una herramienta y una alternativa más que ofrecer a sus visitantes, de esta forma logramos que se comprometan a la protección de estas especies.</p> <p>A pesar de la pandemia se lograron desarrollar talleres para el desarrollo de actividades productivas sostenibles y a pesar que el proyecto finalizó, las autoridades buscan un enfoque sostenible para sus nuevos proyectos aplicados a fondos concursables.</p>

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Un área de conservación privada de aproximadamente 2,500 hectáreas ha sido reconocida por el SERNANP en el territorio de la comunidad campesina San Pablo.</p>	<p>La comunidad de San Pablo cuenta con el reconocimiento oficial por parte del MINAM de su Área de Conservación Privada Comunal-San Pablo Catarata Gocta, con una extensión de 2,603.57 hectáreas. Las cargas del ACP fueron inscritas en SURNARP. La Comunidad ha cumplido con la presentación de sus informes anuales de cumplimiento de compromisos, los cuales han sido presentados ante el SERNANP.</p> <p>Así mismo, se cuenta con un comité de gestión encargada de liderar la gobernanza del ACP. este Comité se encuentra empoderado y se han</p>

Impact Description	Impact Summary
	<p>fortalecido sus capacidades durante tanto en el proceso de creación del ACP como en el desarrollo del plan de manejo del área, documento que servirá en la gestión del ACP a largo plazo. Además, la junta directiva y el comité de gestión han participado de talleres de capacitación realizados por el SERNANP, sobre temas de monitoreo, vigilancia y cumplimiento de compromisos. En último trimestre del año, tuvieron inspección indirecta (virtual) por parte del SERNANP, donde se constató el cumplimiento de los compromisos de conservación.</p>
<p>Un área de conservación privada de aproximadamente 3,500 hectáreas en territorio de la comunidad campesina de Cuispes se encuentra en proceso de creación avanzado en el SERNANP hasta la presentación de la segunda y última fase ("Ficha técnica").</p>	<p>No se ha logrado avanzar con el proceso para establecer el ACP en la comunidad de Cuispes debido a que no se concretó la asamblea para la obtención del acta comunal que aprueba el inicio del proceso del ACP ante el SERNANP. Estas asambleas requieren de la presencia de un mínimo de comuneros habilitados para votar, alrededor de 80 personas. En 2019, la asamblea para aprobar el acta fue postergada en repetidas ocasiones debido a los procesos de organización interna de la comunidad, aspecto que hemos respetado. En 2020, con la llegada de la pandemia Covid-19, quedaron suspendidas reuniones masivas en todo el país (emergencia sanitaria). Sin el acta de aprobación comunal era imposible continuar esta y otras actividades relacionadas al proceso de creación del ACP Cuispes (Componente 2), por lo que se propuso a CEPF la cancelación de esta actividad, lo cual fue aprobado.</p> <p>Sin embargo, se recopiló la documentación necesaria y la ficha técnica preliminar, toda esta documentación fue entregada a la junta directiva del periodo 2021-2022. Por lo que, si se dan las condiciones adecuadas apoyaremos la iniciativa de la comunidad fuera del marco del proyecto.</p>
<p>Encuesta a turistas mostrando un aumento en su satisfacción en la visita a los atractivos turísticos de las comunidades; porcentaje de incremento mensual de visitas a la página web en 10%.</p>	<p>Proceso en desarrollo. Este impacto no ha sido medido debido a varias razones. La principal es que el ingreso de turistas a ambas comunidades aún no llega a los niveles previos a la pandemia, por lo que las asociaciones de las comunidades de San Pablo y Cuispes han considerado que una encuesta en esta época no reflejará el impacto real del proyecto (debido a la crisis sanitaria Covid-19 la actividad turística local se paralizó completamente en ambas comunidades, obteniendo ambas asociaciones permiso del gobierno para retomar sus actividades a fines de octubre 2020). En junio de 2022, el proyecto retomó las actividades de apoyo al turismo comunitario que quedaron pendientes, y recién a finales de octubre del 2023 se logró completar todas</p>

Impact Description	Impact Summary
<p>Especies detonadoras, endémicas y en peligro del ACB Río Utcubamba (PER 84) identificadas; esta información ha sido difundida al menos a 10 entidades relevantes de la comunidad académica y estatales de nivel local, regional y nacional.</p>	<p>las actividades pendientes de apoyo al turismo rural comunitario en San Pablo y Cuispes.</p> <p>Se ha cumplido con la difusión de los resultados del estudio biológico de especies detonadoras, endémicas y en peligro del ACB Río Utcubamba (PER-84). La difusión se realizó mediante talleres informativos, publicaciones en prensa regional escrita y digital, dando a conocer la gran riqueza biológica presente en la zona y la importancia de las especies detonadoras. Asimismo, se publicó y difundió la Guía de Campo de Biodiversidad del ACB Río Utcubamba a una lista selecta de entidades públicas y privadas. Finalmente, se redactó el artículo científico que fue publicado el 17 de marzo de 2022 por MDPI en la 2.ª Conferencia Electrónica Internacional sobre la Diversidad (IECD 2022), en la sesión "Nueva información sobre la biodiversidad de las plantas, los animales y los microbios". Toda esta difusión permitirá continuar con el esfuerzo de proteger los bosques y pajonales que albergan a estas especies y también habremos ayudado a promover el desarrollo del turismo de las comunidades involucradas.</p>
<p>Veinte (20) hectáreas de zonas deforestadas de las comunidades de San Pablo y Cuispes reforestadas y en proceso de recuperación.</p>	<p>A la fecha se ha logrado cumplir con la meta. El proyecto tuvo la meta de sembrar especies nativas en un total de 20 hectáreas de zonas deforestadas, principalmente en zonas del paisaje de las cataratas y sus rutas de acceso. Con el asesoramiento técnico de NCI, las comunidades de San Pablo y Cuispes han logrado completaron la siembra de plántones durante el primer semestre del 2021. Estamos muy satisfechos por estos logros considerando las limitaciones de viajes de los técnicos de NCI ante la crisis sanitaria.</p>
<p>Ciento veinte (120) comuneros, incluyendo treinta (30) mujeres de las comunidades de San Pablo y Cuispes desarrollan sus actividades agropecuarias en forma ecológicamente sostenible.</p>	<p>Se ha logrado un impacto parcial. El proyecto ha logrado capacitar a un total de 100 comuneros en prácticas agropecuarias ecológicamente sostenibles, incluyendo 30 mujeres de las comunidades de San Pablo y Cuispes. A lo largo del proyecto se impartieron talleres teóricos con el fin de mejorar capacidades de los agricultores en el desarrollo de sus actividades agropecuarias de forma sostenible, mediante prácticas amigables con el medio ambiente. En 2020, se completaron los talleres teóricos de manera virtual, sin embargo, estando imposibilitados de viajar al campo para evitar contagios Covid-19, se tuvo que cancelar las capacitaciones presenciales que debían desarrollarse con las comunidades en las parcelas piloto de silvopastura y agroforestería.</p>

Impact Description	Impact Summary
<p>Porcentaje del territorio de las comunidades manejado en forma sostenible, de acuerdo con la zonificación territorial y el plan de manejo de recursos de sus comunidades.</p>	<p>Gracias al trabajo de sensibilización y capacitaciones en el uso de los mapas temáticos de la zonificación territorial e implementación del plan de manejo de recursos. La gran mayoría de los miembros de las comunidades demuestran respeto a los espacios destinados a conservar y entendimiento de la importancia de sus bosques y pajonales, así como los beneficios de un ecosistema saludable para el desarrollo de sus actividades económicas, principalmente la agricultura y el turismo. El 58% aproximadamente del territorio de la comunidad se encuentra protegido y bajo manejo. Se prevé continuar monitoreando en el mediano y largo plazo como parte del trabajo de NCI en el programa especial Utcubamba.</p>
<p>El proyecto se gestiona efectivamente y cumple con las políticas de monitoreo de CEPF, sus indicadores de resultado y con la programación de actividades.</p>	<p>El proyecto se gestionó efectivamente desde la sede de NCI en Chachapoyas, región Amazonas y siempre en coordinación con el equipo de la Dirección Ejecutiva de NCI -Perú y el equipo técnico regional de CEPF, revisando y resolviendo aspectos programáticos y financieros del proyecto, en línea con las políticas de CEPF y procedimientos internos de NCI. NCI cumple con las políticas de monitoreo de CEPF, revisa periódicamente los indicadores de resultados y está cumpliendo con la programación de actividades conforme al marco lógico aprobado en la última enmienda A-04674, que aprueba reiniciar las actividades suspendidas.</p>
<p>Incidentes de incendios forestales en el ACP son controlados rápidamente y se evita su expansión gracias a la intervención oportuna de la comunidad de San Pablo equipada por el proyecto.</p>	<p>A la fecha se ha logrado un impacto parcial. Con el apoyo financiero de CEPF, NCI ha logrado adquirir y equipar con herramientas e indumentaria básicas a un total de ocho (8) miembros del comité de gestión para responder rápidamente a incidentes de incendios forestales que podrían afectar el ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta. Así mismo, NCI organizó una capacitación virtual de miembros de la comunidad con el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNANP especializado en incendios forestales en áreas protegidas; para abril del 2023, como parte de las actividades del programa especial Utcubamba, se tiene programado una segunda capacitación virtual. Como parte de las coordinaciones del comité de gestión que demuestra el compromiso a la gestión de su ACP, en agosto de 2021, se concretó el taller práctico presencial, con el apoyo de la Compañía de Bomberos 111 de Chachapoyas, donde se tocó temas como el uso y cuidado de los equipos, temas de seguridad y manejo del fuego. Con todas las capacitaciones realizadas y contando con la indumentaria apropiada se espera en el corto plazo lograr el impacto esperado al estar preparados para controlar</p>

Impact Description	Impact Summary
	incendios forestales. Cabe señalar que últimamente no se han reportado incendios en la zona, gracias al trabajo de prevención.

Unexpected impacts (positive or negative)?

Una de las principales amenazas a las que se enfrenta el ACB Río Utcubamba es la quema de bosques que realizan algunos pobladores motivados por creencias de prácticas agrícolas sumado a fenómenos climáticos como la sequía y altas temperaturas. Estos incidentes muchas veces detonan en incendios forestales. Gracias al proyecto, la comunidad ya cuenta herramientas e indumentaria. Asimismo, se realizó un taller virtual con personal especialista en control de incendios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP, talleres de sensibilización en manejo y prevención de incendios y también capacitaciones presenciales con la compañía de Bomberos 111 de Chachapoyas. Gracias a los talleres, a la fecha no se ha registrado ningún incendio en la comunidad de San Pablo, demostrando el compromiso de la comunidad por proteger sus recursos naturales.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

1. RECONOCIMIENTO DE LA ACP COMUNAL SAN PABLO - CATARATA GOCTA: Fue reconocida por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP) en abril del 2019. A la actualidad, la comunidad ha cumplido con sus compromisos asumidos de presentar sus informes anuales, cuentan con un plan de manejo para su ACP, tienen un comité gestión vigente y capacitado, realizan monitoreo y vigilancia en su ACP. En el mes de octubre el SERNANP realizó inspección indirecta (virtual) verificando el cumplimiento de sus compromisos de conservación.

2. AVANCES EN RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODER INICIAR LA PROPUESTA DE ACP EN LA COMUNIDAD DE CUISPES: A pesar de los intentos no se pudo lograr iniciar formalmente el proceso para creación de la ACP, sin embargo, la comunidad cuenta con toda la documentación necesaria para poder iniciar a futuro el proceso ante el SERNANP.

3. DOS PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO PARALAS COMUNIDADES DE SAN PABLO Y CUISPES: CEPF financió los planes de desarrollo turístico y los planes de negocio de ambas comunidades, sin embargo, el producto no tiene la calidad esperada, por lo que NCI está buscando los fondos, para mejorar la calidad de estos productos y así gestionar ante las entidades competentes

4. PROPUESTAS PARA DONANTES (APARTE DE CEPF) PARA FINANCIAR LOS PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO. Se tiene preparada una propuesta para fondo estatal PROCOMPITE. El proyecto busca financiar actividades de turismo comunitario en la comunidad de San Pablo (acondicionamiento y mejoramiento de servicios de hospedaje y alimentación). El fondo PROCOMPITE fue lanzado por el gobierno regional de Amazonas en el mes de junio 2022, sin embargo, no se pudo presentar la propuesta, debido a que los pobladores que estaban involucrados en el proyecto, no contaban con el dinero para la contrapartida requerida y esto a que debido a la pandemia los negocios locales no tienen la misma afluencia que antes. Se espera que mejore la situación económica y poder aplicar el siguiente año.

5. PANELES INFORMATIVOS Y MERCHANDISING: Los paneles para difundir el potencial turístico de las comunidades de San Pablo y Cuispes fueron diseñados, construidos e instalados. Se realizó la compra y donación de merchandising con diseños relacionados a la diversidad biológica y turística de las comunidades. Se ha entregado también diseños de branding y marketing a las asociaciones de turismo comunal.

6. GUIA DE BIODIVERSIDAD DEL ACB PER-84 Y RESULTADOS DEL ESTUDIO BIOLÓGICO DE ESPECIES DETONADORAS - PUBLICADO Y DIFUNDIDO: Como parte del plan de difusión de los resultados del estudio biológico realizado en el Área Crítica de Biodiversidad ACB PER-84, completamos la elaboración, publicación y difusión de la guía de campo de la Biodiversidad de esta ACB. Con apoyo de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza y el especialista de CORBIDI, se redactó también el artículo científico *Rediscovering the Richness and Endemism of the Tetrapod Fauna within the Utcubamba River Key Area for Biodiversity, in Northwestern Peru*, el cual fue presentado at the 2nd International Electronic Conference on Diversity (IECD 2022)—New Insights into the Biodiversity of Plants, Animals and Microbes, 15–31 March 2022; Available online: <https://sciforum.net/event/IECD2022>. Se realizó también los talleres de capacitación a las asociaciones de turismo de las comunidades de San Pablo y Cuispes, sobre observación de aves y el uso de la guía de biodiversidad.

7. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DE SUELOS Y RECURSOS NATURALES Y ZONIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN PABLO Y CUISPES. Los documentos fueron entregados a la junta directiva comunal y a la municipalidad distrital, documentos que serán utilizados en la gestión territorial de la comunidad.

8. VIVEROS COMUNALES - PRODUCIENDO Y CUMPLIENDO METAS DE REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS: Se ha logrado producir 35,658 plántulas entre la comunidad de San Pablo y Cuispes. Antes de la pandemia, en condiciones de trabajo normales - había proyectado una producción de 40 mil plántulas.

9. ESTABLECIMIENTO DE AL MENOS 40.000 PLÁNTULAS EN CAMPO DEFINITIVO (20.000 POR COMUNIDAD). Se ha logrado sembrar especies nativas en un total de 20 hectáreas de zonas deforestadas, principalmente en zonas del paisaje de las cataratas y sus rutas de acceso de las comunidades de San Pablo y Cuispes.

10. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. Se desarrollaron capacitaciones en prácticas agrícolas sostenibles, manejo de plantas en campo definitivo y reforzamiento de la importancia ecológica y socioeconómica de las áreas protegidas, mejorando los conocimientos de los beneficiarios del proyecto.

11. PROYECTO PRODUCTIVO ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN PABLO. Se formuló un proyecto productivo en producción de paltas, utilizando sistemas agroforestales. La propuesta fue presentada a AGROIDEAS.

12. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN/ PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN TORNO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS CATARATAS DE GOCTA Y YUMBILLA. El estudio permitió identificar la situación social en ambas comunidades en torno a la actividad turística, lo cual facilitó el trabajo en el proyecto.

13. COMUNIDAD DE SAN PABLO - EQUIPADA PARA EL CONTROL DEL INCENDIO FORESTAL: Se realizaron talleres virtuales y presenciales para el uso de las

herramientas contra incendios forestales, con el apoyo de la compañía de Bomberos 111 de Chachapoyas. Este taller coordinado íntegramente por el comité de gestión y la comunidad campesina de San Pablo, lo cual demuestra el compromiso por parte del comité de gestión de la ACP.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 2,500 hectáreas en la comunidad campesina de San Pablo aprobado por el Consejo Directivo del SERNANP y por el MINAM.	1.3	Características e importancia del ACP socializada en la comunidad de San Pablo, antes y después de su aprobación por el MINAM. May/2019	Logrado y reportado. Los talleres de socialización de la importancia y riqueza biológica del ACP se realizaron durante todo el ciclo del proyecto, aprovechando cada espacio que se tenga con los comuneros.
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al SERNANP para su reconocimiento.	2.8	Características e importancia del ACP socializada en la comunidad de Cuispes, antes y después de su presentación al SERNANP. May/2020	Logrado. El equipo ha aprovechado todos los espacios, como talleres de socialización, taller de presentación de los resultados del estudio biológico del ACB PER- 84 y las asambleas comunales, para educar y difundir sobre importancia de proteger los ecosistemas de bosques y pajonales, así como la riqueza biológica que albergan. Sin embargo, no se logró iniciar el proceso de reconocimiento de la ACP en Cuispes.
1.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 2,500 hectáreas en la comunidad campesina de San Pablo aprobado por el Consejo Directivo del SERNANP y por el MINAM.	1.4	Elaboración del Plan de Manejo del ACP y formación del Comité de Gestión. Oct/2019	Logrado y reportado. Se cuenta con un comité de gestión electo del ACP con quienes se trabajó la elaboración del plan de manejo del ACP, el cual fue aprobado y entregado a la comunidad y sus autoridades.
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al	2.1	Vigencia de poder de la nueva Junta Directiva comunal. Mar/2019	Logrado y reportado. Este 2022 se hará la elección de la nueva junta directiva, el equipo técnico de NCI apoyará a esta nueva junta directiva a lograr su inscripción ante SUNARP, fuera del tiempo de ejecución del proyecto y

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	SERNANP para su reconocimiento.			esto como parte de las actividades del programa especial Utcubamba.
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente implementados y con financiamiento asegurado.	3.2	Propuestas para donantes (aparte de CEPF) para financiar los planes de desarrollo turístico. Oct/2019	Parcialmente logrado. Se tiene una propuesta de financiamiento para fondo estatal PROCOMPITE, el proyecto busca financiar actividades de turismo comunitario en la comunidad de San Pablo (acondicionamiento y mejoramiento de servicios de hospedaje y alimentación). El fondo PROCOMPITE fue lanzado en el mes de junio del 2022, no se pudo presentar la propuesta, debido a que los pobladores que estaban involucrados en el proyecto, no contaban con el dinero para la contrapartida y esto a que debido a la pandemia los negocios locales no tienen la misma afluencia que antes, se espera mejorar la situación económica y poder aplicar el siguiente año.
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente implementados y con financiamiento asegurado.	3.7	Elaboración de una guía informativa sobre la biodiversidad de las comunidades de San Pablo y Cuispes, y el ACB PER 84, para educación de la población local y el público visitante. Set/2022	Logrado y reportado. Se cuenta con la guía de biodiversidad que fue entregada a las comunidades campesinas. En la última etapa del proyecto se realizó talleres para el uso de la guía en la identificación de especies de importancia, así como para el avistamiento de aves. Esta actividad con el fin de dar una alternativa más a los visitantes.
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las	3.8	Un plan de entrega y mantenimiento de los equipos y productos que se	Cancelado. El presupuesto de esta actividad fue reasignado a la formulación de un proyecto para aplicar al fondo concursable

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente implementados y con financiamiento asegurado.		entreguen a las asociaciones de turismo comunal. May/2019	estatal PROCOMPITE y también para la producción de clips y videos cortos de alta calidad (incluyendo imágenes paisajísticas aéreas capturadas con drones) en la comunidad de San Pablo. Esta reasignación fue aprobada en la enmienda A03248.
1.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 2,500 hectáreas en la comunidad campesina de San Pablo aprobado por el Consejo Directivo del SERNANP y por el MINAM.	1.1	Segunda etapa del Expediente Técnico ("Ficha Técnica") del ACP aprobada por el SERNANP y enviada al MINAM para su aprobación. May/2019	Logrado y reportado. El expediente técnico es uno de los insumos para la última etapa del proceso de reconocimiento de una ACP. La ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta se encuentra reconocida por el MINAM.
1.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 2,500 hectáreas en la comunidad campesina de San Pablo aprobado por el Consejo Directivo del SERNANP y por el MINAM.	1.2	Resolución Ministerial del MINAM que aprueba el reconocimiento de la creación del ACP y presentación del mismo a SUNARP. Oct/2019	Logrado y reportado. El ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta fue reconocida con resolución ministerial N°115-2019-MINAM e inscrita ante SUNARP.
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al SERNANP para su reconocimiento.	2.2	Cuatro (04) mapas temáticos preliminares (mapa de ubicación, mapa memoria descriptiva, etc.) y dos expedientes de búsqueda catastral elaborados para la presentación de la Primera Etapa del Expediente Técnico. Mar/2019	Logrado y reportado. Son insumos presentados a la junta directiva comunal como parte de los insumos para que puedan iniciar el proceso de reconocimiento de la propuesta de ACP de la comunidad de Cuispes.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al SERNANP para su reconocimiento.	2.3	Acta de Asamblea Comunal para iniciar el proceso formal de reconocimiento ante el SERNANP del ACP Cuispes. May/2019	Cancelado. Durante todo el proceso de socialización de la propuesta de ACP se ha participado en diferentes asambleas comunales; sin embargo, la comunidad siempre mencionaba no tener un espacio solo para tocar este tema, por lo que se solicitó a CEPF extender el proyecto hasta setiembre del 2020 (aprobado por enmienda A03248). Es así que para la asamblea programada para el 14 de marzo del 2020 se esperaba la obtención del acta de aprobación del ACP Cuispes, requisito indispensable del expediente técnico. Sin embargo, debido a la coyuntura Covid-19, la comunidad decidió suspender todo tipo de asambleas, reuniones y talleres, por lo que, dicha asamblea no se realizó. Sumado a esto, CEPF restringió las actividades en las comunidades, no permitiendo actividades presenciales, por lo que, en la enmienda A03745 de setiembre del 2020 se suspende formalmente el proyecto, en dicha enmienda se aprueba cancelar todas las actividades restantes para la creación del ACP Cuispes. Todos los documentos obtenidos en este proceso fueron socializados con las nuevas juntas directivas de la comunidad. El equipo técnico de NCI hará seguimiento y de concretarse la voluntad de iniciar el proceso de reconocimiento de su ACP, apoyará su creación más allá del proyecto.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al SERNANP para su reconocimiento.	2.4	Primera etapa del Expediente Técnico del ACP enviada al SERNANP. Jun/2019	Parcialmente logrado. Todos los documentos recopilados necesarios para completar la primera etapa de la creación del ACP, incluyendo la vigencia de poder de la junta directiva, padrón de comuneros hábiles, estatutos de la comunidad, título de propiedad, etc. fueron entregados a la junta directiva. Es decir, toda la documentación trabajada a fin de retomar el proceso de creación del ACP de darse la oportunidad.
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al SERNANP para su reconocimiento.	2.5	Una Resolución Directoral emitida por el SERNANP, que aprueba el inicio del procedimiento para el reconocimiento del ACP. Dic/2019	Cancelado. Pese a los esfuerzo no se pudo lograr cumplir con esta actividad, debido a que no cumplimos con uno de los requisitos más importantes, el acta de asamblea general de la comunidad solicitando la creación del ACP.
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al SERNANP para su reconocimiento.	2.6	10 mapas temáticos (Mapa Base, Mapas Físicos, Mapa de Zonificación, etc) para la segunda etapa Expediente Técnico ("Ficha Técnica") de ACP. Ene/2020	Parcialmente logrado. Se elaboraron los mapas temáticos solicitados por el SERNANP, los mismos que fueron entregados junto al borrador de la Ficha Técnica del ACP a la junta directiva. Esta información debe ser trabajada y verificada en campo con una nueva junta directiva comunal que muestre interés en crear el área.
2.0	Expediente técnico de un ACP de aproximadamente 3,500 hectáreas, en la comunidad campesina de Cuispes, presentado al	2.7	Segunda Etapa del Expediente Técnico ("Ficha Técnica") del ACP aprobada por la Comunidad Campesina de Cuispes y	Parcialmente logrado. Se tiene un borrador de la Ficha Técnica de la propuesta de ACP de la Comunidad Cuispes que fue entregado a la junta directiva.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	SERNANP para su reconocimiento.		presentada al SERNANP. Mar/2020.	
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente implementados y con financiamiento asegurado.	3.1	Dos Planes de Desarrollo Turístico para las comunidades de San Pablo y Cuispes, los mismos que incluyen un diagnóstico situacional de la actividad turística, un plan de negocios y capacitación a mujeres y hombres emprendedores y agencias de viaje. May/2019	Parcialmente logrado. CEPF financió los planes de desarrollo turístico y los planes de negocio de ambas comunidades, sin embargo, el producto no tiene la calidad esperada, por lo que NCI está buscando los fondos, para mejorar la calidad de estos productos y así gestionar ante las entidades competentes.
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente implementados y con financiamiento asegurado.	3.3	Dos paneles informativos, uno para la comunidad de San Pablo y otro para la comunidad de Cuispes, diseñados, construidos e instalados. Ago/2022	Logrado. Se instaló el panel informativo en ambas comunidades campesinas, con la coordinación con las asociaciones de turismo de las comunidades de San Pablo y Cuispes.
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente	3.4	Adquisición de equipamiento turístico básico (bastones de trekking, carpas de emergencia, botas para alquiler, etc.) para las comunidades de San Pablo y Cuispes. Sep/2019	Cancelado. El presupuesto de esta actividad fue reasignado a la formulación de un proyecto para aplicar al fondo concursable PROCOMPITE y también para la producción de clips y videos cortos de alta calidad (incluido imágenes paisajísticas aéreas capturadas con drones) en la comunidad de San Pablo. Esta

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	implementados y con financiamiento asegurado.			reasignación fue aprobada en la enmienda A03248.
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente implementados y con financiamiento asegurado.	3.5	Adquisición de merchandising para la venta a visitantes por las comunidades de San Pablo y Cuispes. Ago/2022.	Logrado. Se realizó la compra de merchandising, la cual ya fue entregada a las asociaciones de turismo de las comunidades de San Pablo y Cuispes, estos productos están puestos a la venta.
3.0	Dos Planes de Desarrollo Turístico en torno a los atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes (cataratas, bosques y biodiversidad), diseñados, difundidos, parcialmente implementados y con financiamiento asegurado.	3.6	Una página web de atractivos turísticos de las comunidades de San Pablo y Cuispes. Oct/2019.	Cancelado. El presupuesto de esta actividad fue reasignado a la formulación de un proyecto para aplicar al fondo concursable estatal PROCOMPITE y también para la producción de clips y videos cortos de alta calidad (incluyendo imágenes paisajísticas aéreas capturadas con drones) en la comunidad de San Pablo. Esta reasignación fue aprobada en la enmienda A03248.
4.0	Un documento de Zonificación de los Territorios Comunales y un documento de Plan de Manejo de Recursos de las comunidades de San Pablo y Cuispes, aprobado por las comunidades.	4.1	Un informe de identificación del uso actual de suelos y recursos naturales de las comunidades de San Pablo y Cuispes. Abr/2019	Logrado y reportado. Los documentos fueron entregados a las comunidades y sirvieron como una herramienta de gestión.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
4.0	Un documento de Zonificación de los Territorios Comunales y un documento de Plan de Manejo de Recursos de las comunidades de San Pablo y Cuispes, aprobado por las comunidades.	4.2	Un informe de Zonificación de los territorios comunales y un Plan de Manejo de Recursos, validado por las comunidades de San Pablo y Cuispes. Jun/2019	Logrado y reportado. Las comunidades cuentan con estos documentos que son sus herramientas de gestión.
5.0	Cuarenta mil árboles sembrados de especies nativas en 20 hectáreas de zonas deforestadas del paisaje de las cataratas y sus rutas de acceso, en el territorio de las comunidades de San Pablo y Cuispes.	5.1	Dos viveros (uno por comunidad) construidos e implementados en las comunidades de San Pablo y Cuispes. May/2019.	Logrado y reportado. Los viveros comunales se encuentran actualmente al servicio de la comunidad.
5.0	Cuarenta mil árboles sembrados de especies nativas en 20 hectáreas de zonas deforestadas del paisaje de las cataratas y sus rutas de acceso, en el territorio de las comunidades de San Pablo y Cuispes.	5.2	Producción de 20 mil plántones de especies forestales y frutales por vivero. Mar/2020.	Logrado al 90% con fondos CEPF, las comunidades campesinas siguen trabajando en la producción de más especies. Gracias al trabajo de los comuneros y al asesoramiento remoto del personal de NCI, logramos avanzar las metas de producción de plántones de especies nativas en ambos viveros, durante la pandemia. Se ha logrado producir 35,658 plántones entre la comunidad de San Pablo y Cuispes. Esta producción global representa un avance cercano al 90% de la meta de proyecto que - antes de la pandemia, en condiciones de trabajo normales - había

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				proyectada una producción de 40 mil plántulas.
5.0	Cuarenta mil árboles sembrados de especies nativas en 20 hectáreas de zonas deforestadas del paisaje de las cataratas y sus rutas de acceso, en el territorio de las comunidades de San Pablo y Cuispes.	5.3	Establecimiento de al menos 40.000 plántulas en campo definitivo (20.000 por comunidad). May/2020.	Logrado al 100% en la meta de hectáreas reforestadas, que fueron cumplidas en el primer semestre del 2021. El proyecto tuvo la meta de sembrar especies nativas en un total de 20 hectáreas de zonas deforestadas, principalmente en zonas del paisaje de las cataratas y sus rutas de acceso de las comunidades de San Pablo y Cuispes. Estamos muy satisfechos por estos logros considerando las limitaciones de viajes de los técnicos de NCI ante la crisis sanitaria. La actividad se avanzó mediante asesoramiento remoto y gracias al compromiso de las comunidades.
6.0	Ciento veinte comuneros de las comunidades de San Pablo y Cuispes, incluyendo treinta mujeres, son capacitados en prácticas agrícolas sostenibles.	6.1	Un informe de diagnóstico de actividades productivas en las comunidades de San Pablo y Cuispes. Jun/2019.	Logrado y reportado. Documento de utilidad que servirá de insumos para futuras propuestas de actividades productivas que se desean realizar en las comunidades.
6.0	Ciento veinte comuneros de las comunidades de San Pablo y Cuispes, incluyendo treinta mujeres, son capacitados en prácticas agrícolas sostenibles.	6.2	Establecimiento de al menos cuatro parcelas demostrativas de silvopastura y agroforestería, dos por comunidad. Jul-Oct/2019.	Cancelado. No se pudo cumplir con esta actividad en los plazos establecidos debido a que las comunidades requerían la presencia del especialista técnico agroforestal de NCI para brindarles el asesoramiento en sus chacras y, debido a la pandemia Covid-19, esta actividad no se pudo realizar de forma presencial ni virtual. Los plántulas producidas fueron sembradas en campo definitivo como

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				parte de la recuperación de espacios degradados.
6.0	Ciento veinte comuneros de las comunidades de San Pablo y Cuispes, incluyendo treinta mujeres, son capacitados en prácticas agrícolas sostenibles.	6.3	Capacitación a mujeres y hombres de las comunidades de San Pablo y Cuispes en prácticas agrícolas sostenibles. Nov/2019.	Parcialmente logrado. NCI realizó todas las capacitaciones teóricas en prácticas agrícolas sostenibles de manera remota (talleres virtuales), sin embargo, faltó desarrollar los talleres prácticos que requería la presencia del personal técnico de NCI en campo. Por el motivo, para evitar viajes del personal y talleres que generen contagios Covid-19, se resolvió cancelar esta actividad en coordinación con CEPF.
7.0	Un proyecto productivo ecológicamente sostenible formulado para la comunidad de San Pablo y presentado a fondo de financiamiento del Estado.	7.1	Un proyecto productivo ecológicamente sostenible para la comunidad de San Pablo. Oct/2022.	Logrado. Se formulo y presento el proyecto productivo, enfocado a la producción de paltas bajo un sistema agroforestal. Esta actividad fue coordinada y decidida por la comunidad.
8.0	Informe de Inventario Biológico del ACB Río Utcubamba (PER 84), con énfasis en identificación de especies detonadoras del ACB y sus hábitats, elaborado y difundido.	8.1	Informe de inventario biológico del ACB Río Utcubamba (PER 84), realizado por equipo de biólogos especialistas (masto zoólogo, botánico, herpetólogo y ornitólogo), con énfasis en las especies detonadoras del ACB PER 84 y sus hábitats. Jul/2019	Logrado y reportado. donde se han registrado especies detonadoras del ACP PER- 84 el Colibrí Cola de Espátula (<i>Loddigesia mirabilis</i>), el Carpinterito de Pecho Jaspeado (<i>Picumnus steindachneri</i>) y el Perico de Mejilla Amarilla (<i>Leptosittaca branickii</i>), además se ha logrado registrar especies detonadoras del ACB PER-29 como la Rana de Cristal de Rioja (<i>Centrolene lemniscatum</i>) y la Espatulilla de Jhonson (<i>Poecilotricus luluae</i>). Así mismo se han registrado especies endémicas y especies categorizadas. Lo que

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				sustenta la importancia de proteger y buscar la gestión efectiva de dichas áreas.
8.0	Informe de Inventario Biológico del ACB Río Utcubamba (PER 84), con énfasis en identificación de especies detonadoras del ACB y sus hábitats, elaborado y difundido.	8.2	Difusión del informe del inventario biológico en las comunidades de San Pablo y Cuispes, así como pobladores, instituciones académicas, asociaciones de turismo, etc. Ago/2019	Logrado y reportado. Se ha presentado los resultados del inventario biológico a la población de las comunidades de San Pablo y de Cuispes. Previamente se presentaron los resultados a las autoridades locales y regionales en la ciudad de Chachapoyas, capital de Amazonas. La presentación en Chachapoyas, fue organizada en coordinación con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. En dicho evento, participaron representantes de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Municipalidades Distritales de San Pablo y Cuispes, representantes de la Junta Directiva comunal así como representantes de las asociaciones de turismo de ambas comunidades.
8.0	Informe de Inventario Biológico del ACB Río Utcubamba (PER 84), con énfasis en identificación de especies detonadoras del ACB y sus hábitats, elaborado y difundido.	8.3	Dos (02) artículos científicos publicados en revistas científicas. Nov/2019	Logrado y reportado. El artículo fue titulado "Rediscovering the Richness and Endemism of the Tetrapod Fauna within the Utcubamba River Key Area for Biodiversity, in Northwestern Peru en la revista Biodiversity", el cuál después de revisión fue presentado at the 2nd International Electronic Conference on Diversity (IECD 2022)—New Insights into the Biodiversity of Plants, Animals and Microbes, 15–31 March 2022.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
9.0	Estrategia de prevención de conflictos sociales en torno a la actividad turística de las cataratas de Gocta y Yumbilla, diseñada e implementada.	9.1	Un informe conteniendo la identificación de los actores ("mapeo"), diagnóstico situacional y estrategias de resolución/ prevención de conflictos en torno a la actividad turística de las cataratas de Gocta y Yumbilla. Abr/2019.	Logrado y reportado.
9.0	Estrategia de prevención de conflictos sociales en torno a la actividad turística de las cataratas de Gocta y Yumbilla, diseñada e implementada.	9.2	Estrategia de resolución/ prevención de conflictos sociales implementada por el equipo de NCI. Mar/2019-May/2020	Logrado. Esta actividad se realizó durante toda la ejecución del proyecto.
10.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de monitoreo de CEPF, indicadores de resultado y programación de actividades.	10.1	La capacidad institucional de Naturaleza y Cultura Internacional es evaluada a través de la herramienta Gender Tracking Tool (GTT).	Logrado. NCI esta presentado este informe conforme al calendario de reportes del proyecto.
10.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de monitoreo de CEPF, indicadores de resultado y programación de actividades.	10.2	Un informe de avance técnico cada 6 meses, un informe financiero cada 3 meses, un informe de impacto y un informe final del proyecto.	Logrado. NCI cumplio con la presentación de los informes conforme al calendario de reportes del proyecto.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
10.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de monitoreo de CEPF, indicadores de resultado y programación de actividades.	10.3	Cumplimiento con los requerimientos de monitoreo anual de impacto del proyecto sobre indicadores a nivel portafolio y nivel global de CEPF.	Logrado. NCI cumplió con la presentación de los informes conforme al calendario de reportes del proyecto.
10.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de monitoreo de CEPF, indicadores de resultado y programación de actividades.	10.4	Desarrollo y cumplimiento de la política de salvaguarda de restricciones no voluntarios monitoreado y reportado a CEPF.	Logrado. NCI cumplió con la presentación de los informes conforme al calendario de reportes del proyecto.
10.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de monitoreo de CEPF, indicadores de resultado y programación de actividades.	10.5	El proceso de quejas de los beneficiarios y las partes interesadas se ha desarrollado y comunicado. Informes sobre ejecutar las políticas de salvaguarda y sistema de quejas son proporcionados al CEPF cada 6 meses.	Logrado. NCI cumplió con la presentación de los informes conforme al calendario de reportes del proyecto.
10.0	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de monitoreo de CEPF, indicadores de resultado y programación de actividades.	10.6	Un plan de salud y seguridad es elaborado y presentado a CEPF en línea con las actividades de equipamiento para el control de incendios forestales del nuevo componente 11. Oct/2020	Logrado y reportado.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
11.0	Un Comité de Gestión del ACP San Pablo Catarata de Gocta, área protegida creada con el apoyo del proyecto, cuenta con equipamiento básico para controlar incendios forestales que pueden afectar seriamente el área protegida.	11.1	Equipos, materiales e indumentaria especial para controlar incendios forestales en el ACP San Pablo adquiridos y donados al Comité de Gestión bajo términos de un plan de sostenibilidad de uso como parte del acta de entrega de la donación que servirá com	Logrado y reportado. Se realizó la adquisición y donación de herramientas e indumentaria para el control de incendios forestales. Estos equipos fueron donados al Comité de Gestión del ACP San Pablo. Previo a la donación, las autoridades comunales aprobaron un protocolo para garantizar el buen uso y cuidado de estos equipos.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

1. FICHA TÉCNICA DE LA ACP COMUNAL SAN PABLO-CATARATA GOCTA: La ficha técnica es el último documento presentado al SERNANP, este documento viene hacer el plan maestro de la ACP. En dicho documento presentamos información cartográfica (mapas de ubicación, mapas de zonificación), importancia del área (biológica, cultural, turismo, ecológica, etc.) objetivos de conservación, compromisos y usos y restricciones dentro de las zonas de uso.

2.PLAN DE MANEJO DE LA ACP COMUNAL SAN PABLO CATARATA GOCTA: Este documento mucho más detallado que servirá como una herramienta de gestión para la comunidad, además ayudo a mejorar las capacidades de liderazgo y capacidades técnicas de los miembros del Comité de Gestión del ACP.

3.AVANCES EN RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PODER INICIAR LA PROPUESTA DE ACP EN LA COMUNIDAD DE CUISPES: Los documentos permitirán que cualquier nueva junta directiva teniendo la voluntad de sus comuneros puedan iniciar el proceso para reconocimiento de su ACP.

4.PROPUUESTAS PARA DONANTES PARA FINANCIAR LOS PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO. Se cuenta con una propuesta de financiamiento para fondo estatal PROCOMPITE. EL proyecto permitirá mejorar los servicios dentro de la comunidad de San Pablo.

5.PANELES INFORMATIVOS Y MERCHANDISING: La asociación de turismo cuenta con los archivos de diseños de branding y marketing para que puedan confeccionar productos relacionados a sus atractivos turísticos y con esto generar ingresos.

6. GUIA DE BIODIVERSIDAD DEL ACB PER-84 Y RESULTADOS DEL ESTUDIO BIOLOGICO DE ESPECIES DETONADORAS - PUBLICADO Y DIFUNDIDO: Documento que permite difundir la riqueza biológica del Área Crítica de Biodiversidad ACB PER- 84. Además, es una herramienta para los guías de las asociaciones de turismo comunal que usarán para hacer guiado en la ruta de aves e identificación de especies.
7. PUBLICACIÓN DE ARTICULO CIENTÍFICO: El artículo "Rediscovering the Richness and Endemism of the Tetrapod Fauna with in the Utcubamba River Key Area for Biodiversity, in Northwestern Peru", el cuál fue publicado el 17 de marzo de 2022 por MDPI en la 2.ª Conferencia Electrónica Internacional sobre la Diversidad (IECD 2022): sesión Nueva información sobre la biodiversidad de las plantas, los animales, los y la diversidad animal. El documento nos permite difundir a la comunidad científica los registros dentro del Área Crítica de Biodiversidad ACB PER- 84.
8. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USO ACTUAL DE SUELOS Y RECURSOS NATURALES Y ZONIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN PABLO Y CUISPES. Documentos de utilidad para la gestión territorial de la comunidad.
9. REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS: La producción de especies nativas en las comunidades de San Pablo y Cuispes, permitió recuperar un total de 20 hectáreas de zonas deforestadas, principalmente en zonas del paisaje de las cataratas y sus rutas de acceso de las comunidades de San Pablo y Cuispes.
10. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRACTICAS AGRICOLAS. Se desarrollaron capacitaciones en prácticas agrícolas sostenibles, manejo de plantas en campo definitivo y reforzamiento de la importancia ecológica y socioeconómica de las áreas protegidas, mejorando los conocimientos de los beneficiarios del proyecto.
11. PROYECTO PRODUCTIVO ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN PABLO. Proyecto que permitirá el financiamiento de la producción de paltas bajo un sistema agroforestal que permitirá mejorar los ingresos de los comuneros.
12. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN/ PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN TORNO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS CATARATAS DE GOCTA Y YUMBILLA. Documento que permitió evitar problemas sociales entre las asociaciones de turismo y la comunidad de Cuispes.
13. COMUNIDAD DE SAN PABLO - EQUIPADA PARA EL CONTROL DEL INCENDIOS FORESTALES: El equipamiento permitirá a la comunidad poder actuar ante una amenaza de incendio. Sin embargo, como parte del equipamiento también se realizaron talleres de sensibilización para evitar la quema discriminada.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
1	Numero de hectoreas de ACBs que tienen proteccion y manejo nuevos o reforzados (G4)			2,603	Con el reconocimiento de la ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta, se refuerza la proteccion del ACB Río Utcubamba
4	Formacion y/o fortalecimiento de al menos 20 asociaciones y redes entre la sociedad civil, el gobierno, el sector privado y las comunidades para impulsar capacidades complementarias y maximizar el impacto del apoyo al perfil del ecosistema. (G22)			1	El comité de gestión de la ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta, que lidera junto a la junta directiva la proteccion de su ACP.
5	Al menos 50 ONGs y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo como minimo 45 organizaciones nacionales, participan activamente en programas de conservacion orientados por el perfil del ecosistema. (G20)			4	1. El comité de gestión que lidera los temas de conservacion dentro de la comunidad de San Pablo. 2 y 3. Las asociaciones de turismo de las comunidades de San Pablo y Cuispes, que están comprometidos con la conservacion ligadas al desarrollo del turismo. 4. La Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que lidera

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					proyectos de investigación con fines de conservación.
1.2	Al menos el 15% de las 32 ACBs parcial o totalmente desprotegidas refuerzan su protección legal, lo que asciende a 220.000 hectáreas. (G5)			1	A través del reconocimiento del ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta, se refuerza la protección del KBA Río Utcubamba. El 4.48% del KBA está protegido con el ACP.
2.1	Los gobiernos subnacionales en siete corredores adoptan herramientas clave para incorporar la conservación de la biodiversidad dentro de sus planes y políticas de uso de suelo y desarrollo.(G13)				no aplica
2.4	Siete gobiernos subnacionales incrementan sus presupuestos para cubrir las prioridades de conservación.				no aplica
4.1	Empresas del sector privado en diez ACBs aportan ingresos a las comunidades locales para la				no aplica

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	conservación de la biodiversidad.				
6.1	Al menos 50 ONGs y organizaciones de la sociedad civil que incluyen como mínimo 45 en los programas de conservación, orientados por el perfil del ecosistema.(G20)			2	NCI, que brinda acompañamiento para el cumplimiento de compromisos de conservación, entre otros. SPDA, que a través de su programa Conservemos por Naturaleza, está ejecutando un proyecto.
5.2	La atención de la conservación se enfoca en al menos 25 especies amenazadas a nivel global para mejorar su estado de amenaza.(G2)			8	A través de la ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta se protegen especies que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza como: <ul style="list-style-type: none"> • Colibrí Cola de Espátula (<i>Loddigesia mirabilis</i>) y el Carpinterito de Pecho Jaspeado (<i>Picumnus steindachneri</i>) y la Espatulilla de Johnson (<i>Poecilatriccus luluae</i>) que se encuentran en la categoría de amenaza En Peligro (EN) • Cutin de Schulte (<i>Pristimantis schultei</i>), Huatopilla (<i>Petracola ventrimaculatus</i>), el Perico de Mejilla Amarilla (<i>Leptosittaca branickii</i>), Tangara de Gorro Blanco

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					(Sericossypha albocristata) y el Oso de Anteojos o Ucumari (Tremarctos ornatus), todas las cuales se encuentran en la categoría de amenaza Vulnerable (VU).
1.4	Al menos el 75 % de las comunidades locales a las que se van dirigidos los proyectos de incentivos basados en el sitio muestran beneficios tangibles en su bienestar. (G10)			2	Las comunidades de San Pablo y Cuispes, han sido beneficiadas en la recuperación de los espacios degradados en un total de 20 ha, se ha capacitado en temas de agricultura sostenible, avistamiento de aves. En el tema de turismo se les ha equipado con merchandising, elaboración de paneles para promocionar sus atractivos turísticos.

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares)**	New Protected Hectares***	Year of Legal Declaration or Expansion
Área de Conservación Privada Comunal San Pablo-Catarata Gocta		6.01	77.8	Peru	0	2,603	2019

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Rio Utcubamba	PER84		2,603

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
------------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
75	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prácticas agropecuarias ecológicamente sostenibles. 2. Manejo de especies forestales en campo definitivo. 3. Uso de la guía de biodiversidad y el avistamiento de aves. 4. Prevención y manejo de incendios forestales/ Uso y manejo de herramientas y equipos contra incendios forestales.

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
San Pablo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peru	40	15

Characteristics of "Other" Communities:

- San Pablo: Comunidad campesina

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/ Countries	Established by Project?	Purpose
Comite de Gestión de la ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta	2019	Peru	Yes	El comité de gestión es el responsable de liderar las acciones de vigilancia, monitoreo y el cumplimiento de los compromisos de

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
				conservación de su ACP, así como de implementar el plan de manejo. Siempre en coordinación con la junta directiva comunal.
Asociación de turismo comunal de la comunidad de San Pablo	2008	Peru	No	La asociación de turismo se encarga de brindar el servicio de guiado hacia las caídas de la catarata Gocta, así mismo después de los talleres de fortalecimiento recibidos con el proyecto pueden brindar el servicio de avistamiento de aves y la identificación de especies con el uso de la guía de biodiversidad.
Asociación de turismo comunal de la comunidad de Cuispes	2020	Peru	No	La asociación de turismo se encarga de brindar el servicio de guiado hacia el valle de las cataratas (Yumbilla, Pabellón, Cristal y Medio Cerro), así mismo después de los talleres de fortalecimiento recibidos con el proyecto pueden brindar el servicio de avistamiento de aves y la identificación de especies con el uso de la guía de biodiversidad.

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
Pristimantis	schultei	Schulte's Robber Frog	VU	Protección de su hábitat con el reconocimiento de la ACP, sumado los compromisos de conservación de la comunidad y la recuperación de espacios degradados.	Unknown
Loddigesia	mirabilis	Marvelous Spatuletail	EN	Protección de su hábitat con el reconocimiento de la ACP, sumado los compromisos de conservación de la comunidad y la recuperación de espacios degradados.	Unknown
Grallaria	przewalskii	Rusty-tinged Antpitta	VU	Protección de su hábitat con el reconocimiento de la ACP, sumado los compromisos de conservación de la comunidad y la recuperación de espacios degradados.	Unknown
Leptosittaca	branickii	Golden-plumed Conure	VU	Protección de su hábitat con el reconocimiento de la ACP, sumado los compromisos de conservación de la comunidad y la recuperación de espacios degradados.	Unknown
Sericossypha	albocristata	White-capped Tanager	VU	Protección de su hábitat con el reconocimiento de la ACP, sumado los compromisos de conservación de la comunidad y la recuperación de espacios degradados.	Unknown
Tremarctos	ornatus	Andean Bear	VU	Protección de su hábitat con el reconocimiento de la ACP, sumado los compromisos de conservación de la comunidad y la recuperación de espacios degradados.	Unknown

LESSONS LEARNED

- Se realizaron visitas a las comunidades campesinas con las que trabajaríamos la ejecución de las actividades del proyecto, obteniendo el apoyo de sus juntas directivas, sin embargo, consideramos que deberíamos haberlos consultado en una reunión comunal durante la etapa de diseño en lugar de después de haber comenzado el proyecto. Si lo hubiéramos hecho, la comunidad podría haber compartido sus preocupaciones antes de que hubiéramos establecido nuestra estrategia para la creación de su ACP. Esperamos durante todo el proyecto poder crear el área, pero este objetivo no fue cumplido.
- Nuestro trabajo siempre fue con respeto y en coordinación estrecha, lo que nos permitió poder tener entrevistas con autoridades, líderes comunales, asociaciones, obteniendo información valiosa que nos fue útil durante los talleres de trabajo para la elaboración del plan de manejo de la ACP Comunal San Pablo-Catarata Gocta.
- Tener dentro del equipo varones y mujeres, nos permitió tener una mejor comunicación y participación de los comuneros y comuneras en las actividades del proyecto.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Las comunidades campesinas, cada una con su propia realidad y avance en conservación, tienen el compromiso de proteger sus bosques, pajonales y especies que habitan en ellas, esto porque la conservación está ligada a una de sus actividades principales, el turismo. Si deseamos que la conservación sea efectiva, tenemos el desafío de generar mayor ingreso y mayor participación de los comuneros en el tema turístico. Así, si todos reciben beneficios del turismo, todos estarán comprometidos en seguir protegiendo e irán disminuyendo la presión al bosque y pajonal.

Paralelo a esto, tener mayor financiamiento en actividades agropecuarias con un enfoque de sostenibilidad, también será importante para disminuir la presión al bosque y pajonales.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

Social:

A lo largo del tiempo hemos desarrollado una relación de confianza con la población. Encomendados a mantener y fortalecer esta confianza con acciones de respeto a la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad de Cuispes, hemos respetado los tiempos y los procesos internos que las autoridades han adoptado, evitando conflictos sociales en el proceso de creación del ACP. En general, para todas nuestras actividades, siempre hemos informado y coordinado oportunamente con las autoridades comunales a fin de obtener su permiso o autorización previo al desarrollo de las actividades.

Ambiental:

En materia ambiental, NCI se rigió de los lineamientos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú - SERNANP. Estos lineamientos están establecidos en la Resolución Presidencial N°199-2013-SERNANP que tiene como objetivo regular el procedimiento para el reconocimiento y gestión de las Áreas de Conservación Privadas-ACP. Asimismo, esta norma precisa los roles y responsabilidades del SERNANP y los propietarios de los predios reconocidos como parte de la ACP. Conforme a esta norma, el proceso para el

reconocimiento de las ACP fue liderada por las autoridades comunales. Naturaleza y Cultura Internacional jugó un rol de apoyo técnico a las comunidades, incluyendo el desarrollo de mapas para el expediente.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	\$6,721.00
Breakdown of Additional Funding	<ul style="list-style-type: none"> - 10% del sueldo del Supervisor (Ivan Mejia), \$136 por 18 meses; total (\$2,451). - 5% sueldo del Especialista Legal (Alan Sanchez), \$57,8 por 18 meses; total (\$1,040). <p>Adicionalmente a ello cubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso de Motocicleta lineal = \$2,294 - Mantenimiento Motocicleta lineal \$39,8 por 18 meses; total (\$716) - Alquiler de cochera para la motocicleta lineal, \$12,2 por 18 meses, total (\$220)

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Nature And Culture International / info@natureandculture.org