

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	AGIR Association de Gestion Intégrée des Ressources
Project Title:	Améliorer la Résilience des COmmunautés Locales et des Ecosystèmes sur les Zones Côtières du Parc National Souss-Massa et de Tamri, Maroc (Projet ARCOLE)
Grant Number:	CEPF-111467
Hotspot:	Mediterranean Basin II
Strategic Direction:	1 Support civil society to engage stakeholders in demonstrating integrated approaches for the conservation of biodiversity in coastal areas
Grant Amount:	\$128,475.45
Project Dates:	January 01, 2021 - December 31, 2022
Date of Report:	May 31, 2023

IMPLEMENTATION PARTNERS

Partenaires Institutionnels

ANEF /

- 1 - Direction des parcs et Aires Protégées à Rabat
cordonnait les activités avec les la Direction du Parc et aussi avec Service de partenariat de l'ANEF à la Région du Souss Massa depuis le lancement du projet (2 Ateliers de lancement un à Rabat et un autre à Agadir ; un Atelier final à Agadir le 29 & 30 Décembre à Agadir).
- 2 - Direction du Parc National de Souss Massa : l'équipe de la Direction composée de 10 Personnes dirigées par M. El Bekkay Mohammed , cordonnait avec l'équipe de AGIR la planification de l'ensemble des activités sur le terrain , avec la coopérative des femmes de collecte des moules et les pêcheurs
- 3 - Service de partenariat de l'ANEF à la Région du Souss Massa , participait aux différentes activités avec la direction du PNSM

Département de Pêche Central à Rabat

- 4 - Direction des Pêches maritimes à Rabat avec l'aval du Directeur de la pêche et ; sous la directive de Mme Fatima Zohra HASSOUNI Chef de la Division de la Protection des Ressources
- 5 - La délégation provinciale des pêche Maritimes cordonnait les activités avec les pêcheurs au sein de sa juridiction dans la partie Nord du PNSM et de Tamri qui cordonnait les réunions avec les pêcheurs

6 - Delegation provincial des pêche maritimes de Tiznit coordonnait les activités avec les pêcheurs au sein de sa juridiction dans la partie Sud du PNSM et de Tamri qui coordonnait les réunions avec les pêcheurs

Partenaires locaux :

Coopérative COFEPROMER coopérative de récolte des moules et de transformation des moules au PNSM (participation aux ateliers et mise en oeuvre du plan de conservation de l'ibis chauve)

Coopérative de TIGRI coopérative de récolte des moules et de transformation des moules au Souss Massa (participation aux ateliers et mise en oeuvre du plan de conservation de l'ibis chauve)

4 Coopératives des pêcheurs aux sites de pêche au sein du PNSM et Tamri (participation aux ateliers et mise en oeuvre du plan de conservation

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
La gestion du Parc National de Souss-Massa est améliorée grâce à une plus grande implication des populations locales et une exploitation raisonnée des ressources naturelles (poissons, coquillages)	La gestion du Parc National de Souss-Massa est améliorée grâce à une plus grande implication des populations locales et une exploitation raisonnée des ressources naturelles (poissons, coquillages) , notamment grace au renforcement en matériel de conservation du produit de pêche les caisson isothermes au profit de 75 Femmes , et du matériel responsable de collecte des moules , une nouvelle coopérative de récolte des moules a été renforcée
Le site de Tamri est mieux géré, avec une réduction du dérangement des sites de nidification de l'Ibis chauve notamment, grâce à une plus forte implication des populations locales. (Key Indicator 1.2).	Le site de Tamri est mieux géré, avec une réduction du dérangement des sites de nidification de l'Ibis chauve notamment, grâce à une plus forte implication des populations locales , 3 sessions de formations ont été dédiées à la coopératives des femmes de collecte des moule et 2 formations la coopérative des pêcheurs de Tigri , des actions figurent dans le plan d'action national de l'Ibis chauve
La population d'Ibis Chauve (<i>Geronticus eremita</i>) est stabilisée ou en augmentation, les menaces réduites au niveau des sites de nidification et gagnage, le taux de recrutement est amélioré.	La population d'Ibis Chauve (<i>Geronticus eremita</i>) est en augmentation environ 708 individus , les menaces réduites au niveau des sites de nidification et gagnage, le taux de recrutement est amélioré , grace aux activités de gardiennage , et de campagne de conservation en étroite collaboration avec la Direction du PNSM ,

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Une zone de non-pêche (no-take zone) de 1500 ha est mise en place dans la partie marine du PN de Souss-Massa (amélioration du	cet objectif est non atteint actuellement, mais qu'un groupe de travail a été créé dans le cadre d'un grand projet structurant de la Banque Mondiale et

Impact Description	Impact Summary
statut de protection d'une aire protégée), et son suivi scientifique est mis en place	du Département des pêches maritimes, et qu'en lieu et place de la No Take Zone initialement prévue, devrait à terme être mise en place une grande aire protégée marine, pour la création de laquelle AGIR a été invitée dans le cadre de la concertation, et continuera d'intervenir à l'avenir. et ce dans le nouveau cadre de partenariat entre l'ANEF et la DPM dans le cadre de la loi 22-07 pour la mise en oeuvre de la zone de non-pêche (no-take zone) de 1500 ha est mise en place dans la partie marine du PN de Souss-Massa ,
Le Plan National d'Action pour l'Ibis Chauve est revu avec concertation de l'ensemble des acteurs impliqués.	Révision du Plan National d'Action pour l'Ibis Chauve est revu avec concertation de l'ensemble des acteurs impliqués lors l'atelier à Agadir le 29 & 30 Décembre à Agadir pour la validation du Plan d'Action de l'Ibis chauve) : Participants : 1 - Direction des parcs et Aires Protégées à Rabat 2 - Direction du Parc National de Souss Massa : l'équipe de la Direction 3 - Service de partenariat de l'ANEF à la Région du Souss Massa , 4 - GREPOM et AGIR
Au moins 150 ha de zones agricoles sont mieux gérés, avec réduction des intrants et promotion de l'agriculture biologique, améliorant la qualité des zones de gagnage de l'Ibis chauve.	Activité annulée
La filière « moule » s'oriente vers une plus grande durabilité, avec une collecte raisonnée, une production de plus grande qualité et un marketing adapté, bénéficiant à 200 femmes collecteuses de moules	Renforcement des capacités matériel des coopératives partenaires Appui à la mise à niveau de l'unité de production des moules via le Fond roulant de AGIR à travers les travaux de construction et d'amélioration des de structures et du conditionnement du produit . ce qui va permettre de redémarrer le fonctionnement de cette unité restée fermée pendant plus de deux ans Aussi grâce à la tenue de l'assemblée générale , il y a eu actualisation du Bureau exécutif de COFEPROMER qui n'était plus légal , et ce à cause des conflits entre les membres , cette activité de structuration de la coopérative COFEPROMER pour une meilleure implication locale : dont les résultats ont été atteint ,pour renforcer le comité de gestion administrative , et par la suite renforcer son comité de gestion commerciale , la coopérative va pouvoir traiter des centaines de Tonnes par an de Produits des moules de toute la zone. L'achat de 75 caissons isothermes 150 L , au profit des femmes collectrices des moules Et achat de 100 paniers avec gabaris (mesure des tailles des moules) au profit de 100des femmes qui

Impact Description	Impact Summary
	ramassent les moules ,de même l'achat de marteaux pour une collecte judicieuse et responsable des moules , afin de préserver la taille en dessus des 6 cm ,
Une coopérative réunissant 50 agriculteurs dans les zones de gagnage de l'Ibis chauve, est mise en place, permettant une gestion plus favorable à la biodiversité et l'amélioration des revenus de 50 agriculteurs.	activité annulée
La filière « pêche artisanale » s'oriente vers une plus grande durabilité, avec une pêche raisonnée, le respect de la no-take zone, et une meilleure organisation communautaire, bénéficiant à 200 pêcheurs (Global Indicator 9).	La filière « pêche artisanale » s'oriente vers une plus grande durabilité, avec une pêche raisonnée, le respect de la no-take zone, et une meilleure organisation communautaire, bénéficiant à plus de 200 pêcheurs (Global Indicator 9).Un programme de travail entre l'ANEF et la DPM dans le cadre de la loi 22-07 pour la mise en oeuvre de la zone de non-pêche (no-take zone) de 1500 ha est mise en place dans la partie marine du PN de Souss-Massa , accompagné d'une amélioration du statut de protection d'une aire protégée , et son suivi scientifique est mis en place en plus d'une plateforme multi-acteur , vient de voir le jour pour la création d'une AMP entre Imasouen et Massa sur 300 km2 , de 80 km linéaire
La nouvelle loi littorale est transcrite au niveau local (zone de Souss-Massa, zone de Tamri) et mise en application, réduisant l'urbanisation sauvage sur les zones de falaises et autres zones côtières.	La nouvelle loi littorale est transcrite au niveau local (zone de Souss-Massa, zone de Tamri) et mise en application, réduisant l'urbanisation sauvage sur les zones de falaises et autres zones côtières , sera mise en oeuvre grace notamment au future SRL de la Région d'Agadir à l'instar de celui de Rabat et de Tanger (AGIR est actuellement consultante en méthode Climagine avec le plan bleu pour la réalisation du SRL de la Région de Tanger Tetuan Al-Hoceima)
Une plateforme de soutien à la gestion communautaire du PN de Souss-Massa et de la zone de Tamri est mise en place et fonctionnelle	Même si une plateforme de soutien à la gestion communautaire du PN de Souss-Massa et de la zone de Tamri a été mise en place au départ par AGIR officieuse , une large plateforme officielle a été créée par le DPM, comprenant , l'Institut National des Recherches Halieutiques (INRH), l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA), l'Office National des Pêches (ONP), l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Département du Développement Durable (DDD), l'Office National des Pêches (ONP), l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ;l'Office National des Pêches (ONP) ; l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; le Département du Développement Durable (DDD) ; la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) ; des représentants des professions du tourisme, du

Impact Description	Impact Summary
	transport maritime et de la culture ; l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) ; Agence Nationale des Ports (ANP) ; Marine Royale ; Gendarmerie Royale ; Université Ibn Zohr ; Aménagement du Territoire/urbanisme ; Département de l'Agriculture ; Collectivités locales (Ministère de l'Intérieur) ; ONG (Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Association de Gestion Intégrée des Ressources, Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM)).
L'association AGIR voit ses capacités améliorées et s'implante durablement dans la Nouvelle région de Souss-Massa	L'association AGIR voit ses capacités améliorées et s'implante durablement dans la Nouvelle région de Souss-Massa , notamment en gardant son bureau et un staff local , AGIR a changé son statut pour pouvoir avoir un statut d'ONG National des Bureaux antennes locales déjà à mis en place AL-Hoceima et en cours à AGADIR , et Tanger

--	

Unexpected impacts (positive or negative)?

En effet il y a eu des effets inattendus durant ce projet

Tout d'abord lors de la réalisation de ce projet on a constaté quelques difficultés :

- Que la direction du PNSM à AGADIR avait une gestion très différentes de celle du Parc National d'Al-Hoceima , vu que le premier avait une autonomie et une expérience plus forte ;
- Sur la méthodologie des Normes pour la conservation de la Nature qui était un peu méconnue du groupe de PNSM rendait la mise en œuvre un peu difficile au début .
- Les deux coordinateurs du projet avaient des difficultés pour avoir plus d'autonomie pour travailler avec les parties prenantes du PNSM Etc..

Au milieu du projet il y a eu une nouvelle loi , qui est la loi 22 – 07 , qui stipule que l'ANEF devait travailler conjointement avec la DPM sur la partie marine en ce qui concerne la composant 1 et la Composante 2 , alors que notre principal interlocuteur était l'ANEF .

La DPM en plus a eu un projet sur la même zone du projet PNSM et Tamri avec la Banque Mondiale dans le cadre d'une assistance technique à participer aux différents ateliers de planification spatiale marine

Les effets positifs , est que les résultats espérés par notre projet on été boosté par la participation d'une plateforme plus vaste qui a été constituée cette fois de forme officielle par la DPM leader de l'initiative de la Banque Mondiale : parties prenantes ont participé aux ateliers, sont donc le DPM, les pêcheurs artisanaux, l'Institut National des Recherches Halieutiques (INRH), l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA), l'Office National des Pêches (ONP), l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Département du Développement Durable (DDD),

l'Office National des Pêches (ONP), l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; l'Office National des Pêches (ONP) ; l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; le Département du Développement Durable (DDD) ; la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) ; des représentants des professions du tourisme, du transport maritime et de la culture ; l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) ; Agence Nationale des Ports (ANP) ; Marine Royale ; Gendarmerie Royale ; Université Ibn Zohr ; Aménagement du Territoire/urbanisme ; Département de l'Agriculture ; Collectivités locales (Ministère de l'Intérieur) ; ONG (Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Association de Gestion Intégrée des Ressources, Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM)).

De même un autre résultat inattendu important est la création d'une nouvelle AMP comprenant les communes de IMSOUEN et TAMRI sur plus de 80 km de côte et une surface de 300 km², au nord de la partie marine du PNSM .

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

Soutien à une meilleure gestion des ressources halieutiques côtières dans le PNSM et de Tamri

AGIR a travaillé conjointement avec l'ANEF et le DPM pour la sensibilisation des pêcheurs afin d'être mieux impliquée pour la définition et l'amélioration des bonnes pratiques au sein de l'AMP de Souss Massa , notamment pour la mise en œuvre des No-Take-Zones . Les No-Take-Zones font partie de l'AMP sous tutelle de l'ANEF , et en collaboration avec le DPM , la contribution du projet ARCOLE , dans ce cadre est que le DPM est prêt à collaborer avec l'ANEF , pour mettre en œuvre un programme de surveillance au sein de la partie Marine du PNSM , et ce en utilisant les moyens logistiques déjà utilisés au Sud du PNSM dans l'AMP à des fins de pêche SIDI IFNI (créée en 2013)

Le projet ARCOLE a financé de nombreux ateliers avec les pêcheurs , et a permis des réunions avec les deux délégués de pêche Maritimes à AGADI et à SIDI IFNI ; ainsi que des réunions au niveau central à Rabat , ce qui a permis l'accord préalable DPM à étendre ses activités de gardiennage qui se font déjà au niveau dans l'AMP à des fins de pêche (AMP AGLOU-Sidi IFNI) juxtaposée au Sud de la partie Marine du Souss Massa, et donc mettre en œuvre un programme de surveillance au sein de la partie Marine du PNSM , et ce dans le cadre de la nouvelle Loi 22-07 qui stipule que l'ANEF et le DPM doivent travailler en étroite collaboration .

AGIR a été officiellement invitée dans le cadre de l'assistance technique de la Banque mondiale à participer aux différents ateliers de planification spatiale marine , qui correspondent aux objectifs du projet ARCOLE , notamment pour l'appui de la composante de définition des meilleurs endroits , toutefois cette assistance technique va plus loin , pour la création de nouvelles AMP , Comme premier résultat le lancement du processus de concertation publique pour la création de la nouvelle AMP du SIBE de Tamri (qui n'est actuellement que Sibe terrestre) , qui ne comprend pas encore de partie Marine , il ainsi est en train de se doter d'une Aire Marine dont les limites de Imsouen-Massa sur une surface d'environ d'environ 30000 ha , avec un linéaire de côte d'environ 80 km

Des réunions ont vu le jour impliquant une plateforme constituée par Un large éventail de parties prenantes ont participé aux ateliers, notamment le DPM, les pêcheurs artisanaux, l'Institut National des Recherches Halieutiques (INRH), l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA), l'Office National des Pêches (ONP), l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Département du Développement Durable (DDD), l'Office National des Pêches (ONP), l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; l'Office National des Pêches (ONP) ; l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; le Département du Développement Durable (DDD) ; la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) ; des représentants des professions du tourisme, du transport maritime et de la culture ; l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) ; Agence Nationale des Ports (ANP) ; Marine Royale ; Gendarmerie Royale ; Université Ibn Zohr ; Aménagement du Territoire/urbanisme ; Département de l'Agriculture ; Collectivités locales (Ministère de l'Intérieur) ; ONG (Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Association de Gestion Intégrée des Ressources, Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM)).

En ce qui concerne l'implication des pêcheurs :
Les différentes formations des pêcheurs des différents sites de pêche depuis le début du projet voir différents rapports et atelier de formation pour l'acceptabilité des AMPs , ont contribué largement à la création d'un climat favorable pour le soutien d'une meilleure gestion des ressources halieutiques côtières dans le PNSM et de Tamri, de même le projet a coïncidé avec l'adoption de la nouvelle loi 22-07 , qui stipule une meilleure coordination entre l'ANEF et de DPM , les pêcheurs ont accepté en présence de la Secrétaire Générale la nouvelle charte pour l'adoption des AMPs au sein de l'AMP de PNSM , qui va pouvoir être gérée sous forme de co-gestion entre l'ANEF et le DPM, AGIR et les pêcheurs , alors que la nouvelle AMP de Imsouan -Massa va être gérée par le DPM , AGIR , et les pêcheurs .

Prise en charge par le Département de Pêche Central à Rabat , qui a inclus AGIR dans les procédures de commodo incommodo pour la création d'une nouvelle AMP Massa ,

Création d'une plateforme officielle

Une plateforme officielle a été créée ; pour l'implication de l'ensemble des intervenants , qui a compris à la fois les réunions ont pu intégrer la partie marine , et aussi la partie terrestre au sein du PNSM , l'ibis chauve a été considérée comme espèce parapluie au sein du groupe non seulement pour l'ANEF , avec qui on a produit un plan d'action national de l'Ibis chauve , mais aussi une espèce parapluie pour la sauvegarde des ressources marines , à travers la lutte contre la menace de l'urbanisation anarchique au sein des falaises marines , qui abritent justement cette espèce , l'urbanisation marine est à la source de pollution liquide au sein de l'AMP du PNSM

Renforcement des capacités matérielles des coopératives partenaires

Appui à la mise à niveau de l'unité de production des moules via le Fonds roulant de AGIR à travers les travaux de construction et d'amélioration des structures et du conditionnement du produit . ce qui va permettre de redémarrer le fonctionnement de cette unité restée fermée pendant plus de deux ans
Aussi grâce à la tenue de l'assemblée générale , il y a eu actualisation du Bureau exécutif de COFEPROMER qui n'était plus légal , et ce à cause des conflits entre les membres , cette activité de structuration de la coopérative COFEPROMER pour une meilleure implication locale : dont les résultats ont été atteints , pour renforcer le comité de gestion administrative , et par la suite renforcer son comité de gestion commerciale , la coopérative va pouvoir augmenter son profit économique et avoir la chance de traiter quelques centaines de tonnes par an de Produits des moules de toute la zone.

L'achat de 75 caissons isothermes 150 L , au profit des femmes collectrices des moules
Et achat de 100 paniers avec gabaris (mesure des tailles des moules) au profit de 100 des
femmes qui ramassent les moules ,de même l'achat de marteaux pour une collecte
judicieuse et responsable des moules , afin de préserver la taille en dessus des 6 cm ,

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Soutien à une meilleure gestion des ressources halieutiques côtières dans le PNSM et de Tamri	1.1	Rapport scientifique pour la définition des meilleurs endroits pour la « No Take Zone » de 1500 ha	que cet objectif est non atteint actuellement, mais qu'un groupe de travail a été créé dans le cadre d'un grand projet structurant de la Banque Mondiale et du Département des pêches maritimes, et qu'en lieu et place de la No Take Zone initialement prévue, devrait à terme être mise en place une grande aire protégée marine, pour la création de laquelle AGIR a été invitée dans le cadre de la concertation, et continuera d'intervenir à l'avenir.
1.0	Soutien à une meilleure gestion des ressources halieutiques côtières dans le PNSM et de Tamri	1.2	Une charte d'engagement de respect de la NTZ signée par au moins 70 % des usagers et les parties prenantes	Prise en charge par le Département de Pêche Central à Rabat , AGIR parmi les parties prenantes de la nouvelle plateforme a été invitée pour participer dans les procédures de commodo incommodo pour la création d'une AMP Massa , Les différentes formations des pêcheurs des différents sites de pêche depuis le début du projet voir différent rapports et atelier de formation pour l'acceptabilité des AMPs , ont contribué largement à la création d'un climat favorable pour le soutien d'une meilleure gestion des ressources halieutiques côtières dans le PNSM et de Tamri, de même le projet a coïncidé avec l'adoption de la nouvelle loi 22-07 , qui stipule une meilleure coordination entre l'ANEF et de DPM , les pêcheurs ont accepté en présence de la Secrétaire Generale la nouvelle charte pour

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
				l'adoption des AMPS au sein de l'AMP de PNSM , qui va pouvoir être gérée sous forme de co-gestion ent l'ANEF et le DPM, AGIR et les pêcheurs , alors que la nouvelle AMP de Imsouan -Massa va etre gérée par le DPM , la plateforme officielle dont fait partie AGIR , et les pêcheurs .
1.0	Soutien à une meilleure gestion des ressources halieutiques côtières dans le PNSM et de Tamri	1.3	Rapport, photos, PV sur l'évaluation de la mise en œuvre de la NTZ au sein du PNSM et de Tamri	En cours de mise en oeuvre par le DPM ANEF et la plateforme , voir photos
2.0	Suivi de l'efficacité de la commercialisation des produits par les coopératives	2.1	Un rapport sur la création d'une plateforme officielle pour l'implication de l'ensemble des intervenants	La création de la plateforme , figure dans le rapport de la Banque Mondiale voir document
2.0	Suivi de l'efficacité de la commercialisation des produits par les coopératives	2.2	Rapport sur le renforcement des capacités matériel des coopératives partenaires	Voir Rapport sur le renforcement des capacités matériel des coopératives partenaires
2.0	Suivi de l'efficacité de la commercialisation des produits par les coopératives	2.3	Rapport de suivi de l'efficacité de la commercialisation Du produit de pêche demersale	Activité annulée
2.0	Suivi de l'efficacité de la commercialisation des produits par les coopératives	2.4	Production de documents de certification et de labelisation pour le produit de moule	COFEPROMER possède déjà un document de certification et de labelisation
2.0	Suivi de l'efficacité de la commercialisation des	2.5	Un rapport sur la production responsable est élaboré par AGIR tous les trois mois	Activité annulée

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	produits par les coopératives		pour le suivi des clauses de partenariat.	
2.0	Suivi de l'efficacité de la commercialisation des produits par les coopératives	2.6	1 Rapport des ateliers de formations et de sensibilisations	Voir rapports
3.0	Structuration de la coopérative COFEPROMER pour une meilleure implication locale	3.1	Rapport sur le renforcement des capacités du comité de gestion	Voir Rapports
3.0	Structuration de la coopérative COFEPROMER pour une meilleure implication locale	3.2	Un projet de complément de financement au profit de la COFEPROMER est préparé par l'expert des pêches et soumis à la GIZ selon l'approche de ValueLinks	Activité annulée
4.0	Amélioration de la conservation de l'Ibis Chauve au sein du PNSM et de Tamri	4.1	Rapport de Suivi et évaluation de la viabilité de la population de l'ibis chauve au sein du PNSM et de Tamri	Voir Rapport Aourir
4.0	Amélioration de la conservation de l'Ibis Chauve au sein du PNSM et de Tamri	4.2	Un rapport, des PV sur le suivi et gardiennage des populations de l'ibis chauve par la direction du parc	Rapport Interne Direction du PNSM , voir résumé des Resultat Rapport Aourir et Plan d'Action National de l'Ibis Chauve
4.0	Amélioration de la conservation de l'Ibis Chauve au sein du PNSM et de Tamri	4.3	Un plan d'action nationale de l'Ibis chauve est produit en partenariat avec la direction du département des eaux et forêts	Un plan d'action nationale de l'Ibis chauve a été produit en partenariat avec la direction du département des eaux et forêts voir Document Plan d'Action National de l'Ibis Chauve

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
5.0	Création d'une coopérative pour les agriculteurs occupant les aires de gagnage	5.1	Les rapports et documents nécessaires montrant la création d'une coopérative	Activité Annulée
5.0	Création d'une coopérative pour les agriculteurs occupant les aires de gagnage	5.2	Un projet de de financement au profit de la coopérative des agriculteurs est préparé par l'expert agronome et soumis au GIZ dans le cadre de Value Links	Activité Annulée
5.0	Création d'une coopérative pour les agriculteurs occupant les aires de gagnage	5.3	Un rapport de suivi des modes d'utilisation des aires de gagnage est produit	Activité Annulée
5.0	Création d'une coopérative pour les agriculteurs occupant les aires de gagnage	5.4	Rapports et documents nécessaires pour l'accès aux financements publics	Activité Annulée
6.0	Le suivi de gestion des écosystèmes des zones humides au sein du PNSM et de Tamri est renforcé selon les standards internationaux	6.1	Rapports et documents de suivi des capacités organisationnelles de AGIR	Voir Rapports
6.0	Le suivi de gestion des écosystèmes des zones humides au sein du PNSM et de Tamri est renforcé selon les standards internationaux	6.2	Une audite externe est produite à la fin du projet	Voir Rapport

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
6.0	Le suivi de gestion des écosystèmes des zones humides au sein du PNSM et de Tamri est renforcé selon les standards internationaux	6.3	Production d'un METT rédigé avec les autorités du Parc National de Souss-Massa, transmis au CEPF en début et fin de projet	Voir Document METT

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

le plan d'action de l'Ibis chauve a pu être produit en respectant les normes de la conservation de la Nature et il a été produit sous deux format

un format de livrable écrite voir livrable Plan d'Action

et aussi un format de fichier de logiciel Miradi , qui est une forme électronique , dont l'interêt est qu'elle reste ouverte à toute modification ou mise à jour par rapport aux indicateurs de la viabilité ainsi que les indicateur mesurant les menaces , ainsi on a un plan d'action de l'Ibis chauve adaptatif .

Il faut noter que les équipes du PNAH ot reçu lors de ce projet mais aussi antérieurement des formations afin de manipuler le Logiciel en question MIRADI voir pièce jointe sur "other Informations"

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
1.0	Number of initiatives with private sector resulting in adoption or maintenance of biodiversity-friendly practices			2	Dotation d'un appui pour la réglementation de la production des moules au sein de l'unité de production des moules au profit de COFEPROMER (Cooprative des femmes de collecte des moules Dotation d'un fond pour la création d'un projet de conchyliculture au profit de

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					la coopérative feminine TIGRI
3.0	Number of sites that gain official permanent protection status and number of hectares covered			0	le processus de création d'une nouvelle AMP comprenant les communes de IMSOUEN et TAMRI sur plus de 80 km de côte d'environ une surface de 30000 ha , au nord de la partie marine du PNSM .
1.1	Number of land-use plans or land use management practices incorporate provisions for biodiversity conservation (e.g., integrated coastal zone management plans, river basin management plans, agricultural development plans, etc.)			1	Interdiction des activités touristiques près des sites de nidification et des dortoirs des Ibis chauves et mise en oeuvre d'un plan pour limiter les construction (zone de Tamri)
1.2	Number of hectares of coastal KBAs under improved management			0	La mise en oeuvre de la conservation est en cours de se faire sur Trois AMPs , du Nord vers le Sud , la nouvelle AMP MASSA IMASOUAN sur une surface de 30000 ha , en cours de consultation commodo in commode , l'AMP du TIFNIT , au Sud de l'AMP du Souss Massa actuellement bien

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					gérée par la DPM , avec des patrouilles de la vedette marine du DPM . AGIR a convenu avec le DPM et de la récente AMP du Massa IMSOUAN . dans les prochaines mois , l'application de la nouvelle loi 22-07 est en train de se mettre en place , au sein des trois AMPs .
1.4	Number of globally threatened species benefiting from reduced pressure from unsustainable practices (hunting, fishing, over-harvesting)			2	L'Ibis chauve vient en premier lieu de profit de conservation , notamment grace à la révision du plan d'action de l'Ibis chauve Le Dentex Dentex après la réduction des engins de pêche non durable

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares)**	New Protected Hectares***	Year of Legal Declaration or Expansion
Tamri-Cap Ghir	555569 949			Morocco	29,598	29,598	2010
Sous Massa National Park	11697			Morocco	46,857	33,800	1991

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management
Parc National de Souss-Massa et Aglou	MAR46		2,000

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention
PNSM	30.385881	-9.600854	2,000	environ 2000 ha de la partie Marine et zone rocheuses et falises sont actuellement mieux gérées grâce à l'utilisation des engins de pêche durables , et outil de récolte de moules , et gardiennage des falaises contre les menaces sur la population de l'Ibis Chauve

Benefits to Individuals

- Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
300	190	Sensibilisation pour la conservation de la nature Gestion administrative Gestion Comptable

- Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits
60	120	<p>La communauté des femmes de Douira au sein du PNSM ont pu améliorer leur revenus notamment grace au démarrage de meilleures récoltes en respectant la taille des moules de plus de 6 Cm qui se vent à meilleur prix , l'octroi des paniers a amélioré leur travail en condition et en durée plus courte, et de cotrôle de la chaine du froid du produit de récolte (moule) d'environ 25% selon les témoignages des femmes , la coopérative COFEPROMER vient de bénéficier d'une parcelle d'environ 15 ha plus une subvention de l'ETAT</p> <p>Travaux de construction et de restauration de l'Unité de production , pour sa mise en oeuvre afin de traiter jusqu'à 80.000 Tones de Moules par an</p> <p>On n'a pas pu mener d'enquête chez les pêcheurs</p>

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting	
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i				
Cooperative Tigri Femmes des produits de la mer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Morocco	7	67
CCOFEPROMER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Morocco	12	109

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics															
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Loi du Littoral	National	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment
1	Morocco	June 05, 2022	Amélioration de la Gestion intégrée des Zones Côtières , notamment la mise en oeuvre des Zones protégées	AGIR a fait partie du Comité National pour la rédaction de cette loi et a participé à l'ensemble des réunion de ce comité depuis 2020 à 2022

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
COFEPROMER	Utilisation d'outils amis de la nature pour la récolte des moules à une taille d'adulte à plus de 6 cms	Morocco

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted
Coopérative Tigri Femmes des produits de la mer	Utilisation d'outil amis de la nature pour la récolte durables des moules au sein du Sibe de TAMRI	Morocco

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
Plateforme PNSM TAMRI	2022	Morocco	No	La plateforme a été initié au cours du début du projet elle comptait les parties prenantes tel l'ANEF , le DPM, les pêcheurs artisanaux,et les coopératives des Femmes , et ONG Association de Gestion Intégrée des Ressources, Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM). elle s'était élargie ultérieurement à l'Institut National des Recherches Halieutiques (INRH), l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture (ANDA), l'Office National des Pêches (ONP), le Département du Développement Durable (DDD), l'Office National des Pêches (ONP), l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ;l'Office National des Pêches (ONP) ; l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ; le Département du Développement Durable (DDD) ; la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM) ; des représentants des professions du tourisme, du transport maritime et de la culture ; l'Office National

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
				des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) ; Agence Nationale des Ports (ANP) ; Marine Royale ; Gendarmerie Royale ; Université Ibn Zohr ; Aménagement du Territoire/urbanisme ; Département de l'Agriculture ; Collectivités locales (Ministère de l'Intérieur) ; la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, Elle a pour rôle de constituer un comité qui vise la participation , l'inclusion de toutes les parties prenantes pour une gestion intégrée des zones côtières
Partenariat AGIR-Slow Fish (Slow Fish Morocco)	2021	Morocco	Yes	Slow Fish est un réseau international , qui fait partie du Slow Food International , il a pour objectif de préserver les modes de vie et de culture des communautés locales , grâce au projet CEPF AGIR a pu consolider ce partenariat au sein du PNSM et de Tamri ; et a financé partiellement la tenue du Festival de AGLOU au sein du PNSM chaque année

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
Fond Roulant AGIR	Le fond Roulant de AGIR permet aux coopératives de Pêche , féminines et	2008	Les fonds sont octroyés puis remboursés par contrat de pourcentage des	Morocco	Supported an existing mechanism	AGIR a octroyé un prêt à la Coopérative COFEPROMER pour les travaux

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/ Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
	masculine , d'etre octroyé de fonds remboursable à 0 intérêt , le fond finance les activités urgentes , qui ont un impact significatif sur la conservation mais généralement non éligibles par certains bailleurs de Fonds . la Coopérative COFEPROMER a profité d'un pret pour les travaux de construction complémentaires de l'unité de traitement des moules .		gains obtenus de la coopérative COFEPROMER , après que la production du produit ici les moules traités dans l'unité soit vendu ,			de construction complémentaires de l'unité de traitement des moules . Il sera remboursé une fois que COFEPROMER pourra produire de la moule après traitement des récoltes

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
Geronticus	eremita	Bald Ibis	EN	AGIR a renforcé l'équipe des la Direction du PNSM , en recrutant un expert pour l'analyse des donnée relatives au suivi de	Increasing

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
				<p>l'IC depuis 2000 avec l'appui de la direction du PNSM.</p> <p>Un plan d'action nationale de l'Ibis chauve est produit en partenariat avec la direction du département des eaux et forêts , En effet AGIR a organisé des séances de formulation du plan d'action de l'Ibis chauve avec les gestionnaires du PNSM , la société civile et les coopératives de Pêche</p>	
Dentex	dentex	Dentex	VU	Le Dentex Dentex devrait bénéficier de la fourniture aux pêcheurs de matériel et formation, notamment après la réduction des engins de pêche non durable	Unknown

LESSONS LEARNED

Le projet en general a été une succession de défis continu parmi lesquels , je vais citer l'essentiel :

1 - Le premier défi venait que le projet se fait dans une nouvelle zone du Maroc , à 1000 kms du siège de AGIR

Solution : Un nouveau Bureau a été ouvert à AGADIR , et un nouveau Staff de deux Master en Littoral originaire de la Région Souss MASSa , qui se sont installés , normalement bien formé aux méthode de Gestion de projets et gestion adaptative

2- le deuxième défi est la coordination entre La Direction du PNSM et l'équipe AGIR ;
Description : la direction du PNSM (DPNSM) a certes beaucoup d'expériences , a déjà été initiée à des formations de Gestion adaptative et a été très ouverte à collaborer avec le staff de AGIR , cependant le manque d'expérience de notre équipe locale à échanger de manière fluide avec la Direction du PNSM , de même l'expérience de AGIR à travailler de manière très autonome au Parc National d'Al Hoceima a produit des conflits , car la DPNSM voulait être à l'avance être avertie à chaque activité , même les activités mineurs . ce qui bloqué notre autonomie habituelle pour travailler directement avec et les pêcheurs , Femmes de collecte de pêche . cela un produit un ralentissement et un retardement dans la mise en oeuvre du projet .

3 - La société civile au sein du PNSM est elle même sous tutelle de certaines personnes d'influence chefs de réseaux d'associations , et qui empêchaient que les coopératives des pêcheurs et celles des femmes puissent nous contacter directement , et donc de contacter les deux jeunes coordinateurs , ce qui limitaient leur horizons d'apprentissage et d'autonomie

Solutions pour 2 & 3 :

1- les activités ont nécessité beaucoup d'aller et de retour entre Al-Hoceima et AGADIR de moi même et de quelques membres et staff de AGIR , spécialement pendant les événements importants

2 - AGIR a cherché à diversifier les partenariats avec surtout le Département de Pêche , qui normalement est l'interlocuteur des coopératives de pêche et des Femme de collecte des moules , ce qui a pu ouvrir le champs de travail

4 - Le manque d'autonomie de l'équipe locale de AGIR au niveau de la Zone du projet était un défi pour ce projet à cause des différents défis 1 , 2 , et 3 , et l'intervention de AGIR et de moi même a été perçue plutôt comme un paternalisme , alors que cela a été une solution obligée pour débloquer les défis 1 ; 2 et 3 .

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Le projet en general a été une succession de défis continu parmi lesquels , je vais citer l'essentiel :

1 - Le premier défi venait que le projet se fait dans une nouvelle zone du Maroc , à 1000 kms du siège de AGIR

Solution : Un nouveau Bureau a été ouvert à AGADIR , et un nouveau Staff de deux Master en Littoral originaire de la Région Souss Massa , qui se sont installés , normalement bien formé aux méthode de Gestion de projets et gestion adaptative

2- le deuxième défi est la coordination entre La Direction du PNSM et l'équipe AGIR ;

Description : la direction du PNSM (DPNSM) a certes beaucoup d'expériences , a déjà été initiée à des formations de Gestion adaptative et a été très ouverte à collaborer avec le staff de AGIR , cependant le manque d'expérience de notre équipe locale à échanger de manière fluide avec la Direction du PNSM , de même l'expérience de AGIR à travailler de manière très autonome au Parc National d'Al Hoceima a produit des conflits , car la DPNSM voulait être à l'avance être avertie à chaque activité , même les activités mineurs . ce qui bloqué notre autonomie habituelle pour travailler directement avec et les pêcheurs , Femmes de collecte de pêche . cela un produit un ralentissement et un retardement dans la mise en oeuvre du projet .

3 - La société civile au sein du PNSM est elle même sous tutelle de certaines personnes d'influence chefs de réseaux d'associations , et qui empêchaient que les coopératives des pêcheurs et celles des femmes puissent nous contacter directement , et donc de contacter les deux jeunes coordinateurs , ce qui limitaient leur horizons d'apprentissage et d'autonomie

Solutions pour 2 & 3 :

1- les activités ont nécessité beaucoup d'aller et de retour entre Al-Hoceima et AGADIR de moi même et de quelques membres et staff de AGIR , spécialement pendant les événements importants

2 - AGIR a cherché à diversifier les partenariats avec surtout le Département de Pêche , qui normalement est l'interlocuteur des coopératives de pêche et des Femme de collecte des moules , ce qui a pu ouvrir le champs de travail

4 - Le manque d'autonomie de l'équipe locale de AGIR au niveau de la Zone du projet était un défi pour ce projet à cause des différents défis 1 , 2 , et 3 , et l'intervention de AGIR et de moi même a été perçue plutôt comme un paternalisme , alors que cela a été une solution obligée pour débloquer les défis 1 ; 2 et 3 .

5 - Les approches sectorielles des interventions des institutions dans le territoire du PNSM et de Tamri ; ont fait que la création d'une plateforme même informelle est un enjeu capital pour le projet , car évidemment il était presque impossible de faire réunir autant de parties prenante ;

Lessons à apprendre ;

il ne faut jamais se limiter au cadre du projet initial quand une opportunité d'élargir et d'amplifier l'impact du projet se présente , dans ce cas un projet qui venait piétiner sur notre projet ARCOLE , soit un projet financé par la Banque Mondiale portant sur Assistance technique_ Initiation d'un processus de Planification Spatiale Marine (PSM) en appui à la création d'une Aire Marine Protégée à des fins de pêche sur le site pilote d'Agadir – Région Souss-Massa a pu élargir notre plateforme à un nombre important de partenaires . Certes on ne va pas prendre le même mérite que celui si on avait nous seuls réussi ce résultat ,

mais il est peut préférable d'aller dans la vague des évènements , car on peut contribuer à les orienter vers des buts communs , et laisser partir une occasion en or . même si cela ne plait pas aux premiers partenaires ou même aux bailleurs de Fonds

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Lessons apprises

L'élargissement d'une ONG qui vient d'une petite ville , mais qui a un potentiel important en terme d'impact , AGIR a pu créer un parcours basé sur le relationnel constructif , donc même en travaillant à AGADIR loin de 1000 Kms d'Al Hoceima , on a pu retrouver des anciens personnes avec qui on avait travaillé à Al Hoceima , qui sont le Délégué de Pêche Maritimes ; et le Directeur Régional de l'ANEF , ce qui a beaucoup contribué résoudre certains problèmes cité en 1 , 2 et 3

Le fait que AGIR travaille avec la méthode de Gestion adaptative , en l'occurrence les Normes pour la Conservation de la Nature , qui est une méthode assez compliquée à mettre en œuvre , même que cette méthode est la base sur laquelle est formulé le projet , certes au niveau de la rédaction parait à la fois ambitieuse et enchantante , les difficultés de sa mise en œuvre dans le contexte décrit dans les problèmes et défis , surtout à mi-parcours , peut créer des frustrations de la part des différents acteurs et partenaires . Cependant il est important de se rendre compte , que c'est un processus qui demande beaucoup de patience , car l'évaluation du plan d'action du projet lui-même , permet de l'adapter à chaque fois en optant vers des issues alternatives , tel par exemple le partenariat de travail avec à la fois l'ANEF et la DPM , moyennant du relationnel hérité du travail de AGIR au sein du Parc National d'Al Hoceima .

Au niveau international le travail avec Slow-Fish a permis la consolidation avec les coopératives des pêcheurs et de COFEPROMED , que l'on a connu antérieurement en Italie

Le projet avait aussi une autre dimension de libérateur des petites coopératives tel COFEPROMED , qui étaient au sein de réseaux qui sont sous tutelle de certaines personnes d'influence chefs de réseaux d'associations, ces réseaux créent mainte fois plus de mal que de profit , on avait du mal à travailler directement avec cette coopérative , ce qui avait fait perdre encore plus de temps et créer plus de conflits sur la scène du projet. Le changement libérateur de ces Femmes , qui ont pris confiance pour mener elles mêmes leurs activité , et ont aidé à des changement positif dans la gestion administrative , commerciale et environnemental dans la zone .

- Les approches sectorielles des interventions des institutions dans le territoire du PNSM et de Tamri ; ont fait que la création d'une plateforme même informelle est un enjeux capital

pour le projet , car évidemment il était presque impossible de faire réunir autant de parties prenante ;

Lessons à apprendre ;

il ne faut jamais se limiter au cadre du projet initial quand une opportunité d'élargir et d'amplifier l'impact du projet se présente , dans ce cas un projet qui venait piétiner sur notre projet ARCOLE , soit un projet financé par la Banque Mondiale portant sur Assistance technique_ Initiation d'un processus de Planification Spatiale Marine (PSM) en appui à la création d'une Aire Marine Protégée à des fins de pêche sur le site pilote d'Agadir – Région Souss-Massa a pu élargir notre plateforme à un nombre important de partenaires . Certes on ne va pas prendre le même mérite que celui si on avait nous seuls réussi ce résultat , mais il est peut préférable d'aller dans la vague des évènements , car on peut contribuer à les orienter vers des buts communs , et laisser partir une occasion en or . même si cela ne plait pas aux premiers partenaires ou même aux bailleurs de Fonds

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	
Breakdown of Additional Funding	

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

AGIR Association de Gestion Intégrée des Ressources N°188 Rue Mbarek Al Bakkay Al Hoceima 32000 Maroc Tel : 00212662024503 e-mail : info.agirmaroc@gmail.com
<http://www.agir-env.org>