



Small Grants – Project Completion and Impact Report

Instructions to grantees: please complete all fields, and respond to all questions listed below.

Organization Legal Name	GUINEE ECOLOGIE
Project Title	Mobilisation des Communautés locales pour la Conservation de la Biodiversité à Touguissoury
Grant Number	CEPF-102090
Date of Report	30th December 2018

CEPF Hotspot: Delta du Konkouré

Strategic Direction : Impliquer la société civile dans la conservation de la biodiversité menacée à l'échelle mondiale grâce à des investissements ciblés ayant un impact maximal sur les priorités de conservation les plus élevées.

Grant Amount:

41,800 USD

Project Dates :

1er Juin 2017 au 30 Novembre 2018

PART I : Overview

1. Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were involved in the project)

- **GEF/Small Grant** a ajouté un financement additionnel (10,000 USD) pour l'obtention d'une barque motorisée qui sera utilisée par les communautés dans la surveillance du site.
- **OGUIPAR** a participé en tant que partenaire technique. Ils sont en appui du suivi communautaire de l'APAC1. Ils sont aussi en charge de veiller à la reconnaissance légale au niveau national de l'APAC.

2. Summarize the overall results/impact of your project

La mise en œuvre de ce projet a permis d'atteindre les impacts suivants :

- Baisse des pressions anthropiques sur les habitats naturels (mangroves): les sensibilisation menées auprès des exploitants de bois de mangrove a favorisé la réduction des pression sur la coupe du bois de mangrove de l'APAC. Cela aura à long terme un impact positif sur l'érosion de l'îles, mais aussi sur la biodiversité marine.

¹ Aire du Patrimoine Autochtone et Communautaire

- Protection des espèces menacées (Lamantin, Tortue marine, etc.) : le projet a permis d'élaborer une convention locale dans laquelle, les espèces menacées sont mis en protection et un plan de gestion a été élaboré à cet effet.
- Mobilisation effective des communautés locales dans la conservation au travers de l'adaptation de bonnes pratiques : les communautés sont mobilisées dans la conservation et à travers la convention locale qu'elle a établie. Cette convention définit le mode de gestion des ressources naturelles de leur localité.
- Disposer d'un retour d'expérience sur le processus de création d'une APAC et de son utilisation comme outil pour la compensation au titre de la biodiversité : Le projet a été présenté par le chef de projet à l'Assemblée Générale du consortium mondial des APAC tenue à Addis Abeba en Ethiopie. Touguissoury a été reconnu comme modèle participatif des communautés locales à la conservation de la biodiversité. Les résultats de ce projet ont servi au rapport national de la Guinée à l'atteinte des objectifs d'Aïchi pour la biodiversité.

3. Briefly describe actual progress towards each planned long-term and short-term impact (as stated in the approved proposal)

List each long-term impact from your proposal

a. Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Strengthen the capacity of local communities to conserve ecosystems in the Delta of Konkouré.	Local communities are able to conserve their ecosystem by adopting environmentally friendly practices and by declaring their area as an APAC (protected area) <ul style="list-style-type: none"> - Solar salt techniques - Fish smoking techniques using less wood - Mangrove forestry techniques - Non-destructive mangrove oyster harvesting techniques - Sustainable fishing techniques

b. Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Promoting environmentally friendly practices	All the socio-economic activities are done in order to reduce the impact on the habitats, the environment.
Editing of the application documents for the creation of a Community Indigenous Heritage Area (APAC).	All the documentation needed for the creation of the APAC is done and ready. The legal aspect is underway and handled by GE and the OGUIPAR. <ul style="list-style-type: none"> - Socio-economic report - Biodiversity report - Site Support Group - The Protected Area Management Plan - Mapping report

4. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impacts

Les réussites : Un des succès majeurs, c'est la prise en compte des résultats du projet dans le 6e rapport national de la Convention sur la Diversité Biologique notamment l'atteinte de l'objectif 11 d'Aïchi.

Et aussi, l'intégration de l'APAC de Touguissoury dans le réseau national des APAC de Guinée. Ce réseau permettra aux communautés de mieux protéger leur territoire et leur droit communautaire pour la gestion durable des ressources naturelles.

Enfin, l'adhésion des exploitants forestiers et les autorités à l'idée de préserver la mangrove de l'île.

Les défis sont entre autres :

- De ramener toutes les parties prenantes à promouvoir les bonnes pratiques dans l'exploitation des ressources naturelles de la zone.
- Eviter l'envahissement de la zone par les exploitants externes ;
- Réduire la pauvreté et le très faible niveau d'analphabétisme au sein de la communauté

5. Were there any unexpected impacts (positive or negative) ?

Un impact positif auquel nous ne nous attendions pas c'est le fonds additionnel reçu de la part du FEM petit subvention dans le cadre du renforcement des capacité pour la surveillance du site par les communautés elles-mêmes.

PART II: Project Components and Products/Deliverables

6. Components (as stated in the approved proposal)

List each component and product/deliverable from your proposal

6. Describe the results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	Sub-#	Description	Results for Deliverable
	socio-économique fields survey (through a sub-grant Guinée Ecologie)		Etude socio-économique a couvert les 9 villages de Touguissoury du 26 Septembre au 02 Octobre 2017. Elle servait d'étude initiale de la zone sur les aspects socio-économiques. Elle a permis de ressortir le mode de gouvernance dans la zone ainsi que la dynamique sociale et économique.	Report available
	Training on solar salt techniques		Pendant ce second semestre, les producteurs de sel ont bénéficié d'une formation en technique de production de sel solaire. Au total 43 personnes dont 30 femmes ont bénéficié de	Report available

			ladite formation. Cette formation s'est déroulée du 8 au 22 Mai 2018 en trois phases : la phase de pré-test, phase de construction des bassins et phase de la cristallisation du sel.	
	Training in fish smoking techniques using less wood		Dans le but de réduire les pressions sur le bois de mangrove et d'améliorer les conditions de vie de la communauté, Guinée Ecologie a procédé à la formation des femmes en fumage de poisson à l'aide de la technique de four chorcor. Cette technique économise moins de bois que la technique traditionnelle. Elle a permis de former 31 femmes. 18 fours chorcor ont été offerts en vue d'un accompagnement pour faciliter l'application de la technique par les bénéficiaires.	Report available
	Training of loggers in mangrove forestry techniques		16 personnes des 9 villages ont été formées à Touguissoury en technique de foresterie en mangrove du 11 au 15 Novembre 2017. L'objectif principal est d'amener les communautés locales de Touguissoury à s'approprier des bonnes pratiques sylvicoles pour la gestion et la conservation de leur écosystème de mangrove. Lors de cette formation les thématiques comme les outils ou moyens utilisés pour l'abattage, la méthode d'abattage, les techniques de régénération naturelle et artificielle, le reboisement en pépinière, le reboisement à partir des sauvageons, le reboisement par semis direct ou par graines ont été abordées.	Report available
	Women's training in non-destructive mangrove oyster harvesting techniques		50 personnes formées dans 9 villages de Touguissoury en technique de récolte d'huître non destructrice de la mangrove. Cette formation qui s'est déroulée du 26 Septembre au 02 Octobre 2017, a porté sur les thématiques suivantes : l'usage des baguettes traditionnelles, l'usage des pneus usés, l'élevage des huîtres ou ostréiculture.	Report available

	Training of fishermen in sustainable fishing techniques		44 personnes des 9 villages ont été formées en technique de pêche durable du 09 au 13 Octobre 2017. Elle a abordé les modules suivants : les Pratiques de pêche artisanale, les types d'embarcation, les filets conventionnels et leur utilisation, le choix des sites de pêche, les mesures de conservation de la ressource halieutique et la réglementation en matière de la pêche en Guinée. L'objectif de cette formation était d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en améliorant leur technique de pêche pour une gestion durable de la ressources halieutiques.	Report available
	Biodiversity Rapid Assessment (through a sub-grant Guinee Ecologie)		L'étude sur la biodiversité a été menée dans la zone du projet du 09 au 13 Octobre 2017 pour ressortir l'état initial en termes de diversité biologique. Cette étude a permis de recenser 11 espèces de reptiles, 38 espèces d'oiseaux, 16 espèces de poissons, 5 espèces de mammifères et 48 espèces végétales. Parmi lesquelles, 48 sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN. Deux espèces sont menacées : un reptile <i>Eretmochelys imbricata</i> Considéré CR et un mammifère <i>Trichechus senegalensis</i> inscrite comme VU. Les autres espèces sont de préoccupation mineure.	Report available
	Mapping the site's occupation		Pour cette activité, la carte d'occupation du sol de Touguissoury a été réalisée. L'activité s'est déroulée du 12 au 22 Mars 2018. Elle a permis d'établir les cartes comparatives d'occupation du sol de 1986 et 2017. Il ressort de cette cartographie le constat d'une dynamique des paysages. En effet l'environnement de l'île de Touguissoury a fortement évolué. La cartographie d'occupation du sol a permis de constater la coupe de la mangrove. L'image de 2017 fait ressortir deux types de mangrove. Il s'agit d'une mangrove adulte et d'une autre en cours de régénération.	Report available

		<p>La superficie de l'île a sensiblement diminué entre 1986 et 2017, passant de 9361,845 ha à 8901,657 ha. Cela se traduit sans doute par les phénomènes d'érosion. Des panneaux de visibilité ont été confectionnés et implantés à Touguissoury. Ces panneaux servent à indiquer les limites de l'APAC et les zones de protection. Une carte plus spécifique sur l'APAC a également été produite dont la superficie totale est de 893.86 ha bénéficiant d'une gestion durable.</p>	
	<p>Development of a participatory plan for the site's management</p>	<p>Pour la durabilité des résultats du projet, un plan de gestion de l'APAC a été développé et validé par toutes les parties prenantes lors d'un atelier tenu le 22 Novembre 2018. Ce plan prend en compte les préoccupations des communautés pour l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la conservation des ressources naturelles.</p>	<p>Report available</p>
	<p>Creation of a "site support group" for the APAC based on village committees</p>	<p>En vue d'une bonne gouvernance, une convention locale a été établie. Dans cette convention locale, il a été mis en place une structure de gouvernance de l'APAC. Cette structure permet d'appliquer les décisions issues de l'assemblée générale. Elle a en son sein un comité de surveillance.</p>	<p>Report available</p>
	<p>Implementation of communication and advocacy actions with decision-makers and various local actors for the creation of Touguissoury's APAC.</p>	<p>Des réunions de concertation avec les parties prenantes ont eu lieu en vue de la reconnaissance de l'APAC de Touguissoury. Une mission mixte composée des cadres du l'OGUIPAR, de la Direction Nationale des Eaux et Forêts et de Guinée Ecologie, est passée dans les débarcadères de Conakry et de Dubréka. L'objectif était de sensibiliser les débarcadères ayant une influence sur les ressources de mangrove de Touguissoury pour la gestion durable des ressources de l'APAC.</p>	<p>Report available</p>

		<p>Au total cinq ports ont été parcourus. Dans l'ensemble, 30 personnes ont participé aux différentes séances de sensibilisation. Pendant les exercices de sensibilisation qui ont duré pratiquement sept (7) jours du 25 au 31 Mai 2018 au niveau de 5 ports artisanaux et débarcadères de Conakry et de Dubréka, les autorités locales de ces différents ports ont tous reconnu le constat alarmant évoqué par la mission conjointe du Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et Guinée écologie. Suite à ce constat, ces différents responsables de ces ports ont avoué leur engagement d'élargir les messages reçus au niveau de tous les acteurs du port relevant de leur juridiction. Pour terminer, Ils ont adhéré l'idée finale du projet tout en énumérant quelques contraintes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Présence de nombreux étrangers qui utilisent des techniques non durables d'exploitation des ressources, dont les ghanéens, les chinois, les japonais, les léonais etc. • Le non-respect de l'application par les autorités de certaines règles portant sur l'interdiction de l'utilisation des filets non conventionnels pour la pêche ; • Les nouvelles techniques non conventionnelles pour la pêche consistant à utiliser des aimants électromagnétiques pour attirer les poissons a un rayon de 50 km et des bateaux minus de barre de fer qui les permettent de venir jusqu'au berges de la mer ; • Manque de synergie d'action entre les différents gestionnaires des ports dans le cadre de la lutte contre l'exploitation abusive des ressources. Ces sensibilisations vont se poursuivre également pendant le dernier semestre. <p>Une émission télévisée a été réalisée à la Radio</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Télévision Guinéenne pour informer le public de la réalisation du projet, mais aussi pour faire un plaidoyer au près des parties prenantes pour la gestion durable de l'APAC et la reconnaissance du droit autochtone de la communauté de Touguissoury sur ses ressources.</p> <p>Toujours dans le cadre du plaidoyer et de la communication, le chef de projet a participé à des rencontres nationales et internationales sur les APAC. Au cours de ces rencontres, l'APAC de Touguissoury a été présenté. Cela a permis son intégration dans le réseau national des APAC et par le consortium mondial des APAC</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

PART III: Lessons, Sustainability, Safeguards and Financing

Lessons Learned :

- Par rapport au fours chorkors fournis par le projet, nous avons appris qu'il y aurait d'autres fours de dernières générations qui sont à l'essai à Conakry. Mais nous sommes restés avec les fours chorkors parce que jusqu'à maintenant, ce sont ces fours qui ont donné des preuves sur le terrain. Les nouveaux fours étant en phase d'expérimentation, il y a une incertitude et donc un risque que nous ne voulons pas prendre à ce stade du projet car nous n'avons lu aucun rapport sur le pouvoir de réduction de la consommation du bois par rapport aux fours chorkors.
- La pauvreté des populations est un facteur qui contribue à la dégradation de la biodiversité.
- Un texte législatif et /ou règlementaire sur les APAC serait nécessaire

8. Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- **Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*) :**
- Les communautés locales manquent de moyens et de techniques appropriées pour contribuer efficacement à la conservation de la biodiversité.
- Les communautés ont déjà identifié des zones de frayères à protéger sur le site du projet mais elles n'ont pas la capacité de les protéger sans un appui fort de l'Etat. Pour cette raison, nous avons impliqué la Direction de l'Office Guinéen des Parcs

et Réserves qui va s'engager en collaboration avec la Direction Nationale des Eaux et Forêts pour les aider dans la surveillance de leur territoire.

– **The implication of the communities**

- **Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)** : Il y a un fort engagement des communautés locales à contribuer à la conservation de la biodiversité dû aux différents projets qui sont passés avant le projet CEPF.
- La synergie d'action entre le ministère de l'environnement et Guinée Ecologie a facilité l'adhésion des débarcadères à la conservation de l'APAC

– **Contribution of communities and Ministry of Environment**

- L'implication et la responsabilisation des communautés locales dans la gestion de la biodiversité sont essentielles pour la sauvegarde de celle-ci. Dans le cadre du projet, les communautés ont participé en nature. A titre d'exemple, pour la formation en fumage de poissons, ce sont les femmes, elles-mêmes qui ont fourni le matériel pour la formation pratique, le projet leur a juste fourni les fours chorkors additionnels et le formateur.

- **Describe any other lessons learned relevant to the conservation community**

Sustainability / Replication

9. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Le plus gros défi c'est le suivi du site. L'OGUIPAR s'est engagé à aider les communautés dans le cadre de la protection de l'APAC. Ils enverront 1 ou 2 Conservateurs de la Nature pour travailler en étroite collaboration avec les communautés de Touguissoury.

De plus, la prise en compte de la définition des APAC dans le code de l'environnement en cours de réactualisation, favorisera leur appui par l'état dans le cadre de leur protection.

La convention locale élaborer sera pris en compte dans le prochaine Plan de développement locale de la commune et facilitera ainsi la mise à disposition des ressources financières pour la mise en œuvre du plan de gestion de l'APAC.

L'intégration de l'APAC dans le réseau national et le consortium mondial des APAC facilitera l'appui continu des partenaires extérieurs.

Lors de l'Assemblée Générale du consortium mondial des APAC tenu à Addis Abeba, le projet a été présenté comme modèle de conservation communautaire de la biodiversité en Guinée. Les recommandations étaient basées sur le renforcement de sa gouvernance et de favoriser les voyages d'échange pour permettre à d'autres communautés de s'en inspirer.

La non maîtrise du concept APAC par les acteurs a été une difficulté majeur dans l'implication de certains. Il a fallu une longue communication et une sensibilisation pour les faire adhérer au processus.

Safeguards

10. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social or environmental safeguards that your project may have triggered.

La mise en protection intégrale pourrait favoriser le conflit au foncier. Les espaces cultivables étant très peu, les tentatives d'agression de la zone protégée pourraient arriver. Les sensibilisations doivent continuer pour maintenir le niveau de protection face à la coupe du bois. Si non, les conflits entre communauté et exploitants forestiers pourraient surgir à cause de la convoitise que fait l'île pour le bois de mangrove.

Additional Funding

11. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

a. Total additional funding (US\$)

30.600

b. Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes
GEF small grants	C	10,000	granted in 2018
Guinée Ecologie	A	20,600	

* Categorize the type of funding as:

- A *Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B *Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C *Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

Additional Comments/Recommendations

12. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF.

- Accompagner la communauté pour la mise en œuvre du plan de gestion de l'APAC
- Renforcer les capacités de la structure de gestion en gouvernance des ressources naturelles
- Accompagner la communauté à la mise en place des émissions radios pour favoriser la communication sur leur APAC et de favoriser la reconnaissance de leur effort de conservation.

PART IV: Impact at Portfolio and Global Level

CEPF requires that each grantee report on impact at the end of the project. The purpose of this report is to collect data that will contribute to CEPF's portfolio and global indicators. CEPF will aggregate the data that you submit with data from other grantees, to determine the overall impact of CEPF investment. CEPF's aggregated results will be reported on in our annual report and other communications materials.

Ensure that the information provided pertains to the entire project, from start date to project end date.

Contribution to Portfolio Indicators

13. If CEPF assigned one or more Portfolio Indicators to your project during the full proposal preparation phase, please list these below and report on the project's contribution(s) to them.

Indicator	Narrative
<ul style="list-style-type: none">- 30 communities show tangible wellbeing benefits	<ul style="list-style-type: none">- Les capacités des 9 communautés furent renforcer et les nouvelles techniques de fumage de poisson et de production du sel ont été introduites cela a permis l'amélioration des conditions de vie de ces communautés <ol style="list-style-type: none">1. Touguissoury centre2. Solonyiré3. Fôfiya4. Panibangui5. Kongnikéré6. Angola7. Khörôröya8. Soubôla9. Youlèbengni <p>Comme contribution au compte du CEPF, il ya 9 communautés soustraites des 30 communautés ciblées par le CEPF</p> <p>-</p>
<ul style="list-style-type: none">- Au moins 20 Zones Clés pour la Biodiversité ciblées par les subventions du CEPF bénéficient d'une protection et d'une gestion nouvelles ou renforcées.-	<ul style="list-style-type: none">- L'île de Touguissoury appartenant au Delta de Konkouré a bénéficié à travers le financement du CEPF d'une protection renforcée à travers la Cartographie d'occupation qui

	<p>met en protection intégrale certains habitats et reconnu en tant que Aire du patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un (1) plan de gestion participative a été élaborée avec la contribution et la participation de toutes les parties prenantes du projet. Ce plan sert à la communauté d'un outil de gestion du territoire. - Comme contribution au niveau des indicateurs du CEPF nous avons 1 Zone Clé pour la Biodiversité ciblées par les subventions du CEPF qui a bénéficié d'une protection et d'une gestion renforcée.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribution to Global Indicators

Please report on all Global Indicators (sections 16 to 23 below) that pertain to your project.

14. Key Biodiversity Area Management

Number of hectares of Key Biodiversity Areas (KBA) with improved management

Please report on the number of hectares in KBAs with improved management, as a result of CEPF investment. Examples of improved management include, but are not restricted to: increased patrolling, reduced intensity of snaring, invasive species eradication, reduced incidence of fire, and introduction of sustainable agricultural/fisheries practices. Do not record the entire area covered by the project - only record the number of hectares that have improved management.

If you have recorded part or all of a KBA as newly protected for the indicator entitled "protected areas" (section 17 below), and you have also improved its management, you should record the relevant number of hectares for both this indicator and the "protected areas" indicator.

Name of KBA	# of Hectares with strengthened management *	Is the KBA Not protected, Partially protected or Fully protected? Please select one: NP/PP/FP
Delta du Konkouré	<i>893.86 ha</i>	<i>PP</i>

** Do not count the same hectares more than once. For example, if 500 hectares were improved due to implementation of a fire management regime in the first year, and 200 of these same 500*

hectares were improved due to invasive species removal in the second year, the total number of hectares with improved management would be 500.

15. Protected Areas

15a. Number of hectares of protected areas created and/or expanded

Report on the number of hectares of protected areas that have been created or expanded as a result of CEPF investment.

Name of PA*	Country(s)	# of Hectares	Year of legal declaration or expansion	Longitude**	Latitude**
APAC de Touguissoury	Guinea	893.86	2018	9,81666667	-13,66666667

* If possible please provide a shape file of the protected area to CEPF.

** Indicate the latitude and longitude of the center of the site, to the extent possible, or send a map or shapefile to CEPF. Give geographic coordinates in decimal degrees; latitudes in the Southern Hemisphere and longitudes in the Western Hemisphere should be denoted with a minus sign (example: Latitude 38.123456 Longitude: -77.123456).

15b. Protected area management

If you have been requested to submit a Management Effectiveness Tracking Tool (METT), please follow the instructions below. If you have not been requested to submit a METT, please go directly to section 16.

Should you want to know more about the monitoring of protected area management effectiveness and the tracking tool, please click [here](#).

Download the METT template which can be found on [this page](#) and then work with the protected area authorities to fill it out. Please go to the Protected Planet website [here](#) and search for your protected area in their database to record its associated WDPA ID. Then please fill in the following table :

WDPA ID	PA Official Name	Date of METT*	METT Total Score
N/A	N/A	N/A	N/A

* Please indicate when the METT was filled by the authorities of the park or provide a best estimate if the exact date is unknown. And please only provide METTs less than 12 months old.

Please do not forget to submit the completed METT together with this report.

16. Production landscape

Please report on the number of hectares of production landscapes with strengthened management of biodiversity, as a result of CEPF investment. A production landscape is defined as a landscape where agriculture, forestry or natural product exploitation occurs. Production

landscapes may include KBAs, and therefore hectares counted under the indicator entitled “KBA Management” may also be counted here. Examples of interventions include: best practices and guidelines implemented, incentive schemes introduced, sites/products certified and sustainable harvesting regulations introduced.


Number of hectares of production landscapes with strengthened management of biodiversity.

Name of Production Landscape*	# of Hectares**	Latitude***	Longitude***	Description of Intervention
L'Aire du Patrimoine Autochtone et Communautaire de Touguissoury	893.86ha	9,81666667	-13,66666667	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en defend du périmètre - Elaboration du Plan de gestion - Renforcement de capacités en techniques de production respectueuse de l'environnement

* If the production landscape does not have a name, provide a brief descriptive name for the landscape.

**Do not count the same hectares more than once. For example, if 500 hectares were strengthened due to certification in the first year, and 200 of these same 500 hectares were strengthened due to new harvesting regulations in the second year, the total number of hectares strengthened to date would be 500.

*** Indicate the latitude and longitude of the center of the site, to the extent possible, or send a map or shapefile to CEPF. Give geographic coordinates in decimal degrees; latitudes in the Southern Hemisphere and longitudes in the Western Hemisphere should be denoted with a minus sign (example: Latitude 38.123456 Longitude: -77.123456).



17. Beneficiaries

CEPF wants to record two types of benefits that are likely to be received by individuals: structured training and increased income. Please report on the number of men and women that have benefited from structured training (such as financial management, beekeeping, horticulture) and/or increased income (such as from tourism, agriculture, medicinal plant harvest/production, fisheries, handicraft production) as a result of CEPF investment. Please provide results since the start of your project to project completion.

17a. Number of men and women receiving structured training.

# of men receiving structured training *	# of women receiving structured training *
67	74

**Please do not count the same person more than once. For example, if 5 men received structured training in beekeeping, and 3 of these also received structured training in project management, the total number of men who benefited from structured training should be 5.*

17b. Number of men and women receiving cash benefits.

# of men receiving cash benefits*	# of women receiving cash benefits*
N/A	N/A

**Please do not count the same person more than once. For example, if 5 men received cash benefits due to tourism, and 3 of these also received cash benefits from increased income due to handicrafts, the total number of men who received cash benefits should be 5.*

18. Benefits to Communities

CEPF wants to record the benefits received by communities, which can differ to those received by individuals because the benefits are available to a group. CEPF also wants to record, to the extent possible, the number of people within each community who are benefiting. Please report on the characteristics of the communities, the type of benefits that have been received during the project, and the number of men/boys and women/girls from these communities that have benefited, as a result of CEPF investment. If exact numbers are not known, please provide an estimate.

18a. Please provide information for all communities that have benefited from project start to project completion.

Name of Community	Community Characteristics (mark with x)							Type of Benefit (mark with x)								# of Beneficiaries		
	Subsistence economy	Small landowners	Indigenous/ ethnic peoples	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Urban communities	Other*	Increased access to clean water	Increased food security	Increased access to energy	Increased access to public services (e.g. health care, education)	Increased resilience to climate change	Improved land tenure	Improved recognition of traditional knowledge	Improved representation and decision-making in governance forums/structures	Improved access to ecosystem services	# of men and boys benefiting	# of women and girls benefiting
Touguissoury centre	X											X	X	X	X	X	160	170
Solonyiré	X											X	X	X	X	X	15	18
Fôfiya	X											X	X	X	X	X	15	18
Panibangui	X											X	X	X	X	X	10	8
Kongnikéré	X											X	X	X	X	X	20	25
Angola	X											X	X	X	X	X	3	2

Khörôroya	x											x	x	x	x	x	1	2
Soubôla	x											x	x	x	x	x	2	3
Youlèbengni	x											x	x	x	x	x	20	17

*If you marked "Other" to describe the community characteristic, please explain:

18b. Geolocation of each community

Indicate the latitude and longitude of the center of the community, to the extent possible, or upload a map or shapefile. Give geographic coordinates in decimal degrees; latitudes in the Southern Hemisphere and longitudes in the Western Hemisphere should be denoted with a minus sign (example: Latitude 38.123456 Longitude: -77.123456).

Name of Community	Latitude	Longitude
Touguissoury centre	9,81666667	-13,66666667
Solonyiré	9,8	-13,63333333
Fôfiya	9,85	-13,68333333
Panibangui	9,78333333	-13,68333333
Kongnikéré	9,8	-13,7
Angola	9,78333333	-13,65
Khörôröya	9,81666667	-13,65
Soubôla	9,83333333	-13,66666667
Youlèbengni	9,83333333	-13,65

19. Policies, Laws and Regulations

Please report on change in the number of legally binding laws, regulations, and policies with conservation provisions that have been enacted or amended, as a result of CEPF investment. "Laws and regulations" pertain to official rules or orders, prescribed by authority. Any law, regulation, decree or order is eligible to be included. "Policies" that are adopted or pursued by a government, including a sector or faction of government, are eligible.

19a. Name, scope and topic of the policy, law or regulation that has been amended or enacted as a result of your project

No.	Name of Law, Policy or Regulation	Scope (mark with x)			Topic(s) addressed (mark with x)														
		Local	National	Regional/International	Agriculture	Climate	Ecosystem Management	Education	Energy	Fisheries	Forestry	Mining and Quarrying	Planning/Zoning	Pollution	Protected Areas	Species Protection	Tourism	Transportation	Wildlife Trade
1	Environmental Code		x													x			
2																			
...																			

19b. For each law, policy or regulation listed above, please provide the requested information in accordance with its assigned number.

No.	Country(s)	Date enacted/ amended MM/DD/YYYY	Expected impact	Action that you performed to achieve this change
1	Guinea	05/11/2018	Recognition of APAC at the national level	APAC definition in the legal framework

20. Sustainable Financing Mechanism

Sustainable financing mechanisms generate financial resources for the long-term (generally five or more years). Examples of sustainable financial mechanisms include conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

All CEPF grantees (or sub-grantees) with project activities that pertain to the creation and/or the implementation of a sustainable financing mechanism are requested to provide information on the mechanism and the funds it delivered to conservation projects during the project timeframe, unless another grantee involved with the same mechanism has already been or is expected to be tasked with this.

CEPF requires that all sustainable financing mechanism projects to provide the necessary information at their completion.

20a. Details about the mechanism

Fill in this table for as many mechanisms you worked on during your project implementation as needed.

NO	Name of financing mechanism	Purpose of the mechanism*	Date of Establishment**	Description***	Countries
1	Programme de Micro Financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (PMF/FEM)	Soutenir efficacement la création d'avantages environnementaux mondiaux et de sauvegarder l'environnement mondial grâce à des solutions communautaires et locales qui se complètent et ajoutent de la valeur à l'action nationale et mondiale	1992	Le PMF/FEM fourni un appui financier et technique aux communautés et aux organisations de la société civile afin de réaliser l'objectif global d'avantages pour l'environnement mondial obtenu par le biais d'initiatives et d'actions communautaires. Ce projet a été financé à travers le 6ème Plan Opérationnel (OP6).	Guinée

*Please provide a succinct description of the mission of the mechanism.

**Please indicate when the sustainable financing mechanism was officially created. If you do not know the exact date, provide a best estimate.

***Description, such as trust fund, endowment, PES scheme, incentive scheme, etc.

20b. Performance of the mechanism

For each Financing Mechanism listed previously, please provide the requested information in accordance with its assigned number.

NO.	Project intervention*	\$ Amount disbursed to conservation projects**	Period under Review (MM/YYYY -MM/YYYY)***
1	Soutenu un mécanisme existant	10 000	02 Mars au 30 Novembre 2018

*List whether the CEPF grant has helped to create a new mechanism (Created a mechanism) or helped to support an existing mechanism (Supported an existing mechanism) or helped to create and then support a new mechanism (Created and supported a new mechanism).

***Please only indicate the USD amount disbursed to conservation projects during the period of implementation of your project and using, when needed, the exchange rate on the day of your report.*

****Please indicate the period of implementation of your project or the period considered for the amount you indicated.*

Please do not forget to submit any relevant document which could provide justification for the amount you stated above.

21. Biodiversity-friendly Practices

Please describe any biodiversity-friendly practices that companies have adopted as a result of CEPF investment. A company is defined as a legal entity made up of an association of people, be they natural, legal, or a mixture of both, for carrying on a commercial or industrial enterprise. While companies take various forms, for the purposes of CEPF, a company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses biodiversity sustainably.

Number of companies that adopt biodiversity-friendly practices

No.	Name of company	Description of biodiversity-friendly practice adopted during the project
1	N/A	N/A

22. Networks & Partnerships

Please report on any new networks or partnerships between civil society groups and across to other sectors that you have established or strengthened as a result of CEPF investment.

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable even if they do not have a Memorandum of Understanding or other type of validation. Examples of networks/partnerships include: an alliance of fisherfolk to promote sustainable fisheries practices, a network of environmental journalists, a partnership between one or more NGOs with one or more private sector partners to improve biodiversity management on private lands, a working group focusing on reptile conservation. Please do not use this tab to list the partners in your project, unless some or all of them are part of such a network / partnership described above.

Number of networks and/or partnerships created and/or strengthened

No.	Name of Network	Name of Partnership	Year established	Did your project establish this Network/ Partnership? Y/N	Country(s) covered	Purpose
1	Réseau Guinéen des APAC	Toutes les APAC emblématiques de Guinée	2018	N	Guinée	Contribuer à la reconnaissance appropriée des APAC en Guinée ; Promouvoir la conservation de la

						biodiversité par les peuples autochtones et communautaires
2	Consortium Mondial des APAC	ONGs et Communautés locales et Autochtones	2010	N	International	Promouvoir l'équité dans la conservation

23. Gender

If you have been requested to submit a Gender Tracking Tool (GTT), please follow the instructions provided in the Excel GTT template. If you have not been requested to submit a GTT, please go directly to Part V.

Should you want to know more about CEPF Gender Policy, please click [here](#).

Download the GTT template which can be found on [this page](#) and then work with your team to fill it out. Please do not forget to submit the completed GTT together with this report.

Part V. Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below:

I. Name: DIALLO Muhammad Yaya
 Organization: Guinée Ecologie
 Mailing address: 178 Rue DI 501, Dixinn, Conakry, Guinée, BP 3266
 Telephone number: +224622286481
 E-mail address: muhammadyaya.diallo@gmail.com

II. Name: Mamadou DIAWARA
 Organization: Guinée Ecologie
 Mailing address: 178 Rue DI 501, Dixinn, Conakry, Guinée, BP 3266
 Telephone number: +224 621 277 508
 E-mail address: diawaramadou83@gmail.com