

CEPF Final Completion and Impact Report

Organization's Legal Name:	Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA
Project Title:	Conserving the Territory of the Awa People, Colombia and Ecuador
Grant Number:	CEPF-112837
Hotspot:	Tropical Andes III
Strategic Direction:	2 In the seven priority corridors, collaborate with public and private sector stakeholders to enable biodiversity conservation, a green recovery from COVID-19, and environmental, financial, and social sustainability, in be
Grant Amount:	\$119,716.46
Project Dates:	July 01, 2022 - July 31, 2023
Date of Report:	November 23, 2023

IMPLEMENTATION PARTNERS

Los socios de implementación fueron:

1. Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE).
2. Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI).
3. Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP).

Estos socios dentro de la figura de la Gran Familia Awá Binacional participaron en la implementación desde dos grandes perspectivas, una técnica y logística, y la otra política. Ambas dirigidas a alcanzar los objetivos propuestos, lo que incluyó llegar acuerdos políticos dentro del proyecto, coordinando, suministrando, y convocando a espacios con sus resguardos y comunidades, facilitando los procesos y diálogos en la ejecución en cada una de las actividades realizadas al interior de sus resguardos asociados, lo que llevó a:

1. Establecer acuerdos mediante asamblea para determinar la organización miembro que ejecutaría el proyecto.
2. Celebración de un espacio del Comité Político ampliado de la Gran Familia Awá Binacional para socializar las estrategias de gobernanza ambiental, protección territorial y los objetivos del proyecto.
3. Establecimiento de diálogos de saberes para invitar a los beneficiarios directos de cada resguardo a los procesos de capacitación pedagógica.
4. Establecimiento de comunicación y diálogo desde las organizaciones con las autoridades de los resguardos, los enlaces territoriales, y las comunidades beneficiadas para la realización de cada uno de los dos recorridos de caracterización biológica, y levantamiento

de puntos de georreferenciación que se realizaron al interior de cada resguardo asociado a las organizaciones socias en la implementación.

CONSERVATION IMPACTS

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Para el 2025, la GFAB conformada por ACIPAP, CAMAWARI, FCAE y UNIPA, en su territorio, avanzan en el proceso de consolidación del corredor biológico y cultural, a través de la identificación, caracterización preliminar y declaración de cuatro (4) nuevas estrategias que promueven la conservación de las especies focales de la ECU70 y COL88.</p>	<p>Para el 2025, La Gran Familia Awá Binacional ha avanzado en el proceso de consolidación del corredor biológico y cultural a través de la caracterización y declaración de cuatro (4) estrategias de conservación desde Áreas Claves para la Biodiversidad-KBA, en donde además de la delimitación de las 4 áreas de forma comunitaria, se adelantan procesos de caracterización de especies focales de aves y anfibios de la ECU70 y COL88; y estudios de caracterizaciones socioambientales de las comunidades asentadas; desde este punto de partida, se tienen planificado otros procesos de caracterizaciones biológicas de especies focales y detonantes en territorio, además de aves y anfibios se espera identificar mamíferos, con el fin de ir ampliando el horizonte de conocimiento de las especies que habitan y poder nominar nuevas áreas de conservación que constituirán y fortalecerán poco a poco el corredor biológico y cultural.</p>
<p>Para el 2025, la GFAB es reconocida institucionalmente a nivel local, nacional e internacional como una comunidad pionera en la gestión integral y sostenible de su territorio, y por su pervivencia cultural, gracias a la conformación del corredor biológico binacional y la definición formal de nuevas áreas de conservación de la biodiversidad y la cultural.</p>	<p>Para el 2025 la Gran Familia Awá Binacional y directamente la Organización UNIPA será reconocida como pionera en la gestión integral y sostenible de su territorio, gracias a las alianzas que ha establecido con institutos como el Humboldt, con el cual adelanta trabajo mancomunado para el registro y nominación de Áreas Claves para la Biodiversidad – KBA, a los cuales se les ha enviado seis (6) polígonos de los resguardos Cuayquer del Alto Albí (16.760,78 H.a), Nunalbí Alto Ulbí, Pipalta Palbí Yaguapi (12.244,01 H.a); Quejuambí Feliciano, Hojal la Turbia y Piedra Sellada Yarumal (32.161,40 H.a); Gran Rosario y Saundé Guiguay (24.861,74 H.a); Planadas Telembí, Ñambí Piedra Verde, Tortugaña Telembí (29.721 H.a); y Nulpe Medio Alto Río San Juan, para que el Humboldt pueda adelantar los procesos de registro de las nuevas KBAs fortaleciendo la gobernanza ambiental, y a su vez, constituye un paso a paso en la consolidación del corredor biológico binacional y cultural.</p>
<p>Para el 2025, la GFAB, se vuelve pionera en la conservación de anfibios y herpetos en peligro y riesgo de extinción en la región,</p>	<p>Para el 2025 la Gran Familia Awá ha propiciado la conservación de anfibios y aves en su territorio a través de tres grandes escenarios. El primero es un</p>

Impact Description	Impact Summary
<p>desarrollando estrategias desde la cosmovisión Awá; contribuyendo a su vez a su fortalecimiento cultural. Empoderando a la Guardia Indígena como protectores del territorio.</p>	<p>escenario práctico a nivel de las caracterizaciones biológicas de aves y anfibios en cuatro (4) áreas de los resguardos asociados a las Organizaciones que componen a la Gran Familia Awá Binacional -GFAB; el segundo escenario, es uno formativo a miembros de la guardia indígena, en donde se ha venido adelantando procesos en formación ambiental como medios de empoderamiento para la protección territorial y gobernanza ambiental, en donde además se propone a futuro constituir la Guardia Indígena Ambiental – GAIA; y como tercer escenario que contribuye al acercamiento de este impacto para el año indicado, es que se están formulando proyectos desde la GFAB orientadas a fortalecer la gobernanza ambiental con propuestas de proyectos que buscan la protección ambiental y las caracterizaciones biológicas además de aves y anfibios en reptiles y mamíferos, y de la flora; aunado a ello, se busca conocer de forma metodológica y científica el estado de las fuentes hídricas del territorio ancestral.</p>

Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
<p>Para el final del proyecto en 2023, la GFAB declara en su territorio 4 iniciativas de conservación que podrían ser registradas como OMEC, lo que permitiría la consolidación del corredor biológico y cultural; además, la protección de las especies detonantes de la ECU70 y COL88.</p>	<p>A julio de 2023 ha declarado 4 iniciativas de conservación en su territorio a través de la realización de una (1) consultoría para la aplicación de los criterios OMEC con las autoridades tradicionales de cada uno de los cuatro (4) resguardos, a los cuales las especialistas, contribuyeron a la realización; por lo cual se han dejado radicadas 3 iniciativas de áreas OMEC ante el ministerio de ambiente de Colombia, y una ante la Ecuatoriana; así mismo, es importante precisar que además de la socialización de las OMEC y la aplicación de sus criterios, por decisión de las autoridades tradicionales se exploraron otras figuras, como las áreas claves para la biodiversidad- KBA y los Territorios y Áreas Conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales – TICCA; en este sentido, las comunidades han manifestados su respaldo a las iniciativas y se han enviado 6 polígonos para KBAs.</p>
<p>Para el final del proyecto en 2023, la GFAB establece vínculos de relacionamiento institucional con al menos tres instancias del gobierno colombiano y ecuatoriano (municipal, departamental y/o provincial), para la articulación de cuatro (4) estrategias de conservación dentro de los planes de gestión</p>	<p>A julio 2023 la Gran familia Awá Binacional logró establecer vínculos de relacionamiento en Colombia con el Fondo Acción, Instituto Humboldt y la delegación de la Unión Europea, en las cuales se llegó a tres (3) actas con acuerdos para promover actividades para apoyar las estrategias de conservación de la GFAB. En Ecuador se tuvieron</p>

Impact Description	Impact Summary
<p>en los gobiernos locales, departamentales y provinciales del territorio.</p>	<p>reuniones en Quito en la Plaza Gubernamental de Desarrollo social del Sur, con tres (3) instituciones como lo fue la Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades – SGDPN, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica- MAATE, y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Quedo pendiente por realizar reuniones con Corponariño en Colombia, que no se pudo realizar porque no fue posible acordar.</p>
<p>Para el final del proyecto en 2023, el reconocimiento de la diversidad del territorio awá, llevará al fortalecimiento de los conocimientos de la Guardia Indígena y las comunidades, logrando una mayor apropiación de la diversidad en el territorio, mediante la capacitación de 120 personas, treinta por cada una de las cuatro áreas. De los cuales, 35% serán mujeres y 65% hombres.</p>	<p>A julio 2023 se mejoró el reconocimiento de la diversidad del territorio awá que llevó al fortalecimiento de los conocimientos de la Guardia Indígena y las comunidades, logrando una mayor apropiación de la diversidad en el territorio, mediante la capacitación a 138 personas, de las cuales el 42% fueron mujeres y el 58% fueron hombres. Esto se realizó en las comunidades asentadas en las zonas de influencia de las áreas de conservación y a la guardia indígena. Se realizaron capacitaciones en estrategias de manejo y conservación de fauna, flora y acciones comunitarias orientadas a mitigar el cambio climático; así mismo, se realizó una socialización de resultados de las caracterizaciones biológicas en cada una de las cuatro (4) áreas, lo que permitió reconocer la diversidad del territorio fortaleciendo los procesos ambientales comunitarios y el saber sobre la fauna del territorio, puesto que se realizaron ejercicios comparativos a nivel de capas de cobertura, de avifauna y herpetofauna encontrados en cada una de las áreas de los resguardos beneficiados.</p>
<p>Para el final del proyecto en 2023, la GFAB realiza trámite para la declaración nacional de 4 iniciativas de conservación aprobadas por la GFAB, lo que permitirá la articulación de las áreas a estrategias nacionales de conservación.</p>	<p>A julio 2023 la Gran Familia Awá Binacional realizó trámite para la declaración nacional de cuatro (4) iniciativas de conservación en OMEC, 3 para Colombia con el min ambiente y 1 en Ecuador aprobadas por la GFAB; así mismo, se ha enviado 6 propuestas de polígonos para nuevas Áreas Claves para la Biodiversidad-KBA con ayuda del Instituto Humboldt, lo que permitirá la articulación de las áreas a estrategias nacionales de conservación.</p>
<p>Para el final del proyecto en 2023, la GFAB contará con al menos una propuesta de proyecto presentada ante cooperantes para continuar la consolidación del corredor biológico y cultural.</p>	<p>A julio 2023 La Gran Familia Awá Binacional – GFAB elaboró una (1) propuesta de proyecto presentada al Fondo Acción para la 1era convocatoria de Conserva Aves; propuesta orientada a la consolidación del corredor biológico y cultural. Sin embargo, no logró ser preaprobada. Se plantea volver a presentar la propuesta para una siguiente convocatoria. En dicha propuesta se busca además de la creación de áreas claves para la biodiversidad, realizar procesos comunitarios orientados al reverdecimiento del territorio en zonas deforestadas y ampliar el</p>

Impact Description	Impact Summary
	conocimiento en espacios de frontera en el área de cosmoambiente del territorio binacional.

Unexpected impacts (positive or negative)?

El impacto inesperado de carácter positivo que se generó durante los procesos de ejecución de las actividades, fue que otras comunidades y resguardos asociados a la Gran Familia Awá Binacional, manifestaran su deseo de trabajar en nuevas iniciativas de conservación desde figuras como Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas – OMEC, Áreas Clave para la Biodiversidad-KBA y desde Territorios y Áreas Conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales – TICCA, debido a que son figuras que entienden los procesos de gobernabilidad propia, lo que dejó de manifiesto que los resguardos asociados comprenden la emergencia climática global y la importancia de la conservación de los territorios indígenas como medios de resistencia y mitigación a los efectos del cambio climático; lo que de forma concreta significó el envío de seis (6) polígonos al Instituto Humboldt para la nominación de diferentes KBA de los resguardos: 1, Cuayquer del Alto Albí, Cuambi Yaslambi y Pingullo Sardinero; 2, Nunalbí Alto Ulbí y Pipalta Palbí Yaguapí; 3, Kejuambí Felciana, Hojal la Turbia y Piedra Sellada; 4, Gran Rosario y Saunde Guiguay; 5, Planadas Telembí, Ñambi Piedra Verde y Tortugaña Telembí; y 6, Nulpe Medio Alto Río San Juan.

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES

Overall results of the project:

Componente 1: se logró fortalecer las capacidades de ochenta y tres personas (83), de las cuales el 40% fueron mujeres y 60% fueron hombres, durante las actividades 1.1.1, 1.2.1 y 1.3.1, procesos que dejaron resultados, además del reconocimiento de la gobernanza ambiental y territorial como una herramienta fundamental para la protección y conservación de los recursos naturales presentes en el territorio ancestral, fue la visibilización y empoderamiento de los liderazgos ambientales que existen en el pueblo Awá y la Guardia

Indígena, que se han formado desde los conocimientos propios, con lo cual fue un gran avance ampliar sus saberes desde una formación más técnica, en estrategias de manejo y conservación de fauna y flora; metodologías de muestreo de aves y anfibios y el análisis de los datos; y de los impactos del Cambio climático en el territorio Awá. Procesos que dejaron como productos de la actividad 1.1.1, el entregable 1.1 un (1) documento con el Plan de Trabajo del proyecto y un (1) documento con la estrategia pedagógica de capacitación en Evaluación Ecológica Rápida – EER y planificación de recorridos; de la actividad 1.2.1, el entregable 1.2 un (1) documento de respaldo del Comité Político sobre las cuatro (4) nuevas áreas de conservación identificadas por las organizaciones de la Gran Familia Awá Binacional -GFAB; y por último, de la actividad 1.3.1, el entregable 1.3, un (1) documento con dos diálogos de saberes de capacitación para implementar la estrategia pedagógica con metodologías de muestreo de aves y anfibios y el análisis de los datos, así como de herramientas en campo.

Componente 2: Capacitó, formó y vinculó a lo largo de sus 5 actividades a 463 personas, de las cuales el 38% fueron mujeres y el 62% fueron hombres, las personas que participaron de la comunidad en general, con quienes se trazó la ruta para la identificación de áreas de conservación, se los involucró a cada uno de los dos recorridos de caracterizaciones biológicas y levantamiento de puntos de georreferenciación y diagnósticos socioambientales y culturales, así como a la socializaciones y validación de resultados de los recorridos y aplicación de los criterios OMEC.

Estos recorridos, reuniones, talleres y mingas de pensamiento, dejaron como resultados de la actividad 2.1.1, el entregable 2.1. Con una sección específica para cada una de las áreas a declarar y una sección en conjunto para todo el territorio Awá de la GFAB; de la minga de pensamiento actividad 2.2.1, el documento 2.2 el cual consigna las reflexiones sobre la concepción propia del pueblo Awá sobre el "área de conservación ambiental y cultural para la GFAB"; de los cuatro diálogos de saberes de la actividad 2.3.1, el producto 2.3, el cual es una "Hoja de Ruta" de las acciones a realizar por parte de las cuatro comunidades sensibilizadas para realizar la declaratoria; de las actividades 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 que consistieron en ochos recorridos de campo, dos por cada área, se obtuvo el entregable, 2.4, el cual fue un documento de caracterización biológica de las cuatro áreas con su respectiva georreferenciación.

De los procesos de formación y aplicación de los criterios OMEC, actividad 2.5.1, se obtuvo el entregable 2.5, documento que consigna el resultado del taller de aplicación de los criterios para las cuatro áreas de conservación ambiental y cultural de la GFAB. De la actividad 2.6.1, que consistió en la realización de cuatro reuniones de levantamiento diagnóstico, resultó, el entregable 2.6, el cual es diagnóstico socioambiental y cultural de las cuatro (4) nuevas áreas de conservación con acta de validación; y para finalizar las actividades de este componente, la actividad 2.7.1, dejó como resultado un archivo digital con los cuatro (4) mapas preliminares del polígono de cada una de las cuatro (4) áreas de conservación con la geodatabase.

El componente tres, estuvo constituido por siete (7) actividades, que por sus características de proyección y difusión hacia otros escenarios, participaron 64 personas, de los cuales el 42% fueron mujeres y el 58% fueron hombres, actividades que involucraron procesos de sostenibilidad financiera, implementación de estrategias de comunicaciones y difusión de resultados, reuniones de incidencia política en escenarios regionales y provinciales en Colombia y Ecuador, además de la construcción de un portafolio fotográfico. Por consiguiente sus productos fueron: de la actividad 3.1.1, el entregable 3.1, que es un documento con la propuesta para gestionar y dar sostenibilidad financiera a los resultados y avances del proyecto; de la actividad 3.2.1, el documento 3.2, el cual contiene la estrategia de comunicaciones y difusión del proyecto, así como un informe de su implementación; de los trabajos de la actividad 3.3.1, se obtuvo el entregable, 3.3, que consiste en la cartilla con los principales resultados/logros del proyecto, y diez (10) audiotipos radiales que aportaron a la divulgación del Plan de relacionamiento y gestión. En ese mismo sentido de actividades de incidencia pero esta vez política, la actividad 3.4.1, dio como resultado el entregable 3.4, el cual es un acta de compromisos con los acuerdos más relevantes por parte de las instituciones participantes para el impulso de las cuatro áreas de conservación con el Instituto Humboldt, Fondo Acción y la Unión Europea -UE; así mismo de la actividad 3.5.1, las cuales fueron dos giras de incidencia política a Bogotá- Colombia y Quito-Ecuador, las cuales resultó el entregable 3.5, que son dos actas de compromisos con la ruta de articulación, con los acuerdos para el impulso de las cuatro áreas de conservación con el Instituto Humboldt y el ministerio de Ambiente y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador; para finalizar, se realizaron las actividad 3.6.1, la cual fue una asamblea de socialización de todos los resultados, de la cual se obtuvo el producto 3.6, que consiste en un acta de validación del documento con una propuesta para gestionar y dar sostenibilidad financiera a los resultados y avances de este proyecto, para la consolidación del corredor biológico cultural de la GFAB, y que contiene además los compromisos y acuerdos pactados en las giras de incidencia, así como la incidencia con otros cooperantes de la región; y finalmente las actividades 3.7.1, 3.7.2 y 3.7.3, que dejaron como resultado el producto 3.7. el cual es un portafolio fotográfico de alta calidad del proyecto que permitirá mayor gestión de las propuestas de conservación.

Del componente 4, se llevaron a cabo las actividades 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3, durante todo el proyecto, que obtuvo como resultado el entregable 4.1, que son las políticas de MAS implementadas, monitoreadas y reportadas cada seis meses a CEPF para garantizar el cumplimiento total; políticas que estuvieron verificadas a través de informes de progreso semestrales; así mismo, en este componente se realizaron las actividades 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 orientadas a monitorear la capacidad institucional de la Organización tanto al final como al inicio del proyecto, lo que dejó como producto el entregable 4.2, el cual consistió en presentar la evaluación de la Capacidad Institucional de UNIPA a través de las herramientas de HSCC y GTT; estas actividades involucraron a 27 personas, de las cuales el 48% fueron mujeres y el 52% fueron hombres; y para finalizar, se realizaron las actividades 4.3.1 y 4.3.2 de las cuales se obtuvo el entregable 4.3, el cual consistió en realizar comunicaciones de los objetivos y el progreso del proyecto, publicaciones con el RIT.

Por último, el componente 5: para mejorar la capacidad de gestión en favor de la protección y la conservación del territorio Awá en Colombia y Ecuador, se logró a través de la actividad 5.1.1, la cual llevó a la consecución del entregable 5.1, que consistió en elaboración de un manual de gestión financiera.

Results for each deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1.0	Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza territorial ancestral Awá y la conservación del territorio mediante un proceso pedagógico.	1.1	Un (1) documento con el Plan de Trabajo del proyecto y un (1) documento con la estrategia pedagógica de capacitación en Evaluación Ecológica Rápida – EER y planificación de recorridos. (julio 25-2022)	Un (1) documento con el Plan de trabajo y una (1) estrategia pedagógica se elaboraron al inicio del proyecto y sirvieron de guías para el fortalecimiento de capacidades.
1.0	Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza territorial ancestral Awá y la conservación del territorio mediante un proceso pedagógico.	1.2	Un (1) documento de respaldo del Comité Político sobre las cuatro (4) nuevas áreas de conservación identificadas por las organizaciones de la Gran Familia Awá Binacional - GFAB. (agosto 5-2022)	Un (1) Acta de documento de respaldo del Comité Político sobre las cuatro (4) nuevas áreas de conservación identificadas por la GFAB.
1.0	Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza territorial ancestral Awá y la conservación del territorio mediante un proceso pedagógico.	1.3	Un (1) documento con dos diálogos de saberes de capacitación para implementar la estrategia pedagógica con metodologías de muestreo de aves y anfibios y el análisis de los datos, así como de herramientas en campo. (agosto 30-2022)	Un (1) documento de los resultados de la capacitación en estrategias de manejo y conservación de fauna, flora y cambio climático, así como la estrategia pedagógica utilizada para formar a las 4 comunidades asentadas en las zonas de influencia de las áreas de trabajo durante dos diálogos de saberes.
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4)	2.1	Un (1) documento de revisión bibliográfica de las especies detonantes del ECU	Un (1) documento con la revisión bibliográfica se elaboró previo al inicio de los recorridos de caracterización, para tener un horizonte

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y COL88, participativamente.		70 y COL88. Con una sección específica para cada una de las áreas a declarar y una sección en conjunto para todo el territorio Awá de la GFAB. (octubre 5-2022)	amplio de los estudios de las especies detonantes del ECU 70 y COL88.
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4) áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y COL88, participativamente.	2.2	Un (1) documento que consigna las reflexiones sobre la concepción propia del pueblo Awá sobre el "área de conservación ambiental y cultural para la GFAB". Que servirá como justificación para la declaratoria del área de conservación. (septiembre 30-2022)	Un (1) acta de las reflexiones de la GFAB sobre qué es un área de conservación ambiental y cultural, que servirá de soporte y de respaldo para la declaratoria de las 4 áreas de conservación.
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4) áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y COL88, participativamente.	2.3	Un (1) documento con la "Hoja de Ruta" de las acciones a realizar por parte de las comunidades sensibilizadas para realizar la declaratoria, con las listas de asistencia. (febrero 5-2023)	Una (1) hoja de ruta de acciones a realizar por parte de las 4 comunidades en materia de sostenibilidad, valoración estratégica, economía familiar, comunitaria y turismo de naturaleza.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4) áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y COL88, participativamente.	2.4	Un (1) documento de caracterización biológica del área con su respectiva georeferenciación, incluyendo la identificación preliminar de las especies focales ECU 70 y COL88, especialmente aves y herpetos. (febrero 28-2023)	Un (1) documento de caracterizaciones biológicas con georeferenciación de las 4 áreas de conservación se elaboró incluyendo especies focales del ECU70 y COL88.
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4) áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y COL88, participativamente.	2.6	Un (1) documento con el diagnóstico socioambiental y cultural de las cuatro (4) nuevas áreas de conservación con acta de validación de caracterización y delimitación participativa de las nuevas áreas de conservación. (marzo 31-2023)	Un (1) informe con el diagnóstico socioambiental y cultural se obtuvo posterior a los levantamientos de información en la cuatro áreas, y un (1) acta de validación de resultados de las caracterizaciones biológicas y la delimitación de las áreas de forma comunitaria.
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4) áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y	2.7	Un (1) archivo digital con los cuatro (4) mapas preliminares del polígono de cada una de las cuatro (4) áreas de conservación con la geodatabase, a saber: Alto Albi, Nulpe Medio, Comunidad El Baboso y	Un (1) documento digital con los 4 mapas de las áreas se realizó posterior a los recorridos de georeferenciación, sirviendo para los procesos de fortalecimiento y gobernanza ambiental como para los procesos de incidencia política.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	COL88, participativamente.		resguardo La Cristalina II – Ishu Awá. (abril 15-2023)	
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4) áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y COL88, participativamente.	2.8	Un documento con el Plan de relacionamiento y gestión, protección de la cultura y biodiversidad a presentar a las diferentes Autoridades ambientales, regionales y nacionales para apalancar fondos para la sostenibilidad y documentos OMEC (marzo 15-2023)	Un (1) documento que consigna el plan de relacionamiento y gestión y estrategia de incidencia política en espacios regionales y nacionales para apalancar fondos para la sostenibilidad de las 4 áreas de conservación, documento que sirvió de guía en los escenarios de incidencia política.
3.0	Diseño e implementación de una estrategia de incidencia en diferentes niveles de los gobiernos de Colombia y Ecuador, para contribuir a la sostenibilidad de las estrategias de conservación de la GFAB y la protección de las especies focales ECU 70 y COL88.	3.2	Un (1) documento con la estrategia de comunicaciones y difusión del proyecto. Así como un informe de su implementación. (enero 30-2023)	Un (1) documento con la metodología de comunicaciones que orientó el proceso de difusión de los resultados y actividades del proyecto fue elaborado, el cual tiene un capítulo destinado a informar los resultados de su implementación.
3.0	Diseño e implementación de una estrategia de incidencia en diferentes niveles de los gobiernos de Colombia y Ecuador, para contribuir a la	3.3	1 cartilla con los principales resultados/logros del proyecto, diez (10) audiotipos radiales que aporten a la divulgación del	Una (1) cartilla con los logros del proyecto se logró realizar con el fin de difundir de forma pedagógica los resultados del proyecto; y con ese mismo objetivo se difundieron diez (10) audiotipos radiales durante la ejecución de las actividades.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	sostenibilidad de las estrategias de conservación de la GFAB y la protección de las especies focales ECU 70 y COL88.		Plan de relacionamiento y gestión. (marzo 20-2023)	
3.0	Diseño e implementación de una estrategia de incidencia en diferentes niveles de los gobiernos de Colombia y Ecuador, para contribuir a la sostenibilidad de las estrategias de conservación de la GFAB y la protección de las especies focales ECU 70 y COL88.	3.4	Una (1) acta de compromisos con los acuerdos más relevantes por parte de las instituciones participantes para el impulso de las cuatro áreas de conservación. (marzo 25-2023)	Un (1) acta con los acuerdos más importantes se logró levantar en la ciudad de Quito con la Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
3.0	Diseño e implementación de una estrategia de incidencia en diferentes niveles de los gobiernos de Colombia y Ecuador, para contribuir a la sostenibilidad de las estrategias de conservación de la GFAB y la protección de las especies focales ECU 70 y COL88.	3.5	Una (1) acta de compromisos con la ruta de articulación y gestión, con los acuerdos para el impulso de las cuatro áreas de conservación. (abril 6-2023)	Un (1) acta se levantó de las giras de incidencia política, con acuerdos para el impulso de las cuatro áreas de conservación en la ciudad de Bogotá con Fondo Acción y la Unión Europea, documentos que ha servido de ruta de trabajo en la declaración de 6 KBAs más.

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
4.0	Gestión con eficiencia y monitoreo del proyecto para la declaratoria, dando cumplimiento a las actividades programadas y los indicadores exigidos por CEPF.	4.1	Las políticas de MAS implementadas, monitoreadas y reportadas cada seis meses a CEPF para garantizar el cumplimiento total, verificadas a través de informes de progreso semestrales. (julio 2022 a abril 2023)	Se lograron implementar, monitorear y reportar las Políticas MAS a través de dos (2) informes semestrales salvaguardias, un (1) sistema de quejas y reclamo establecido, difundido y monitoreado; y el envío de una (1) carta aval de las autoridades indígenas de la GFAB permitiendo el trabajo en sus territorios.
4.0	Gestión con eficiencia y monitoreo del proyecto para la declaratoria, dando cumplimiento a las actividades programadas y los indicadores exigidos por CEPF.	4.2	Capacidad Institucional de UNIPA evaluada a través de la presentación al CEPF del HSCC y GTT (julio 2022 a abril 2023).	Se presentaron dos (2) herramientas de HSCC y dos (2) herramientas de GTT , cada una en el primer y último trimestre, evaluando así la capacidad institucional antes y previo a la ejecución del proyecto.
4.0	Gestión con eficiencia y monitoreo del proyecto para la declaratoria, dando cumplimiento a las actividades programadas y los indicadores exigidos por CEPF.	4.3	Comunicaciones del alcance del progreso del proyecto CEPF, el RIT, y medios locales que demuestre los beneficios del proyecto para las comunidades locales y la biodiversidad a través de artículos y fotos (septiembre 2022 a abril 2023)	Se realizaron diez (10) publicaciones y un (1) artículo que visibilizó los beneficios del proyecto para las comunidades, y se envió una (1) fotografía del proyecto.
3.0	Diseño e implementación de una estrategia de incidencia en diferentes niveles de los gobiernos de Colombia y Ecuador, para contribuir a la	3.1	Un (1) documento con propuesta para gestionar y dar sostenibilidad financiera a los resultados y avances de este proyecto, para la consolidación del corredor	Un documento (1) con la propuesta para gestionar y dar sostenibilidad financiera fue elaborado, el cual ha sido de utilidad en los procesos de consolidación del corredor biológico y cultural, el cual se construyó con los aportes en cada uno de los espacios

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	sostenibilidad de las estrategias de conservación de la GFAB y la protección de las especies focales ECU 70 y COL88.		biológico cultural de la GFAB. (febrero 23-marzo 23)	realizados, en los cuales las comunidades manifestaban opciones viables y aplicables a su entorno.
2.0	Identificación, delimitación y caracterización preliminar de cuatro (4) áreas de conservación en territorio ancestral de la GFAB, con el listado preliminar de aves y herpetos, incluyendo las especies focales ECU 70, y COL88, participativamente.	2.5	Un documento con el resultado del Taller de aplicación de los criterios OMEC para las cuatro áreas de conservación ambiental y cultural de la GFAB. (enero-febrero 23)	Un (1) documento que contiene la aplicación y resultados de los criterios OMEC se realizó a través de la consultoría realizada por la GFAB de tres especialistas en el área, con los cuales se llevó a cabo un taller en territorio ancestral con los 4 resguardos.
5.0	Fortalecimiento institucional para la profesionalización y sostenibilidad de Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA para mejorar su capacidad de gestión en favor de la protección y la conservación del territorio Awá en Colombia y Ecuador.	5.1	Un manual de gestión financiera para este proyecto preparado de acuerdo con los requisitos especificados por CEPF y solicitado la aprobación de CEPF.	Un (1) manual de gestión financiera y de política contable se elaboró para el convenio.
6.0	Diseño e implementación de una estrategia de incidencia en diferentes	6.1	Un documento que contribuya al sostenimiento de las cuatro áreas de	Un acta (1) de respaldo de las comunidades participantes en el convenio de todos los resultados del proyecto, incluidos los de la gira

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
	niveles de los gobiernos de Colombia y Ecuador, para contribuir a la sostenibilidad de las estrategias de conservación de la GFAB y la protección de las especies focales ECU 70 y COL88.		conservación, con la propuesta de nuevas áreas que mantengan el interés de continuar con esta estrategia de conservación	de incidencia política y de la propuesta de gestión y sostenibilidad, incluida la red comunitaria para aunar esfuerzos en los procesos de conservación ambiental y cultural.

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results:

Una metodología que resultó de este proyecto y que contribuyó ampliamente a los resultados fue el desarrollo e implementación de los Procesos de Pensamiento Aprendizaje y Acciones comunitarias – PAAC, que consistió en una serie de pasos orientados a la consecución de los objetivos del proyecto, estructurados en procesos pedagógicos de establecimiento de confianza entre las comunidades.

Esta metodología comunitaria requirió una profunda comprensión de las necesidades y valores de las comunidades Awá y de un enfoque centrado en la colaboración y respeto mutuo en cada una de sus dos fases.

En la primera fase: Procesos de Pensamiento Aprendizaje, se establecieron vínculos de relacionamiento, identificación de necesidades, y relaciones de confianza con los líderes tradicionales de los resguardos, para comprender sus incertidumbres y aspiraciones, lo que terminó en la priorización de objetivos a corto y largo plazo para las 4 áreas.

En la segunda fase: Acciones comunitarias, se construyó una red comunitaria de apoyo entre los cuatro resguardos, con el fin de aunar esfuerzos en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, y también se establecieron procesos de relacionamiento externo con organizaciones y otras entidades con el fin de buscar apoyos financieros y técnicos. Esta metodología fue aplicada en cada uno de los componentes y actividades del proyecto, lo que facilitó dentro de cada escenario pensar, aprender, establecer objetivos, y realizar acciones que buscan el fortalecimiento ambiental y cultural de la GFAB.

PORTFOLIO INDICATORS

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
4.6	Al menos 5000 personas, con un 50	106	Hombres asistentes a las actividades	110	Participaron 4 hombres mas de lo esperado, para un

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	por ciento dirigido a mujeres, reciben capacitación estructurada. (2)				total de 110 hombres que recibieron capacitación estructurada en el desarrollo de las actividades, como medio de verificación están las encuestas, evaluación de conocimientos; el diagnóstico socioambiental y cultural y la sistematización de datos.
11	Al menos 200 comunidades, con un total de al menos 12 500 personas, reciben beneficios no monetarios de la gestión de sus recursos biológicos. (1)	4	Comunidades de las cuatro áreas de conservación	4	La contribución se mantuvo en las 4 comunidades, a saber: Ishu Awá, Cuayquer del Alto Albí, Nulpe Medio Alto Río San Juan y en la Comunidad El Baboso, en las cuales 71 mujeres y 120 hombres recibieron beneficios formativos en resiliencia al cambio climático a través de 4 talleres ambientales reflexivos y de coordinación de actividades; 66 mujeres y 103 hombres aumentaron el reconocimiento de los conocimientos tradicionales por medio de levantamiento diagnóstico socioambiental y cultural; 68 mujeres y 87 hombres recibieron beneficios en la toma de decisiones por medio del

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					capítulo político de cosmombiente.
2.3	Al menos cinco entidades públicas subnacionales en cinco corredores prioritarios incorporan herramientas y resultados de conservación en sus políticas y operaciones. (1)	2	De los dos gobiernos subnacionales de Esmeraldas y de Nariño	0	Se realizaron dos reuniones de incidencia política con la Unión Europea y el ministerio de ambiente de Ecuador, y si bien aún no han vinculado los resultados a sus políticas, sí se incidió en algunas actividades de sus operaciones, con los que se llegó acuerdos para el impulso de las áreas de conservación.
5	Al menos tres planes o políticas de desarrollo de corredores integran los objetivos de conservación de la biodiversidad.	1	Corredor de conservación de la GFAB	0	Si bien la contribución actual es 0, se actualizó y fortalecieron de los mandatos de la Gran Familia Awá Binacional sobre el territorio y el cosmoambiente del Plan de Vida que incluyen la perspectiva del corredor de conservación. Este Plan tiene por nombre " De la raíz hacia arriba".
10	Al menos ocho territorios indígenas o afrodescendientes y sus comunidades están bajo una mejor gestión y gobernanza de la tierra.	4	Áreas de conservación en el territorio de la Gran Familia Awá Binacional	1	Se definieron cuatro áreas en el Territorio ancestral de la GFAB, respaldados por sus comunidades por actas, en los que se alcanzó una mejor gestión territorial a través del fortalecimiento organizacional local y una

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
					ruta de trabajo orientada a la conservación.
4.2	El 100 por ciento de los proyectos del CEPF que trabajan con comunidades incorporan consideraciones de género y de desarrollo de capacidades para lograr beneficios equitativos de género.	1	Propuesta de conservación de la GFAB	1	Las mujeres a nivel cualitativo visibilizaron y potenciaron su papel como protectoras del territorio; y a nivel cuantitativo, durante todas las actividades participaron 240 mujeres. Esto se logró a través de la aplicación de la política de género.
4	Al menos 50 alianzas y redes han sido formadas entre actores de la sociedad civil para evitar la duplicación de esfuerzos y maximizar el impacto en apoyo al perfil del ecosistema del CEPF.	5	Las redes de las cuatro áreas y la de la GFAB	1	La contribución es un red comunitaria de los 4 resguardos formada a través del proyecto, para el fortalecimiento ambiental y cultural de los resguardos , esta red tiene por nombre "Red comunitaria para la Gobernanza ambiental y cultural de los Resguardos Cuayquer del Alto Albí, Nulpe Medio Alto Río San Juan, Ishu Awá y Comunidad El Baboso."
12	Al menos 200 comunidades, con un total de al menos 12 500 personas, reciben beneficios no monetarios de la	163	Participantes de las actividades	191	La contribución fue en resiliencia a cambio climático beneficiando a 71 mujeres y 120 hombres; en convivencia pacífica a 66 mujeres y 103 hombres, y

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	gestión de sus recursos biológicos. (2)				en preservación cultural, y mejor reconocimiento de los conocimientos tradicionales en los 4 resguardos a 115 hombres y 48 mujeres.
2.4	Al menos cinco entidades públicas subnacionales en cinco corredores prioritarios incorporan herramientas y resultados de conservación en sus políticas y operaciones. (2)	1	El implicado en el territorio Awá	0	Se sostuvo una reunión con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y la Secretaria de Pueblos y nacionalidades en Ecuador, para revisar posibilidades de incorporación, en donde se dejaron en firme unos acuerdos; pero hasta no tener evidencia de su aplicación se reportará como 0.
1.1	Al menos seis KBAs desprotegidas o parcialmente protegidas, que cubren al menos 300 000 hectáreas, están bajo protección nueva o ampliada. (1)	30,000	Hectáreas de las nuevas 4 áreas	0	Si bien aún no hay registro de forma institucional de KBAs, se tienen delimitadas 25.635 Ha, y se han enviado para su reporte al ministerio de ambiente. Las 4 áreas son de 5.700 Ha; 234 Ha; 11.100 Ha; y 8.601 Ha. Así mismo, se adelanta el proceso OMEC de 3 áreas en Colombia y 1 en Ecuador
2.6	Al menos cuatro gobiernos subnacionales en	1	El que comprende el territorio Awá	0	Se realizó un encuentro en las instalaciones de la Unión Europea, los cuales

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	cuatro corredores brindan financiamiento o apoyo en especie a los proyectos financiados por el CEPF. (2)				prestaron sus escenarios con el fin de poder socializar los resultados del proyecto.
2.5	Al menos cuatro gobiernos subnacionales en cuatro corredores brindan financiamiento o apoyo en especie a los proyectos financiados por el CEPF. (1)	2	De Esmeraldas y Nariño	0	Se realizó un encuentro en la Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, los cuales prestaron sus escenarios con el fin de poder socializar los resultados del proyecto.
4.5	Al menos 5000 personas, con un 50 por ciento dirigido a mujeres, reciben capacitación estructurada. (1)	57	Mujeres participantes de las actividades	58	58 mujeres y 110 hombres para un total de 168 personas que recibieron capacitación en el desarrollo de las actividades; como medio de verificación están las encuestas, evaluación de conocimientos; el diagnóstico socioambiental y cultural y la sistematización de datos
1.5	Mecanismos de gestión conjunta que permiten la participación de la comunidad en la gestión y gobernanza del sitio	4	Las nuevas cuatro áreas de conservación	1	Se constituyó la red comunitaria por la Gobernanza ambiental y cultural de los 4 Resguardos, que tiene por nombre "Red comunitaria para la Gobernanza

Portfolio Indicator Number	Portfolio Indicator Description	Expected Numerical Contribution	Expected Contribution Description	Actual Numerical Contribution	Actual Contribution Description
	han sido desarrollados o fortalecidos al menos para cinco KBAs.				ambiental y cultural de los Resguardos Cuayquer del Alto Albí, Nulpe Medio Alto Río San Juan, Ishu Awá y Comunidad El Baboso; y una hoja de ruta con acciones a realizar por parte de las comunidades sensibilizadas y respaldada por la coordinación y comité político de la GFAB, la red se constituyó en común acuerdo entre comunidades y gobernadores y se levantó un acta de su declaración.
2.2	La resiliencia al cambio climático ha sido integrada en el 100% de los planes y políticas de desarrollo subnacionales apoyados por el CEPF.	1	El territorio Awá	1	La metodología de trabajo y los productos incorporaron una fuerte perspectiva y sensibilización al cambio climático como se podrá evidenciar en los documentos entregados; así mismo, se fortaleció el capítulo de cosmoambiente del Plan de vida Binacional con los trabajos realizados en el marco del proyecto.

GLOBAL INDICATORS

Protected Areas

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official management goal.

Name of Protected Area	WDPA ID*	Latitude	Longitude	Country	Original Total Size (Hectares) **	New Protected Hectares ***	Year of Legal Declaration or Expansion
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	--	---------------------------------------	---

*World Database of Protected Areas

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column

*** This column excludes the original total size of the protected area.

Key Biodiversity Area Management

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have been achieved to support conservation—as a result of the project.

KBA Name	KBA Code	Size of KBA	Number of Hectares with Improved Management

Production Landscapes

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the project.

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.

Name of Production Landscape	Latitude	Longitude	Hectares Strengthened	Intervention

Benefits to Individuals

- **Structured Training:**

Number of Men Trained	Number of Women Trained	Topics of Training
110	58	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estrategias de fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental. 2. Protección Territorial. 3. Estrategias de manejo y conservación de fauna y flora. 4. Acciones comunitarias orientadas a la mitigación del Cambio climático. 5. Procesos en Evaluación Ecológica Rápida – EER, que incluyó metodologías de muestreo de aves y anfibios. 6. Acercamientos pedagógicos a las figuras de conservación ambiental y cultural. 7. Aplicación de los Criterios OMEC.

- **Cash Benefits:**

Number of Men – Cash Benefits	Number of Women – Cash Benefits	Description of Benefits

Benefits to Communities

View the characteristics column below with the following corresponding codes:	View the benefits column below with the following corresponding codes:
1- Small Landowners	a. Increased Access to Clean Water
2- Subsistence Economy	b. Increased Food Security
3- Indigenous/ Ethnic Peoples	c. Increased Access to Energy
4- Pastoralists / Nomadic Peoples	d. Increased Access to Public Services
5- Recent Migrants	e. Increased Resilience to Climate Change
6- Urban Communities	f. Improved Land Tenure
7- Other	g. Improved Use of Traditional Knowledge
	h. Improved Decision-Making
	i. Improved Access to Ecosystem Services

Community Name	Community Characteristics							Type of Benefit									Country	Number of Males Benefitting	Number of Females Benefitting	
	1	2	3	4	5	6	7	a	b	c	d	e	f	g	h	i				
Resguardo Cuayquer del Alto Albí	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Colombia	123	60
Centro Awá El Baboso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ecuador	79	50
Resguardo Nulpe Medio Alto Río San Juan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Colombia	86	43
Resguardo Ishu Awá	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Colombia	69	65

Characteristics of "Other" Communities:

Policies, Laws and Regulations

View the topics column below with the following corresponding codes:			
A- Agriculture	E- Energy	I- Planning/Zoning	M- Tourism
B- Climate	F- Fisheries	J- Pollution	N- Transportation
C- Ecosystem Management	G- Forestry	K- Protected Areas	O- Wildlife Trade
D- Education	H- Mining and Quarrying	L- Species Protection	P- Other

No.	Name of Law	Scope	Topics																
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation:

No.	Country/ Countries	Date Enacted/ Amended	Expected impact	Action Performed to Achieve the Enactment/ Amendment

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural resources in a sustainable manner.

Name of Company	Description of Biodiversity-Friendly Practice	Country/Countries where Practice was Adopted

Networks and Partnerships

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal networks/partnerships are acceptable.

Name of Network/Partnership	Year Established	Country/Countries	Established by Project?	Purpose
Red comunitaria de Gobernanza ambiental y cultural de los Resguardos Alto Albí, Nulpe Medio Alto Río San Juan, Ishu Awá y comunidad el Baboso	2023	Colombia; Ecuador	Yes	Fortalecer los procesos de integración política, cultural, ambiental y territorial a nivel binacional (Colombia – Ecuador) con las organizaciones del Pueblo Awá, velando por la conservación de la Gran Familia Awá en su cultura, autonomía y unidad como pueblo

Sustainable Financing

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.

Name of Mechanism	Purpose	Date Established	Description	Country/Countries	Project Intervention	Delivery of Funds?
-------------------	---------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	--------------------

Globally Threatened Species

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project.

Genus	Species	Common Name (English)	Status	Intervention	Population Trend at Site
-------	---------	-----------------------	--------	--------------	--------------------------

LESSONS LEARNED

1. Dificultades en la explicación de modelos de áreas de conservación, herramientas técnicas, Criterios OMEC y conceptos científicos sobre los resultados de las caracterizaciones biológicas, las cuales fueron superadas mediante el uso de materiales pedagógicos y un lenguaje sencillo. La lección aprendida: El uso de material educativo facilita la comprensión y participación de cada uno de los participantes.
2. El proceso de generación de confianza con los participantes fue un gran reto, puesto que venían de comunidades lejanas y no se conocían entre sí, por lo que se optó por la implementación de escenarios de esparcimiento y recreación para compartir experiencias personales dadas con la naturaleza. Lección aprendida: La inclusión de momentos de relajación y diálogo fortalece la unidad del grupo y la participación, lo que facilita la consecución de los resultados, cuando este depende de las contribuciones comunitarias.
3. Participación activa de la comunidad, involucrar a las comunidades indígenas Awá de los 4 resguardos desde el inicio del proyecto y darles un papel activo en la planificación y toma de decisiones fue esencial. Esto fomentó la apropiación del proyecto y aumentó las posibilidades de éxito a largo plazo.
4. Acuerdos y derechos de propiedad intelectual, este punto se dio a través del aseguramiento de que se respeten los derechos de propiedad de la tierra y los recursos naturales de las comunidades indígenas, y lo que hay en sus territorios. Establecer acuerdos claros sobre la gestión y la propiedad de las áreas de conservación bajo su gobierno fue elemental para la consecución de los objetivos.
5. La búsqueda de la sostenibilidad financiera, lo que implicó planificar estratégicamente actividades que desde el territorio las comunidades en sus saberes sienten una necesidad y que pueden funcionar como medio de subsistencia a largo plazo. Esto incluyó la búsqueda de fondos externos, la promoción del etnoturismo, turismo científico, u otras fuentes de ingresos sostenibles; lo que incluyó giras de incidencia política.
6. Desde las cuatro organizaciones de la GFAB, el apoyo legal y político sólido a nivel local, regional, nacional y binacional, fue de suma importancia para proteger los derechos de los cuatro Resguardos y garantizar la implementación exitosa del proyecto.
7. Otra lección aprendida fue, que si bien se trabajó con cuatro comunidades indígenas del pueblo Inkal Awá, el respeto por la diversidad cultural, y reconocimiento a que las comunidades indígenas son diversas y pueden tener diferentes perspectivas y necesidades, lo que implica en que no hubo un enfoque único que sirva para las 4 comunidades, sino que cada una requería de perspectivas particulares de trabajo.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

1. La participación comunitaria fue uno de los mayores éxitos, ya que el compromiso de las 4 comunidades indígenas, favoreció al empoderamiento, y al ver beneficios tangibles, es más probable que continúen protegiendo y conservando el entorno a largo plazo, como la elaboración de otras convocatorias orientadas al fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

2. La visibilización del conocimiento tradicional y la biodiversidad del territorio del Pueblo Inkal Awá, favoreció a la incorporación y valorización del conocimiento tradicional de las comunidades puede llevar a prácticas de conservación sostenibles y respetuosas con la cultura local, por lo que la consecución de acuerdos para formar en temas ambientales a la guardia indígena en un gran avance.

3. Las alianzas y colaboración con organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales, y otros actores interesados fortaleció la sostenibilidad del proyecto y la replicabilidad de los resultados, debido a que alianzas y espacios de incidencia política con la Unión Europea, el Instituto Humboldt y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, favorecieron a obtener asesoramiento técnico y compartir buenas prácticas de conservación y a iniciar futuras alianzas de conservación.

4. La unión a nivel político y comunitario por parte de la Gran Familia Awá Binacional, tuvo un impacto significativo con la replicabilidad de los resultados y el logro de resultados de sostenibilidad.

Desafíos en sostenibilidad y replicabilidad:

1. Uno de los desafíos que tuvimos en las comunidades fueron las presiones económicas, puesto que las comunidades indígenas no solo en las áreas de conservación, sino que todo el territorio Awá, a menudo enfrentan presiones económicas para utilizar recursos naturales de manera no sostenible, como la tala de árboles o la minería. Estas presiones pueden dificultar la sostenibilidad de los proyectos de conservación, pero con las 4 comunidades fue un desafío superado.

2. Los conflictos internos como toda estructura social comunitaria organizada para gestionar sus recursos bajo unas normas establecidas por el gobierno propio, pudieron ser elementos que dificultaran la toma de decisiones y la implementación de medidas de conservación. La gestión de estos conflictos fue un desafío importante, el cual se superó desde la cosmovisión propia.

3. Para este proyecto, por su dimensión binacional y el amplio espacio entre un territorio y otro, si bien son comunidades indígenas Ikal Awá, la replicabilidad cultural fue un elemento a considerar, puesto que lo que funcionó en una comunidad no era directamente replicable en otra debido a diferencias ecológicas y socioeconómica. Por lo que fue importante adaptar los enfoques a las necesidades y circunstancias específicas de cada una de las 4 comunidades.

4. Y por último, un desafío que se espera superar es el del financiamiento continuo, ya que la obtención de recursos a largo plazo es un desafío, y visto desde la experiencia, muchos proyectos de conservación tienen un inicio entusiasta, pero enfrentan dificultades para mantenerse una vez que los fondos iniciales se agotan, por lo que esperamos con los mecanismos de gestión y las rutas de implementación, tener un ritmo de trabajo que supere a este desafío de sostenibilidad y replicabilidad.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS

Las Salvaguardas que el proyecto desde su planeación consideró fueron dos; la de Reasentamiento Involuntario y Salvaguardia de los Pueblos Indígenas. Aquí es importante precisar que durante las 16 actividades no fue necesario activar ninguna Salvaguardia, y las medidas estuvieron apoyadas por la implementación y monitoreo

constante del mecanismo de quejas y reclamos, explicado y exhibido en cada una de las actividades del proyecto tanto en castellano como en lengua propia Awapit, además a este proceso contribuyó la aplicación de las políticas MAS, las cuales favorecieron a que no se dieran impactos imprevistos de forma negativa.

Durante las 16 actividades, participaron un total de 598 personas, de las cuales 236 fueron mujeres y 362 fueron hombres; estos espacios realizados incluyeron reuniones, diálogos de saberes, mingas de pensamiento, talleres ambientales reflexivos, recorridos de campo, reuniones de levantamiento diagnóstico y una asamblea, los cuales sucedieron en los horarios y condiciones de seguridad favorable tanto a nivel climática como humanitaria para las y los participantes.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

1. En relación al proyecto consideramos como recomendación que se debe ampliar el proceso de desarrollo de capacidades locales, ofreciendo más capacitaciones y apoyo técnico a las comunidades indígenas para que puedan gestionar eficazmente las áreas de conservación por sí mismas.
2. La participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) debe ser una prioridad para otras iniciativas de conservación que tengan experiencia en proyectos similares y que respeten los derechos y necesidades de los pueblos indígenas, puesto que visibilizan y potencian los procesos comunitarios a nivel de gestión a largo plazo.
3. Y por último, es importante el financiamiento sostenible, por lo que desde la planeación se deben buscar fuentes de financiamiento a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de las áreas de conservación a lo largo de los años. Estos comentarios son una corta mirada introspectiva que sirven de aprendizajes para la continuación y otras iniciativas de conservación que desde la GFAB se realicen.

ADDITIONAL FUNDING

Total Amount of Additional Funding Actually Secured (USD)	
Breakdown of Additional Funding	

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may contact the organization and/or individual listed below.

Nombre de la organización: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ – UNIPA Correo electrónico: organizacionyterritoriounipa@gmail.com