

**Pequeñas subvenciones -
Informe de finalización e impacto del proyecto**

Instrucciones: El CEPF requiere que cada beneficiario informe sobre los resultados y los impactos del proyecto al final de su subvención. Para monitorear los indicadores globales de CEPF, CEPF agregará los datos que envíe con los datos de otros beneficiarios, para determinar el impacto general de la inversión de CEPF. Los resultados agregados de todos los beneficiarios se informarán en el informe de impacto anual y otros materiales de comunicación. Su Informe Final de Finalización e Impacto se publicará en el sitio web del CEPF.

Asegúrese de que la información proporcionada corresponda a todo su proyecto, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización.

Por favor, rellene todos los campos y responda a todas las preguntas que aparecen a continuación.

Nombre legal de la organización: FUNDACIÓN ECOLÓGICA FENICIA DEFENSA NATURAL – FEDENA

Título del proyecto: Fortalecimiento de la gestión y protección legal de reservas, para mejorar la conectividad ecológica del KBA PNR páramo del duende, Colombia

Número de la subvención: CEPF 114137

Fecha de finalización de este informe: 27/12/23

Hotspot de CEPF: Andes Tropicales

Línea estratégica: línea estratégica 1 “Mejorar la protección y gestión de las 52 KBAs priorizadas para promover la gobernanza participativa, la recuperación verde de la COVID-19, la resiliencia al cambio climático, la conservación de especies y la sostenibilidad financiera”.

Monto de la subvención: USD\$50.000

Fechas del proyecto: 1/03/2023 al 30/11/2023

PARTE I: Descripción general

1. Socios de implementación para este proyecto (enumere cada socio y explique cómo se involucraron en el proyecto)

Familias propietarias de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – (RNSC): 5 familias propietarias de RNSC (Los Naranjos, El Silencio, La Esperancita, La Cascada y La Esmeralda) y las 2 familias propietarias de las RNSC en proceso de registro (Tesorito, la Cristalina), aportaron materiales en especie (Maderas, herramientas, mano de obra, etc) para la implementación de los planes de manejo ambiental de las RNSC y, acuerdos para continuar el mantenimiento de las implementaciones.

Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica – UMATAS de los municipios de Riofrío y Trujillo: las UMATAS participaron del proceso de educación ambiental socializando el acuerdo 030 del 2017 por el cual se exonera de impuesto a las áreas con protección legal presentes en el municipio.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, con su aportes en la construcción participativa del bioemprendimiento que busca la sostenibilidad de la fundación y los procesos de conservación en el KBA PNR Páramo del Duende. De igual manera, en el proceso de radicación de la propuesta mediante la plataforma de negocios verdes que tiene la entidad para la búsqueda de recursos en su implementación mediante la vigencia del nuevo plan de acción de la entidad.

2. Resume los resultados generales de su proyecto

En el marco de este proyecto Fedena en conjunto con familias propietarias, formularon los planes de manejo ambiental de los predios Tesorito y La Cristalina, que serán registrados como Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). Estos 2 predios suman 72,56 hectáreas (ha) con mejor manejo que complementarán los hábitats potenciales para las especies amenazadas. De igual manera, avanza en la actualización de 5 planes de manejo de las RNSC La Cascada, La Esmeralda, Los Naranjos, La Esperancita y El Silencio, en sus componentes de caracterización, objetivos y objetos de conservación, amenazas, ordenamiento y zonificación, componente operativo y seguimiento. Durante las caracterizaciones biológicas se registró la especie *Strabomantis ruizi*, en categoría Amenazada (EN) (Rana duende de ruiz), especie priorizada para el KBA y Valor Objeto de Conservación – VOC de las reservas la Cascada y el Silencio.

Paralelo a todo el proceso de construcción y actualización de los planes de manejo de las Reservas, se llevó a cabo el proceso de educación ambiental con las familias donde se realizaron 2 encuentros participativos en el conocimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la KBA PNR Páramo del duende y la áreas de conservación de sus reservas. Estos encuentros tuvieron como objetivo de fortalecer las capacidades de conservación y preservación dirigido a propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) con una participación de 8 hombres y de 8 mujeres.

Un aspecto importante a destacar es que, tanto en los planes de manejo de las dos esperadas nuevas reservas como los procesos de actualización, incorporaron líneas de acción que mejoran la gobernanza de la conservación en las reservas en los aspectos de participación efectiva y toma decisiones de las mujeres y los jóvenes en el manejo de sus sistemas productivos y ecológicos en las Reservas. En este mismo sentido, los planes de manejo incorporan el componente de monitoreo comunitario del clima que ayudará a tomar decisiones frente al riesgo climático para la biodiversidad y la producción de alimentos, con la proyección de incrementar la resiliencia agroecosistémica en sus Reservas, pero también a nivel comunitario.

Por otro lado, y con el ánimo de fortalecer la estratégica de sostenimiento para la fundación, durante la ejecución del convenio se logra construir de una propuesta de Bioemprendimiento que tendrá como objetivo principal Fortalecer la fundación a través del diseño de un modelo de negocio basado en una tienda de café que aportará a la conservación de la Biodiversidad y sostenibilidad de la organización, vinculando el proceso de conservación que se adelanta en el KBA Páramo del Duende y donde las áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil – RNSC jugarán un papel fundamental con sus procesos de productivos. Para esto, la organización construyó su propuesta partiendo de la experiencia de otros socios de CEPF en el Corredor, como es el caso de la Corporación Serraniagua, en el municipio de El Cairo.

3. Describa brevemente el progreso real hacia cada impacto planificado a largo y corto plazo (según lo establecido en la propuesta aprobada)

Enumere cada impacto a largo plazo de su propuesta

- a. Impactos planificados a largo plazo: más de 3 años (según lo establecido en la propuesta aprobada)

Impactos a Largo Plazo	Resumen del logro del impacto
<p>Para 2028, el KBA PNR Páramo del Duende, cuenta con mejor gestión comunitaria e institucional para la conservación de la biodiversidad a través de áreas con figuras de protección legal, que conectan ecosistemas y agroecosistemas, contribuyendo a incrementar los hábitats potenciales para especies amenazadas y la soberanía alimentaria local, vinculando estrategias como el monitoreo comunitario del cambio climático, el bioemprendimiento y la participación de las mujeres en la gestión y administración de las áreas protegidas.</p>	<p>Para el año 2026, El KBA PNR páramo del Duende contará con una mejor gestión comunitaria para la conservación de la biodiversidad mediante 72,56 nuevas ha de áreas protegida declaradas como Reservas Naturales de la Sociedad Civil y 163,26 ha con planes de manejo actualizados que mejoran el hábitat de las especies amenazadas y la conectividad de las áreas protegidas mediante la implementación de acciones que mejoran la seguridad alimentaria de las familias con la producción de alimentos, el monitoreo de variables climáticas y la administración de sus áreas protegidas.</p>
<p>Para 2026, 2 nuevas RNSC logran su declaratoria y registro por parte de la Autoridad Ambiental, aportando 72.56 con protección legal al KBA PNR Páramo del Duende.</p>	<p>Para el año 2026, se cuenta con 2 nuevas áreas protegidas declaradas ante la autoridad ambiental, aportando conectividad al KBA PNR Paramo del Duende con 72,56 nuevas hectáreas con plan de manejo.</p>

- b. Impactos planificados a corto plazo: 1 a 3 años (según lo establecido en la propuesta aprobada)

Impactos a Corto Plazo	Resumen del logro del impacto
<p>Para noviembre de 2023, se mejora la protección y gestión de la conservación en 2 nuevos predios que cubren 72.56 hectáreas, en el área de amortiguación contigua al KBA PNR páramo del Duende, aportando en el proceso de construir corredores biológicos alrededor del parque como mecanismo para mejorar la conectividad ecosistémica y la conservación de especies. Recopilando toda la información necesaria, análisis y</p>	<p>A noviembre del 2023, se entrega la solicitud de registro de 2 nuevas áreas protegidas con plan de manejo formulado en la zona con función amortiguadora del KBA PNR Páramo del Duende, se espera que la solicitud sea aprobada y lleve a mejorar la conectividad con 72,56 nuevas hectáreas con una mejor gestión para</p>

<p>construcción de un Plan de Manejo para cada reserva, y solicitud de registro de RNSC ante la autoridad ambiental.</p>	<p>la conservación y preservación del hábitat de las especies amenazadas.</p>
<p>Para noviembre de 2023 se mejora la gestión de la conservación en 5 RNSC que cubren 105,04 hectáreas, con la actualización de 5 planes de manejo ambiental de forma participativa con familias propietarias, contribuyendo a fortalecer la conservación comunitaria de la biodiversidad en el KBA PNR Páramo del Duende.</p>	<p>A noviembre del 2023, se logra la actualización de 5 planes de manejo ambiental con la participación de 7 mujeres y 8 hombres pertenecientes a las familias propietarios de 5 RNSC que mejoraran la gestión y la conservación del hábitat de las especies amenazadas en 105,04 hectáreas que, a su vez, aportan conectividad al KBA PNR Páramo del Duende.</p>
<p>Para noviembre de 2023, se cuenta con el Plan de Negocio que incluye la estructura y planificación de parámetros técnicos, administrativos y financieros de un bioemprendimiento, que fortalecerá la sostenibilidad institucional de los procesos de conservación de la biodiversidad amenazada en el KBA PNR Páramo del Duende, con la gestiona con fuentes de financiación nacionales o internacionales, para al menos una propuesta, dirigida a la implementación del plan de negocios del bioemprendimiento.</p>	<p>A noviembre del 2023, se cuenta con un plan de negocio formulado con la participación activa 4 mujeres y 3 hombres todos integrantes de la organización donde se cuenta con una estructura técnica, administrativa y financiera para la implementación a mediano y largo plazo del bioemprendimiento para la sostenibilidad financiera de la Fundación FEDENA y los procesos de conservación de la biodiversidad amenazada en el KBA PNR Páramo del Duende.</p>
<p>Para noviembre de 2023, se implementan acciones de conservación en siete (7) RNSC, acordes a las estrategias de sus planes de manejo ambiental, que favorecen la conservación de la biodiversidad del KBA PNR Páramo del Duende, con la conectividad de 163,26 hectáreas en áreas productivas y naturales que se convierten en hábitats potenciales para las especies amenazada y mejoran la soberanía alimentaria de 7 familias propietarias, incorporando la estrategia de monitoreo comunitario del cambio climático.</p>	<p>A noviembre del 2023, se logró la implementación de 10 acciones priorizadas en los Planes de manejo de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil- RNSC de 7 familias, las cuales estuvieron dirigidas a mejorar la soberanía alimentaria de las familias mediante la producción de alimentos, la conectividad y protección de 163,26 hectáreas mediante estrategias de Herramientas de Manejo del Paisaje – HMP y preservar el hábitat de las especies amenazadas en el KBA.</p>
<p>Para noviembre de 2023, se fortalece la gobernanza familiar y comunitaria de 7 RNSC, promoviendo la participación y la toma decisiones vinculantes de 7 mujeres en la gestión y administración de las áreas protegidas, afianzando el proceso de conservación de la biodiversidad amenazada en el KBA PNR Páramo del Duende.</p>	<p>A noviembre del 2023, se cuenta con un documento que recoge cada una de las acciones estratégicas priorizadas por las 7 familias propietarias de 7 RNSC que fortalece la gobernanza familiar e incluye la participación de las 7 mujeres que integran los núcleos familiares en los procesos de</p>

	formulación, toma de decisiones de sus planes de manejo ambiental, mejorando la gestión y la administración de las áreas protegidas y conservación de las especies amenazadas en el KBA PNR Páramo del Duende.
--	--

4. ¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)?

Se logra un reporte de la especie *Spizaetus isidori* (EN) Águila crestada rescatada por accidente en la región de volcanes, municipio de Riofrío, zona con función amortiguadora del KBA PNR Páramo del Duende. Bajo este reporte se activaron acciones de alerta para la protección de la especie logrando, además, la articulación de otros fondos ejecutados por la fundación para la adquisición e implementación de una valla informativa para la preservación de la especie y recomendaciones a tener en cuenta en caso de encuentros accidentales como el ocurrido en el sector.

PARTE II: Productos/entregables del proyecto

5. Enumere cada producto/entregable como se establece en su propuesta aprobada y describa los resultados para cada uno de ellos:

#	Descripción del Entregable	Actualización del Entregable
1.1.	Un plan de trabajo para la ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto, como herramienta para la coordinación y articulación interna con la comunidad. Marzo de 2023	Se cuenta con un documento de trabajo con el plan de trabajo que sirvió como instrumento de seguimiento y monitoreo del proyecto y el cual fue construido de manera participativa con el equipo de trabajo del proyecto y 4 mujeres y 3 hombres integrantes de las familias propietarias de las 7 reservas que participaron en el proyecto.
2.1.	Un documento que recoge los resultados en aspectos técnicos, administrativos y financieros del estudio para la estructuración y planificación del bioemprendimiento. Agosto de 2023	Se cuenta con un documento que recoge la metodología, objetivos y resultados del estudio de mercado en aspectos técnicos, administrativos y financieros que sirvieron de herramienta para la estructuración y planificación en la formulación del bioemprendimiento que busca la sostenibilidad financiera de la fundación y las acciones de preservación de la biodiversidad.
2.2.	Un documento con enfoque técnico-analítico	Se cuenta con un documento técnico que recoge cada uno de los resultados alcanzados en la gira de intercambio de experiencia

	sobre los conocimientos y aprendizajes, aspectos técnicos, administrativos y financieros, que son factibles de réplica en la estructuración y planificación del bioemprendimiento. Junio de 2023	realizada al municipio de Cairo, Valle del Cauca para conocer el bioemprendimiento COMAN iniciativa que es liderada de la organización SERRANIAGUA. En este sentido, compartieron aprendizajes y retos en aspectos técnicos, administrativos y financieros que sirvieron como punto de partida para la construcción del bioemprendimiento de Fedena.
2.3	Presentación de una propuesta de financiamiento del Plan de Negocios a al menos dos entidades, con radicado de propuesta, para apoyar la implementación del bioemprendimiento a sep 2023	Se cuenta con dos propuestas de financiamiento del plan de negocio formulado por la fundación como estrategia para la búsqueda de recurso que puedan apoyar con recursos para la implementación del bioemprendimiento.
3.1	Dos documentos de trabajo con la información diagnóstica de los componentes biológico, socioeconómico y de ordenamiento, la selección de objetivos y valores de conservación, análisis agroecosistémico e identificación y análisis de amenazas en cada una de las RNSC. Mayo de 2023	Se cuenta con dos documentos de trabajo con información diagnóstica para la formulación de los planes de manejo ambiental de 2 predios candidatos a Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC y los cuales recogen los resultados de los procesos de caracterización biológica y socioeconómica, ordenamiento, objetos y objetivos de conservación, análisis agrosistémico y la identificación de amenazas.
3.2.	Dos documentos de trabajo sobre el ordenamiento de las RNSC, que recoge la cartografía de coberturas actuales y zonificación, y la información sobre definición de usos y recomendaciones técnicas para mejorar la gestión del suelo, como insumos para formulación de los planes de manejo ambiental. Mayo de 2023.	Se cuenta con dos documentos de trabajo elaborados participativamente con los propietarios de los 2 predios candidatos a RNSC donde se consignan los resultados del proceso de ordenamiento, zonificación y coberturas para una mejor gestión del suelo.

3.3.	Dos documentos de trabajo sobre programas, proyectos, acciones estratégicas y actividades del componente estratégico y de gestión de los planes de manejo ambiental en cada RNSC. Junio de 2023	Se cuenta con dos documentos elaborados con la participación activa de los propietarios de los 2 predios candidatos a RNSC (Tesorito y la Cristalina) donde se consigna cada uno de los programas y acciones estratégicas para la gestión de sus planes de manejo.
3.4	Dos documentos de planes de manejo ambiental construidos que harán parte de dos carpetas digitales en las que se compilan documentos legales, jurídicos y conceptos técnicos de cada uno de los predios candidatos a RNSC. Septiembre de 2023.	Se cuenta con dos planes de manejo construidos con la participación de las 2 familias y propietarios de los 2 predios candidatos a RNSC (Tesorito y la Cristalina) y los cuales recogen información detallada con los resultados de cada uno de sus componentes. Estos documentos mejorarán la gestión para la conservación de las especies objeto de conservación de las reservas y en general de las especies amenazadas del KBA PNR Páramo del Duende.
4.1.	Cinco documentos de trabajo con los resultados del análisis de los planes de manejo ambiental, que contiene la priorización de los componentes a actualizar, el análisis de efectividad del cumplimiento del componente estratégico y las rutas de trabajo por cada RNSC. Abril de 2023.	Se cuenta con 5 documentos de trabajo de las reservas (El Silencio, La Cascada, La Esmeralda, Los Naranjos y la Esperancita) con los resultados de los análisis de los planes de manejo ambiental a actualizar. Cada uno de estos documentos cuenta con información detallada de cada componente enmarcando las rutas de trabajo que fueron abordadas para cada reserva.
4.2	Cinco documentos de planes de manejo ambientales de RNSC actualizados de manera colaborativa con las familias propietarias, en sus componentes diagnósticos, ordenamiento y estratégicos. Septiembre de 2023	Se cuenta con 5 documentos de planes de manejo ambiental actualizados de 5 RNSC (El Silencio, La Cascada, La Esmeralda, Los Naranjos y la Esperancita) los cuales fueron formulados de manera participativa con 8 mujeres y 8 hombres integrantes de las familias propietarias de las reservas. Cada uno de estos planes de manejo aportan información detallada de sus componentes de diagnóstico, estratégico y de ordenamiento de las reservas, de igual manera, estos documentos serán una herramienta esencial para la gestión de las áreas protegidas de las reservas que, a su vez, fortalecen la conservación comunitaria de la biodiversidad amenazada en el KBA PNR Páramo del Duende.

5.1	Un documento ruta de trabajo que contenga las acciones prioritizadas, necesidades de asistencia técnica y acuerdos con las familias propietarias de cada RNSC, para avanzar en la implementación de sus planes de manejo ambiental, acorde a sus componentes estratégicos y de gestión. Julio de 2023.	Se cuenta con un documento de trabajo que recoge toda la información detallada de los acuerdos y acciones que fueron prioritizadas en las familias propietarias de las 7 RNSC donde se implementaron las acciones acordes a sus planes estratégicos consignados en sus planes de manejo.
5.2	Un documento técnico de trabajo sobre implementación de las acciones de los planes de manejo en las 7 RNSC a través de cinco HMP (sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, diversificación - cultivos asociados multiestratificados, infraestructura productiva y restauración ecológica), para mejorar la conexión de hábitats para la biodiversidad del KBA PNR Páramo del Duende y mejorar la soberanía alimentaria. Noviembre de 2023.	Se cuenta con un documento de trabajo con la implementación de acciones de los planes de manejo las cuales estuvieron orientadas para mejorar el hábitat de la biodiversidad local y la especies amenazadas del KBA PNR Páramo del Duende, sí mismo, las implementaciones aportaron para mejorar la soberanía alimentaria de las familias mediante prácticas sostenibles. De igual manera, se implementaron diferentes elementos del paisaje que se incorporaron en las áreas protegidas mediante el establecimiento de aislamientos de protección de áreas naturales, restauración asistida de nuevas áreas de conservación y la protección de las áreas mediante la instalación de señalética y vallas persuasivas para la preservación de la biodiversidad.
5.3	Un documento metodológico sobre el monitoreo comunitario del cambio climático, que incluye las técnicas, procedimiento y pasos para la recolección, manejo de datos, procesamiento y análisis de datos de variables climáticas, alertas y toma de decisiones para reducir y/o manejar el riesgo climático en la biodiversidad, sistemas	Se cuenta con un documento que recoge todo el proceso metodológico para la implementación del monitoreo comunitario del cambio climático en 5 de las 7 RNSC. Este documento recoge además, información de ubicación, información histórica de fenómenos climáticos en la zona, características de los equipos instalados, información para el manejo de datos, variables monitoreadas y estrategias de difusión de la información.

	humanos y productivos del KBA PNR Páramo del Duende. Julio de 2023.	
6.1	Un documento de trabajo con la metodología, conclusiones, acuerdos y acciones estratégicas priorizadas con las familias propietarias para ser incluidas en la formulación, actualización e implementación de planes de manejo ambiental de las RNSC. Junio 2023.	Se cuenta con un documento que recoge cada una de las acciones y estrategias priorizadas por las familias. Este documento se realizó mediante encuentros con las familias donde participaron 8 mujeres y 5 hombres integrantes de las familias de las RNSC donde se construyeron acciones de participación de las mujeres en términos de cómo ejercer la gestión y administración de las RNSC. Estas acciones se consignan en cada uno de los planes de manejo de las reservas.
6.2	Un documento de trabajo que recoge la batería de indicadores, la metodología de aplicación y los resultados de la evaluación participativa con las familias y el equipo, como instrumento de gestión que orienta la toma de decisiones frente a las acciones estratégicas futuras en el marco de la gobernanza de las RNSC en la formulación, actualización e implementación de sus planes de manejo ambiental. Agosto de 2023.	Se cuenta con un documento de trabajo que recoge los resultados del proceso metodológico y de aplicación del sistema de indicadores los cuales fueron aplicados en jornadas de campo con cada una de las 7 familias beneficiarias con el propósito de conseguir una calificación inicial sobre las experiencias de las familias, su conocimiento en las áreas protegidas, la gestión en su conservación, la participación en la toma de decisiones entre otros criterios importantes y las estrategias futuras para la gobernanza de las RNSC participantes en el proyecto.
7.1	un documento técnico que recoja la metodología de formación y los resultados que incluya los procesos de evaluación inicial y final de los participantes y la estrategia para mejorar las capacidades de conservación y	Se cuenta con un documento que recoge cada uno de los resultados del proceso de educación ambiental desarrollado con las familias propietarias de las reservas y el cual tuvo como objetivo fortalecer las capacidades en las temáticas sobre conocimiento de la biodiversidad, conservación basado en áreas y servicios ecosistémicos en el KBA y áreas de reserva para la conservación y preservación. Estos encuentros estuvieron dirigidos a 17 hombres y 22 mujeres propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) del KBA Páramo del Duende y personal docente de la institución educativa del corregimiento

	preservación del hábitat de las especies detonantes del KBA PNR Páramo del Duende. Junio 2023	de Fenicia. Complementario al proceso se realizaron 7 visitas individuales a las familias con el propósito de evaluar la situación inicial de las reservas e indagar por aquellos elementos claves desde su sentir, idiosincrasia y vida cotidiana que permite darles valor a la biodiversidad y servicios ecosistémicos, así mismo de descubrir aquellas variables que ellos consideran importantes para incorporar y seleccionar los valores objeto de conservación. Como resultado de este proceso cuenta con un documento producto de cada una de las actividades abordadas para el desarrollo de esta estrategia de educación ambiental.
8.1	Las políticas de MAS implementadas, monitoreadas y reportadas cada seis meses a Patrimonio Natural para garantizar el cumplimiento total, verificadas a través de informe específico del sistema de quejas. (marzo a noviembre de 2023)	La política MAS se implementó durante el desarrollo del proyecto donde se realizaron 10 socializaciones de la política de género y manejo de quejas y reclamos implementada por la fundación en el desarrollo de las actividades de encuentro en el marco del desarrollo del proceso de educación ambiental y construcción de los planes de manejo.
8.2	Informes de progreso, informes financieros trimestrales e informes de finalización. Mayo a noviembre 2023.	Durante la ejecución del proyecto, hasta el mes de noviembre se reportaron informes de progreso técnico y financiero los cuales dan cuenta del proceso de avance de cada uno de los componentes y actividades del proyecto.
8.3	Comunicaciones del alcance del progreso del proyecto a Patrimonio Natural, CEPF, Profonanpe y medios locales que demuestren los beneficios del proyecto para las comunidades locales y la biodiversidad a través de artículos y fotos (marzo a noviembre 2023).	Se cuenta con una serie de medios de verificación (registro fotográfico, videos, etc) que dan cuenta de los resultados logrados en cada una de las actividades desarrolladas con el proyecto.

6. Describa y entregue las herramientas, productos o metodologías que resultaron de este proyecto o que contribuyeron a los resultados.

PARTE III: Lecciones, sustentabilidad, salvaguardas y financiamiento

Lecciones aprendidas

7. Describa las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación del proyecto, así como las relacionadas con el desarrollo organizacional y fortalecimiento de capacidad.

Las “lecciones aprendidas” son experiencias que ha adquirido y que cree que serían éxitos valiosos que valdría la pena reproducir o prácticas que haría de manera diferente si tuviera la oportunidad. Considere las lecciones que informarían el diseño y la implementación del proyecto, y cualquier otra lección relevante para la comunidad de conservación. Las pautas de lecciones aprendidas del CEPF están disponibles aquí.

- Uno de los procesos iniciales para llevar a cabo la actualización de planes de manejo de las reservas, es llevar a cabo un análisis con todos los integrantes del equipo la , esto yudó a planificar una ruta de trabajo para abordar cada uno de los componentes e información a actualizar dentro de sus planes de manejo. Asimismo, nos permitió crear estrategias que permitan la apropiación de las familias propietarias de las reservas frente a la información consignada en los documentos para su implementación y seguimiento en las reservas.
- Si bien los resultados de la metodología de monitoreo comunitario del cambio climático se proyectan a largo plazo, esto nos permitirá una mejor planificación en las acciones de adaptación de las áreas productivas de las reservas y en especial a evaluar posibles cambios de las áreas protegidas y biodiversidad local frente a la variación climática local.
- Si bien se contaba con una estructura para la implementación de la metodología de monitoreo de cambio climático, esta no se desarrolló de la manera planeada, pues al inicio no se logró la adquisición de los elementos de monitoreo de las variables climáticas debido al alto costo de los equipos en el mercado y la poca disponibilidad en el inventario de los proveedores lo que dificultó el desarrollo en la formulación de la metodología. En este sentido, debimos haber contado con estas herramientas desde el inicio para que las familias comprendan de una mejor manera las formas de monitoreo de las variables, el funcionamiento de los equipos y el manejo de la información.

Sostenibilidad/replicación

8. Resuma el éxito o los desafíos para garantizar que el proyecto sea sostenible o se replique, incluyendo actividades no planificadas que probablemente den como resultado una mayor sostenibilidad o replicabilidad.

La conservación y preservación del hábitat natural y de las especies amenazadas es un desafío fundamental en la protección de la biodiversidad. Uno de los éxitos de este proyecto fue lograr que las familias propietarias de las reservas naturales de la sociedad civil desempeñen un papel crucial en esta tarea, pero para lograr resultados efectivos es esencial contar con las habilidades y conocimientos adecuados para la preservación del hábitat de las especies amenazadas en el KBA PNR Paramo del Duende. En este sentido, el desarrollo del proceso de Educación Ambientetal que jugó un papel fundamental pues logró fortalecer las capacidades de conservación y preservación el cual se basó en una metodología integral que incluyó una evaluación inicial y final, permitiendo identificar las necesidades específicas de los participantes y medir su progreso a lo largo del programa.

Dentro del proyecto se logró la vinculación de la Institución Educativa local del corregimiento de Fenicia donde se inició un proceso de formación que brinda a los profesores herramientas y conocimientos necesarios para incorporar contenido de la biodiversidad en sus asignaturas, con el fin de promover una educación ambiental integral y transversal desde lo local y que pueda ser replicado en otras instituciones donde se pueda mostrar la importancia de la biodiversidad del territorio donde están enseñando y de donde sus estudiantes tiene una alta importancia ambiental, que conlleva a ser reconocida desde diferentes instancias e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Asimismo, proporcionar información actualizada y relevante sobre la importancia de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas y su relevancia para la supervivencia humana. Esto permitirá generar conciencia en los docentes sobre la necesidad de abordar este tema en sus asignaturas.

Salvaguardas

9. Si no figura como un componente separado del proyecto y descrito anteriormente, resuma la implementación de cualquier acción requerida relacionada con las salvaguardas sociales o ambientales que su proyecto puede haber desencadenado.

Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 10 talleres con las familias propietarias de las reservas considerando cada una de sus fases que parten desde la planificación de la actividad, la coordinación del sitio y por último la convocatoria anticipada a las familias donde se prioriza la participación de las mujeres como estrategia de la puesta en marcha de política de perspectiva de género y gobernanza que se impulsa desde la fundación. En este sentido, se contó con una participación de 22 mujeres y 17 hombres en todo el proceso de formación que no presentó ningún impacto tanto en el desarrollo como en su finalización.

En términos del proceso de socialización del mecanismo de quejas elaborado por la fundación en el marco de este proyecto, durante el desarrollo de los talleres se inicio con una breve presentación del mecanismo proyectando el mecanismo de forma visible. Posteriormente, se diseñó una herramienta liviana de buzón de quejas y reclamos que nos permitiera llevarla a todos los encuentros y de esta manera, poder recibir sugerencia o quejas por parte de los participantes.

Si bien durante el desarrollo de los talleres y encuentros participativos con las familias no se recibieron sugerencia y quejas por parte de los participantes, si se presento una queja en el proceso de implementación de las acciones priorizadas la cual fue atendida de la siguiente manera:

Solicitud de queja impuesta: Durante el desarrollo de las actividades de implementación en la reserva Tesorito se recibió una queja vía video donde una persona externa (no beneficiario del proyecto) presentó una inconformidad frente a la modificación de una cerca y un broche en su propiedad producto de las labores de implementación realizadas en la reserva.

Manejo de la queja: Una vez recibida la queja, se activó el mecanismo de quejas donde se socializo el proceso con directivos de la fundación por medio del grupo de difusión vía whatsapp donde a su vez, se socializo el plan propuesto para abordar la queja para de esta manera proceder implementar el plan para darle solución a la queja interpuesta.

Solución de la queja: Una vez aprobado el plan propuesto, se dio inicio a la implementación del plan para corregir las cercas afectadas en los procesos de implementación realizados en la reserva tesorito en el marco del proyecto.

Todo este proceso se encuentra consignado en el informe de salvaguarda anexo al presente informe.

Financiamiento adicional

10. Proporcione detalles de cualquier financiamiento adicional que haya obtenido para apoyar este proyecto.

a. Total de fondos adicionales (US\$) 238,09

En especie: US\$238,09 aporte de una valla y señalética informativa para la preservación del águila *Spizaetus isidoris* instalada en la comunidad donde se han realizado avistamientos ocasionales.

b. Tipo de financiamiento

Proporcione un desglose de la financiación adicional real (financiación de contraparte y en especie) por fuente.

Donante	Tipo de financiamiento	Cantidad
Fondo emerger	En especie	US\$238,09

Comentarios/recomendaciones adicionales

11. Use este espacio para proporcionar cualquier otro comentario o recomendación relacionado con su proyecto o CEPF.

Gracias a las labores de caracterización biológica y a los procesos complementarios de se realizan desde la fundación, se logra el registro ocasional de especie *Spizaetus isidoris* águila crestada la cual hace parte de las especies priorizadas para el KBA PNRP del Duende, Colombia. En este sentido, es importante continuar con los procesos de monitoreo de la especie complementando con los procesos de educación ambiental que permitan la sensibilización de los habitantes de la zona para la protección y conservación del hábitat de la especie. De igual manera, se considera prioritario continuar con el fortalecimiento y gestión de áreas protegidas a través de los procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas fortaleciendo el proceso de monitoreo comunitario de la biodiversidad amenazada por medio de la implementación de equipos.

PARTE IV: Impacto a Nivel de Portafolio y a Nivel Global

Contribución a los indicadores de portafolio

12. Para medir los resultados de la estrategia de inversión del CEPF a nivel de hotspot, CEPF utiliza un conjunto de indicadores de cartera que se presentan en el perfil del ecosistema de cada hotspot. Si el CEPF asignó uno o más indicadores de portafolio a su proyecto durante la fase de preparación de la propuesta completa, sírvase a enumerarlos a continuación e informar sobre la (s) contribución (es) del proyecto a estos indicadores:

Indicador de portafolio	Contribución numérica real	Descripción de la contribución real
1. Número de hectáreas dentro de KBAs prioritarias con mejor gestión	163,23 ha	163,23 ha cuentan con Planes de Manejo actualizado que se implementa y ayuda a mejorar la conectividad ecosistémica y la conservación de especies de el KBA PNR Páramo del Duende
2. Número de KBAs prioritarias que cuentan con gestión fortalecida.	1	En el KBA Parque Natural Regional Páramo del Duende cuenta Planes de Manejo actualizados para varios predios que se implementan y ayuda a mejorar la conectividad ecosistémica y la conservación de especies
3. Número de hectáreas de paisajes de producción con manejo fortalecido de la biodiversidad	15	15 hectáreas se priorizaron y se implementaron acciones de conservación a través de herramientas de manejo de paisaje en 2 predios en proceso de ser Reservas Naturales de la Sociedad Civil
11. Al menos 200 comunidades, con un total de al menos 12 500 personas, reciben beneficios no monetarios de la gestión de sus recursos biológicos.	2	A la fecha 2 comunidades reciben beneficios no monetarios en los siguientes campos: mejorar el acceso a los servicios ecosistémicos, mayor acceso a agua limpia y mayor seguridad alimentaria.
12. Número de personas que reciben beneficios no monetarios de la gestión de sus recursos biológicos.	30	30 personas de las comunidades reciben beneficios no monetarios en: mejoras acceso a los servicios ecosistémicos, mayor acceso a agua limpia y mayor seguridad alimentaria debido a que se realizaron implementaciones de herramientas de manejo del paisaje
1.1 Número de KBAs prioritarias que estan bajo protección nueva y/o expandida.	0	Se cuenta con 2 áreas en proceso de registro ante la autoridad ambiental con plan de manejo que aportará 72,56 nuevas ha con nueva protección legal en el KBA Parque Natural Regional Páramo del Duende

1.2 Número de hectáreas que cuentan con protección nueva y/o expandida en los KBAs prioritarias.	0	Se cuenta con 2 áreas en proceso de registro ante la autoridad ambiental con plan de manejo que aportará 72,56 nuevas ha con nueva protección legal en el KBA Parque Natural Regional Páramo del Duende
1.5 Número de mecanismos de gestión conjunta que permiten la participación de la comunidad en la gestión y gobernanza del sitio han sido desarrollados o fortalecidos al menos para cinco KBAs.	0	A pesar de que se crearon 7 planes de manejo ambiental actualizados que incluyen las directrices del sistema nacional de áreas protegidas, integrando un componente de gobernanza, no se creó un mecanismo de gestión conjunta
1.9 Numero de KBA con apoyo de pequeñas y medianas empresas de conservación con medios de vida sostenibles y equidad de género para las comunidades.	0	Se cuenta con un plan de negocio formulado para Fedena que tendrá como objetivo la sostenibilidad de fundación y los procesos de conservación de la biodiversidad en el KBA Parque natural Regional Páramo del Duende. Sin embargo, no es empresa.
4.2 Número de proyectos del CEPF que trabajan con comunidades incorporan consideraciones de género y de desarrollo de capacidades para lograr beneficios equitativos de género.	1	El proyecto de Fedena que trabaja con la comunidad del área de amortiguación del PNNR Páramo del Duende implementa la política institucional de perspectiva de género en las actividades y realiza un análisis de relevo generacional y gobernanza
4.3 Número de estrategias de financiamiento sostenible de las OSC que han sido desarrolladas e implementadas para el financiamiento sostenible.	0	Se cuenta con una estrategia de bioemprendimiento formulada, pero no desarrollada o complementada con información estructurada de su parte técnica, administrativa y financiera para su planificación y gestión.

Contribución a los Indicadores Globales

Por favor, informe sobre todos los indicadores globales que correspondan a su proyecto.

13. Beneficios para las personas

13a. Número de hombres y mujeres que reciben capacitación estructurada.

Informe sobre el número de hombres y mujeres que se han beneficiado de la capacitación estructurada debido a su proyecto, como la gestión financiera, la apicultura, la horticultura, la agricultura, los estudios biológicos o cómo realizar un patrullaje.

# de los hombres que reciben capacitación estructurada *	# de las mujeres que reciben capacitación estructurada *	Enumere los temas de las capacitaciones
17	22	Desarrollo de la estrategia de educación ambiental para el reconocimiento y sensibilización del área clave de biodiversidad, las especies amenazadas y gobernanza.

* Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres reciben capacitación estructurada en apicultura y 3 de ellos también se benefician de una capacitación en gestión de proyectos, el número total de hombres que se benefician debería ser 5.

13b. Número de hombres y mujeres que reciben beneficios en efectivo. No aplica

Informe sobre el número de hombres y mujeres que tuvieron un aumento en los ingresos o beneficios en efectivo (monetarios) debido a su proyecto de actividades como el turismo, la producción de artesanías, el aumento de la producción agrícola, el aumento de la producción pesquera, la cosecha de plantas medicinales o el pago por realizar patrullajes. No cuente al personal de su organización cuyos ingresos provienen directamente de la subvención del CEPF.

# de los hombres que reciben beneficios en efectivo *	# de las mujeres que reciben beneficios en efectivo *	Descripción de beneficios

* Por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres recibieron beneficios en efectivo debido al turismo y 3 de ellos también recibieron beneficios en efectivo debido a la artesanía, el número total de hombres que recibieron beneficios en efectivo debería ser 5.

14. Áreas protegidas

Número de hectáreas de áreas protegidas creadas y/o expandidas.

Informe sobre el número de hectáreas de áreas protegidas que se han creado o ampliado como resultado de la inversión del CEPF. Las áreas protegidas pueden incluir reservas privadas o comunitarias, parques municipales o provinciales u otras designaciones donde la conservación de la biodiversidad es un objetivo de gestión oficial.

Nombre del AP *	País (es)	# original de hectáreas**	Nuevas hectáreas protegidas	Año de declaración legal o expansión	Longitud ***	Latitud ***

* Si es posible envíe un shape file del área protegida al CEPF.

** Ingrese el tamaño total original, excluyendo los resultados de su proyecto. Si el área protegida no existía antes de su proyecto, ingrese cero.

*** Indica la latitud y longitud de la ubicación, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o shape file al CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales; las latitudes en el hemisferio sur y las longitudes en el hemisferio occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 38.123456 Longitud: -77.123456). Para obtener la latitud y la longitud de sus áreas protegidas, utilice googlemap, haga clic con el botón derecho en el centro de su área protegida, seleccione "¿Qué hay aquí?" y copie la latitud y la longitud que aparecen en la ventana emergente.

15. Gestión de Áreas Claves de Biodiversidad

Número de hectáreas de áreas clave de biodiversidad (KBA) con una mejor gestión.

Informe sobre la cantidad de hectáreas en KBA bajo manejo mejorado, donde se han logrado resultados tangibles para apoyar la conservación, como resultado de su proyecto. Ejemplos de gestión mejorada incluyen, pero no se limitan a: aumento de patrullajes, reducción de la intensidad de caza, erradicación de especies invasoras, menor incidencia de incendios e introducción de prácticas sostenibles de agricultura y pesca. No registrar toda el área cubierta por el proyecto - sólo registrar el número de hectáreas que han mejorado la gestión.

Si usted ha registrado parte o la totalidad de un KBA como nueva área protegida para el indicador "áreas protegidas", y que también han mejorado su gestión, se debe registrar el número correspondiente de hectáreas tanto para este indicador como para el indicador de "áreas protegidas".

Nombre de KBA	Código KBA del perfil del ecosistema	# de hectáreas con mejor gestión *
Parque Natural Regional Paramo del Duende	COL75	163,23

* No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas mejoraron debido a la implementación de un régimen de manejo de incendios en el primer año y 200 de estas mismas 500 hectáreas mejoraron debido a la remoción de especies invasoras en el segundo año, el número total de hectáreas mejoradas sería 500.

16. Paisaje de producción

Número de hectáreas de paisajes de producción con manejo fortalecido de la biodiversidad.

Informe sobre la cantidad de hectáreas de paisaje productivo con manejo fortalecido de la biodiversidad, como resultado de su proyecto. Un paisaje de producción se define como un sitio fuera de un área protegida donde se produce la agricultura comercial, la silvicultura o la explotación de productos naturales.

- Para que se considere que un área tiene un "manejo fortalecido de la biodiversidad" puede beneficiarse de una amplia gama de intervenciones tales como mejores prácticas y directrices implementadas, esquemas de incentivos introducidos, sitios / productos certificados y regulaciones de cosecha sostenible introducidas.
- Las áreas que están protegidas no están incluidas en este indicador, porque sus hectáreas se cuentan en otro lugar.
- Un paisaje de producción puede incluir parte o la totalidad de una KBA sin protección.

Nombre del Paisaje Productivo *	Hectáreas reforzadas**	Latitud ***	Longitud ***	Descripción de la intervención
---------------------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------------------------

RNSC La cascada	1,5	4,201532N	76,416584W	Implementado y diversificado un agrosistema con 2500 árboles de café, 100 colinos de plátano en barreras
RNSC El Silencio	1,5	04,17327N	076,39826W	Implementado un sistema en cobertizo para la producción de hortalizas, condimentarias y medicinales.
La Cristalina	3	4,132998N	76,401588W	Implementado un agrosistema con la diversificación de 2500 árboles de café y el establecimiento de un sistema para la producción de hortalizas, condimentarias y medicinales en cobertizo.
RNSC La Esperancita	0,5	4,134627N	76,427298W	Implementado un sistema en cobertizo para la producción de hortalizas, condimentarias y medicinales
RNSC Los Naranjos	8,5	4,086134N	76,382629W	Implementado un sistema de polinización con abejas que mejoran la productividad de los agrosistemas presentes en la reserva y alrededor.

** Si el paisaje de producción no tiene un nombre, proporcione un breve nombre descriptivo para el paisaje.*

*** No cuente las mismas hectáreas más de una vez. Por ejemplo, si 500 hectáreas se reforzaron debido a la certificación en el primer año y 200 de estas mismas 500 hectáreas se fortalecieron debido a las nuevas regulaciones de recolección en el segundo año, el número total de hectáreas fortalecidas hasta la fecha sería de 500.*

**** Indicar la latitud y longitud del sitio, en la medida que sea posible, o enviar un mapa o un shape file a CEPF. Dar coordenadas geográficas en grados decimales. Las latitudes en el hemisferio sur y las longitudes en el hemisferio occidental deben indicarse con un signo negativo (ejemplo: Latitud 38.123456 Longitud: -77.123456). Para obtener la latitud y la longitud de sus áreas protegidas, utilice googlemap, haga clic con el botón derecho en el centro de su área protegida, seleccione "¿Qué hay aquí?" y copie la latitud y la longitud que aparecen en la ventana emergente.*

17. Beneficios para las comunidades

CEPF quiere registrar los beneficios recibidos por las comunidades, que pueden diferir de los beneficios recibidos por las personas porque los beneficios están disponibles para un grupo. CEPF también quiere registrar, en la medida de lo posible, el número de personas dentro de cada comunidad que se están beneficiando. Por favor, informar sobre las características de las comunidades, el tipo de beneficios que se han recibido durante el proyecto, y el número de hombres / niños y mujeres / niñas de estas comunidades que se han beneficiado como resultado de su proyecto. Si no se conocen números exactos, proporcione una estimación.

Sírvase proporcionar información para todas las comunidades que se han beneficiado del proyecto desde su inicio hasta su conclusión.

Nombre de la Comunidad	Características de la comunidad (marque con x)							País	Tipo de beneficio (marque con x)								Número de beneficiarios		
	Pequeños propietarios	Economía de subsistencia	Pueblos indígenas / originarios	Ganaderos trashumantes u otros grupos trashumantes	Migrantes recientes	Comunidades urbanas	Otros*		Mayor acceso a agua potable	Mayor seguridad alimentaria	Mayor acceso a energía	Mayor acceso a servicios públicos (por ejemplo, atención médica, educación)	Mayor resiliencia al cambio climático	Mejora de la tenencia de la tierra	Mejora del reconocimiento de conocimientos tradicionales	Mejora de la representación y toma de decisiones en foros / estructuras de gobierno	Mejor acceso a las funciones ecosistémicas	Número de hombres y niños que se benefician	Número de mujeres y niñas beneficiadas
SAN PABLO	X							Colombia		X								6	9
EL CARMER	X							Colombia	X									7	8

* Si marcó "Otros" para describir las características de la comunidad, por favor explique a continuación con mayor detalle:

18. Políticas, leyes y reglamentos

Número de políticas, leyes y reglamentos con disposiciones de conservación que se han promulgado o enmendado.

Informe sobre políticas, leyes y reglamentos con disposiciones de conservación que hayan sido promulgadas o enmendadas, como resultado de su proyecto. Las “políticas” se refieren a declaraciones de intenciones formalmente adoptadas o seguidas por un gobierno, incluso a nivel sectorial o subnacional. Las “leyes y reglamentos” se refieren a reglas u órdenes oficiales, prescritas por la autoridad. Cualquier ley, reglamento, decreto u orden es elegible para ser incluido.

18a. Nombre, alcance y tema de la política, ley o reglamento que ha sido enmendado o promulgado como resultado de su proyecto.

No.	Nombre de la ley, política o reglamento	Alcance (marcar con x)			Tema (s) atendidos (marcar con X)															
		Local	Nacional	Internacional	Agricultura	Clima	Gestión de Ecosistemas	Educación	Energía	Pesca	Silvicultura	Minas y canteras	Planificación / Zonificación	Contaminación	Áreas protegidas	Protección de Especies	Turismo	Transporte	Comercio de vida silvestre	Otro*
1																				
2																				
3																				

* Si seleccionó "otro" en la lista anterior, proporcione una breve descripción de los principales temas tratados por la política, ley o reglamento.

18b. Por cada ley, política o reglamento enumerados anteriormente, sírvase proporcionar la información solicitada de acuerdo con su número asignado.

No.	País (es)	Fecha de promulgación / enmienda MM / DD / AAAA	Impacto esperado	Acción que realizó para lograr este cambio
1				
2				
3				

19. Prácticas favorables a la biodiversidad

Número de empresas que adoptan prácticas favorables a la biodiversidad

Enumere las empresas que han adoptado prácticas favorables a la biodiversidad como resultado de su proyecto. Si bien las empresas adoptan diversas formas, a los efectos del CEPF, una empresa se define como una entidad comercial con fines de lucro. Una práctica favorable a la biodiversidad es aquella que conserva o usa los recursos naturales de manera sostenible.

No.	Nombre de la empresa	Descripción de las prácticas favorables a la biodiversidad adoptadas durante el proyecto	País(es) donde la empresa ha adoptado la práctica
1			
2			

20. Redes y asociaciones

Número de redes y asociaciones creadas y / o fortalecidas

Informar sobre las redes o asociaciones entre grupos de la sociedad civil y otros sectores que se haya establecido o fortalecido como resultado de su proyecto. Las redes / asociaciones deberían tener algún beneficio duradero más allá de la implementación inmediata del proyecto. Las redes / asociaciones informales son aceptables. Ejemplos de redes y alianzas: una alianza de pescadores para promover prácticas sostenibles de pesca, una red de periodistas ambientales, una asociación entre una o más ONGs con uno o más socios del sector privado para mejorar la gestión de la biodiversidad en tierras privadas, un grupo de trabajo dedicado a la conservación de reptiles.

No enumere las asociaciones que formó con otros para implementar este proyecto, a menos que estas asociaciones continúen después de que finalice su proyecto.

No.	Nombre de la red / asociación	Año de creación (AAAA)	¿Su proyecto estableció esta red / asociación? S/N	País (es) participante (s)	Propósito
1					
2					

21. Mecanismo de financiamiento sostenible

Número de mecanismos de financiación sostenible que entregan fondos para la conservación.

Enumere cualquier mecanismo de financiación sostenible en funcionamiento creado o apoyado por su proyecto. Los mecanismos de financiación sostenible generan financiación a largo plazo (generalmente cinco años o más). Estos incluyen, entre otros, fondos fiduciarios de conservación, canjes de deuda por naturaleza, esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) y otros esquemas de ingresos, tarifas o impuestos que generan fondos a largo plazo para la conservación. Para ser incluido, un mecanismo debe entregar fondos para la conservación.

21a. Detalles sobre el mecanismo

NO.	Nombre del mecanismo	Finalidad del mecanismo*	Fecha de creación**	Descripción***	País(es)
1					
2					
3					
...					

* Proporcione una descripción concisa de la finalidad del mecanismo.

** Por favor indique cuándo se creó oficialmente el mecanismo de financiamiento sostenible. Si no sabe la fecha exacta, proporcione una mejor estimación.

*** Descripción, por ejemplo, fondo fiduciario, dotación, esquema de PSA esquema de incentivos, etc.

21b. Desempeño del mecanismo No aplica

Para cada Mecanismo de Financiamiento enumerado anteriormente, sírvase proporcionar la información solicitada de acuerdo con el número asignado.

NO.	Acciones del proyecto (mark with x)			¿El mecanismo ha entregado fondos para la conservación durante su proyecto?
	Creó un mecanismo	Apoyó un mecanismo existente	Creó y luego apoyó un nuevo mecanismo	
1				
2				
3				

22. Especies de la Lista Roja

Número de especies de la Lista Roja que se benefician de la intervención de conservación directa.

Enumere aquí cualquier especie amenazada globalmente (CR, EN, VU, EW) que el proyecto benefició y la intervención relacionada con esas especies. Ejemplos de intervenciones incluyen: preparación o implementación de un plan de acción de conservación, programas de cría en

cautiverio, protección del hábitat de especies, especies monitoreo, patrullaje para detener el tráfico de vida silvestre y eliminación de especies invasoras.

Género	Especie	Nombre común (ing)	Estado (VU, EN, CR o EW - Extinct in the Wild)	Intervención	Tendencia poblacional en el sitio (creciente, decreciente, estable o desconocido)
<i>Spizaetus</i>	<i>isidori</i>	Águila crestada	EN	Se realizó un plan de concientización a través de vallas con información de la especie y acercamiento con comunidades locales para su preservación.	Desconocido, se presentó un avistamiento ocasional en la zona con función amortiguadora del KBA PNR Paramo del Duende.
<i>Strabomantis</i>	<i>ruizi</i>	Rana duende	EN	Se implementaron acciones de manejo por medio de HMP que mejoran la calidad del hábitat de la especie en las áreas protegidas donde se registra su presencia.	Estable

Parte V. Intercambio de información y política del CEPF

El CEPF se compromete a realizar operaciones transparentes y ayudar a los grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales de finalización del proyecto están disponibles en nuestro sitio web, www.cepf.net, y se publican en nuestro boletín informativo y otras comunicaciones.

Proporcione los datos de contacto de su organización (nombre de la organización y dirección de correo electrónico genérica) para que las partes interesadas puedan solicitar más información sobre su proyecto:

Nombre de la organización: Fundación Ecológica Fenicia Defensa Natural – FEDENA

Dirección de correo electrónico genérica: fedenaduende@gmail.com