

CEPF Final Project Completion Report

Instructions to grantees: please complete all fields, and respond to all questions, below.

Organization Legal Name	<i>SAGE Fampandrosoana Maharitra</i>
Project Title	« Appuyer les communautés locales de base a bien conserver et protéger la biodiversité en répondant aux principales menaces au niveau de la nouvelle aire protégée de la montagne du français a Diego II ».
CEPF GEM No.	018/15/BIOO
Date of Report	Mars 2018

CEPF Hotspot: MADIO

Strategic Direction:

DS1, PI 1 et 3

Grant Amount: Ar 51 966 500

Project Dates: 06-06-2016

Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were involved in the project) 1.

SAGE : il est le principal acteur de mise en œuvre de ce projet en collaborant avec les communautés locales qui sont le bénéficiaire du projet.

Les communautés locales de base : Elles sont composées de 2 COBA et 4 ULG. Ces communautés sont des gestionnaires des ressources naturelles autour de la NAP Montagne des Français Ambohitr'Antsingy Diégo II.

Les 6 présidents de Fokontany autour de la NAP Ambohitr'Antsingy : Ils sont de bénéficiaires indirectes du projet. Ils sont tous nos interlocuteurs au niveau local durant la mise en œuvre de ce projet. Ils ont facilité nos interventions tout au long de la réalisation de toutes les activités dans le cadre de ce projet.

DREEF : Nos partenaires techniques au niveau local qui assurent la gestion de l'environnement dans la région de DIANA. Ils sont également le facilitateur de toutes les interventions en matière de l'environnement dans leur circonscription.

Conservation Impacts

Le projet a eu des impacts positifs sur l'état de conservation de l'aire protégée, sur la protection des sols, sur la ressource en eau, sur la valorisation du site et sur l'amélioration du quotidien des populations locales. Il renforce l'implication des communautés locales à s'investir dans la gestion et la conservation des ressources naturelles.

Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF investment strategy set out in the ecosystem profile(

Résultat Attendu 2 : la richesse unique en biodiversité de la NAP est sauvegardée et sa viabilité assurée grâce à la maîtrise des risques ;

Objectif 1 : Les menaces sur la biodiversité sont maîtrisées ;

Stratégie 2 : Appuyer et renforcer la vigilance et la protection communautaire de l'aire protégée face à la pratique de culture sur brûlis et les feux incontrôlés dans la NAP Ambohitr'Antsingy – Montagne des Français.

Ces stratégies ont été eues des impacts positifs pour la biodiversité puisqu'elles favorisent la réduction du taux d'exploitations illicites, et l'augmentation de la viabilité des cibles de conservation à travers la maîtrise d'autres risques. Plus spécifiquement, les Dina, les lois en vigueur, et les règles de zonage de l'AP seront respectés, et les structures de surveillance communautaires suivront d'une façon efficace les délits. Les problèmes des charbonniers ont été résolus. Les richesses uniques en biodiversité comme le Diegodendron humbertii et Adansonia suarezensis ainsi que les lémuriens, ont été protégées.

L'établissement d'une manière participative des conventions locales ou Dina va assurer la cohésion de tous les acteurs concernés du projet. Cette convention ou Dina est un document cadre pour assurer la pérennité des activités du fonctionnement de la structure mise en place au niveau communautaire. Car elle dicte les responsabilités de tous les acteurs dans le cadre de la maîtrise des

pressions et menaces sur notre biodiversité. Les Dina sont donc des réglementations d'usage coutumières régissant le système de gestion des ressources au niveau local.

Les Dina peuvent être internes ou « Dina Kely » dans la mesure où ils régissent la gestion interne des ressources d'une CoBa. Ils seront externes ou « Dina be » lorsqu'ils réglementent la relation du système de gestion interne avec l'extérieur. Comme le cas de DINA entre deux CoBa voisines par exemple.

Ainsi, appuyer les communautés locales de base à bien conserver et protéger la biodiversité consiste à renforcer sa prise de responsabilité et son autopromotion dans la gestion rationnelle et durable de nos ressources naturelles.

Rappelons ici que toutes les activités alternatives pour améliorer le pouvoir d'achat de toutes les communautés sont déjà développées dans le financement du FAPBM et de Tany Meva auparavant. Le présent projet est donc une complémentarité de tout ce qui existe aujourd'hui au niveau de la nouvelle aire protégée Montagne des Français Ambohitr'antsingy.

1. Summarize the overall results/impact of your project:

Les communautés au niveau local sont devenues des agents environnementaux efficaces en matière de la protection et la conservation de nos biodiversités. La prise de conscience environnementale, les répressions engendrées par la mise en place de la NAP et la dureté du travail de charbonnage au sein de la MdF, ont entraînés certains membres de la communauté à s'orienter vers d'autres activités génératrices de revenus comme la pratique d'élevage de volailles et de collecte d'aliments pour les bétails de la ferme avoisinante. Etant donné que ces activités sont plus lucratives et comportent moins de risques, les personnes qui se sont convertis veulent partager leur réussite avec les récalcitrants.

Les témoignages que nous avons présentés ci-dessous relatent les impacts globaux de nos interventions durant la mise en œuvre de ce projet.

Success stories:

- 1) Monsieur Mahazosa d'Ambodimagnary qui était charbonnier et à la fois président de VOI, est aujourd'hui fier de dire publiquement qu'il a totalement abandonné toute exploitation de ressources forestières de la NAP MdF. Actuellement ses principales activités sont l'élevage, la riziculture et les cultures maraichères (tomate, carottes, betteraves...). Selon ses propos, la vente des produits issus de ces activités lui permet entièrement de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. « Je suis un cas concret dit-il ».



Mahazosoa



Parterre de carottes



Culture de betteraves

- 2) Monsieur Fanampisoa Jean-Louis d'Andranomanitra est aussi un ex-charbonnier et ne pense plus retourner à la pratique du charbonnage dans la MdF. Sa nouvelle activité porte sur la production des ignames (Majola). Actuellement, il devient le fournisseur de Majola pour Kiew Madagascar Conservation Centre (KMCC) qui appuie la population environnante sur la culture de cette denrée alimentaire.



- 3) Au départ, à Ampandriakilandy, la plupart des délinquants de la NAP sont les voisins ou familles de Ndalana Ramadany et Narcisse.



Monsieur Ndalana Ramadany, Agent de surveillance

Fokontany Ampandriakilandy



Monsieur Narcisse, Agent de surveillance

Fokontany Ampandriakilandy

Par souci de détériorer les relations inter familiales ou de bon voisinage qui subsistent au sein de la communauté, les deux agents n'osaient pas effectuer normalement les tâches que SAGE leur a confiées.

Comme les agents de surveillance de Mahagaga, Aly Oaly et son binôme Joseph Roland se trouvaient aussi dans une situation similaire, tous les 04 ont décidé de faire un échange de lieu de patrouille : Pour plus de précision, Ndalana Ramadany et Narcisse s'occupent de la surveillance de Mahagaga, et inversement, Aly Oaly et Joseph Roland travaillent Ampandriakilandy.



*A gauche, Monsieur Nouridine Issouf, Président d'honneur du VOI Marolongo ; à droite, Monsieur Sarla Noël, Président du VOI Marolongo ; au milieu, Monsieur Aly Oaly, Agent de surveillance
Fokontany Mahagaga*



*Monsieur Joseph Roland Agent de surveillance
Fokontany Mahagaga*

Tels qu'ils espéraient, les missions de patrouilles et de sensibilisation ont donné de bons résultats. Les pressions ont diminué et les délinquants ont cessés leurs activités dévastatrices.

Mais actuellement, de nouvelles infiltrations et pressions sont en train de menacer leurs territoires respectifs.

Comme la stratégie a été efficace, les quatre agents de surveillance s'organisent de nouveau pour renouveler la même opération de contrôle et patrouille.

- 4) Selon son récit, Monsieur Irzon Augustin d'Andavakoera qui est le Chef fokontany et non moins président de VOI, a jadis exploité massivement les ressources naturelles de la MdF. Il a tenu à exprimer devant l'assistance que le transport des produits issus de cette exploitation se faisait par camion. Mais conscient de ses erreurs et des dégâts causés par cette exploitation, il est devenu un fervent protecteur de l'environnement et exerce actuellement le métier de vendeur de bétails.

Cette conversion a dit-il besoin d'humilité et de courage de la part de soi-même.



Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

List each long-term impact from Grant Writer proposal

- Les données relatives aux pressions, menaces et besoins sont connues, analysées, synthétisées et communiquées par les communautés et leurs partenaires afin d'identifier, d'établir et de mettre en œuvre une stratégie efficace au niveau communautaire pour préserver l'état de conservation de ressources naturelles ;
- Les outils et les mécanismes (Schéma d'aménagement des terroirs communautaires, conservation locale ou Dina, documents de planification et de réalisation des patrouilles villageoises, ...) pour suivre, gérer et maîtriser les pressions et les menaces liées aux activités anthropiques sont élaborés, validés et mis en œuvre avec les partenaires et les parties prenantes au niveau communautaire ;
- Capacités techniques et socio organisationnelles des communautés bénéficiaires du projet renforcées et améliorées pour améliorer leur autonomie et leur autopromotion ;
- Les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de lutte/gestion des pressions et des menaces et dans la conservation d'un site du patrimoine national au niveau communautaire sont collectées et partagées à toutes les communautés riveraines et aux partenaires au niveau du site de la Montagne du Français ;
- Projet bien géré et bien suivi pour permettre la bonne exécution des activités selon la qualité voulue et le délai prévu.

2. Actual progress toward long-term impacts at completion

Progrès réels vers les impacts à long terme à l'achèvement

L'implication effective de toutes les communautés est l'une des progrès réels vers les impacts à long terme à l'achèvement. Pourquoi ? Parce que l'approche participative que nous avons opté facilite la mobilisation de tous les acteurs concernés du projet. Ils ont tous montrés de motivation significative en vue d'assurer l'autopromotion et l'autonomie des communautés dans le cadre de la

protection et la conservation de nos biodiversités. Enfin, nous avons évalué qu'il y a eu de changement de comportement considérable des gestionnaires locaux. Ils ont eu d'une reflexe environnementale se souciant de la durabilité de nos biodiversités.

3. Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

List each short-term impact from Grant Writer proposal

Notre première intervention suscite la responsabilité des communautés à s'approprier davantage à la conservation de nos ressources naturelles.

4. Actual progress toward short-term impacts at completion

Nous avons pu identifier dans chaque village respectif la présence des leaders locaux à abandonner l'exploitation illicite des forêts. Ils arrivent même à remplir une fiche de collecte pour dénoncer l'infraction observée.

5. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impacts;

Comme nous savons tous, la majorité de la communauté sont illettrées. Cela n'empêche pas les COBA à renforcer leurs capacités. Pour ce faire, nous avons adopté l'approche participative pour que tout le monde s'implique beaucoup dans la discussion tout au long de mise en œuvre de la formation. Maintenant, les communautés sont capables de s'organiser et de planifier leurs interventions dans le cadre de la protection des ressources naturelles. Elles se sentent responsables des écosystèmes en question. Ainsi, les communautés locales sont les acteurs de la prise de décisions et de la mise en œuvre des décisions concernant la gestion de l'écosystème, ce qui implique qu'elles possèdent une institution qui exerce l'autorité et la responsabilité et qu'elles sont capables d'appliquer des réglementations.

Les décisions et les efforts de gestion des communautés locales mènent à la conservation des habitats, des espèces, des fonctions écologiques et des valeurs culturelles associées, même si l'intention originale portait peut-être sur une variété d'objectifs qui n'étaient pas directement liés à la protection de la biodiversité.

6. Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Un « Tangalamena » dirigeant de la population venant du Sud Est arrive à instaurer au sein de leur communauté un comportement conservatoire. Cela a diminué l'exploitation abusive des forêts. Il a déjà entamé la campagne de reboisement pour couvrir toutes zones dénudées des forêts.

7. Project Components and Products/Deliverables

Component 1 (as stated in the approved proposal)

List each component and product/deliverable from Grant Writer

Composante 01	Produits/livrable	Indicateur d'effet	Indicateur de résultat
Les pressions et les menaces liées aux activités anthropiques affectant l'état de conservation de la biodiversité de la nouvelle aire protégée de Montagne du Français sont réduites à 50% par rapport aux situations initiales au niveau des secteurs t	Les données relatives aux pressions, menaces et besoins sont connues, analysées, synthétisées et communiquées par les communautés et leurs partenaires afin d'identifier, d'établir et de mettre en œuvre une stratégie efficace au niveau communauté	Bonne gestion des Ressources naturelles (organisation sociale, organisation des activités agricoles)	Dina en vigueur et respecté; % population engagé dans les actions de protection (VOI); Plan d'activité et rapport d'activités des brigades
	RA 111 : Les outils et les mécanismes (Schéma d'aménagement des terroirs communautaires, conservation locale ou Dina, documents de planification et de réalisation des patrouilles villageoises, ...) pour suivre, gérer et maîtriser les pressions et les menaces liées aux activités anthropiques sont élaborés, validés et mis en œuvre avec les partenaires et les parties prenantes au niveau communautaire		
	RA112 : Les outils et les mécanismes (Schéma d'aménagement des terroirs communautaires, conservation locale ou Dina, documents de planification et de réalisation des patrouilles villageoises, ...) pour suivre, gérer et maîtriser les pressions et les menaces liées aux activités anthropiques sont	Indicateur d'impact: Le projet aura des impacts positifs sur l'état de conservation de l'aire protégée, sur la protection des sols, sur la ressource en eau, sur la valorisation du site et sur l'amélioration de	

	élaborés, validés et mis en œuvre avec les partenaires et les parties prenantes au niveau communautaire	capacités techniques et socio organisationnelles des populations locales.	
Les bénéficiaires du projet sont accompagnés et renforcés vers leur autonomie et vers leur auto promotion	RA113 : Capacités techniques et socio organisationnelles des communautés bénéficiaires du projet renforcées et améliorées pour améliorer leur autonomie et leur autopromotion	Indicateur d'effet : le projet touche le volet « Renforcement des capacités de la société civile » et contient des activités pour une meilleure gouvernance, susceptible d'améliorer la transparence, la dénonciation de la corruption et une réelle participation de tous les acteurs locaux dans la gestion des affaires du pays.	Indicateur de résultat : Communautés locales de base organisées et disposant de capacités techniques élevées dans le domaine de la conservation
	RA114 : Les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de lutte/gestion des pressions et des menaces et dans la conservation d'un site du patrimoine national au niveau communautaire sont collectées et partagées à toutes les communautés riveraines et aux partenaires au niveau du site de la Montagne du Français		
	RA115 : Projet bien géré et bien suivi pour permettre la bonne exécution des activités selon la qualité voulue et le délai prévu		

8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable

Logique d'intervention	Etat zéro	IOV Résultats Attendu	Moyens de vérification	Hypothèse
OS 1: Les pressions et les menaces liées aux activités anthropiques affectant l'état de conservation de la biodiversité de la nouvelle aire protégée de Montagne du Français sont suivis	Forte pression sur la nouvelle aire protégée de Montagne du Français	Changement de comportement vis-à-vis de l'environnement, NAP protégée	Rapport d'activité; Communautés responsables pour le changement de comportement en matière de la gestion durable de nos biodiversités	Disponibilité de décret de protection définitive pouvant influencer toutes les parties prenantes à bien conserver les biodiversités dans la Montagne des Français à Ambohitr'Antsingy
RA 1 1: L'évolution des données relatives aux pressions, menaces et besoins nécessaires est suivie	Aucune organisation sur la remontée de donnée au niveau local sur les pressions à nos ressources naturelles	Une base de données par site élaboré 3 personnes ressources recrutées Des outils de collecte élaborés Des fiches remplis par mois/ rapports mensuels de suivi	Base de donnée sur les pressions élaborées Rapport d'activité	Bonne motivation des 6 ULG à bien conserver les biodiversités dans la NAP
RA 1 2: Les outils et les mécanismes pour suivre, gérer et maîtriser les pressions et les menaces liées aux activités anthropiques sont opérationnels	PAGS et Dina non développés	6 Schémas d'aménagement et 6 DINA élaborés et mis en œuvre	Rapport d'activité; 6 schémas d'aménagement et 6 DINA répondant aux besoins de chaque communauté dans le cadre de la gestion de la NAP MdF.	Existence de PAGS outil favorable à la mise en place de la gestion rationnelle et durable de toutes les ressources naturelles dans la NAP MdF
OS 2: Les bénéficiaires du projet sont accompagnés et renforcés vers leur autonomie et vers leur auto promotion	Manque de capacités techniques des communautés à la gestion de la NAP	Indicateur d'effet 2: Diversification des sources de revenus, augmentation de revenus de ménages autour de la NAP	Rapport d'activité; Rapport d'évaluation de la capacité des CLB à la gestion de nos biodiversités	Bonne motivation des 6 ULG à bien conserver les biodiversités dans la NAP
RA 2 1: Renforcement de l'auto- promotion de toutes les communautés est réalisé.	Communautés n'ayant pas d'autonomie sur la gestion de la NAP	Indicateur de résultat RA 2 1 : De bonnes pratiques inventoriées, 18 participants formés, 1 rapport de formation	Rapport sur le renforcement de l'auto-promotion de toutes les communautés à gérer la NAP	

Logique d'intervention	Etat zéro	IOV Résultats Attendu	Moyens de vérification	Hypothèse
RA 2 2La bonne pratique en matière de la conservation des ressources naturelles est mise en œuvre	Bonne pratique en matière de la conservation des ressources naturelles non développée	3 cas de bonnes pratiques identifiées; 4 supports de communication conçus		
OS 3: Les projets sont bien gérés et assimilés par les communautés.	Projet mal connu par les communautés locales	11 bon projet mené		Existence des ressources humaines et techniques mobilisables pour la gestion de la NAP
RA 3 1: Les activités sont bien coordonnées		1 projet bien géré par 1 coordinateur Diégo, 1 RT conservation, 1 RT socio économique, 1 RF, 1 coordinateur Tanà	Rapport d'activité réalisé; Rapport final du projet	
RA 3 2: Toutes les activités du projet sont menées à terme		3 équipes de Diégo avec 3 suivis de 6 jours pendant les 16 mois donc 18 jours de suivi au total 3 équipes de Tana 2 suivis de 20 jours au total (1 suivi de 10 jours à chaque suivi pendant les 16 mois)	Rapport d'activité réalisé; Rapport final du projet	

9. Repeat point 8 above for each Component in your approved proposal

Résultats attendus	Activités	Moyen de vérification	Responsables
RA 1 1: L'évolution des données relatives aux pressions, menaces et besoins nécessaires est suivie	Activité 111: Etablissement et mise en œuvre d'une stratégie efficace au niveau communautaire pour suivre l'évolution des pressions et des menaces	Rapport de formation, fiche de présence	SAGE
Une base de données par site élaboré 3 personnes ressources recrutées Des outils de collecte élaborés Des fiches remplis par mois/ rapports mensuels de suivi	Activité 112 : Suivi et établissement des rapports périodiques liés à l'évolution et à la persistance des pressions et des menaces identifiés ainsi qu'à l'apparition de nouvelles pressions/menaces engendrant la dégradation de l'état de conservation de ressources naturelles	Rapport sur l'évolution des pressions et la persistance des menaces sur les ressources naturelles	SAGE
RA 1 2: Les outils et les mécanismes pour suivre, gérer et maîtriser les pressions et les menaces liées aux activités anthropiques sont opérationnels	Activité 121: Mise en œuvre de la consultation publique	Rapport du résultat de la consultation publique	SAGE
6 Schémas d'aménagement et 6 DINA élaborés et mis en œuvre	Activité 122: Etablissement des schémas d'aménagement des terroirs communautaires, établissement d'une manière participative des conventions locales ou Dina	Rapport sur l'élaboration de 6 schémas d'aménagement des terroirs communautaires et établissement d'une convention communautaire au niveau locale	SAGE
RA 2 1: Renforcement de l'auto-promotion de toutes les communautés est réalisé.	Activité 211 : Préparation et identification des bonnes pratiques	Rapport sur l'auto-promotion de toutes les communautés locales; Fiche de présence	SAGE

Résultats attendus	Activités	Moyen de vérification	Responsables
Indicateur de résultat RA 2 1 : Des bonnes pratiques inventoriées, 18 participants formés, 1 rapport de formation	Activité 212 : Renforcement des capacités techniques et socio-organisationnelles des communautés bénéficiaires	Rapport sur le renforcement des capacités technique et socio organisationnelles des communautés bénéficiaires; Fiche de présence	SAGE
RA 2 2 La bonne pratique en matière de la conservation des ressources naturelles est mise en œuvre	Activité 221 : Réalisation des séances de sensibilisation et de communication sur les bonnes pratiques communautaires dans la conservation de la biodiversité	Rapport d'activité sur les séances de sensibilisation et de communication sur les bonnes pratiques communautaires	SAGE
3 cas de bonnes pratiques identifiées; 4 supports de communication conçus	Activité 222 : Mise en œuvre de suivi écologique	Rapport sur le suivi écologique	SAGE
RA 3 1: Les activités sont bien coordonnées	Activité 311: Appui administrative	Rapport financier du projet	SAGE
Il bon projet mené			SAGE
RA 3 2: Toutes les activités du projet sont menées à terme	Activité 321 : Réalisation de suivi du projet garantissant la subsidiarité, la qualité, le respect des procédures pour favoriser l'atteinte des objectifs selon la qualité voulue et le délai prévu	Rapport final du projet	SAGE
3 équipes de Diégo avec 3 suivis de 6 jours pendant les 16 mois donc 18 jours de suivi au total 3 équipes de Tana 2 suivis de 20 jours au total (1 suivi de 10 jours à chaque suivi pendant les 16 mois)			SAGE

10. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall impact of the project?

Si vous n'avez rempli aucun composant ou livrable, comment cela a-t-il affecté l'impact global du projet?

11. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results

SAGE propose alors une approche axée essentiellement sur

- La méthodologie d'intervention « participative » ;
- L'organisation de la mission optimisant la qualité d'exécution des prestations ;
- La mise en place d'un personnel de très bonne qualification.

L'implication de toutes les parties prenantes au niveau local joue un grand rôle dans le cadre de la conservation de notre biodiversité. Ainsi le renforcement de capacités de ces acteurs en matière de conservation sera nécessaire pour assurer la bonne coordination et harmonisation des activités de protection à mettre en œuvre.

Benefits to Communities

12. Please describe the communities that have benefited from CEPF support

Veillez décrire les communautés qui ont bénéficié du soutien du CEPF

Bénéficiaires	Qui	Combien?	Occupation	Organisation sociale
Bénéficiaires directs	Populations affectées par le projet de mise en place de la NAP	5 212	Charbonniers et PAPs	VOI/COBA
Bénéficiaires indirects	Les Fokontany ; Les 4 communes La ville de Diégo La DREEMF Le Promoteur			

*Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF investment. Please provide information for all communities that have benefited **from project start to project completion**.*

	Community Characteristics	Nature of Socioeconomic Benefit
--	----------------------------------	--

Community Name	Subsistence economy		Indigenous/ ethnic peoples	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Urban communities	Other*	Size of Community				Increased access to clean water	Increased food security	Increased access to energy	Increased access to public services (e.g. health care, education)	Increased resilience to climate change	Improved land tenure	Improved recognition of traditional knowledge	Improved representation and decision-making in governance forums/structures	Improved access to ecosystem services
	Subsistence economy	Small landowners						50-250 people	251-500 people	501-1,000 people	Over 1,001 people									
Andavakoera	Développement de		Anjoaty, Antesaka et Tsimihety	Antesaka	Antesaka	Non		189				4 bornes fontaines		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Betahitra	agriculture		Sakalava Anjoaty, Antandroy, Merina, et Tsimihety	Antandroy	Antandroy	Non			890			Non		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Andranomanitra	agriculture et élevage		Sakalava Anjoaty, Antandro y, Tsimihety	Antandro y, et	Antandro y, et	Non				1150		9 bornes fontaines		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui

Ambodimagary	agriculture et élevage	Antandro y, Antemor o, Betsileo,	Antandro y	Betsileo	Non				825		Non		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Ambandriakilandy	la riziculture	Antaivato et Antaisaka	Antaisaka	Antaisaka	Non		400			Non		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Mahagaga	La riziculture	Merina, Antandro y et Antaisaka	Antandro y	Antandro y	Non			1758		27 bornes		Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui

*If you marked "Other" to describe the community characteristic, please explain:

Lessons Learned

13. Describe any lessons learned related to organizational development and capacity building.

Décrivez les leçons apprises en matière de développement organisationnel et de renforcement des capacités.

L'équipe de SAGE Antsiranana travaille en synergie avec l'équipe technique du Siège pour mener à bien les activités relatives à la gestion de l'Aire Protégée Montagne des Français Ambohitr'Antsingy. Si les premiers sont responsables de la mise en œuvre des activités sur le terrain autant au niveau socio-économique qu'au niveau de la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que de la remontée des données, les seconds sont responsables de la consolidation des données et de l'affinage des rapports provenant d'Antsiranana.

- La détermination des communautés locales à exprimer leurs problèmes et à avancer des solutions y afférentes ;
- La volonté des communautés locales à progresser ;
La capacité des communautés d'aboutir à une attente commune.

14. Describe any lessons learned related to project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)

D'abord, le lieu d'implantation du projet est stratégique du fait de la proximité de la Nouvelle Aire Protégée Montagne des Français Ambohitr'Antsingy. Le choix du sujet qui répond aux priorités de CEPF. La NAP MdF est un site touristique à proximité de la ville de Diégo qui facilite la visite des touristes nationaux et internationaux. Dans le PAG de la NAP MdF, il y a beaucoup de thèmes qui méritent à développer. Cela nous a aidés à la conception du projet. L'objectif étant de répondre aux problèmes évoqués dans le PAG afin d'assurer la durabilité de la gestion et la conservation de ressources naturelles de la NAP.

15. Describe any lesson learned related to project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)

Décrivez toute leçon apprise liée à la mise en œuvre du projet (aspects de l'exécution du projet qui ont contribué à son succès / lacunes)

- FIZATA

=> Interpellation, information et sensibilisation (avec le DREEF). Le FIZATA décide de réaliser une campagne de reboisement de ménages dans leur localité respective.

- Région DIANA

=> Renforcement de la sécurisation de la NAP pour l'année 2018

- DREEF

=> Renforcement de la collaboration, responsabilisation au niveau local et confiance mutuelle

- Partenaires Techniques : Tour-Opérateurs

=> Promotion de l'activité éco touristique en collaboration surtout avec les communautés d'Andavakoera.

16. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Décrivez les autres leçons apprises pertinentes pour la communauté de la conservation

Sustainability / Replication; Durabilité / Réplication

17. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated

La Montagne des Français présente des particularités qui font d'elle un site qui mérite d'être mis en protection grâce à la présence de plusieurs espèces endémiques autant au niveau local qu'au niveau national. Les multiples écosystèmes présents dans le périmètre de la NAP abritent des espèces symboliques du nord de l'île comme les baobabs *Adansonia suarezensis*. Les différents intervenants dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion durable des ressources réunissant les services techniques, les responsables d'administration territoriale, les Collectivités Territoriales Décentralisées, et différents organismes non gouvernementales et associations se sont alors attelés à la mise en protection du site. SAGE concrétisé cette initiative avec l'appui financier de l'ONG Conservation International et la Fondation pour les Aires Protégées à Madagascar. Les points suivants sont des éléments sine qua none afin de reproduire le projet :

- La NAP MdF d'Ambohit'Antsingy est une NAP riche en biodiversité ;
- Tous les circuits touristiques identifiés sont favorables au développement de l'écotourisme communautaire grâce aux collaborations entre SAGE et la FAPBM, et au financement de PIC du circuit d'Anosiravo ;
- Le dynamisme de toutes les communautés autour de la NAP d'Ambohit'Antsingy ;
- La proximité de la NAP MdF d'Ambohit'Antsingy de la ville de Diégo facilitant la découverte de leurs biodiversités venant d'Antsiranana.

18. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability

Safeguards:

19. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social and environmental safeguards that your project may have triggered

Pour la assurer la gestion de la NAP, on se doit de connaitre les activités et la dépendance de la population locale par rapport à l'utilisation des ressources naturelles. Cette connaissance nous a servi de base pour:

- L'identification des activités et des pratiques de la population qui ont des incidences sur les ressources naturelles ;
- L'identification des mesures d'atténuation possibles des activités anthropiques sur les ressources naturels ;
- L'identification des activités alternatives à l'utilisation des ressources naturelles.

Le projet consiste en l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de Gestion Environnemental et de Sauvegarde Sociale, lié à la mise en place de la NAP. Ce PGES consiste à mettre en place des alternatives répondant aux besoins de toutes les communautés locales face à la restriction d'accès dans la NAP. Cette restriction d'accès a été renforcée par l'obtention de statut de protection définitive. C'est pour cette raison que SAGE a renforcé leur collaboration avec les Agents de la NAP et la brigade mixte composée de la gendarmerie, de la justice et des Agents de forêt œuvrant dans la région de Diana. L'objectif étant de réduire les pressions affectant les ressources naturelles de la NAP Ambohit'Antsingy Montagne des Français.

La mise en place de la NAP contribue à la conservation de la biodiversité et habitats spécifiques de l'Aire Protégée ainsi qu'au développement économique durable du territoire en assurant la viabilité à long terme des communautés riveraines. Le maintien de cet équilibre assure la durabilité de la biodiversité et des ressources naturelles sur lesquelles les communautés locales dépendent. Ces ressources offrent aux communautés un sol fertile, du bois de chauffe et de construction, des produits forestiers comestibles, et les moyens de nourrir et d'héberger le bétail et des sources de revenus. D'où la nécessité de la pérennisation d'habitats naturels fonctionnels.

Malgré les bénéfices importants générés par la mise en place de la nouvelle Aire Protégée, il est certain que des groupes ou individus, vivant principalement des ressources naturelles, subiront des restrictions d'accès et par voie de conséquence une dégradation de leurs revenus et de leur mode de vie actuel.

Le plan de Gestion Environnementale et de Sauvegarde Sociale définit un processus harmonisé par lequel les communautés potentiellement affectées vont participer tant dans la détermination des mesures de sauvegarde nécessaires, que dans l'exécution et le suivi des activités correspondantes. Le plan permet en effet de bien connaître qui sont les bénéficiaires, quelles sont les populations potentiellement affectées par l'extension de l'AP, et propose un plan de réduction des impacts.

Par le financement de la fondation (FAPBM), nous avons pu évaluer la mise en œuvre des activités alternatives. D'un côté cette évaluation nous a permis de statuer et de catégoriser les populations bénéficiaires de projet et d'autre part d'avancer d'une nouvelle orientation par rapport à la réalisation de prochaines activités alternatives. Puisque la durabilité de nos ressources naturelles dépend des conditions de vie des communautés riveraines. Nous savons très bien que le problème de la pauvreté règne partout à Madagascar. Cette situation ne nous empêche pas de continuer et de renforcer nos efforts quant à la préservation de nos biodiversités uniques à Madagascar.

C'est vrai que SAGE a déjà travaillé beaucoup mais cet effort mérite d'être amélioré soit dans le cadre de personnel affecté à consacrer à la conservation de la NAP que dans la recherche de financement alloué aux activités de conservation des ressources naturelles d'Ambohit'Antsingy.

Les types de restriction se focalisent surtout sur l'accès dans la NAP et la mise en œuvre de différentes sortes d'exploitations à savoir l'exploitation animale et végétale. Ces exploitations détruisent en totalité nos ressources naturelles.

Cette étape consiste à organiser une séance de négociation avec les communautés locales concernant la mise en œuvre de cette restriction d'accès. Cela nous a permis d'identifier les besoins de tous les communautés afin d'apporter des activités alternatives y afférentes. La tenue de diagnostic participatif nous permet à consolider les activités à réaliser pour pallier aux pertes affectées par l'interdiction d'accès dans la NAP. Tout cela nous amène à décrire et à déterminer les mesures palliatives pour faire face aux impacts dus à la restriction d'accès.

Ainsi, les résultats des enquêtes nous ont permis à catégoriser les communautés locales suivant leurs besoins. Dans le but de conserver les ressources naturelles dans le périmètre du site, il faut réaliser des activités génératrices de revenu en faveur des populations affectées par les projets de mise en place de la NAP. On procure ainsi des sources de revenu à ces PAPs à qui on a intimé l'ordre de ne plus procéder à l'exploitation des ressources naturelles pour subvenir à leur besoin.

L'objectif de paiement est de réaliser des activités alternatives pour les PAPs. Le sous-projet retenu dans le cadre de la convention 1 et l'aviculture de canards (dotation et formation des bénéficiaires)

Au début, 03 des 06 Fokontany concernés par la mise en place de la NAP ont déjà bénéficié du sous-projet aviculture de canard réalisé par SAGE avec l'appui de WWF et de la Fondation Tany Meva. Au vu de la réussite rencontrée dans ces Fokontany, les localités restantes ont sollicité l'élevage de canards comme projet de compensation des pertes de revenus des communautés locales suite aux restrictions d'accès aux ressources naturelles survenues avec la mise en place de la NAP.

De plus, nous avons obtenu de financement de FAPBM pour réaliser des activités alternatives pour compenser aux pertes dues à l'interdiction d'accès dans la NAP. Les PAPs ont été départagées comme suit:

- Riziculture améliorée : 15
- Culture maraichère/sèche : 202
- Vannerie/Broderie : 81

Additional Funding

20. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Intervenants	Domaines d'activités
Madagasikara Voakajy	Inventaire des ressources naturelles
Conseil Général du Finistère	Appui à la mise en place et l'opérationnalisation du tourisme
Office Régional du Tourisme	Promotion de l'écotourisme
Madagascar Bioversity Partnership	Inventaire, suivi de la population des lémuriens et reproduction
FAPBM	Appui à la protection et gestion durable des ressources naturelles de la NAP Montagne des Français

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes
FAPBM	Appui à la protection et gestion durable des ressources naturelles de la NAP Montagne des Français	93 843 750 Ar	
Madagasikara Voakajy	Inventaire des ressources naturelles	6 000 Euro	
Conseil Général du Finistère	Appui à la mise en place et l'opérationnalisation du tourisme	10 000 Euro	

** Categorize the type of funding as:*

A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)

Notons qu'il n'y a pas d'un cofinancement durant la mise en œuvre de ce projet. Avant la négociation de ce projet, CEPF nous a demandé de l'envoyer tous les projets en cours dans la NAP MdF. C'est une des conditions requises à la sélection des partenaires de mise en œuvre de projet de CEPF. L'objectif étant d'éviter le double financement d'un seul projet. Nous avons tenu compte tous les consignes lors de la conception de ce projet pour échapper aux éventuels chevauchements de financement.

B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)

Nous tenons à souligner que seul SAGE assure la mise en œuvre de toutes les activités financées par CEPF avec l'implication des communautés locales et les élus locaux. Seulement le financement de CEPF nous a permis d'assurer l'atteinte des objectifs du projet.

C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)

AdditionalComments/Recommendations :

21. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Utilisez cet espace pour fournir d'autres commentaires ou recommandations concernant votre projet ou le CEPF

Information Sharing and CEPF Policy;

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below: Veuillez inclure vos coordonnées complètes ci-dessous:

- 22. Name:** SAGE Fampanandrosoana Maharitra
23. Organization:
24. Mailing address: sage@blueline.mg
25. Telephone number: (261 20) 22 680 73 22 680 76
26. E-mail address: sage@blueline.mg