

## Informe Final de Proyecto CEPF

*Instrucciones: Por favor complete todos los campos, y respondan a todas las preguntas, a continuación.*

<b>Nombre Legal de la Organización</b>	<i>Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. - IDDI</i>
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Mejora de la Gestión y Promoción del Ecoturismo en el refugio de vida silvestre de Bahoruco Oriental en la República Dominicana
<b>CEPF # Numero de GEM</b>	62328
<b>Fecha del Informe:</b>	Enero 2016
<b>Autor del Reporte y su Información de Contacto:</b>	IDDI / +1 (809) 534-1077 / info@iddi.org
<b>Autor Información de Contacto</b>	

**Región del CEPF:** Caribbean Islands

**Dirección Estratégica:** 1. Mejorar la protección y la gestión en áreas claves de biodiversidad (KBA)

**Monto de la Donación:** \$125,000

**Fechas de Implementación del Proyecto:** Marzo 1, 2014 - Septiembre 30, 2015

**1. Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (*enumera cada socio y explique el nivel de participación de cada socio*)**

**SOH Conservación:** es una organización medioambiental y sin fines de lucro dedicada a la conservación, de especies en peligro y sus hábitats en la isla de Hispaniola. La misión de SOH es de conservar la fauna de la Hispaniola y sus hábitats por medio de investigaciones, educación de la comunidad, y formación profesional. SOH maneja proyectos de conservación, es asesor de la nación en temas de especies invasivas y especies en peligro de extinción. Ha trabajado con diferentes organizaciones en la República de Haití en proyectos de conservación de fauna en peligro.

**La Sociedad Ecológica de Paraíso (SOEPA):** es una ONG de carácter ambiental y comunitaria, esta conformada por una Junta Directiva la cual es electa cada dos años por una Asamblea Ordinaria en la que participan todos los miembros activos de la Sociedad Ecológica de Paraíso y que en la actualidad suman 75 miembros, principalmente jóvenes, profesores, agrónomos, agricultores y ama de casa. La Junta Directiva tiene dentro de sus funciones la selección del Presidente de SOEPA y de los demás directivos. En la actualidad la organización se sostiene de las cuotas que aportan los miembros y de aporte que realizan amigos de la institución, así como de actividades de recaudación de fondos como son las rifas, ferias. La Sociedad Ecológica de Paraíso, coordina sus acciones con grupos de pescadores, asociaciones de agricultores, Juntas de vecinos, Clubes,

Grupos de estudiantes y con organizaciones Gubernamentales y ONG desarrollando jornadas de capacitación y reforestación.

Nace el día 15 de Junio del 1995, cuando un grupo de jóvenes de las comunidades de Paraíso, Ojeda y Los Patos deciden reunirse para crear un mecanismo de lucha por la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente del municipio de Paraíso y fue legalizada mediante el decreto No.300-00 de fecha 10 de Julio del 2000 en el artículo No.44, emitido por el poder ejecutivo.

SOEPA será responsable, por medio de una sub contratación, de poner a punto en Centro de visitantes, y gestionar las visitas turísticas, contribuir en las actividades de promoción, y coordinar todas las acciones con los residentes.

**MINISTERIO DE AMBIENTE:** Durante el periodo de ejecución de este proyecto se llevará a cabo la consultoría de elaboración del Plan de Manejo. El consultor trabajará utilizando la documentación generada por el anterior proyecto del CEPF del IDDI con SOH. La consolidación de este plan será un aporte inestimable. En la parte de vigilancia se continuará con la política de cubrir salarios de dos guarda parques adicionales que colaborarán con evitar la depredación del área.

El Ministerio será además, la entidad implicada en la concesión de permisos de trabajo en monitoreo e investigación, en la creación de la nueva ruta de observación, y en los trabajos de reforma de la estructuras existentes del Centro de Visitantes. Igualmente será la entidad encargada de recibir la propuesta de co-manejo. Ya se ha realizado una coordinación con el consultor elegido, para que el IDDI le apoye con informaciones, y con relaciones con la comunidad para todas las actividades que se realicen durante la elaboración del plan.

**PHILADELPHIA ZOO - FAUNA INVESTIGATION:** Uno de los proyectos del CEPF que se ejecutan en la actualidad incide en Bahoruco Oriental especialmente en la investigación sobre anfibios. Carlos Martínez, el experto designado para realizar el trabajo colaborará en el desarrollo de los programas de monitoreo de especies de anfibios, y su posible vinculación con el eco turismo. En concreto se elaborarán materiales para conservación de los anfibios existentes en el área protegida que serán compartidos con la comunidad y los turistas visitantes, se recibirán consejos sobre observación eco turística de anfibios siguiendo el model FrogWatch USA, y se participará en los talleres realizados por el Philadelphia Zoo en la zona, al mismo tiempo que los investigadores del mismo podrán utilizar las instalaciones de Cachote, y las del IDDI en Paraíso. Carlos Martínez se coordinará con el IDDI para participar en el proceso de elaboración del Plan de Manejo con el consultor del Ministerio. El IDDI y SOH firmarán un memorándum de entendimiento sobre este asunto.

### **Impactos sobre la conservación**

#### **2. Describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la implementación del perfil de ecosistemas del CEPF.**

El Refugio de Vida Silvestre “Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte” también denominado “Bahoruco Oriental” por el CEPF es una de las 17 áreas de biodiversidad de más alta prioridad del Caribe, y una de las 5 de la República Dominicana.

El Bahoruco Oriental es considerado como uno de los hotspots de biodiversidad (área excepcional a nivel global para la conservación de especies y ecosistemas) más importantes de la isla Quisqueya con una alta diversidad de especies de fauna y flora y un alto índice de endemismo regional y local. Además juega un papel de gran importancia para los patrones climáticos de la parte sur de la provincia de Barahona. Desde las investigaciones que fueron llevadas a cabo por los antecesores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Departamento de Vida Silvestre y Dirección Nacional de Parques) en los años 1980 y 90 se conoce la gran importancia biológica que tiene la Región Enriquillo con sus provincias Independencia, Bahoruco, Barahona y Pedernales. Fruto de estos estudios es la creación de muchas áreas protegidas y de la primera y única reserva de biosfera del país Jaragua – Bahoruco – Enriquillo.

Con la ejecución de este proyecto financiado por el CEPF, hemos contribuido en la conservación de la biodiversidad a través del fortalecimiento de las comunidades e instituciones locales, así como en la apropiación de los actores locales frente a la protección del parque y las especies amenazadas.

### **3. Describa los impactos/resultados generales de su proyecto.**

#### **Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada)**

*Cita cada impacto a largo plazo de la propuesta escritor de subvención*

1. Efectividad de manejo de área protegida mejorada a través de una gestión compartida del área protegida y de un plan efectivo de vigilancia y control.
2. Bahoruco Oriental aumenta su nivel de protección legal, y se inserta dentro de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.
3. 50 mil personas conservan su suministro de agua para uso y consumo.
4. Bahoruco Oriental se convierte en un destino ecoturístico y de atractivo natural para mercados tradicionales y mercados especializado a nivel nacional e internacional.

### **4. El progreso real hacia los impactos a largo plazo en la terminación**

1. Se realizaron talleres para el entrenamiento de los guarda parques en temas sobre el área protegida, sus límites, su biodiversidad, y además diferentes prácticas sobre uso de GPS, monitoreo de especies, preparación de reportes, desarrollo de planificación de control y vigilancia.
2. El aumento de la protección legal del parque no se pudo conseguir durante el periodo de ejecución del proyecto, pero se realizaron esfuerzos para agilizar un movimiento en las redes sociales, blogs y redes especializadas para que el Ministerio de Medio Ambiente reconozca la necesidad de aumentar la protección del parque.
3. Miles de personas de las poblaciones costeras del área se aprovechan del agua que nace dentro del parque. Por esto es la importancia de las campañas creadas para dar a conocer el área, y la capacitaciones impartidas a los guías y la comunidad sobre la necesidad de preservar la biodiversidad.
4. Se realizaron talleres para el fortalecimiento institucional de SOEPA para que pueda manejar el Centro de Visitantes de Cachote, y para que al mismo tiempo pueda promover el destino en ferias y redes sociales, así garantizando el flujo de visitas de la empresa

comunitaria de gestión eco turística. Se diseñó una campaña de promoción con Tour Operadores locales, e internacionales, informando sobre el destino.

Para garantizar la gestión del Centro de Visitantes, se elaboró un plan de negocio de la gestión eco turística que incluye los siguientes componentes; planificación financiera, cálculo de precios por servicios, gestión administrativa y contable, procesos y documentos de compras, ventas de servicios, inventarios y reportes, cuentas bancarias, pagos de impuestos, política de contrataciones de recursos humanos, y políticas de control general.

Para poder conservar la biodiversidad del parque, las reconstrucciones de senderos, señalización y entrenamiento a los guías formaron parte integral del desarrollo del proyecto.

**Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años** (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada)

*Citar cada impacto a corto plazo de la propuesta escritor de subvención*

1. Se consolida una gestión compartida del área protegida gracias al proyecto.
2. Bahoruco Oriental recibe un incremento en su número de visitantes de un 200% en 18 meses.
3. Se reduce en un 50% la incidencia de acciones de quema para prácticas agrícolas y ganaderas en 18 meses gracias a un sistema de vigilancia efectivo.
4. Bahoruco Oriental (3,300 hectáreas) dispone de un Plan de Manejo para su gestión y conservación eficaz.
5. Bahoruco Oriental dispone de delimitaciones claras y señalizadas en 8 accesos al área conocidas por todos.
6. Se levanta información fiable y actualizada sobre la situación de 5 especies protegidas.
7. El Centro de Cachote y los senderos de observación se insertan dentro de las ofertas eco turísticas de al menos 3 tour operadores.
8. Una empresa eco turística recibe asesoría y ofrece servicios de forma eficiente, y se diversifican las fuentes de ingresos a los residentes.
9. SOEPA recibe fortalecimiento fortaleciendo debilidades identificadas por medio del CEPF Tracking Tool.
10. 200 residentes en el interior del área protegida se benefician socioeconómicamente del incremento de visitantes a Bahoruco Oriental.
11. 50,000 personas de comunidades en la parte baja de las cuencas de los ríos que nacen en Bahoruco Oriental se benefician de los recursos hídricos para el consumo y actividades económicas.
12. La Alianza de Actores para la Defensa de Bahoruco Oriental se consolida y mantiene sus actividades.

## **5. El progreso real hacia los impactos a corto plazo en la terminación**

1. Existe un consenso entre las entidades que trabajamos de forma más activa en el área (IDDI, SOEPA y SOH) para la presentación de esta propuesta de co-manejo, pero no se llegó a presentar al Ministerio por la sencilla razón de que el Plan de Manejo del parque se completo, ya muy al final del proyecto, y por tanto hubo manera de armar este

componente, ya que necesitábamos tener clara la política sobre la mejor forma de gestionar esta área protegida, incluyendo la explotación sostenible de sus recursos.

Existe la intención de continuar con el trabajo junto a nuestros socios dentro del marco de un futuro proyecto, ya que entendemos que esta propuesta de co-manejo es fundamental para la sostenibilidad del área protegida, y la misma debe involucrar a la sociedad civil local y regional.

2. Con los esfuerzos hechos durante la ejecución del proyecto, las remodelaciones al Centro de Visitantes y campañas de promoción establecida, no tenemos ninguna duda de que este resultado se logre dentro del plazo de 18 meses establecidos.

3. Se implementó un plan de vigilancia para defender la biodiversidad, prevenir amenazas y actuar en caso de violación a las protecciones del área.

4. Dentro del marco del proyecto se realizaron todos los contactos y términos de referencia para la elaboración del plan de manejo, pero la elaboración del mismo fue realizada mediante un adenda al proyecto ejecutado por nuestro socio, SOH Conservación dentro del vecino parque Cierra de Bahoruco.

5. Se instalaron carteles donde se informa la ubicación de el Monumento en la caseta del parque indicando el comienzo del área protegida, y en otros puntos claves del parque, como lo son los senderos, y el centro de visitantes.

6. Se puso en operación un sistema de monitoreo. Se recolectaron informaciones de Solenodonte, hutía, chiri, zorzal y ébano verde. Los mismos han dado información muy útil sobre el estado de las poblaciones de estas especies, y se logró detectar el primer reporte visual de hutía.

7. Se participó en la Feria Discover Puerto Plata Marketplace, cuyo propósito fue potencializar el turismo de aventura y al mismo tiempo incorporó a nuevos destinos turísticos, como lo fue el Monumento. El stand recibió bastantes visitas e interés del público asistente. SOEPA ha estado a cargo de dar el seguimiento a los contactos realizados en la feria, y reportó un incremento sustancial de los visitantes a la zona.

8. Tal como mencionado en el impacto a largo plazo, el fortalecimiento institucional de SOEPA, siendo la ONG que maneja el Centro de Visitantes de Cachote y la elaboración de un plan de negocio, han ayudado al manejo del Centro de Visitantes, así como también a diversificar sus recursos al poder ofrecer mayores ofertas de esparcimiento y recreación en la zona.

9. El fortalecimiento de SOEPA donde se realizaron talleres con consultores expertos en sus respectivos temas y dichos temas consistieron en:

10. Gestión de Proyectos
  - i. Manejo de Personal
  - ii. Presupuesto
  - iii. Manejo de Imprevistos
- b. Administración
- c. Contabilidad.

11. Miles de personas de las poblaciones costeras del área se aprovechan del agua que nace dentro del parque. Por esto es la importancia de dar a conocer el área, y la capacitación impartida a los guías y la comunidades sobre la necesidad de preservar la biodiversidad e impulsar el eco turismo sostenible en la zona.

12. En diciembre del 2012 dentro del marco del proyecto Management Planning and Stakeholder Alliance Building for Sustainable Conservation in the Bahoruco East Key Biodiversity Area, se creó la Alianza para la Defensa de Bahoruco Oriental (ALDEBOR), que

agrupa a un número de instituciones gubernamentales, privadas y no lucrativas en actividades de defensa de esta área protegida. Las actividades que se han realizado bajo el consorcio son las siguientes: Arreglo de caminos (Ayuntamiento de Paraíso, Consorcio Azucarero Central), señalización de áreas (IDDI, Ege Haina), reforestación en zona de amortiguamiento (Colegio Internacional de Santiago), mejora de viveros con especies endémicas (Cementos Andino), limpieza de especies invasoras (American School of Santo Domingo), actividades de apoyo en la vigilancia (Policía Ambiental), investigación sobre especies (SOH, Zoológico de Philadelphia), Campaña de divulgación sobre el área (Asociación Programa de Asistencia a Paraíso, Estrella de David, Ayuntamiento de Paraíso), delimitación de bordes y colocación de bornes (Block Khoury), Sensibilización con los residentes (SOEPA, Estrella de David), Monitoreo de especies (SOH, American School).

**6. Describa el éxito o retos del proyecto hacia el logro de sus objetivos de impacto a corto plazo ya largo plazo.**

El desafío más grande al que nos hemos enfrentado durante el periodo de ejecución del proyecto ha sido la gran lentitud en el proceso de elaboración del Plan de Manejo y también el alto costo para la elaboración del mismo, hasta el punto que tuvimos que solicitar un adenda al CEPF, ya que los fondos disponibles no serían suficientes.

Este proceso no es de la responsabilidad de los actores que ejecutan (IDDI y SOH) sino que es una competencia del Ministerio de Medio Ambiente, que disponía de unos fondos aprobados por el Programa Araucaria (de la Agencia Española de Cooperación Internacional) para pagar un consultor para su realización, pero que lamentablemente dejaron vencer.

Mediante reuniones y comunicaciones con el equipo de seguimiento del CEPF acordamos hacer un adenda y traspasar este resultado a SOH Conservación, para ejecutar dentro del marco del proyecto que ejecutan en la Cierra de Bahoruco. Al cierre de nuestro proyecto, este Plan de Manejo fue realizado y aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente.

**7. ¿Hubo impactos inesperados (positivos o negativos)?**

No aplica

**Componentes del proyecto y Productos / Entregables**

**Componente 1 (como se indica en la propuesta aprobada)**

*Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer.*

Se ejecuta un plan de conservación eficaz de la biodiversidad del Bahoruco Oriental con el fortalecimiento de la vigilancia, la señalización de límites, y el monitoreo de especies protegidas, utilizando la Metodología METT del GEF. (Ejecutado por el IDDI y el SOH en condición de sub contratado)

**8. Describa los resultados del Componente 1 y cada producto / entregable**

Este componente fue terminado en su totalidad. Se realizó un entrenamiento donde los 3 guarda parques aprendieron sobre el área protegida, sus límites y su biodiversidad, además diferentes prácticas sobre uso de GPS, monitoreo de especies, como preparar reportes, desarrollo de planificación de control y vigilancia, etc. Puesta en funcionamiento de un plan de vigilancia para defender la biodiversidad, prevenir amenazas y actuar en caso de violación a la protección del área. Instalación de carteles donde se informa la ubicación de el Monumento, uno de ellos en la única caseta del parque indicando el comienzo del área protegida, además se diseñaron 9 carteles que fueron colocados en sendero la Jibijoa y en el centro de visitantes los mismos se lograron imprimir gracias a una alianza estratégica entre SOH-SOEBA-PROMAREN.

**Componente 2 (como se indica en la propuesta aprobada)**

*Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer.*

Se fomentan las capacidades de explotación eco turística de Bahoruco Oriental aumentando los atractivos de observación y alojamiento de turistas, y promocionando el destino en mercados especializados.

**9. Describa los resultados del Componente 2 y cada producto / entregable**

Este componente fue terminado en su totalidad. Se realizó levantamiento de las necesidades con consultora experta en Eco Turismo y se determinó un plan de acción para utilizar los fondos disponibles y realizar mejoras en todas las facilidades en vez de solo remodelar una, como fue prevista en el diseño del proyecto. Este componente fue realizado en coordinación con SOEPA y la comunidad de Cachote, quienes les proporcionaron la mano de obra. Se impartieron capacitaciones a la Directiva de SOEPA sobre la gestión de proyecto y talleres sobre el fortalecimiento institucional. Se participó en la feria de turismo de aventura de Discover Puerto Plata Marketplace una feria que se sostiene anualmente, siendo una de las más grandes ferias locales.

**Componente 3 (como se indica en la propuesta aprobada)**

*Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer.*

Se consolidan los instrumentos legales, de gestión, y de protección de Bahoruco Oriental en colaboración conjunta entre los actores locales y el ministerio de Medio Ambiente.

**10. Describa los resultados del Componente 3 y cada producto / entregable**

Este componente ha sido ejecutado satisfactoriamente contando con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, pero cabe resaltar que la ejecución del Plan de Manejo fue realizada mediante un adenda al convenio, y asignado al proyecto que ejecuta SOH Conservación en la Sierra de Bahoruco, no bajo el marco de este proyecto. Se ha participado en diferentes blogs y guías locales. La guía de anfibios del sur de la Hispaniola incluye información de Cachote, como parte de la campaña de advocacy, diseñada para el proyecto.

**Componente 4 (como se indica en la propuesta aprobada)**

*Cita cada componente y producto / entregable a Grant Writer.*

Seguimiento y monitoreo por parte del IDDI de los subcontratos ejecutados por SOH y SOEPA. e implementación de políticas de salvaguardia.

**11. Describe los resultados del Componente 4 y cada producto / entregable**

Este componente ha sido ejecutado satisfactoriamente, las relaciones al momento del cierre del proyecto entre todas las organizaciones se fortalecieron, y mas importante, pudimos lograr el resultado esperado durante el periodo de ejecución del mismo.

**12. Si no completó cualquier componente o entregable, ¿Cómo afectó esto el impacto global del proyecto?**

Debido a el retraso que se experimento para la ejecución del Plan de Manejo, que vino a estar listo durante el ultimo mes de ejecución del proyecto, no se pudo presentar una propuesta de co-manejo al Ministerio.

**13. Describa y presentar cualquier herramientas, productos o metodologías que resultaron de este proyecto o contribuyeron a los resultados**

- Puesta en funcionamiento de un plan de vigilancia para defender la biodiversidad, prevenir amenazas y actuar en caso de violación a las protección del área.
- Carteles construidos donde se informa la ubicación de el Monumento.
- Puesta en operación del sistema de monitoreo.
- Siguiendo esta herramienta del Banco Mundial se elaboraron dos estudios, uno al principio y otro al final del proyecto, para poder medir el impacto del mismo. Las mejoras fueron muy significativas.
- Remodelación y equipamiento del Centro de Visitantes de Cachote.
- Sendero de la Jibijoba rehabilitado.
- Bahuco Oriental es promocionado en feria especializada en turismo de aventura.
- Plan de negocio de la gestión eco turística de Bahuco Oriental.
- Plan para mitigar los impactos ambientales y de seguridad del personal.

**CEPF Global de Monitoreo de Datos**

Responda a las preguntas y completar las tablas a continuación. Si una pregunta no es relevante para su proyecto, por favor haga una entrada de 0 (cero) o n / a (no aplicable).

**14. ¿Su organización completa de la Herramienta de Seguimiento de la Sociedad Civil CEPF (CSTT) al principio y al final de su proyecto? (Por favor, asegúrese de presentar la herramienta definitiva CSTT a CEPF si no lo ha hecho.)**

	Fecha	Puntaje Compuesto
Línea de base CSTT		



Final CSTT		
------------	--	--

15. Lista de las especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico conservados debido a su proyecto.

#### Hectáreas bajo manejo mejorado

Resultados del Proyecto	Hectáreas*	Comentarios
16. ¿Su proyecto de fortalecer la gestión de un área protegida existente?	3,353 Ha.	El Refugio de Vida Silvestre “Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte”
17. ¿Su proyecto de crear una nueva área protegida o ampliar un área protegida existente?	N/A	<i>Anote el nombre de cada área protegida, la fecha de la proclamación, y el tipo de anuncio (por ejemplo, declaración legal, el acuerdo de la comunidad, de acuerdo mayordomía)</i>
18. ¿Su proyecto de fortalecer la gestión de un área de biodiversidad clave llamada en el Perfil del CEPF Ecosistema (hectáreas pueden ser las mismas que las preguntas arriba)	3,353 Ha.	El Refugio de Vida Silvestre “Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte”
19. ¿Su proyecto de mejorar la gestión de un paisaje de producción para conservación de la biodiversidad?	N/A	<i>Anote el nombre o describir la ubicación de los paisajes de producción</i>

\* Incluye hectáreas en total desde el inicio del proyecto hasta su finalización

\*Incluya hectáreas en total desde el inicio del proyecto hasta su finalización

20. En relación con las dos preguntas anteriores sobre áreas protegidas, ¿su proyecto completo de una eficacia de la gestión Tracking Tool (METT), o facilitar la realización de un METT por las autoridades de las áreas protegidas? Si es así, complete la siguiente tabla. (Tenga en cuenta que a menudo habrá más de un METT para un área protegida individual.)

Área protegida	Fecha de METT	Compuesto Puntuación de METT	Fecha de METT	Compuesto Puntuación de METT	Fecha de METT	Compuesto Puntuación de METT
----------------	---------------	------------------------------	---------------	------------------------------	---------------	------------------------------

“Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte”	14 de Octubre 2015					

**21. Escriba el nombre de cualquier corredor (nombrado en el Perfil del Ecosistema) en el que usted trabajó y cómo usted contribuyó a la mejora de su gestión, en su caso.**

**Beneficiarios Directos: Formación y Educación**

<i>¿Su proyecto provee entrenamiento o educación para. . .</i>	Hombre	Mujer	Total	Breve descripción
<b>22. Adultos para el liderazgo de la comunidad o posiciones de gestión de recursos</b>	20	20	40	
<b>23. Los adultos de los medios de vida o el aumento de los ingresos</b>	10	10	20	
<b>24. Niños en edad escolar</b>	30	60	90	
<b>25. Otro</b>				

**26. Indique el nombre y tamaño de la población aproximada de cualquier "comunidad" que se benefició del proyecto.**

*Nombre de comunidad, distrito circundante, provincia circundante, el tamaño del país Población*

**Cachote, Paraiso, Barahona 140,000 habitantes.**

**27. Beneficios socioeconómicos a las comunidades destinatarias**

En base a la lista de las comunidades mencionadas, escriba el nombre de las comunidades en la columna de la izquierda abajo. En las columnas subsiguientes bajo características y naturaleza de Socioeconómico beneficio de la comunidad, coloque una X en todas las casillas pertinentes.

Nombre de la Comunidad	Características de la Comunidad								Naturaleza del Beneficio Socio-económico												
	Pequeños terratenientes	Economía de Subsistencia	Indígenas / grupos étnico	Pastores/ grupos nómadas	Migrantes / colonos recientes	Comunidades urbanas	Comunidades bajo el umbral de la pobreza	Otros	Aumento de Ingresos debido a:				Aumento en la confiabilidad de existencia de alimentos debido a la adopción de prácticas	Un acceso más seguro a los recursos de agua	Mejora de la tenencia de terrenos u otros recursos naturales gracias a titulación, reducción de la	Reducción del riesgo de desastres naturales (incendios, deslices, inundaciones, etc)	Fuentes más seguras de energía	Aumento del acceso a servicios públicos, como educación, salud o crédito	Mejor utilización del conocimiento tradicional para manejo del medio ambiente	Toma de decisiones más participativa debido al fortalecimiento de la sociedad civil y la gobernanación	Otros
									Adopción de prácticas de manejo sostenible de recursos naturales	Ingresos por ecoturismo	Actividades de manejo de parques	Pago por servicios del medio ambiental									
Cachote	X					X			X	X								X			

Si marcó "Otros", por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico:

## Lecciones Aprendidas

### **28. Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación.**

En este sentido hemos aprendido dos asuntos principales: Primero la importancia de asesorarse e ir de la mano de las entidades expertas. En este caso hemos realizado una alianza muy provechosa con SOH Conservación (SOH) para ayudarnos a manejar los aspectos estrictamente de biodiversidad de nuestro proyecto. El IDDI por su parte ha podido aportar su amplia experiencia en desarrollo de relaciones con la comunidad, y en métodos de diversificación de ingresos.

El segundo gran aprendizaje ha sido la colaboración y el desarrollo de relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, como ente responsable de la gestión de áreas protegidas y de la biodiversidad del país. Hemos aprendido su funcionamiento interno, sus niveles de responsabilidad, la forma de conseguir permisos y coordinar acciones, y hemos desarrollado vínculos muy importantes con funcionarios claves tanto en la sede del Ministerio en Santo Domingo como en la Oficina Regional de Barahona, para la ejecución de acciones en Bahoruco Oriental.

### **29. Proyecto de Diseño de procesos (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito / deficiencias)**

El proyecto fue diseñado con una fuerte asistencia técnica de los equipos de CI y de CEPF - Canari en República Dominicana como ha venido siendo la norma de los proyectos del CEPF con todas las ONGs involucradas. Creemos que esto es un aspecto positivo porque, si bien es cierto que se aplica un alto nivel de rigurosidad, las preguntas y sugerencias que se hacen ayudan a conseguir un resultado final mucho mejor para todos.

### **30. Implementación del Proyecto (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito / deficiencias)**

No encontramos aspectos del diseño que consideramos negativos ya que consideramos que el proyecto concluyó positivamente.

### **31. Describa cualquier otra lecciones aprendidas relevantes para la comunidad de conservación**

El empoderamiento de las comunidades locales es clave para el éxito del proyecto como también de su sostenibilidad, especialmente con proyectos de defensa a la biodiversidad, ya que las comunidades no comprenden como los esfuerzos de conservación, le podrían beneficiar a ellos. Se necesita un trabajo constante y a largo plazo para identificar programas alternativos de ingresos, vinculados precisamente a la conservación de la biodiversidad y a la explotación sostenible de los recursos.

En la zona del parque hay muchas personas que no residen en la comunidad, pero que son propietarios de terrenos y se introducen al área protegida para deforestar y sembrar cultivos de ciclo corto.

Ésta es la amenaza principal del Bahoruco Oriental, que puede hacer desaparecer la masa boscosa en pocos años. Es fundamental generar una relación de confianza con la comunidad para evitar este tipo de acciones, pues son ellos los que saben quienes son los depredadores, y donde están actuando y reforzar esto con vigilancia.

### **Sostenibilidad / replicación**

#### **32. Resuma el éxito o desafíos para garantizar el proyecto se mantendrán o replicados.**

Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se han realizado acuerdos con empresas de ecoturismo y asistido a ferias locales para promocionar el destino, para generar recursos a SOEPA para mantener las facilidades en condiciones optimas, y conservar la biodiversidad del parque, promoviendo un ecoturismo organizado, respetando el hábitat de las aves, anfibios y reptiles.

#### **33. Resuma las actividades imprevistas que puedan dar lugar a una mayor sostenibilidad o replicabilidad.**

N/A

### **Salvaguardias**

#### **34. Si no aparece como un componente del proyecto independiente y se ha descrito anteriormente, un resumen de la ejecución de cualquier acción necesaria en relación con las salvaguardias, o de manejo de plagas ambientales sociales.**

Todas las acciones ejecutadas han sido diseñadas siguiendo el manual del banco Mundial sobre las políticas de seguridad. Además se utilizó el manual realizado por SOH Conservación para Sierra de Bahoruco.

En caso del hongo que afecta a los anfibios se ha tenido la precaución que toda persona que realice investigaciones comenzando por el personal de SOH conservación se desinfecte las botas que usa en el campo.

### **Otros Comentarios / Recomendaciones**

#### **35. Utilice este espacio para proporcionar otros comentarios o recomendaciones en relación con su proyecto o CEPF.**

### Financiamiento Adicional

**36. Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.**

Donante	Tipo de Donación*	Cantidad en USD	Notas

**\* Clasifique el tipo de financiación como:**

- A** *Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)*
- B** *Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF).*
- C** *Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto).*

### **Compartiendo Información y las Políticas del CEPF**

El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones.

**Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación:**

**37. Nombre:** David Luther

**38. Nombre de la Organización:** Instituto Dominicano de Desarrollo Intergral, Inc. - IDDI

**39. Dirección Postal:** Calle Luis F. Thomén, 654 – El Millón (Santo Domingo) REPUBLICA DOMINICANA

**40. Teléfono:** +1 (809) 534-1077

**41. Fax:** +1 (809) 534-1080

**42. Correo Electrónico:** [dluther@iddi.org](mailto:dluther@iddi.org)

