

# INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO— PEQUEÑA DONACIÓN

## I. DATOS BÁSICOS

**Nombre de la Organización:** Bluefields Indian & Caribbean University

**Título del Proyecto:** Support to the Volunteer Park Guards of Mahogany Ecological Wetlands Park, Nicaragua

**Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:**

- Asociación de Guardaparques Comunitarios de Mahogany (AGCOMA).
- Bluefields Indian & Caribbean University (BICU)
- Proyecto Desarrollo del Ecoturismo en el Parque Ecológico Municipal Humedales de Mahogany.

**Fechas de Implementación del Proyecto:** 1 Mayo 2005-30 Septiembre 2005

**Fecha de Informe (Mes/Año):** Noviembre, 2005

## II. COMENTARIOS INICIALES

***Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.***

Debido a diversas dificultades propias de la zona y la región donde se ejecuta el proyecto, tales como inundaciones, distancias y otros, se han dado algunos retrasos en la ejecución del mismo. Es por esto que el proyecto ha finalizando hasta el mes de noviembre.

## III. PREGUNTAS NARATIVAS

**1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?**

Contribuir a la conservación de la biodiversidad en el Parque Ecológico Municipal Humedales de Mahogany a través del fortalecimiento a las capacidades de vigilancia, control y monitoreo de los Guardaparques voluntarios comunitarios del Parque.

**2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar por que y como.**

No

**3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?**

Si.

**4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.**

Si. La desilusión radica no en las funciones de los Guardaparques, sino en la actuación deficiente de las instituciones estatales que por ley deben y les corresponde ejercer el control para la protección del parque y su biodiversidad, tal es el caso del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y Alcaldía. Lo anterior se manifestó cuando

los Guardaparques realizaron una denuncia ante las autoridades correspondientes, informando sobre la invasión ilegal sobre una gran área del Parque por parte de individuos que se dedican a ese tipo de actividades como “*modum vivendum*”. A pasado ya un año y los invasores siguen avanzando con su destrucción y extracción dentro del parque, mientras que las autoridades no han detenido ese avance a pesar de tener claro el delito ambiental que se esta dando.

**5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.**

La principal lección aprendida es la importancia que tiene la coordinación eficiente que debe llevarse a cabo entre organizaciones que tienen incidencia en el área de acción de un proyecto, donde es estrictamente necesario que cada una de estas instituciones realicen las funciones que les competen en materia de protección para que la conservación de la biodiversidad sea exitosa.

**6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.**

- a. La universidad dará seguimiento y apoyo a los guardaparques en sus actividades, ya sea con otros proyectos o con colaboración propia de la institución.
- b. El Parque es apoyado por un consorcio de instituciones entre Universidades, Alcaldías y comunidades, presidiendo esta universidad la coordinación de la misma. De tal manera que el seguimiento queda asegurado a través de la presencia y acciones de acompañamiento de esta universidad en el parque.

**7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.**

Entre éstos inicialmente se tienen a los integrantes del consorcio que se constituyen en los principales socios:

- Alianza Intercomunal de Desarrollo Social de Mahogany (ALICODESMA); conformado por las comunidades organizadas del área cuyo objetivo es de gestionar y promover el desarrollo de cada una de las comunidades.
- Alcaldía de El Rama y Alcaldía de Bluefields; por sus competencias en el territorio y su capacidad para la consecución y administración de fondos y el reconocimiento institucional.
- La Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) y La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN); son instituciones con presencia en la región y garantes del soporte técnico que tanto los comunitarios, como las alcaldías necesitaran para lograr el buen manejo del área.

Otros socios que colaboran, de acuerdo sus competencias y posibilidades son; Ejercito de Nicaragua, Policía Nacional, FADCANIC (Fundación por la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragüense), la cual ejecuta proyectos productivos en el área.

Estas instancias de alguna forma involucradas con la conservación de la biodiversidad y demás recursos naturales del área, están anuentes a apoyar de acuerdo a sus posibilidades las acciones que se ejecutan en área del proyecto.

#### IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

*Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.*

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios

*\*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:*

- A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

#### V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

#### VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: [www.cepf.net](http://www.cepf.net), y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones. Favor de indicar si usted está de acuerdo compartiendo su informe final del proyecto con otros en las maneras indicadas.

Sí  estoy de acuerdo en compartir esta información.

No  \_\_\_\_\_