

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO— PEQUEÑA DONACIÓN

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Universidad de las Regiones de la Costa Caribe nicaragüense/Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (URACCAN/IREMADES)

Título del Proyecto: Developing an Action Plan to Prevent Environmental Degradation Caused by Migration in Cerro Silva and Punta Gorda Reserves

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Enero 2007 – 31 May 2008

Fecha de Informe (Mes/Año): Junio 2008

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

Las Reservas de Cerro Silva y Punta Gorda, forman parte de la “Biosfera del Sureste de Nicaragua” y gran parte de ella conforman el territorio bajo reclamo por el pueblo indígena Rama-Kriol. En la actualidad se estima que el 50% aproximadamente está en proceso de degradación, la parte que ha sido conservada se concentra en la zona indígena.

La migración de los colonos a las zonas de reservas ha sido y continua siendo uno de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en el territorio bajo reclamo. Las técnicas de cultivo (quema, tumba y creación de potreros) no amigables con el medio ambiente e implementadas por los colonos afectan en un 100% la cobertura vegetal generando desequilibrio en el ecosistema terrestre.

Con la finalidad de contribuir con alternativas para la mitigación del deterioro ambiental dentro de las reservas de Cerro Silva y Punta Gorda IREMADES-URACCAN con el aval del Gobierno Territorial Rama-Kriol y con financiamiento del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos elaboro diagnostico identificando el origen, las causas y el incremento poblacional producto de las migraciones agrícolas como también identificando las perspectivas y lineamientos para el diseño de una propuesta de plan de acción ambiental.

Con los insumos del diagnostico y aportes de comunitarios se diseño plan de acción ambiental para las reservas de Cerro Silva y Punta Gorda. El diagnostico fue validado con comunitarios Rama-Kriol mientras que el Plan de Acción Ambiental fue consultado y validado con comunitarios lideres de las comunidades de Punta Gorda y de comunidades indígenas Rama y Kriols, además de actores locales como la Alcaldía de

Nueva Guinea, SERENA, MINED, ADEPHCA, MARENA, Alcaldía de Bluefields, docentes y personal técnico de URACCAN entre otros.

Con el presente informe el Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES) presenta las acciones realizadas, logros alcanzados y los desafíos encontrados y lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.

III. PREGUNTAS NARATIVAS

1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

El objetivo general del proyecto fue de contribuir a la protección y uso sostenible de los recursos naturales en las Reservas Cerro Silva y Punta Gorda a través del *diseño de un plan de acción para mitigar la migración agrícola*.

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar por que y como.

No hubo cambio con relación a los objetivo del proyecto.

3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados. Producto de la implementación del proyecto se elaboro el diagnostico sobre las migraciones en las reservas de Cerro Silva y Punta Gorda. Diagnostico que identifica el origen, las causas de las migraciones en ambas reservas y perspectivas, proporcionando insumos para el diseño del plan de acción ambiental. También se han identificado seis zonas (Barra de Willing Creek, Comunidad y Vega del Río Monte Cristo, sobre la Vega del Río Masayon, Cuencas El Guineo, Naranja y El Pejibaye río arriba) de las áreas de reservas como las mas vulnerables a migraciones en el futuro

Mediante un proceso participativo con actores locales y con los insumos del diagnostico se elaboro plan de acción ambiental que plantea las acciones prioritarias a implementar para contribuir a mitigar el deterioro ambiental en las Reservas de Cerro Silva y Punta Gorda.

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.

La ejecución del proyecto no se pudo llevar a cabo en el tiempo aprobado inicialmente por CEPF, debido a que la gestión para la obtención del aval de los lideres Rama para iniciar con las actividades programadas y poder utilizar la información recopilada durante el levantamiento de información requerida para el diagnostico socio-económico,

etnográfico, y de tenencia de la tierra del territorio Rama requirió de mas tiempo de lo previsto, debido a esto solicitamos una ampliación del tiempo de ejecución del proyecto, lo cual fue aprobado.

5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.

Los procesos de planificación son realizables y exitosos en la medida que se garantice la participación activa de los comunitarios y actores locales.

Las soluciones y/o alternativas para mitigar el deterioro ambiental en ambas reservas deben presentarse desde una visión integral debido a que los recursos naturales dentro de las reservas se ven amenazados por problemas sociales, productivos y ambientales.

El avance de actividades del proyecto de acuerdo al cronograma se ve afectado por las prioridades establecidas por los actores

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.

Entre las actividades de seguimiento tenemos la implementación de las acciones y actividades planteadas en el plan de acción ambiental de las reservas de Cerro Silva y Punta Gorda. Estas acciones se enmarcan en tres grandes componentes siendo estos el de conservación que incluye actividades de educación ambiental, reforestación, control y vigilancia; Diversificación de Fincas, y el componente de demarcación que plantea la necesidad de impulsar espacios de dialogo para llegar a acuerdos de convivencia en el territorio entre comunidades terceras e indígenas. Además de continuar con las diferentes etapas requeridas para la obtención del titulo de propiedad.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

Anexo

Documento Diagnostico sobre las migraciones a las Reservas de Cerro Silva y Punta Gorda

Documento Plan de Acción Ambiental de las Reservas de Cerro Silva y Punta Gorda

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios

--	--	--	--

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: Diala López Lau

Dirección Postal: URACCAN-IREMADES, Sector Loma Fresca,
Barrio Pancasán, Bluefields, Nicaragua

Tel: (505)- 5721778

Fax: (505) 5721778

E-mail: iremades.blfds@uraccan.edu.ni y/o dlau_ni@yahoo.com