

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO— PEQUEÑA DONACIÓN

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: El Colegio de la Frontera Sur

Título del Proyecto: Building a Model for Carbon-Coffee for the Sierra Madre de Chiapas, Mexico

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: AMBIO

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Enero 2009 – 31 Agosto 2009

Fecha de Informe (Mes/Año): Diciembre 2009

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

Experiencias y estudios previos contribuyeron a tener un diagnóstico y definición de objetivos, algunos de estos datos se presentaron en una consultoría previa (AMBIO, 2009). La representación de un modelo de café-carbono parte de la idea de integrar dos experiencias: el café de conservación y el pago por servicios ecosistémicos.

La primera tiene sus antecedentes desde el año de 1997, cuando Conservación Internacional AC, implementó el proyecto en una región de la Sierra Madre de Chiapas con el objetivo de promover y fomentar el cultivo y la comercialización del café de conservación.

Conjuntar las experiencias previas con el hecho de que Chiapas es un estado pionero en el tema de servicios ambientales, hace valiosa esta iniciativa en la que pueden retomarse las lecciones aplicadas en el terreno, a fin de beneficiar a los productores de café, con incentivos por servicios ambientales. De aquí surge la idea de generar un modelo de café-carbono. La construcción de un modelo de café-carbono para la Sierra Madre debe ser un proceso continuo y adaptativo (Campos et al., 2006). En esta consultoría se realizó un diagnóstico y definición de objetivos del modelo, la identificación de las condiciones habilitadoras y el diseño técnico. La implementación y la evaluación serían etapas posteriores.

Se hicieron tres talleres con expertos en la temática y entrevistas puntuales a diversos expertos, dos en Chiapas y uno en Costa Rica.

El modelo consiste de un diseño técnico, la propuesta de gestión para su institucionalización y un mapa de actores.

Una etapa piloto de establecimiento, monitoreo y evaluación sería muy interesante y deseable.

III. PREGUNTAS NARATIVAS

1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

Generar un modelo de gestión que incluya a las zonas cafetaleras de especialidad en el mercado de servicios ecosistémicos, contribuyendo en la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local, mediante la propuesta de una estructura institucional adaptativa a las condiciones socioambientales de Chiapas. Es la continuación de una consultoría realizada por AMBIO previamente (2009).

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar por que y como.

NO

3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?

SI

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.

No se presentaron

5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.

Es muy importante conocer las condiciones habilitadoras de cualquier proceso de gestión. Aprender de las experiencias previas, sean positivas o negativas ayuda a no cometer los mismos errores.

Es importante la concertación entre gobierno, ONG's y organizaciones académicas para propuesta de un modelo de pago por servicios ambientales. Muy importante es también consensuar el modelo con líderes de las organizaciones campesinas, de manera que el modelo sea discutido por estas organizaciones, valorando su viabilidad, los retos, las posibles limitaciones.

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.

Sería deseable una siguiente etapa piloto, monitoreo y evaluación del modelo de café-carbono en la sierra madre, con la participación de los actores locales, gobierno, ONG's y organizaciones académicas. Financiamiento por parte de las empresas compradoras de café para iniciar un modelo de café carbono en la región sería detonante del proceso.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

La institucionalización del modelo de café carbono sería un proceso por el cual el conjunto de organizaciones involucradas en el servicio ambiental de café-carbono adquieren vida propia, marcan, asumen y promueven un conjunto de normas y procedimientos para gestionar la oferta de servicios ambientales asociados al café. Se propone un diseño técnico del modelo que consta de 4 componentes: reforestación en áreas agrícolas de la zona cafetalera para captura de carbono; mitigación de la huella del carbono; mejores prácticas para el manejo y conservación del agroecosistema café; y reducción de emisiones por deforestación y degradación en la zona cafetalera. Se propone la institucionalización del modelo y un mapa de actores locales del gobierno, ONG's, productores, empresas y académicos que interactúan para hacer posible el pago por servicios ecosistémicos a los productores de café. Se anexa un documento con 36 páginas con antecedentes, condiciones habilitadoras, metodología y la descripción de cada una de las partes del modelo de café-carbono "café sin carbono"

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios
ECOSUR Salario de investigadora titular "C"	A. Co-financiamiento	\$12, 423	
ECOSUR servicio secretarial	A. Co-financiamiento	\$500	
ECOSUR Gasolina y gastos de vehículo y chofer para transportar expertos	A. Co-financiamiento	\$ 600	
ECOSUR Materiales para realización de talleres	A. Co-financiamiento	\$400	
CATIE Apoyos para la realización de un tercer taller en Costa Rica	B. Financiamiento complementario	\$400	Se realizó un tercer taller (no comprometido) que fortaleció el proyecto
Conservation International	D. Apalancamiento Regional	No estimado	CI financia una nueva consultoría a AMBIO con base en resultados de esta y la consultoría previa.

AMBIO	C. Apalancamiento de socios	No estimado	AMBIO fortalece su organización para ampliar su proyecto Scolel'te en la Sierra Madre
-------	-----------------------------	-------------	---

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

Necesario dar seguimiento al modelo de café carbono mediante una etapa piloto, monitoreo y evaluación para escalar la propuesta.

-Construcción de alianzas para implementar el proyecto.

- Fortalecer la capacidad de análisis de los actores, para partir de su realidad, no utilizar recetas.

- Elaborar las reglas de operación específicas.

- Búsqueda de financiamiento. ¿Es posible iniciar con las empresas tostadoras compradoras del café de la Sierra Madre?

- Realizar un proyecto piloto en la Sierra Madre para adaptar y retroalimentar con la experiencia práctica, dando seguimiento y monitoreo del proceso y lecciones aprendidas y escalar el modelo a través de un proyecto regional. En una consultoría anterior (Soto-Pinto, 2009) se señalaron algunas proyecciones ecológicas, sociales y económicas del pago por captura de carbono.

- Fortalecimiento de los aspectos sociales del modelo café carbono. Los mayores retos podrían ser la participación genuina y constante de los productores. Los principales instrumentos institucionales y legislativos que están relacionados con un modelo de PSE en el estado de Chiapas son: Ley General de Desarrollo Sustentable, Ley del Equilibrio Ecológico, Programa Estatal de Servicios Ecosistémicos para el Estado de Chiapas, Programa Estatal de Cambio Climático del estado de Chiapas, Plan Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de México.

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: Lorena Soto-Pinto

Dirección Postal: ECOSUR, Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n María Auxiliadora, C.P. 29290, San Cristóbal Chiapas, México

Tel: +52 967 6749000 ext. 1401

Fax: +52 967 6782322

E-mail: lsoto@ecosur.mx