

CEPF 小项目最终项目完工报告

I. 基本信息

组织法定名称:四川王朗国家级自然保护区

项目名称 (以合同中的名称为准):

四川王朗国家级自然保护区生态小道项目

项目实施的合作伙伴:

生态小道建设以王朗自然保护区自己设计、建设为主,在解说材料编制和翻译方面得到了外部专家和志愿者帮助。

项目时间 (以合同中注明的时间为准):

2004.06.01—2005.05.31

报告日期 (月/年):

2005.06.15

II. 开场白

提供可能有助于此项目评审的任何开场白。

由 **CEPF** 支持的王朗生态小道项目,通过完善河滨生态小道标牌,新建大草坪生态小道,使王朗生态小道体系逐渐形成,促进了王朗国家级自然保护区生态旅游的开展,使王朗国家级自然保护区公众教育基地的功能更加有效地发挥。同时,生态小道建设的理念得到了众多来访人员和媒体的认同,其示范作用已经凸显。本项目实施过程中遵从预算和计划,努力克服实际困难,朝着设定的目标,吸收各种建议,在不断改进中完成了项目目标。

III. 叙述性问题

1. 该项目的最初目的是什么?

本项目最初的目标是通过完善河滨生态小道和新建生态小道,形成王朗生态小道体系,给外来人员提供认识自然、感受保护的窗口,促进王朗保护区环境教育和生态旅游的开展,提高王朗自然保护区的管理有效性。

2. 在实施过程中,该项目的目标是否有变更?如果有,请具体注明变更原因及变更内容。

本项目在实施过程中,一直坚持项目的目标,并最终完成了项目目标。

3. 该项目是如何成功达到所预期的目标的?

为了确保生态小道建设项目达到预期目标,我们采取了以下措施:

- a) 成立工作小组，由专人负责小道建设的协调和组织工作；
- b) 本项目执行人和工作人员到过美国、南非、澳大利亚等国家公园，将国外小道建设的理念融入了本项目中；
- c) 充分吸取了王朗以前小道建设的经验教训，结合专家、游客的建议，融合到本小道建设中；
- d) 聘用当地熟练工人负责小道建设，生态旅游和环保的理念得以贯彻；
- e) 尽量使用本地材料，考虑实用性、简洁性和环保方面的要求；
- f) 以自身力量为主，培养本地工作人员，并充分利用国际国内志愿者资源；
- g) 利用机会对外宣传，传播小道建设的理念，展示王朗的想法。

4. 在项目实施过程中，您和您的团队是否经历过任何失望与失败？如果有，请具体注明并解释如何解决失望和处理失败的。

在本项目实施过程中，经历过以下问题：

- a) 保护区本身缺乏齐全的科研人员，对解说信息的编制需要得到外界帮助。因此多方征求了中科院专家和北大科研人员的意见；
- b) 保护区海拔高，昼夜温差达 20℃，解说标牌材料的选择一直是个问题。在本项目中，采用了铝制板与木板结合的方式；
- c) 按照生态旅游原则，应该使用本地材料，但是本地材料有限，因此标牌建设不得不使用外面购买的铝板和硬杂木等材料；
- d) 王朗冰冻期长，施工期短，部分标牌设立还在进行中；
- e) 宣传和效果反馈问题。小道目前建成后不是来访人员时期，需要在假期后收集整理有关信息。

5. 请详细描述您或您的组织从该项目中获得的，可与从事类似项目的其他组织分享的任何积极或消极的经验。

通过本项目的实施，总结了以下发现：

- a) 小道建设应尽量体现人性化、舒适，注重每一个细节，如安全、角度等；
- b) 充分考虑气候、温差等因素，在生态、环保、实用的原则下灵活使用本地材料；
- c) 逐步完善和改进。及时听取访客意见并结合进工程中；
- d) 施工队伍和参与人员对生态小道的理解很重要，需要将一些国外的类似图片展示给他们；
- e) 既要考虑解说信息的科学性，又要考虑解说信息的通俗易懂和大众化；
- f) 生态小道应形成体系，访客有尽量多的选择性；
- g) 生态小道建设是环境教育的一个方面，应该在一个保护区整体的基础上考虑局部的方案；
- h) 由于没有国外专家的帮助，互动解说方式不足；因此类似项目应该尽量争取国际志愿人员的帮助。

6. 请注明任何与该项目有关的后续活动。

- a) 王朗新建的大草坪小道需要维护和完善，王朗保护区将设立专门的维护部门，争取持续的资金投入，以保证小道的作用得到完全发挥；

- b) 生态小道需要形成体系，供不同类型的游客选择，因此保护区计划在牧羊场继续修建小道 1—2 条；
- c) 对参观王朗生态小道的游客进行持续的跟踪，收集反馈意见以便于改善；
- d) 将小道建设理念持续的讲解给来访的保护区，加强保护区之间的共识。

7. 请提供任何可使 CEPF 更完整的了解该项目的信息。

王朗保护区将提供生态小道建设的报告、照片和游客的反馈，以及财务报告等信息，并在王朗网上进行宣传。

VII. 其他资金

请提供曾经资助过此项目，从而帮助这个项目最终实现或者帮助确保该项目达到 CEPF 目标的其他资助人的详细信息。

资助人名称	资助类型*	金额	说明
天保工程	资金	30000RMB	项目共同资金

* 其他资助一栏需要按照以下的种类填写：

- A. 项目共同资金（其他资助人对 CEPF 这个项目的直接费用有贡献）
- B. 补充的资金（其他资助人对与此 CEPF 项目有关的项目及其实施组织有贡献）
- C. 受赠人和合作伙伴提供的资金（其他资助人提供给贵组织或者该项目的合作伙伴，对此 CEPF 项目的成功实施有帮助的）
- D. 区域性资金或其他投资组合（其他捐赠者因为 CEPF 的投资或此项目的成功实施而在同一地区提供的大额投资）

VIII. 其他评价和建议

- 生态小道建设引起了很多来访保护区和森工企业的极大兴趣，但是显然目前，还缺乏生态小道方面的专业设计人员，特别是与国际接轨的设计人员，建议建立符合要求的专家库；
- 对生态小道的理解问题将导致建设项目的方向，建议开发保护区生态小道建设操作指南供借鉴。

VIII. 信息分享

CEPF希望增加在CEPF的受赠人、更广泛的保护组织和捐赠人团体之间的经验、教训和成效的分享。其中的一种方式就是将每个CEPF项目的最终完成报告发布在CEPF的网站 www.cepf.net 或者在CEPF每个月的通讯和其他交流方式中使用。请确认您是否同意通过以上方式将您的最终项目完成报告与他人共享：

- 同意
 不同意

如果同意，请填写以下内容：

如需了解关于此项目的更多信息，请联络：

姓名：陈佑平

通讯地址：四川省平武县龙安镇南街130号

电话：0086-816-8825312

传真：0086-816-8825312

电子邮件（Email）：wanglang1965@163.com

王朗网址：www.wanglang.com