

# INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO— PEQUEÑA DONACIÓN

## I. DATOS BÁSICOS

**Nombre de la Organización:** Fundación Nicaragüense para la Conservación

**Título del Proyecto:** Establishing a Monitoring Baseline for Species and Key Biodiversity Areas in Nicaragua

**Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:**

**Fechas de Implementación del Proyecto:** 1 Noviembre 2006 – 31 Agosto 2007

**Fecha de Informe (Mes/Año):** Diciembre 2007

## II. COMENTARIOS INICIALES

*Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.*

El presente informe incluye las actividades realizadas desde Noviembre del 2006 a Noviembre 2007.

## III. PREGUNTAS NARATIVAS

1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

La identificación de KBA en Nicaragua

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar por que y como.

NO

3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?

SI

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.

Ubieron limitantes durante el desarrollo del proyecto:

- **Disponibilidad y tipo de la información.** Existe información dispersa y desorganizada en el caso de literatura. Muchas de las localidades por especie son a nivel de departamento, ciudad o comarca.

- **Implementación de Metodología para la identificación KBA.** No fue consensuado con otros organizadores por país, suponemos que nuestra metodología sigue un marco lógico y está de acuerdo con la realidad del país.

- **Comunicación de avances y experiencias con otros países.** No hubo este tipo de enlace entre los organizadores de proyectos KBA en Centro América.

- **Problemas técnicos.** Durante los meses de abril a octubre Nicaragua sufrió una severa crisis energética con cortes de luz de hasta 6 horas por lo que hubieron grandes atrasos en el análisis y entrega de los productos. Hasta hace un mes hemos estado laborando normalmente.

5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.

- Al analizar y georeferenciar la diversidad los períodos de tiempo deben ser mayores dado a la cantidad de información existente, disponibilidad y veracidad de esta.

- Debe haber comunicación entre los ejecutores de proyectos para comentar y compartir experiencias.

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.

Se pretende tener una reunión con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) sobre los resultados de este proyecto y buscar financiamiento externo para corroborar información e iniciar programas de monitoreo a largo plazo en áreas claves.

Actualmente se está colaborando con el proyecto "Cuencas Claves en Nicaragua" con USAID-Nicaragua y MARENA en la parte de biodiversidad producto de este trabajo.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

La identificación de KBA es solo el inicio, financiamiento para programas de manejo y monitoreo serán necesarios en estas áreas identificadas.

#### IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

*Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.*

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios

*\*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:*

- A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

#### V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

Agradecemos a la CEPF por los fondos obtenidos y darnos la oportunidad de sacar a luz la información generada. Es imprescindible concentrar fondos en la región centroamericana para iniciar el proceso de seguimiento y monitoreo de áreas claves.

#### VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: [www.cepf.net](http://www.cepf.net), y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.

**Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:**

Nombre: Jose M. Zolotoff-Pallais  
Dirección Postal: P.O.Box C212 Managua, Nicaragua  
Te: (505) 248-8235/35  
Fax: (505) 249-4144  
E-mail: [zolotoff@ibw.com.ni](mailto:zolotoff@ibw.com.ni)