

## CEPF Final Project Completion Report

<b>Organization Legal Name:</b>	Practical Actions - Regional Office for Latin America Conservation Assessment and Planning to Safeguard Globally Threatened Birds in San José de Lourdes Key Biodiversity Area of Peru
<b>Project Title:</b>	
<b>Grant Number:</b>	66494
<b>CEPF Region:</b>	Tropical Andes II
<b>Strategic Direction:</b>	5 Safeguard globally threatened species.
<b>Grant Amount:</b>	\$25,445.00
<b>Project Dates:</b>	July 01, 2017 - November 30, 2017
<b>Date of Report:</b>	February 04, 2018

### Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

**Soluciones Prácticas (Practical Action):** *Responsable de la ejecución directa del proyecto en la etapa de planificación de gabinete, reuniones de coordinación con actores locales y ejecución de evaluación de la presencia de especies clave en campo.*

**Comunidad Campesina de San José de Lourdes y Comunidad Nativa Awajun Naranjos :** *Formaron parte de la planificación y ejecución de proyecto. A través de líderes y representantes designados por ellos participaron en la evaluación de la presencia de especies clave en campo. Asimismo brindaron los permisos para trabajar en su territorio.*

**Municipalidad Distrital de San José de Lourdes:** *El municipio local brindó un espacio físico, dentro de sus instalaciones para desarrollar el procesamiento de información y su auditorio para la presentación de avances y resultados de la evaluación, brindó transporte para movilizarse a las áreas evaluadas. Todo ello se formalizó a través de la firma de un convenio entre la Municipalidad y Soluciones Prácticas.*

### Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

**Resultados:**

**Se evaluó el territorio del ACB PER86, en la cual se determinó la presencia de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis, con medios probatorios de su existencia como puntos de avistamiento georreferenciados, fotografías, videos, grabaciones de vocalizaciones y captura de una de las especies (colibri). Se registraron 51 individuos de Patagioenas oenops y 11 individuos de Heliangelus regalis.**

**Se identificó el ecosistema de cada especie los cuales no se superponen: bosque montano con presencia de agroforestería (cultivo de café) para Patagioenas oenops y un ecosistema mixto, conformado por bosques relictos, praderas, bofedales y suelos arenosos, en el cual se determinó la presencia Heliangelus regalis.**

**Se determino que el segundo ecosistema se encuentra seriamente amenazado por las quemadas constantes para el uso de pasturas para la crianza de ganado local, lo que compromete seriamente la permanencia de la especie Heliangelus regalis en la zona.**

**Impacto:**

**Se ha generado un conocimiento básico e indispensable en la zona (San José de Lourdes) en los actores locales (líderes comunales, autoridades y funcionarios municipales) sobre la existencia e importancia de dos especies de aves en situación de riesgo: Patagioenas oenops y Heliangelus regalis y su interés en desarrollar y/o participar en acciones que vinculen la conservación de las especies con alternativas de desarrollo sostenible en la zona.**

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Asegurar la continuidad de acciones de conservación del ACP PER86, con participación activa de la población local y entidades de carácter local y regional.	Soluciones Prácticas ha firmado un convenio con la Municipalidad de San José de Lourdes para desarrollar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del distrito de San José de Lourdes. Así mismo existe predisposición de los actores (Municipalidad, Comunidad Campesina) y condiciones básicas iniciales (información, interés inicial, predisposición) para plantear acciones de conservación vinculados a iniciativas generadoras de ingreso a partir de la identificación de la presencia de las aves en el PER84.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. El estado, ubicación y hábitats de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis identificados, documentados y mapeados.	Se identificó el estado, ubicación y hábitats de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis identificados, documentados y mapeados. Se cuenta con estudio de evaluación realizado y socializado a los actores involucrados con la conservación de la biodiversidad en el distrito de San José de Lourdes, con mapas detallados, información del hábitat y de la dieta alimenticia de las especies priorizadas. De esta forma se está contribuyendo directamente con sentar las bases para el desarrollo de la Línea Estratégica 5 de CEPF Preservar las especies amenazadas a nivel global.
2. Se contará con recomendaciones para	En el taller final de presentación de resultados del

<p>la priorización y planificación de acciones de conservación de las especies priorizadas (Patagioenas oenops y Heliangelus regali) y de la ACB PER86 elaboradas de forma participativa y en consulta con los actores locales.</p>	<p>estudio de la presencia de aves (Informe - Estudio Presencia Aves - Version Final) Se generaron recomendaciones para la priorización y planificación de acciones de conservación de las especies priorizadas (Patagioenas oenops y Heliangelus regali) y de la ACB PER86 elaboradas de forma participativa y en consulta con los actores locales (Municipalidad de San José de Lourdes, Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes, Universidad Nacional de Cajamarca, SERFOR, entre otros) en línea con la prioridad de inversión de "Elaborar, ayudar a implementar e incorporar planes de acción de conservación para las especies prioritarias En Peligro Crítico y En Peligro y para sus grupos taxonómicos".</p>
<p>3. Funcionarios de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, Comunidad Campesina y Comunidad Nativa, firman una carta indicando su apoyo para la conservación de las especies priorizadas y del ACB PER86.</p>	<p>En el taller final de presentación de resultados de la Municipalidad de San Jose de Lourdes y de la Comunidad Campesina manifestaron su interes y compromiso en desarrollar acciones conjuntas para la conservación de la biodiversidad vinculada al desarrollo de iniciativas económicas generadoras de ingresos para la población.</p>

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

**Éxitos:**

**1.- Se cumplido con el objetivo del proyecto: se ha logrado determinar la presencia de las dos especies en un trabajo que ha involucrado a la población y actores locales.**

**2.- Se ha generado un Interes de productores de café, líderes comunales, autoridades locales y otros actores como SERFOR y la Universidad Nacional de Cajamarca de desarrollar acciones conjuntas que vinculen la conservación de la biodiversidad con actividades económicas amigables con el ambiente..**

**Desafíos:**

**1.- Lograr generar incentivos económicos para una gestión sostenible de la biodiversidad en el distrito de San José de Lourdes: la conservación de la biodiversidad es sostenible si se articula a alternativas de desarrollo económico para la población.**

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

*Durante la evaluación de visitó el territorio de la Comunidad Nativa Awajún de Naranjos, en la cual se realizó la misma evaluación que en la Comunidad Campesina de San José de Lourdes sin lograr resultados positivos. Para el caso específico del Heliangelus regalis en la zona no existe el ecosistema particular en el cual habita. En el caso de Patagioenas oenops es posible que la intensa cacería de la especie allá generado su desaparición.*

## Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Preparación, información y gestión de autorizaciones mediante consulta previa con las comunidades y autoridades locales del PER86.	1.1	Informe de taller de socialización de la propuesta del proyecto con autoridades y comunidades involucradas. Julio 2017.	El proceso de evaluación de la presencia de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis, no solo ha significado el proceso de evaluación en campo, sino también un proceso de planificación y coordinación con los actores locales, tanto autoridades como pobladores en general, involucrando a la Comunidad Campesina de San José de Lourdes, a la Comunidad Nativa de Naranjos y a la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes. En este sentido se han realizado 03 reuniones informativas entre los meses de julio y agosto. El primer taller fue de socialización de la propuesta a representantes de la Municipalidad de San Jose de Lourdes, Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes y Comunidad Campesina Nativa Awajun de Naranjos donde se presento la propuesta. Para mayores detalles ver el informe: "Informe - Involucramiento - Actores Locales".
1	Preparación, información y gestión de autorizaciones mediante consulta previa con las comunidades y autoridades locales del PER86.	1.2	Permisos obtenidos de autoridades locales y/o comunidades para realizar la evaluación de la presencia del Heliangelus regalis y Patagioneas oenops. Julio 2017.	Los permisos fueron gestionados en 02 reuniones con los actores locales en el mes de agosto: 01 con la Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes y 01 con la Comunidad Nativa Awajun de Naranjos. El detalle de las gestiones se encuentra en el documento "Informe - Involucramiento - Actores Locales" y los documentos de los permisos firmados por las autoridades comunales en representacion de sus comunidades se encuentran adjuntos al presente informe final.
2	Evaluación de la presencia de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis en el ACB PER86 y determinar el rango de su	2.2	Informe de evaluación de la presencia del Heliangelus regalis y Patagioneas oenops en PER86: estado	Se ha concluido y socializado el informe de evaluación, que incluye metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones (Informe - Estudio Presencia Aves - Version Final), que se adjunta al presente informe final. Los principales resultados son los siguientes: - Se logró establecer la presencia de las dos especies de interés Patagioenas oenops y Heliangelus regalis en el PER86. Se registraron 51 INDIVIDUOS de especie Patagioenas oenops y 11 INDIVIDUOS de la especie

	hábitat.		poblacional abundancia relativa, distribución, delimitación, estado del hábitat y recomendaciones para la conservación. Septiembre 2017.	Heliangelus regalis. - La Patagioenas oenops es una especie que ha logrado adaptarse de mejor manera, debido a que ha logrado alimentarse de frutos de especies forestales asociadas al cultivo de café bajo sombra (como la Cordia alliodora). Sin embargo, impactos negativos en la producción y/o comercialización del café puede afectar indirectamente el hábitat de la especie si se produce un cambio de actividades productivas (por ejemplo de agricultura a ganadería). - El Heliangelus regalis es la especie más amenazada por la presión antropica. Su hábitat denominado Los Llanos está bajo presión constante por el desarrollo de actividades agropecuarias. Se han observado quemados de la vegetación de su hábitat para convertirla en cobertura vegetal para el ganado.
2	Evaluación de la presencia de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis en el ACB PER86 y determinar el rango de su hábitat.	2.4	Informe de taller de elaboración participativa de un plan de acción para la conservación de aves, hábitat y la gestión de la biodiversidad en el ACB PER86, con los actores involucrados. Septiembre 2017.	En el taller final de presentación de resultados del estudio de evaluación de la presencia de aves, también se establecieron acuerdos iniciales para desarrollar acciones integrales que vinculen la conservación de la biodiversidad con actividades que generen alternativas de desarrollo para la población local: 1.- La Municipalidad distrital de San José de Lourdes, a través de sus representantes máximos (Alcalde distrital y personal competente), se comprometieron a apoyar iniciativas de proyecto referido al medio ambiente y conservación de la biodiversidad, brindando no solo las facilidades para la implementación de actividades, sino también brindando apoyo en cuanto a infraestructura, movilidad, entre otros. también se establecieron acuerdos para la conservación de la biodiversidad. 2.- La Comunidad Campesina de San José de Lourdes, se comprometió a brindar las facilidades para desarrollar actividades dentro del territorio geopolítico de la comunidad con los permisos correspondientes, así como la participación activa de la misma gente en actividades de conservación y desarrollo productivo. 3.- La Universidad Nacional de Cajamarca y SERFOR están interesados en apoyar acciones relacionadas con conservación del medio ambiente, investigación, control y vigilancia forestal.
2	Evaluación de la presencia de Patagioenas oenops y Heliangelus	2.3	Informe de taller con actores claves para presentación y	En el mes de octubre se realizó el taller con actores para presentación de los resultados de la evaluación realizada. A la presentación asistieron 72 personas (registradas en lista de participantes), conformado en su mayoría por comuneros y comuneras de la Comunidad Campesina de

	regalis en el ACB PER86 y determinar el rango de su hábitat.		validación de recomendaciones de consultor. Septiembre 2017	San José de Lourdes, autoridades locales de la Municipalidad Distrital y del distrito, alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca – Sede Jaén, entidades competentes en materia forestal y de fauna silvestre SERFOR, representantes de la comunidad nativa Naranjos y ORASI (Organización Regional Awajún San Ignacio) e integrantes de las rondas campesinas. El informe detallado del taller se encuentra adjunto al presente informe final (Informe - Taller Final - Presentación Resultados y Acuerdos).
2	Evaluación de la presencia de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis en el ACB PER86 y determinar el rango de su hábitat.	2.1	Mapas cartográfico del ACB PER86 para identificación de posibles hábitat de las especies priorizadas. Julio 2017.	<p>Durante el desarrollo del proyecto se han generado diferentes mapas para delimitar el área del hábitat de las especies pruirizadas. Los mapas elaborados se presentan en el archivo "Mapas Estudio" y son los siguientes:</p> <p>Mapa 01: Imagen satelital para conocer la cobertura vegetal del sitio.</p> <p>Mapa 02: Inserción de elementos físicos y geopolíticos para delimitar territorios y cobertura vegetal.</p> <p>Mapa 03: Ubicación del área de estudio, con elementos geopolíticos.</p> <p>Mapa 04: Ubicación del área de estudio con cobertura vegetal.</p> <p>Mapa 05: Puntos de evaluación para las especies de interés Patagioenas oenops y Heliangelus regalis.</p> <p>Mapa 06: Puntos en los cuales se registró Patagioenas oenops, con imagen satelital.</p> <p>Mapa 07: Puntos en los cuales se registró Patagioenas oenops.</p> <p>Mapa 08: Puntos en los cuales se registró Heliangelus regalis, con imagen satelital.</p> <p>Mapa 09: Puntos en los cuales se registró Heliangelus regalis.</p> <p>Mapa 10: Puntos de Patagioenas oenops y Heliangelus regalis superpuestos para apreciar su distribución.</p>
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.1	Sistema de quejas elaborado, difundido y monitoreado con los beneficiarios y socios del proyecto. Julio-Septiembre	Durante la ejecución del proyecto no se reporto ninguna queja a la implementación del proyecto: el gerente de control de calidad de Soluciones Prácticas no recibio ningun e-mail con alguna queja, ni en los talleres los representantes de las comunidades involucradas manifestaron alguna disconformidad con la gestión o ejecución del proyecto. Los permisos para ingresar al territorio de la Comunidad Campesina de San José de Lourdes y de la Comunidad Nativa Awajun de Naranjos fueron obtenidos oportunamente,

			2017.	
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.3	Informe final del proyecto: 30 de noviembre 2017. Informes financieros del proyecto enviados a CEPF. Octubre 2017. Enero 2018. Abril 2018. Informe programático: Enero 2018. Julio 2018.	Se ha cumplido con el envío de los informes financieros de manera oportuna. Asimismo, el presente informe final tiene como fecha de corte el 30 de noviembre 2017.
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.2	Política de salvaguarda para Pueblos Indígenas es efectivamente evaluadas, ejecutadas y se prepara informes de seguimiento cada seis meses al CEPF. Julio-Septiembre 2017.	Se implemento la política de salvaguardas establecida por los proyectos mediante: gestión de permisos con las comunidades, reuniones y coordinación permanente con líderes comunales, presentación del mecanismo de quejas en taller de presentación del proyecto y presentación de resultados en taller final, donde se hizo una presentación detallada de la metodología seguida.
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.4	Se cumple con los requerimientos de monitoreo de impacto del proyecto sobre indicadores de nivel de portafolio y nivel global de CEPF.	Se la elaborado el respectivo informe de impacto. Es importante señalar que al tratarse de un proyecto orientado a la generación de información los impactos han estado limitados a la documentación de la presencia de aves y la sensibilización lograda con autoridades locales, líderes comunales y otros actores locales.

			Septiembre 2017.	
3	Manejo efectivo del proyecto para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales, indicadores de resultado y programación de actividades	3.5	Carta de endorso formal de Autoridades Indígenas en la zona de trabajo enviada a CEPF para su aprobación antes de iniciar actividades en los territorios indígenas. Julio 2017.	Al inicio del proyecto en el mes de agosto se gestiono y obtuvo un permiso de las autoridades de la Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes y la Comunidad Nativa Awajun de Naranjos para realizar el trabajo de campo en sus territorios. Se adjunta al presente informe ambos permisos.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

**El proceso metodológico para la obtención de resultados son los siguientes:**

- ***Acciones de coordinación con las entidades clave del lugar, Comunidad Campesina de San José de Lourdes, Comunidad Nativa Awajun Naranjos y Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, en el proceso de planificación, ejecución y culminación del estudio.***
- ***Análisis cartográfico de la zona y búsqueda de información secundaria a nivel de reportes históricos de las especies de interés.***
- ***Para determinar la presencia de dos especies de aves, específicamente las priorizadas se usaron métodos estándares de evaluación, búsqueda dirigida de especies clave, puntos de conteo, búsqueda intensiva, grabación de la vocalización de aves, captura fotográfica, capturas con redes de niebla.***
- ***Se identificó la dieta alimenticia de las aves de interés a través de la observación e identificación botánica de especies vegetales.***
- ***Se desarrolló la capacitación a guías locales, que para el presente caso fueron los líderes de la comunidad campesina y nativa, en aspectos teóricos y prácticos de la evaluación de aves y su importancia como una alternativa de desarrollo local***

**Cabe señalar que en el documento de la evaluación (Informe - Estudio Presencia Aves - Version Final) adjunto al presente informe se encuentra una descripción detallada de la metodología y herramientas utilizadas para la evaluación y determinación de la presencia de las aves en el PER84. Asimismo se realizaron en diferentes momentos talleres de presentación del proyecto y de los resultados, que se presentan en los adjuntos como Informe de Involucramiento de Actores e Informe de Taller Final.**



## Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

**1.- El proyecto ha logrado sensibilizar a los actores locales sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad mediante un proceso participativo que ha respetado sus tiempos y espacios de coordinación.**

**2.- Cualquier acción que busque conservar la biodiversidad en el distrito de San Jose de Lourdes tiene que estar articulado a acciones de generación de ingresos y desarrollo económico local, para garantizar su apropiación y sostenibilidad. Esto fue planteado de diversas formas y en diferentes momentos por los representantes de las comunidades.**

**3.- La inclusión de líderes comunales para que participen como personas de contacto y guía en campo es una estrategia apropiada para lograr el involucramiento y apropiación de los resultados obtenidos con la evaluación de especies priorizadas.**

## Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

**La sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de las autoridades y líderes locales es clave para promover acciones de conservación articuladas a la generación de beneficios concretos para la población local. Es sumamente importante trabajar con las comunidades, asociaciones y organizaciones de base fortaleciendo la institucionalidad local. Con este proyecto se ha dado un primer paso en ese sentido. Un reto a futuro es como lograr un equilibrio y sinergia adecuado entre acciones de conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico local. En este sentido consideramos que en San José de Lourdes existen las condiciones para desarrollar un modelo exitoso de conservación-desarrollo.**

## Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

El proyecto ha sido ejecutado en consulta permanente con la Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes y Comunidad Nativa Awajun de Naranjos.

1.- Presentación del proyecto incluyendo mecanismo de quejas a líderes comunales en San José de Lourdes.

2.- Presentación del proyecto a integrantes de comunidades en reuniones realizadas en los territorios de la Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes y la Comunidad Nativa Awajun de Naranjos.

3.- Gestión de permisos para ingresar al territorio de ambas comunidades para realizar el trabajo de campo del estudio de evaluación de presencia de aves.

4.- Capacitación de líderes e integrantes de comunidades para trabajo de campo y guía en los territorios para evaluación de presencia de aves: 01 persona de la comunidad campesina y 04 personas de la comunidad nativa.

5.- Presentación de resultados y establecimiento de acuerdos iniciales en evento público en el distrito de San José de Lourdes.

Es importante señalar que solo en el territorio de la Comunidad Campesina de San Jose de Lourdes se determino la presencia de las dos especies. En el caso de la comunidad indígena se hicieron hasta dos visitas de campo con el acompañamiento del Sr. Carlos Ukunchan, presidente de la organización Regional Aguaruna de San Ignacio, sin lograr encontrar alas especies priorizadas.

## Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Consideramos que en el distrito de San Jose de Lourdes se requiere desarrollar una intervención de conservación articuladas con la mejora de las actividades generadoras de ingresos como el cultivo de café bajo sombra y el desarrollo de emprendimientos como el turismo comunitario o turismo especializado como el de los *Birdwatchers*. Estas ideas han sido propuestas por los actores locales en el *taller final de presentación de resultados y establecimiento de acuerdos del proyecto* y serán ampliadas y detalladas en una propuesta para una segunda fase que se presentará a CEPF.

## Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

**Total additional funding (US\$)**

\$1,100.00

**Type of funding**

*Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:*

- A *Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B *Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C *Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

**Tipo de financiamiento: A.**

**La Municipalidad Distrital de San José de Lourdes ha cumplido con la mayor del aporte no monetario comprometido:**

- 1.- Servicio de transporte: Valorizado en 800 dólares (4 días) para las visitas de campo del equipo técnico para evaluación de presencia de aves. No se requirió más días de uso de camioneta por que no se lograron determinar la presencia de las aves en el territorio indígena.**
- 2.- Espacio para realizar las actividades del proyecto: reuniones, presentación de proyecto y resultados: Valorizado en 300 dólares .**

## **Information Sharing and CEPF Policy**

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

**Walter Esteban Ita Espinoza - Practical Action - wita@solucionespracticas.org.pe - 999773342**