

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	Fundação Pró Natureza - Funatura
Project Title:	Projeto Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu.
Grant Number:	CEPF-100465
CEPF Region:	Cerrado
Strategic Direction:	2 Support the creation/ expansion and effective management of protected areas in the priority corridors
Grant Amount:	\$199,819.85
Project Dates:	July 01, 2017 - September 30, 2019
Date of Report:	January 07, 2020

IMPLEMENTATION PARTNERS

List each partner and explain how they were involved with the project.

- Conselho do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu - Portaria MMA 128, de 24/04/2009.

Todas as reuniões dos Grupos de Trabalho - GTs ocorreram na véspera das Reuniões do Conselho do Mosaico que se realizaram sucessivamente a cada trimestre, a partir do início das atividades do Projeto em Dezembro/17.

- Prefeituras dos municípios da área de abrangência do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu.

As prefeituras são entes importantes na execução das políticas públicas necessárias para a redução da perda de biodiversidade no Mosaico.

- WWF.

O representante do WWF Senhor Kolbe Soares participou do Grupo de Trabalho de Gestão integrada e de todas as reuniões do Conselho do Mosaico.

Importante mencionar que o WWF foi parceiro da Funatura na execução do Projeto 100465 e apoiou financeiramente as reuniões do Mosaico, com recursos do Projeto CEPF 100440 de Fortalecimento da Gestão Territorial do Mosaico, executado pelo WWF.

- Associações, Sindicatos, Agricultores Familiares e Cooperativas de Agricultores Familiares e Agronegócios.

Todas essas formas de representação listadas tiveram papel importante para a elaboração do Plano DTBC e do Zoneamento Socioambiental. A metodologia de desenvolvimento do Plano e do Zoneamento contaram com a participação dos membros dessas Instituições nas propostas de incidências nos Mapas Colaborativos.

CONSERVATION IMPACTS

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile.

O Projeto produziu como resultados o Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista - DTBC revisto e atualizado, o Zoneamento Socioambiental do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu e a proposta para a existência do Fundo Socioambiental do Mosaico.

Impactou positivamente na mobilização das comunidades tradicionais e de representantes dos setores do agronegócio para o debate e a discussão de novas formas de desenvolvimento do território de abrangência do Mosaico com base em um Plano de Desenvolvimento que se fundamenta na conservação do bioma Cerrado, presente em diversos ecossistemas na região de abrangência do Mosaico. A estratégia utilizada pelo projeto utilizando-se da análise de diferentes mapas pelos Grupos de Trabalho divididos em seis temas principais (água, agronegócio, agroecologia, extrativismo, turismo de base comunitária e gestão integrada de unidades de conservação) propiciou uma forma de trabalho que contou com a participação de instituições do setor público, privado e da sociedade civil na formulação de propostas que agora fazem parte do Plano de DTBC.

Essas ações propostas quando colocadas em prática deverão ter como resultado a execução de atividades como o planejamento da paisagem, diagnósticos sobre a questão do uso dos recursos hídricos, capacitação de comunidades tradicionais para a prática da agroecologia e para o aperfeiçoamento do extrativismo dos frutos do cerrado e a formulação de estratégias para sua comercialização.

O projeto proporcionou a reflexão sobre o planejamento da ocupação do território do Mosaico sem deixar de levar em conta a importância das unidades de conservação e das áreas protegidas. O Grupo de Trabalho - GT de Gestão Integrada formulou propostas para a execução de um modelo de ocupação do território que tem como premissa a importância de manter suas áreas protegidas livres da redução de sua biodiversidade. O GT de Turismo de Base Comunitária se debruçou e trouxe como proposta a integração dos caminhos, trilhas de longo percurso e outras propostas para o aproveitamento do potencial e da riqueza do paisagismo associado as unidades de conservação e áreas protegidas do Mosaico.

Como impactos gerados pelo projeto deve-se ainda mencionar os trabalhos do Zoneamento Socioambiental e as discussões e propostas para a existência do Fundo Mosaico. Integrando os mapas atualizados com as informações estratégicas trazidas pelos membros dos Grupos de Trabalho - GTs tornou mais claras as ameaças que estão causando prejuízos a conservação dos recursos hídricos e aos ecossistemas do bioma cerrado que fazem parte da região do Mosaico. Todo esse conjunto de informações tem como impacto a possibilidade de que o Conselho do Mosaico possa dispor de uma estratégia que tenha como fundamento a redução do desmatamento na região de abrangência do Mosaico, considerada hoje a principal ameaça aos seus ecossistemas. A discussão do Fundo Socioambiental do Mosaico Sertão Veredas--Peruaçu foi facilitada por já existir a proposta de um Manual Operacional com diretrizes para o uso de recursos a serem captados, sendo uma ferramenta de trabalho de fácil acesso para todos os envolvidos na sua implementação. A proposta de criação de um Fundo Socioambiental para o Mosaico está prevista no Plano de DTBC revisto e atualizado.

Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Pelo menos 30 (trinta) comunidades tradicionais beneficiadas por atividades de recuperação de nascentes/corredores ecológicos, modelos de produção agroecológica e turismo de base comunitária, previstas no Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista;	Comunidades tradicionais com potencial para serem apoiadas previstas no Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista revisado e atualizado.
Aprovação pelo Conselho do Mosaico Sertão-Veredas Peruaçu, da institucionalização e forma de governança de um fundo para apoiar ações previstas no Plano de DTBC do Mosaico;	Forma de governança e institucionalização do Fundo Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu aprovado pelo Conselho do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu.
Fortalecimento da gestão integrada das unidades de conservação do Mosaico, em parceria com o WWF;	Fortalecimento da Gestão Integrada das Unidades de Conservação do Mosaico em curso, com a conclusão do Zoneamento Socioambiental e o Plano de DTBC e as ações previstas para esse foco de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista.
Gerenciamento fortalecido em 1.315.692 (Um milhão trezentos e quinze mil secentos e noventa e dois) hectares de áreas protegidas com monitoramento por meio da utilização de ferramenta de avaliação da efetividade de gestão de Mosaicos;	Gerenciamento fortalecido por meio da ferramenta METT que será aplicada anualmente para o monitoramento da Gestão das Unidades de Conservação do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu.
Uma pesquisa das áreas com potencial para o turismo de base comunitária no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu e a proposições de atividades para o seu desenvolvimento.	Pesquisa de áreas com potencial para o Turismo de Base Comunitária constante do Foco de Turismo, no Plano de DTBC revisado e atualizado.

Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1 Mosaico abrangendo 17 áreas protegidas (2 Parques Nacionais, 3 Parques Estaduais, 1 Parque Natural Municipal, 03 Áreas de Proteção Ambientais, 02 Reservas Indígenas e 04 Reservas Particulares do Patrimônio Natural, 01 Refúgio de Vida Silverstre e 01 Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS) possui um plano de desenvolvimento territorial de base conservacionista - DTBC revisado e atualizado até o final do projeto;	Plano de Desenvolvimento territorial de Base Conservacionista revisado e atualizado.
Áreas Chaves para a Conservação da Biodiversidade (KBA's) com gerenciamento fortalecido em 335.354 (Trezentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro) hectares;	Estratégia para o gerenciamento das áreas-chaves na região de abrangência original do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu fortalecida pela conclusão do Zoneamento Socioambiental e do Plano de DTBC revisado e atualizado.
Integração ao planejamento de conservação de 130.000 (Cento e trinta mil) hectares de terras localizadas em comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas por meio do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista - DTBC com a previsão de atividades relacionadas ao agroextrativismo, conservação de corredores ecológicos, produção de água e o desenvolvimento do turismo de base comunitária;	Previsão das atividades estão relacionadas como Ações e Propostas dos Focos de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista constantes no Plano de DTBC revisado e atualizado.
Indicação de pelo menos 30 (trinta) áreas prioritárias para o desenvolvimento da agricultura ecológica e de atividades para a implementação de práticas relacionadas a esse modelo de uso da terra;	Áreas prioritárias identificadas e relacionadas no Foco de Agroecologia constante do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista revisado e atualizado. As áreas indicadas são: No Núcleo Rural Sertão Veredas: Assentamento Rio dos Bois, Assentamento São Félix, Assentamento São Francisco, Buracos e Buraquinhos, Marimbas e Para Terra I, Cajueiro, Comunidade de Pequi,

	Morro do Fogo, Ribeirão de Areia e Serra das Araras. No Núcleo Pandeiros: Tamboril/Barra do Tamboril, Água Doce, Assentamento Imbé, Brejo do Amparo, Larga, Pandeiros, Sambaíba, Traçadal, Vaca Preta e Várzea Bonita. No Núcleo Peruaçu: Agreste, Aldeia Caatinguinha, Aldeia Sumaré, Areião, Brejo São Caetano, Fabião II, Olhos D'água, Onça, Pedras e Várzea Grande.
Definição de no mínimo 05 (cinco) corredores ecológicos e as formas para sua conservação no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu;	Corredores ecológicos definidos no Capítulo referente ao Zoneamento Socioambiental do Plano de DTBC revisado e atualizado. Os seis corredores definidos são os seguintes: 1. Corredor Vão dos Buracos; 2. Corredor Acari/Pandeiros; 3. Corredor Serra das Araras/Pandeiros; 4. Corredor Peruaçu; 5. Corredor Carinhanha/Peruaçu; 6. Corredor Carinhanha.
Indicação de pelo menos 10 (dez) produtos do extrativismo de frutos do cerrado com potencial para o beneficiamento e comercialização no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu;	Produtos indicados no Foco de Extrativismo constante do Plano de DTBC revisado e atualizado. Foram indicados Araçá, Araticum, Baru, Buriti, Cagaíta, Cajuí, Coco Babaçu, Coco gariroba, Coco Tucum, Coquinho Azedo, Favela, Grão de Galo, Jatobá carreiro (mata), Jatobá do campo (cerrado), Mangaba, Maracujá do mato, Pequi, Saputá e Umbu.

Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives.

O Projeto Mosaico sertão Veredas-Peruaçu tinha um grande desafio no início de suas atividades que se traduzia no esforço para a mobilização de um grande número de Instituições dos setores públicos, privados e das organizações da sociedade civil para a discussão, debate e elaboração de forma participativa da revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista - DTBC. Mesmo considerando a experiência da Fundação Pró-Natureza - Funatura que já tinha trabalhado no Plano de DTBC lançado em Janeiro/2008, a situação atual era diferente. O novo Plano de DTBC não seria mais com os focos de DTBC originais apenas, já que a situação e a dinâmica do território exigia um novo olhar sobre as questões relacionadas a sustentabilidade ambiental e social na região de abrangência do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu. A entrada de novos temas como o os dos GTs Águas do Mosaico, Agronegócio e a Agroecologia exigiu da equipe e dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho um esforço para a reunião de informações atualizadas sobre as condições que regem a dinâmica do território do Mosaico e um amplo processo de mobilização para a qualificação dos debates que seriam necessários para a atualização e revisão do Plano de DTBC.

Outra questão refere-se ao Zoneamento Socioambiental. A metodologia utilizada nos debates que se deram nas reuniões dos Grupos de Trabalho, que se fundamentou no questionamento da "Pressão-Estado-Resposta" foi essencial para que os membros dos Grupos de Trabalho fossem provocados a ir além de uma mera citação dos problemas que afetam a biodiversidade no Mosaico. Os Grupos eram estimulados a formular hipóteses, a pensar na elaboração de Projetos, e principalmente, trabalhar com os Mapas Colaborativos e nas incidências das questões relacionadas a sustentabilidade.

Pensando nos Grupos de Trabalho e sobretudo nos Grupos novos formados, os desafios foram enormes. O GT do Agronegócio por ser a primeira vez que a iniciativa privada dos commodities participaram de um grupo formal para a execução de um planejamento envolvendo o Desenvolvimento Sustentável, pode ser considerado um desses desafios. Mas apesar das dificuldades do diálogo com os representantes do setor exportador a conclusão é a de que foi extremamente oportuna a formação desse GT. Ao final dos trabalhos os representantes e o Coordenador do Grupo identificou várias oportunidades que estão relacionadas ao

cumprimento de nossa legislação ambiental. O GT Águas do Mosaico também merece destaque dada a dificuldade das discussões para se determinar hoje quais são os maiores desafios para a proteção dos recursos hídricos no Mosaico. O GT Águas do Mosaico também merece destaque dada a dificuldade das discussões para se determinar hoje quais são os maiores desafios para a proteção dos recursos hídricos no Mosaico. Os debates ocorridos foram sempre muito polêmicos já que um dos mais graves problemas existentes hoje na região leste do Mosaico, conhecida como Núcleo Peruaçu se relaciona ao secamento de veredas, comprometimento das áreas de preservação permanente - APPs e diminuição de vazão dos principais rios, córregos e ribeirões existentes. O GT de Turismo mobilizou um grande número de participantes, sobretudo porque o Turismo já era considerado no Plano de DTBC anterior um foco do Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista. Ampliou e diversificou a discussão sobre a importância do desenvolvimento do turismo na região, sobretudo aquele que trabalha voltado para as potencialidades da visitação em unidades de conservação. A identificação de áreas com potencial para a prática da Agroecologia e a discussão do que são hoje os maiores desafios para o fortalecimento da agroecologia e o extrativismo no Mosaico, foi a marca do GT Agroecologia/Extrativismo. O desafio posterior a discussão dos Grupos foi o trabalho de sistematização de todas essas ideias para a elaboração do Plano DTBC. Desafio vencido com muito trabalho e dedicação da equipe de Coordenadores da Funatura. Agora, com o Plano de DTBC revisto e atualizado, o desafio deve recair para a ampla divulgação em redes sociais, plataformas digitais capazes de multiplicar o número de pessoas com acesso às informações, ações e propostas do Plano de DTBC. A proposição do Fundo Mosaico e o fato do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu ser uma referência em Gestão Integrada de Unidades de Conservação e outras áreas protegidas sem dúvida irão permitir a execução do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista do Mosaico.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Sim.

Como impacto positivo pode-se destacar o uso de dados publicados recentemente pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável - FBDS em escala 1:20.000 da área de abrangência do Mosaico. O uso desses dados foi extremamente útil, sobretudo para a confecção de mapas sobre o uso do solo e a situação das APPs no território do mosaico.

Outro impacto positivo refere-se ao Mapa de Uso de Solos elaborado pelo WWF e inicialmente utilizado como fonte de dados para a obtenção de informações estratégicas sobre o território. Pode-se destacar ainda a execução do Plano de Manejo das APAs do Pandeiros, Cochá e Gibão apresentados aos membros da equipe de Consultores/Coordenadores dos GTs da Funatura, que ocorreu logo no início das atividades do Projeto, o que proporcionou uma visão focada nos graves problemas que estão em curso nessas unidades de conservação de uso sustentável.

PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Atualização e revisão do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista - DTBC do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	1.1	8 (oito) Grupos de Trabalho com representação que incluía mulheres e jovens, atuando e produzindo relatórios temáticos.	Os Grupos de Trabalho foram os seguintes: Águas do Mosaico, Agroecologia, Extrativismo, Agronegócio/Iniciativa Privada, Gestão Integrada de UCs, Turismo, Fundo Mosaico e Zoneamento Socioambiental. Todos com representação de mulheres e jovens e tendo como produtos relatórios parciais e finais sobre seus conteúdos temáticos.
2	Zoneamento Socioambiental do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	2.1	- Relatórios sobre agricultura ecológica, corredores ecológicos, extrativismo, turismo de base comunitária, iniciativa privada e produção de água, para subsidiar as propostas de zoneamento socioambiental.	Todos os Relatórios que subsidiaram o Zoneamento Socioambiental foram enviados nos Relatórios Semestrais anteriores e suas informações e as contribuições dos Mapas Colaborativos podem ser encontradas no produto final do Zoneamento Socioambiental.
3	Implementação do Fundo Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	3.1	Produção de relatório com as diretrizes básicas para a governança de um fundo financeiro para o Mosaico.	O Documento Final com as diretrizes básicas do Fundo Financeiro do Mosaico foi apresentado e referendado na reunião do Conselho do Mosaico ocorrida em Março/19.
4	Gestão e monitoramento do projeto	4.1	Avaliação da capacidade institucional da Funatura por meio das	Os Relatórios Finais do CSTT e GTT já foram enviados e aprovados pelo CEPF.

			ferramentas CSTT e GTT e monitoramento de salvaguardas .	
4	Gestão e monitoramento do projeto	4.2	Apresentação de relatórios físicos/financeiros de acompanhamento do projeto.	Todos os Relatórios físicos/financeiros de acompanhamento foram entregues e aprovados pelo CEPF.
1	Atualização e revisão do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista - DTBC do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	1.2	Plano de DTBC revisto e atualizado.	Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista revisado e ampliado.
1	Atualização e revisão do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista - DTBC do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	1.3	Divulgação do Plano de DTBC por meio do site da Funatura e em outros meios de divulgação eletrônica. Divulgação em meio físico por meio da edição de uma revista com um resumo do Plano de DTBC.	A divulgação do Plano de DTBC revisto e atualizado será feita no site da Funatura, no site do Mosaico e de outros parceiros. A impressão da Revista com o resumo do Plano de DTBC está condicionada ao apoio de um financiador que a Funatura está identificando.
2	Zoneamento Socioambiental do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	2.2	Zoneamento socioambiental elaborado com base nos relatórios	O Zoneamento Socioambiental em sua versão preliminar foi apresentado ao Conselho do Mosaico em reunião ocorrida, em Março/19. O Zoneamento Socioambiental em sua versão final foi apresentado nas reuniões do Conselho do Mosaico em Julho/19 e Setembro/19.

			produzidos e apresentação de suas versões preliminar e final ao conselho do mosaico.	
4	Gestão e monitoramento do projeto	4.3	Avaliação da efetividade do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu com a utilização de ferramenta para monitoramento da gestão de mosaicos.	O Relatório Final do METT está submetido na plataforma do Projeto 100465 e aguardando aprovação.
4	Gestão e monitoramento do projeto	4.4	Estabelecimento de rede on-line com a equipe de implementação do projeto.	Foram estabelecidos grupos (Mosaico SVP, Coletivo MG - CEPF, GT TurMosaico) com o uso de ferramentas e aplicativos como o whatsapp, e-mail e os das redes sociais.

Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

No que se refere as metodologias usadas nas várias etapas de execução do Projeto 100465 Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, é importante citar as que envolveram a formação dos Grupos de Trabalho e as que foram utilizadas para a elaboração do Plano de DTBC, com destaque para a elaboração dos Mapas Colaborativos. A descrição detalhada dessas Metodologias está no Documento Zoneamento Socioambiental e no Plano de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista revisto e atualizado, anexados a esse Relatório. No que se refere a ferramenta, vale destacar a utilidade do METT, que foi utilizada para avaliar a gestão das unidades de conservação do Mosaico sertão Veredas-Peruaçu.

LESSONS LEARNED

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings)
- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings)
- Any other lessons learned relevant to the conservation community

A atualização e revisão do Plano de DTBC se constituiu em uma das experiências mais enriquecedoras na história recente da Fundação Pró-Natureza - Funatura. Deixa como lições aprendidas que a Gestão Integrada de Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas na região de abrangência do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu não pode ficar restrita só ao que está na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de seu Decreto de regulamentação. É preciso que haja um esforço de mobilização das comunidades tradicionais e de todos os outros setores da iniciativa privada e do poder público para a reflexão, debate e a discussão de propostas que tenham como objetivo aliar o planejamento da ocupação do território de forma sustentável, evitando-se ao máximo a perda de biodiversidade, sobretudo na região do Mosaico que tem em seus ecossistemas sua grande riqueza e potencial para o seu aproveitamento econômico.

A formação dos Grupos de Trabalho - GTs é uma das lições aprendidas que merece uma atenção especial. Trabalhar com esses Grupos com os focos de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista, foi uma das mais acertadas estratégias que o Projeto colocou em prática. A participação nos Grupos transforma seus integrantes em protagonistas das ideias que podem transformar o modelo de desenvolvimento econômico no Mosaico. Também é importante mencionar que os Grupos inicialmente discutiam individualmente seus temas, mas depois que concluíram seus relatórios parciais, foram provocados a participar de reuniões de integração onde cada um dos participantes podiam opinar sobre o trabalho dos outros, isso deu mais segurança para que ao final as propostas pudessem ser referendadas com mais segurança. A grande lição aprendida com a formação dos Grupos de Trabalho foi que a participação democrática dos setores produtivos ou instituições responsáveis pela gestão de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento sustentável, tem que ser acompanhada de estratégias de mobilização, capacitação e participação organizada. Considerando o sucesso desse instrumento, deve ser discutida no Conselho do Mosaico a possibilidade para que esses Grupos de Trabalho possam continuar a existir e a discutir os focos de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista de forma continuada e presencial.

Outra questão importante de ser mencionada refere-se ao Zoneamento Socioambiental que, de acordo com a sua metodologia, propiciou discussões sobre ações e propostas, que depois vieram a fazer parte do Plano de DTBC revisto e atualizado.

Finalizando, não se pode deixar de mencionar a oportunidade que esse Projeto proporcionou aos gestores das Unidades de Conservação do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, de aprofundar e ampliar o debate sobre a importância da Gestão Integrada como instrumento fundamental para a garantia da integridade das unidades de conservação e áreas protegidas do Mosaico. O METT foi a ferramenta utilizada para atualizar as informações das unidades de conservação. Devido a sua praticidade e o direcionamento das perguntas para os temas de interesse da Coordenação do Projeto Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, facilitou a participação dos gestores de unidades de conservação no Grupo de Trabalho de Gestão Integrada e qualificou as informações que posteriormente se transformaram em

ações e propostas para o Plano de DTBC com foco na Gestão Integrada de Unidades de Conservação.

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Vencido o desafio da revisão e atualização do Plano de DTBC, o que se espera para que suas ações/propostas possam ser colocadas em prática, podem ser assim hierarquizadas:

1. Dar ampla divulgação ao Plano de DTBC não só nas redes e no site da Funatura, mas também de forma presencial com a apresentação do Plano nos diversos fóruns, seminários, encontros e outras formas de apresentação como em reuniões, no Ministério do Meio Ambiente - MMA, ICMBio e outros órgãos públicos ou privados que tenham interesse na discussão ou implementação de suas Ações/Propostas;

2. Organizar um encontro com os Prefeitos dos municípios da região do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu para apresentação do Plano de DTBC e a discussão dos desafios para sua implementação nos municípios, tendo como meta a formação de parcerias para sua execução.

Os Grupos de Trabalho criados para apoiar a atualização e revisão do Plano de DTBC já cumpriram o seu papel, uma vez que o trabalho foi concluído. A próxima fase será o esforço para a captação de recursos para a formação do Fundo do Mosaico e a consequente implementação das ações planejadas. O Conselho do Mosaico participará ativamente desse processo. No momento em que os recursos forem sendo captados, haverá a criação de uma estrutura de governança do Fundo em que o Conselho do Mosaico será a instância deliberativa e contará com apoio de uma Câmara Temática de Gestão Financeira e de uma Câmara Temática de Projetos. Caso seja necessário, o Conselho poderá criar, no momento oportuno, Câmaras Temáticas sobre os 6 temas tratados no Plano de DTBC.

Vale ressaltar que o Plano de DTBC foi aprovado por unanimidade na Reunião do Conselho do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, no dia 05/12/2019. A Ata da reunião do Conselho e sua Lista de Presença, estão inseridas, em anexo.

SAFEGUARDS

If not listed as a separate project component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental or pest management safeguards.

Apesar de ter desencadeado as salvaguardas dos povos indígenas e do reassentamento involuntário, o Projeto Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu não teve nas atividades executadas, nenhuma que pudesse causar uma interferência direta em áreas onde são previstas salvaguardas ambientais ou sociais.

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF.

Recomendações:

- **Propor ao Conselho do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu a possibilidade de manter em funcionamento os Grupos Temáticos, em sua Câmara Técnica, com foco em Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista;**
- **Elaborar um cronograma de apresentação do Plano de DTBC para os municípios do Mosaico;**
- **Elaborar um cronograma para se reunir com possíveis financiadores de ações/propostas constantes do Plano de DTBC revisto e atualizado;**
- **Envidar esforços para a publicação do Plano de DTBC para ser distribuído em reuniões formais, onde o tema seja o desenvolvimento sustentável no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu;**
- **Sugerir ao CEPF sobre a possibilidade de reunião de todos os Projetos finalizados para que possam apresentar e discutir os resultados alcançados.**

ADDITIONAL FUNDING

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment.

Total additional funding (US\$)

\$0.00

Type of funding

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)
- Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project)
- Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)

Foram utilizados 2 (dois) veículos Fiat Way para o transporte do Coordenador e Consultores do Projeto.

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone number, email address) below.

Fernando Antonio Rodrigues Lima - Fundação Pró-Natureza - Funatura - SCLN 107 Bloco B - 2º andar - Distrito Federal CEP: 70.743-520 - (61) 3274-5449 ou 9 9658-5139 e-mail:f.lima1958@gmail.com