

## INFORME FINAL DE TERMINACION DEL PROYECTO DEL CEPF

<b>Nombre Legal de la Organización:</b>	Corporación Serraniagua
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Consolidation of a Connectivity Strategy for the Tatamá-Serranía de los Paraguas Conservation Corridor
<b>Fecha del Informe:</b>	Julio 24 de 2012
<b>Autor del Reporte y su Información de Contacto:</b>	César Antonio Franco Laverde

**Región del CEPF:** Tumbes-Chocó-Magdalena

**Dirección Estratégica:** 4. Consolidation

**Monto de la Donación:** \$ 200,000

**Fechas de Implementación del Proyecto:** Enero 1, 2010-Junio 30, 2012

### **Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de participación de cada socio):**

Municipio de San José del Palmar: Es la máxima autoridad del municipio con la cual se tiene actualmente un convenio de colaboración. En este municipio se encuentran algunas de las reservas naturales asociadas. El 80% del área del municipio está en bosques naturales.

Municipio El Cairo: Es la máxima autoridad en este municipio en la región del Valle del Cauca, dentro de la cual se encuentra la reserva natural Cerro El Inglés (sitio de alta concentración de biodiversidad) y otras reservas asociadas. Apoya el plan de negocios en turismo rural sostenible

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC: Máxima autoridad ambiental del departamento del Valle del Cauca. Hace parte de las organizaciones aportantes y coordina acciones de planeación ambiental territorial.

Asociación RED Colombiana de reservas naturales de la sociedad civil: Es una organización que opera en todo el país con Alianzas de conservación a nivel Latinoamericano. Se tienen actualmente convenios de cooperación.

RED Colombiana de productores ambientalmente amigables (Red Colombia Verde): La Corporación Serraniagua hace parte de esta organización que apoya iniciativas para mejorar la producción y comercialización de productos que contribuyan al sostenimiento de las áreas protegidas.

Corporación Biocomercio Sostenible: Organización con la cual se tiene convenios para el mantenimiento del vivero forestal comunitario y el apoyo a la producción de plantas medicinales en el marco del proyecto de biodiversidad en el paisaje cafetero.

Fundación Radda Regnskog: Se tiene un convenio para apoyar la estrategia de conservación en la región de Galápagos, uno de los puntos de mayor biodiversidad en la Serranía de los Paraguas, con la participación de la Asociación Propacífico y la Junta de usuarios del acueducto.

Unidad de Parques Naturales de Colombia: se tiene un convenio de cooperación. Apoya la realización del Encuentro de reservas naturales del Nodo Tatamá-Paraguas

Las Universidades del Valle y Javeriana participan con la organización en la investigación de los recursos biológicos de la Serranía.

## Impactos sobre la Conservación

*Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la implementación del perfil de ecosistemas del CEPF.*

*Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.*

**Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):**

Los ecosistemas estratégicos del corredor de conservación Parque Nacional Natural Tatamá - Serranía de los Paraguas mantienen su biodiversidad en el marco de una mejor calidad de vida para sus comunidades

**Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto:**

Gracias al proyecto de conectividad en alianza con el CEPF, se ha afianzado la estrategia de conservación de la biodiversidad en los ecosistemas estratégicos del corredor de conservación PNN Tatamá - Serranía de los Paraguas con amplia participación de las organizaciones y comunidades locales.

La reserva Natural Cerro El Inglés se ha consolidado como el corazón de la biodiversidad en la Serranía de los Paraguas con el registro de nuevas especies de plantas encontradas en la reserva (5 nuevas especies de plantas reportadas en la reserva natural Cerro El Inglés durante el periodo del proyecto), como el centro de conservación de la biodiversidad de anfibios en el Valle del Cauca y por la presencia de valiosas especies de aves endémicas o con alguna categoría de amenaza.

La Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la Unesco en junio de 2011, fortalece el marco institucional para la conservación en la vertiente oriental del corredor de conservación Tatamá - Paraguas donde se desarrolla la economía cafetera, principalmente en el municipio de El Cairo. La región declarada abarca 47 municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle con 142120 has.

**Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada):**

1. 150000 has en el corredor de conservación Tatamá - Serranía e los Paraguas bajo un mejor manejo mediante la estrategia de conectividad
2. Comunidades de dos municipios y 4 organizaciones de base son beneficiadas con el proyecto
3. Una red de 20 líderes ha participado en un programa de aprendizaje para la consolidación de la estrategia de conectividad en alianza con al menos un centro de educación

4. 2000 hectáreas en 25 reservas naturales de la sociedad civil han implementado acciones conjuntas para la ejecución de acciones prioritarias para un mejor manejo acorde con sus planes de manejo
5. Al menos US80000 de fondos adicionales son generados como resultado del proyecto por medio de nuevas alianzas establecidas para la cofinanciación de las acciones propuestas
6. Al menos un 30% aumenta el número de visitantes para el turismo sostenible en las reservas asociadas a la Corporación Serraniagua
7. Al menos 50% aumenta la producción de productos ambientalmente amigables ofrecidos por la organización

#### **Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Corto Plazo al Terminar el Proyecto:**

- 150000 has en el corredor de conservación mantienen sus ecosistemas prioritarios gracias a la estrategia de conectividad en la que participan entidades gubernamentales para la conservación de áreas protegidas como Parques Nacionales, CVC y Codechocó, así como organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil como Resnatur, Corpoversalles y Serraniagua. La organización ha ganado una mayor incidencia política y liderazgo en las alianzas que garanticen la elaboración y cumplimiento de los lineamientos y planes de manejo en las áreas protegidas
- 3 municipios (San José del Palmar - Chocó, El Cairo y Argelia - Valle del Cauca) y 8 organizaciones de base han sido beneficiadas con el proyecto: Serraniagua, Propacífico, Asocorredor, Asopalmar, Fedepanela, Herederos del Planeta, Emisoras comunitarias y la Red de Mujeres Campesinas de la Serranía la cual ha dinamizado mucho el tejido social en la ecoregión
- 25 líderes han participado en el programa de aprendizaje para la consolidación de la estrategia:
  - 7 módulos de aprendizaje y 2 giras para intercambiar y afianzar conocimientos fueron desarrolladas en convenio con la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño y la Red Colombiana de reservas naturales.
  - 1 gira de intercambio fue realizada con la visita a la experiencia de Serraniagua por parte de un grupo de 12 líderes indígenas que participan con la Fundación CIPAV en acciones de conservación en el corredor Chocó - Manabí con el apoyo del CEPF
- 2000 has en 25 reservas han implementado acciones prioritarias en el plan de manejo en los municipios de San José del Palmar, El Cairo y Argelia
- US 99000 de fondos adicionales han sido generados como resultado de nuevas alianzas para la cofinanciación de acciones propuestas: Red Colombia Verde, CVC, Codechocó, Asociación RED Colombiana de reservas naturales de la sociedad civil, Fundación Radda Regnskog, Corporación Biocomercio sostenible y Municipio El Cairo lo cual ha permitido ampliar el impacto de la estrategia de conectividad propuesta

- El flujo de los visitantes de las reservas asociadas ha aumentado como resultado del plegable con el mapa turístico producido, el mejoramiento de las vías, las construcciones realizadas y la participación comunitaria
- El portafolio de productos y servicios ambientalmente amigables incluye: Café de conservación, cacao/chocolate de la Serranía, Panela orgánica, miel de abejas, plantas medicinales y Turismo Rural Sostenible. Una nueva ecotienda con los productos fue abierta en San José del Palmar, se ha adecuado la Casa Ambiental Comunitaria como sitio de venta y promoción y se ha aumentado la frecuencia de los ecomercados comunitarios.

**Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante:**

Hectáreas Protegidas: en convenio con parques 19000 has; en las reservas naturales asociadas: 2000 has; en convenio con los municipios en reservas hídricas: 200 has  
 Especies Conservadas: aves: 6 endémicas, 27 casi endémicas, 16 amenazadas; anfibios: 24 especies endémicas; plantas: 5 nuevas especies fueron registradas en la reserva natural Cerro El Inglés  
 Corredores Creados: 1 (no creados sino consolidados)

**Describe los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a corto y largo plazo.**

El proyecto alcanzo todos los objetivos y resultados previstos acorde con el marco lógico y el presupuesto asignado. Dado la magnitud del corredor de conservación y la estrategia planteada debe seguirse trabajando en el modelo planteado, puesto que en condiciones reales el largo plazo no está en la escala de años sino de décadas.

**¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)?**

Durante el periodo del proyecto fue declarado el municipio de El Cairo como Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la UNESCO, puede ser positivo pues genera una mayor atención sobre la región, el uso del suelo y la valoración del paisaje como un patrimonio. Negativo puede ser si se presenta un turismo desbordado no responsable con la conservación y las comunidades locales. La organización participa activamente en este proceso.

**Componentes del Proyecto**

**Componentes del Proyecto:** *Por favor presente un reporte sobre los resultados por componente del proyecto. El reporte debe hacer referencia específica a los productos / resultados a entregar incluidos en el diseño aprobado del proyecto y otra información relevante.*

**Componente Planeado 1:** Se implementa un programa de aprendizaje para afianzar una red de 20 líderes para la ejecución en campo de las acciones propuestas y la consolidación de la estrategia de conectividad.

**Componente Existente 1 al Terminar:**

Se implementó un programa educativo con 7 módulos de aprendizaje desarrollados, 2 giras de intercambio de conocimientos, 25 líderes participantes y 2 municipios a lo largo del eje de conectividad en el corredor de conservación Tatamá-Paraguas

**Componente Planeado 2:** Se implementan acciones grupales acordes a los planes de manejo, seguimiento y mantenimiento de la reservas naturales articuladas en el Nodo Tatamá – Paraguas

**Componente Existente 2 al Terminar:**

25 reservas naturales asociadas al nodo Tatamá – Paraguas desarrollan acciones grupales de conservación y producción sostenible, participan de la estrategia de comercialización y avanzan conforme a los planes de manejo de las mismas.

Se cuenta con una estrategia de comercialización y una marca propia para los productos y servicios de las reservas asociadas lo cual requiere actores y recursos que permitan consolidar esta nueva etapa alcanzada en la organización y en el trabajo en el corredor de conservación.

**Componente Planeado 3:** Se elabora e implementa un plan de negocios en turismo rural sostenible en las reservas naturales del corredor de conservación de modo que contribuya a la sostenibilidad financiera de la estrategia de conectividad

**Componente Existente 3 al Terminar:**

Se avanza en la implementación del plan de negocios en turismo rural sostenible formulado por el proyecto, con una cabaña y salón múltiple construido para atender a visitantes, con participación de diferentes actores regionales y con mejores ingresos propios para la organización.

**Componente Planeado 4:** Desarrollo de una estrategia de comunicaciones y documentación de los resultados para el logro de un mayor impacto y articulación regional de los avances en la alianza con el CEPF y de las iniciativas comunes en el corredor Tatamá – Paraguas.

**Componente Existente 4 al Terminar:**

Durante la vida del proyecto se produjeron 5 boletines informativos con 5000 ejemplares impresos y una versión digital, se emitieron 3 programas semanales de radio en 3 emisoras comunitarias, se elaboraron 2 videos, se elaboró la página facebook de la organización con información actualizada de la reserva natural cerro El Inglés, se elaboró una cartilla educativa, consolidando a la organización con liderazgo en el corredor de conservación y como un modelo de comunicaciones comunitarias.

***¿Quedaron algunos componentes por realizar? Si este es el caso, de qué manera ha afectado esto el impacto general del proyecto?***

Los componentes propuestos para ser desarrollados por el proyecto de realizaron integralmente

***Por favor describa y presente (electrónicamente si es posible) cualquier herramienta, producto o metodología que haya resultado de este proyecto o que haya contribuido a los resultados.***

Se anexa la cartilla con las memorias del programa de formación con la Red de Líderes campesinos la cual puede ser replicada en otros programas similares.  
Se presenta el plan de negocios en turismo rural sostenible con la metodología apropiada por la organización para el desarrollo del mismo.

## **Lecciones Aprendidas**

***Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación del proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad global de conservación.***

Podemos destacar las siguientes lecciones aprendidas:

- Los resultados del trabajo en conservación de la biodiversidad y el trabajo con comunidades son exitosos si involucran acciones de largo plazo. La organización después de 15 años de trabajo ha madurado y ha hechos posibles logros que en un principio estaban fuera de su alcance
- El trabajo en corredores de conservación debe tener un enfoque integral, es decir, con acciones y resultados tangibles en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, con la reconversión a sistemas de producción ambientalmente amigables y con la conformación de una fuerte red social que mejore las condiciones de las comunidades locales
- Las organizaciones de base comunitaria, dada la deficiencia de recursos, deben lograr estructurar alianzas sólidas que contribuyan a alcanzar los planes trazados, minimicen costos y faciliten articular acciones.
- Una estrategia de comunicaciones comunitaria, que involucre diferentes medios locales para que les llegue a los diversos actores, con participación de la comunidad en sus contenidos, con un enfoque educativo/formativo y con permanencia en el tiempo, permite generar nuevos liderazgos, posicionar la estrategia del corredor, fortalecer las redes y organizaciones locales, genera espacios de participación en las comunidades educativas y difunde símbolos y campañas que inciden en un mayor compromiso social por la conservación de la biodiversidad.

***Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o deficiencias).***

Destacamos los siguientes:

- El proyecto es una fase más evolucionada de una estrategia de conectividad que se ha planteado por la organización desde el año 2000, que tuvo una primera con el cepf en el año 2003-2005 y que en el 2010-2012 termina su segunda fase. La consistencia de la estrategia, la permanencia de la alianza, la visión de largo plazo, la articulación de la conservación de los bosques/biodiversidad, con la producción de productos y servicios ambientalmente amigables y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales fortaleciendo las redes sociales y los grupos asociados le han dado un impacto relevantes al proyecto y al trabajo en el corredor de conservación.
- Desde el diseño se ha considerado la participación de los actores locales y regionales, las comunidades locales y nuevos socios que tengan relación e interés en la estrategia de conectividad en el corredor de conservación.

***Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito / deficiencias).***

- Participación de grupos, líderes y comunidades locales
- El proyecto es ejecutado por una organización local, con prestigio e imagen consolidada, generando confianza en la propuesta y en el proyecto mismo
- Los recursos son usados con sistemas administrativos y contables idóneos evitando sobrecostos y gastos innecesarios en cada una de las actividades emprendidas
- Los productos y las metas planteadas mostraron una formulación consistente y acertada y la ejecución se hizo con énfasis en superar las metas y lograr éxito en los resultados.

***Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista:***

- La conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad requiere de símbolos, iconos y mensajes que sean reconocidos por la comunidad y que genere participación y compromiso. Para lograrlo la organización se ha convertido en un símbolo de conservación comunitaria la reserva natural Cerro El Inglés, a convertido en un símbolo su sede: Casa Ambiental Comunitaria, la Serranía de los Paraguas y el corredor de conservación ya son un referente nacional, las especies emblemáticas como la orquídea de la paz, la ranita paraguas, la tangara de cuello dorado, el oso de anteojos son símbolos del trabajo en biodiversidad en las reservas del corredor, la organización misma se ha convertido en un símbolo del trabajo en conservación desde las comunidades locales.
- Una estrategia de conservación exitosa requiere participar en diferentes niveles, escalas y tipo de áreas protegidas, por lo cual se han logrado acuerdos de conservación con Parques Nacionales, Reservas Municipales, reservas naturales de la sociedad civil, reservas naturales comunitarias y fincas agroecológicas con sistemas de producción sostenibles. La organización es líder en el Sistema regional de Áreas Protegidas, espacio en el cual plantea un modelo de conservación desde la base social.

## Financiamiento Adicional

*Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.*

Donante	Tipo de Donación*	Cantidad en USD	Notas
Red Colombia Verde	B	22210	Mejoramiento de la oferta de productos y comercialización
Corporación Serraniagua	A	20000	Aportes directos de la organización al proyecto en insumos, equipos y gastos
CVC Union Temporal C	B	17854	Fortalecimiento del SIDAP, caracterización biológica y registro de reservas al Ministerio del Medio Ambiente
Corporación Biocomercio Sostenible	B	15000	Apoyo proyecto biodiversidad en el paisaje cafetero
Tides Foundation	B	15000	Fortalecimiento organizacional, construcción salón múltiple en la reserva natural Cerro El Inglés
Fundación Radda Regnskog	B	10000	Conservación de bosques en la región de Galápagos y fortalecimiento del acueducto veredal
Fiducoldex- Ministerio de Agricultura	B	10000	Apoyo a la cadena productiva del cacao
Red Colombiana de reservas naturales	B	5275	Fortalecimiento del Nodo Tatamá-Paraguas
Municipio de El Cairo	B	2800	Elaboración mapa turístico municipal
El Ministerio de Ambiente – Parques Nacionales	B	1100	Realización VII Encuentro del Nodo de reservas naturales Tatamá-Paraguas

**\*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)*
- B** *Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF).*



- C** *Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos relacionados con este proyecto).*

## **Sostenibilidad/Replicabilidad**

***Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los componentes o resultados del proyecto.***

La estrategia de conectividad planteada como la base conceptual y metodológica del proyecto se ha convertido en un referente en el ámbito de las organizaciones ambientalistas que hacen parte de redes nacionales como la Red Colombia Verde y la Red colombiana de reservas naturales de la sociedad civil, de modo que es un modelo de conservación comunitaria en el país.

***Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad.***

Los productos planteados y las metas esperadas se han alcanzado integralmente en algunos casos superando el 100%. Adicionalmente se generó un portafolio de productos y servicios ambientalmente amigables, una marca nueva para los productos del portafolio, se acondicionó un área para procesamiento y empaque de productos y se mejoró la capacidad de la organización y de sus instalaciones para atender visitantes y ofrecer servicios.

## **Evaluación de las Políticas de Seguridad**

***Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a las políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.***

La organización ha estado trabajando en promover sistemas productivos más resistentes al cambio climático y en fortalecer grupos asociativos en las comunidades rurales que le permitan prepararse para situaciones críticas a futuro

## **Comentarios/Recomendaciones Adicionales**

La organización termina el proyecto con el lanzamiento de una nueva marca para su oferta de productos y servicios ambientalmente amigables: COMAM: comunidad ambientalista. Debe enfocarse en buscar alianzas que le permitan consolidar este proceso que ha evolucionado de una manera muy positiva. La organización está generando propuestas que le permitan financiar un guardabosque en la reserva natural Cerro El inglés. La organización cuenta con mayores ingresos propios como resultado de la venta de productos y servicios pero aún no son suficientes para las necesidades actuales.

Las diferentes comunidades asociadas, propietarios de reservas naturales, grupos de productores, Herederos del Planeta y Red de Mujeres Campesinas desean expresar su profundo agradecimiento al CEPF y a su grupo de trabajo por la amistad, el apoyo brindado y los logros que ha alcanzado la organización, la cual ha servido de modelo en otras regiones del mundo.

## Compartiendo Información y las Políticas del CEPF

El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, [www.cepf.net](http://www.cepf.net), y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones.

### Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación:

Nombre: César Antonio Franco Laverde  
Nombre de la Organización: Corporación Serraniagua  
Dirección Postal: Carrera 4 # 8 – 44 El Cairo – Valle - Colombia  
Teléfono: 57-2-2077388  
Fax: 57 – 2 - 2077388  
Correo Electrónico: [serraniagua@gmail.com](mailto:serraniagua@gmail.com)

**\*\*\*Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abajo. \*\*\***

## Desarrollado en el Grant Writer

### Objetivos Globales del CEPF

### (Fecha de beca)

**Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto.**

Resultados del Proyecto	¿Es esta pregunta relevante?	Si lo es, indique el valor numérico para los resultados logrados durante el período anual.	Indique el valor numérico o para el proyecto desde el inicio del apoyo del CEPF hasta la fecha.	Describa los resultados principales logrados desde 1 de julio al 31 de agosto.
1. ¿Fortaleció su proyecto el manejo de un área protegida guiada por un plan de manejo sostenible? Por favor indique el número de hectáreas mejoradas.				Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor incluya el número de hectáreas fortalecidas para cada una.
1. ¿Cuántas hectáreas de áreas protegidas nuevas o extendidas ayudó su proyecto a establecer por medio de una declaración legal o acuerdo comunal?				Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor incluya el número de hectáreas fortalecidas para cada una.
3. ¿Fortaleció su proyecto la conservación de la biodiversidad y/o el manejo de los recursos naturales dentro de un área clave de biodiversidad (KBA) identificada dentro del perfil de ecosistemas del CEPF? Si este es el caso, por favor				El microcorredor Tatamá - Paraguas es un área prioritaria identificada en el perfil de ecosistemas del CEPF, sobre la cual la organización está consolidando su estrategia de conectividad.

indique cuántas hectáreas.				
4. ¿Introdujo o fortaleció efectivamente su proyecto la conservación de la biodiversidad en las prácticas de manejo fuera de las áreas protegidas? Si este es el caso, por favor indique cuántas hectáreas.				
5. Si su proyecto promueve el uso sostenible de los recursos naturales, ¿cuántas comunidades locales recibieron beneficios socioeconómicos tangibles? Por favor complete la table 1 a continuación				

## Desarrollado en El Grant Writer

**Table 1. Socioeconomic Benefits to Target Communities**

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó "Otro", por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.

Nombre de la Comunidad	Características de la Comunidad									Naturaleza del Beneficio Socio-económico											
	Pequeños terratenientes	Economía de Subsistencia	Indígenas / grupos étnicos	Pastores/ grupos nómadas	Migrantes / colonos recientes	Comunidades urbanas	Comunidades bajo el umbral de la pobreza	Otros	Aumento de Ingresos debido a:				Un acceso más seguro a los recursos de agua	Mejora de la tenencia de terrenos u otros recursos naturales gracias a titulación, reducción de la colonización, etc.	Reducción del riesgo de desastres naturales (incendios, deslices, inundaciones, etc)	Fuentes más seguras de energía	Aumento del acceso a servicios públicos, como educación, salud o crédito	Mejor utilización del conocimiento tradicional para manejo del medio ambiente	Toma de decisiones más participativa debido al fortalecimiento de la sociedad civil y la gobernación	Otros	
									Adopción de prácticas de manejo sostenible de recursos naturales	Ingresos por ecoturismo	Actividades de manejo de parques	Pago por servicios del medio ambiente									Aumento en la confiabilidad de existencia de alimentos debido a la adopción de prácticas sostenibles de pesca, caza, o agricultura
<b>Total</b>																					
Si marcó "Otros", por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico:																					

