

CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

Organization Legal Name:	Association des Fans de la Chebba (AFC)
Project Title:	Protection de l'environnement côtier et les tortues marines sur les îles Kuriat (Tunisie)
Date of Report:	31/03/2016
Report Author and Contact Information:	Imed Jribi Imed.jribi@fss.rnu.tn Association des Fans de la Chebba Route Palestine 5170 Chebba

CEPF Region: Méditerranée

Strategic Direction: Direction stratégique 1 : Encourager l'implication de la société civile dans la gestion intégrée des zones côtières pour réduire les effets négatifs du développement du littoral dans trois corridors prioritaires (sud-ouest des Balkans; péninsule cyrénaïque et les montagnes, plateaux et zones humides du Tell algérien et de la Tunisie) et dans 20 zones clés pour la biodiversité marine et côtière dans d'autres corridors.

Grant Amount: 19963 dollars

Project Dates: Du 01/05/2014 au 30/11/2015

Implementation Partners for this Project (please explain the level of involvement for each partner):

(INSTM) Institut National des Sciences et Technologie de la Mer ;

APAL (Agence de Protection et Aménagement du Littoral)

CAR/ASP (Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées)

NGB (Association Notre Grand Bleu)

Dans le cadre du suivi de la nidification de la tortue marine *Caretta caretta* sur les îles Kuriat, les trois institutions (INSTM, APAL et CAR/ASP) établissent chaque année une convention tripartite qui a pour objectif d'aider l'équipe des chercheurs et volontaires sur le site dans la réalisation de leur travail. L'aide de ces institutions dans la réalisation du projet était primordial :

APAL :

- Effectuer les contacts notamment auprès du Ministère de la Défense Nationale et des autorités régionales à Monastir en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour le séjour sur l'île Kuriat de l'équipe.
- Assurer le transport de l'équipe entre le continent et les îles.

CAR/ASP :

- Assister financièrement pour faciliter le séjour de l'équipe sur les îles Kuriat.

INSTM :

- Assister scientifiquement pour la réussite de l'activité de l'équipe dans le cadre du suivi de la nidification et par conséquent l'activité de sensibilisation sur le site dans le cadre du projet.

NGB :

L'association Notre Grand Bleu est une association très active dans la région de Monastir. Elle s'intéresse principalement à la préservation et la protection de l'environnement marin. Son intervention était primordiale dans la réussite des actions de sensibilisation menées dans le cadre du projet.

L'association a ramené ses adhérents et ses fans ainsi que d'autres associations et jardins d'enfants à plusieurs reprises sur le site et a animé le kiosque de sensibilisation. Par ailleurs elle a réalisé des actions de nettoyage du site et a sensibilisé les visiteurs quant à l'importance du site et la nécessité de sa préservation.

Conservation Impacts

Please explain/describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile.

Les îles Kuriat représentent une destination importante pour les habitants de la région de Monastir (550000habitants) et les touristes qui viennent principalement de Monastir et de Sousse (à 20km) qui représentent, en effet, deux pôles touristiques importants en Tunisie. Les îles Kuriat sont fréquentées aussi par les pêcheurs de la région qui viennent pêcher au alentour ou se reposer sur les lieux.

Les visites des îles se sont accentuées vers l'année 2000 lorsque des campements se sont installés (malgré que ce soit de façon illégale) sur la petite Kuriat pour accueillir les visiteurs pendant la journée (restauration et baignade). La fréquentation de la grande Kuriat reste encore minime devant celle de la petite Kuriat suite à la présence des militaires.

Actuellement, au moins 5 structures d'accueil sont présentes sur les plages sableuses de la petite Kuriat. Elles accueillent régulièrement les visiteurs depuis Mai jusqu'à Septembre et même Octobre.

Le pic des visites est enregistré en Juillet et Août qui coïncident avec les mois des vacances et des congés pour les tunisiens et la belle saison des plages pour les touristes.

Les visites aux îles Kuriat étaient jusqu'à 2013 basées sur l'exploitation des belles plages de la petite Kuriat et ne se sont jamais intéressées à l'importance bio-écologiques des lieux qui représentent le site de nidification de la tortue marine *Caretta caretta* (espèce protégée) le plus important en Tunisie.

En accord avec la direction stratégique 1 de CEPF qui consiste à encourager l'implication de la société civile dans la gestion intégrée des zones côtières pour réduire les effets négatifs du développement du littoral, le projet « Protection de l'environnement côtier et les tortues marines sur les îles Kuriat (Tunisie) » exécuté par l'Association des Fans de la Chebba (AFCa) permis l'adoption des meilleures pratiques pour l'intégration de la conservation de la nature dans le secteur du tourisme.

L'idée du projet a consisté à exploiter la fréquentation des îles par l'installation d'une structure (Kiosque) qui permet de sensibiliser les visiteurs et montrer la richesse des lieux ce qui permettra de mieux les conserver et développer une conscience quant à la vulnérabilité surtout des tortues marines l'espèce emblématique des îles et montrer l'importance et la nécessité de conservation chez les visiteurs qui deviennent les premiers à œuvrer à la protection de cet écosystème fermé et sensible.

Cette activité de sensibilisation nous a permis de participer à atténuer ou même éviter les conséquences environnementales négatives de l'activité touristique, encore à ses débuts.

Il est connu que des visites non encadrées font dans la plupart des cas l'objet de pollution et de destruction du patrimoine. Notre présence sur les lieux, dans le cadre du projet, nous a permis entre autres de protéger le site contre toute source de nuisance.

Les visites menées auparavant sur les îles Kuriat avaient pour objectif principal de jouir les visiteurs d'une belle plage et d'une mer claire et transparente. Notre présence a attiré l'attention sur un autre patrimoine bio-écologique qui pourrait être exploité en tant que tourisme alternatif.

Les pêcheurs qui viennent pêcher près des îles Kuriat ou qui viennent se reposer sur les lieux ont été visés par les actions de sensibilisation du projet. Ces derniers ont été sensibilisés concernant la richesse des îles et l'importance de protéger les tortues marines qui viennent pondre sur les lieux. Ces animaux entrent, en effet, en interaction avec la plupart des engins de pêche utilisés. Les pêcheurs ont été formés sur la manière de traiter les tortues qui sont capturées. Les bonnes pratiques et la connaissance des techniques de réhabilitation permet de sauver un bon nombre d'individus. A titre d'exemple, les pêcheurs ont été formés sur les techniques qui permettent de distinguer entre tortues en coma et tortues mortes. Les tortues en coma ont l'apparence de tortues mortes et sont généralement rejetées dans l'eau

et finissent par mourir effectivement. Les pêcheurs formés sont capables de distinguer entre les deux états et maintiendront les tortues dans états comateux jusqu'à ce qu'elles se réveillent (avec les techniques appropriées) pour les lâcher ensuite.

Par ailleurs, les visites des enfants ont été aussi exploitées par une animation concentrée sur l'importance du site et des tortues marines et les manières et le comportement à adopter pour préserver le site et la nature d'une façon générale. L'attention des enfants a été attirée à travers une animation basée sur des jeux et des questions.

Nous pouvons dire qu'à travers notre projet, nous avons participé à orienter l'activité touristique et les visites organisées vers une pratique adaptée à la nature et la conservation des ressources naturelles.

Please summarize the overall results/impact of your project.

Les résultats concernant la sensibilisation des visiteurs étaient très satisfaisants même si le nombre de touristes en 2015 était réduit suite surtout à l'attentat de Sousse en Juin 2015.

Les trois catégories du public ciblées par les actions de sensibilisation, ont été reçues au sein du Kiosque et les actions de sensibilisation ont été très réussies. Il est à indiquer que les touristes et les estivants étaient les plus nombreux.

Environ 7500 visiteurs dont 800 enfants et 120 pêcheurs ont visité le kiosque.

Chaque visiteur reçoit un petit cadeau (une brochure sous forme de cadeau), les pêcheurs reçoivent eux aussi des cadeaux et une animation se terminant par la distribution de cadeaux a été programmé pour les enfants.

L'impact de notre projet sur l'activité menée sur les îles et principalement sur la petite Kuriat était très important. Nous citons principalement :

- Sensibilisation des visiteurs sur l'importance de la préservation du site et de la nature d'une façon générale ;
- Adoption de pratique de conservation de la nature dans l'activité touristique menée sur les îles ;
- Assurer une atténuation des mauvaises pratiques qui ont un impact négatif sur l'environnement marin et côtier. Notre présence sur le site a permis, en effet, la baisse de comportements non adaptés à la propreté (rejet de plastique et de déchets).
- Assurer un bon comportement des pêcheurs dans leur activité de pêche. Nous avons remarqué en effet une réduction dans l'utilisation des engins de pêche prohibés au moins au alentour des îles Kuriat.
- Participer à l'éducation des enfants d'une manière les incitant à préserver leur environnement.
- Promouvoir une activité touristique nouvelle basée sur la préservation de l'environnement. Il est à indiquer ici que la publicité faite sur les quais de la Marina de Monastir pour les visites des îles Kuriat s'est basée, en partie, les années 2014 et 2015 sur la présence de notre campement sur les lieux la où les visiteurs pourraient avoir une idée sur l'importance du site et la présence d'une espèce protégée nidifiant sur les lieux.

Please provide the following information where relevant:

Hectares Protected:

Non concerné

Species Conserved:

La tortue marine *Caretta caretta*

Corridors Created:

Non concerné

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives.

Le projet a réussi à attirer l'attention sur l'importance du site en tant que réservoir bio-écologique et a participé à développer une conscience pour l'adoption des meilleures pratiques pour l'intégration de la conservation de la nature dans le secteur du tourisme.

Il a pu toucher un public diversifié (enfants, pêcheurs, touristes, visiteurs locaux) et a adapté ses activités à chaque catégorie.

Le projet a participé aux efforts menés pour décréter les îles Kuriat comme aire marine et côtière protégée.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

L'activité menée au sein du projet a été très appréciée par les exploiters du site (transporteurs des touristes et des visiteurs). Cette activité leur a fait une publicité et une animation sur le site. Ces exploiters veulent que cette activité continue et sont prêts à la développer et la maintenir.

Toutefois, il est à indiquer que les îles Kuriat ne supportent plus la masse des visiteurs qui viennent chaque jour. Un contrôle plus sérieux de la fréquentation est à développer.

Project Components

Project Components: Please report on results by project component. Reporting should reference specific products/deliverables from the approved project design and other relevant information.

Le Kiosque dédié à la sensibilisation des visiteurs du site a été construit et installé au temps prévu. Dans ce kiosque, l'équipe de sensibilisation a accueilli les différents visiteurs qui étaient des touristes de différentes nationalités mais principalement tunisiens et européens (7500 environ), des pêcheurs (120) et des enfants (800). Nous considérons que les objectifs du projet ont été atteints et que son déroulement était satisfaisant. Il est à indiquer que le déroulement était réussi grâce à l'aide apportée par les différentes institutions qui travaillent sur les lieux dans le cadre du suivi de la nidification de la tortue marine. Nous citons particulièrement les institutions et les associations partenaires : INSTM, RAC/SPA, APAL et l'Association Notre Grand Bleu.

Component 1 Planned: *Exploitation de l'activité touristique sur les îles Kuriat pour la sensibilisation*

Produit 1 Planned: Préparation et stockage

Réunion avec les intervenants

Préparation du kiosque de sensibilisation et son installation

Préparation du matériel nécessaire pour la sensibilisation

Transport du matériel


Exploitation

Désinstallation et stockage du matériel

Produit 1 Actual at Completion:

Avant le démarrage du projet, les intervenants ont été informés et une réunion s'est tenue le 12/05/2016 à Tunis avec les responsables de l'APAL pour discuter le projet et les autorisations nécessaires pour s'installer.

A cet effet, un mail d'appui au projet a été envoyé de l'APAL au CEPF le 16/05/2014.



Suite à l'obtention de l'autorisation, le Kiosque de sensibilisation a été construit à terre et installé à la fin du mois de Juin 2014 sur la petite Kuriat (annexe 1). La construction et l'installation ont duré une vingtaine de jour.



Le matériel à utiliser pour la sensibilisation (Poster, dépliants, présentation power point...) a été aussi préparé et installé (Annexe 1). La conception des Posters à l'intérieur du Kiosque et les formes de cadeaux des dépliants distribués aux visiteurs ainsi que la présentation power point pour l'animation ont été réalisés par les jeunes actifs de l'AFC (Annexe 1).

Des posters format A3 avec le contenu des dépliants (renfermant les recommandations pour le comportement sur le site des îles Kuriat) ont été préparés et distribués aux différents bateaux qui transportent les visiteurs vers les îles. Ces posters ont été fixés sur les bateaux afin de donner une idée sur l'importance du site (biodiversité importante et site de ponte des tortues marines) et commencer l'action de sensibilisation avant de parvenir sur les lieux.

A la fin de la saison, le Kiosque et le matériel ont été désinstallés et stockés. La désinstallation a duré 2 jours.

En Juillet 2015, Le kiosque a été installé et équipé de nouveau. L'activité de sensibilisation a eu lieu principalement en Juillet, Août et Septembre. Le Kiosque a été désinstallé de nouveau en Octobre 2015.

Un nouveau stock de dépliant a été préparé au mois d'avril 2016 pour être utilisé dans une éventuelle prolongation du projet sur les îles Kuriat l'été 2016.

Produit 2 Planned: Actions de sensibilisation

Les visiteurs des îles Kuriat (les touristes et la population locale) et les pêcheurs locaux sont sensibilisés concernant l'importance des îles comme un site de biodiversité importante et un site important pour la nidification des tortues marines.

Produit 2 Actual at Completion:

Pendant la préparation du Kiosque, le matériel de sensibilisation a été préparé en parallèle.

Les visiteurs de l'île petite Kuriat, venus essentiellement dans des voyages organisés, ont été invités au Kiosque de sensibilisation où ils ont bénéficié d'une animation et d'exposés montrant l'importance du site et focalisant sur l'intérêt de sa protection en tant que site de nidification de la tortue marines

Caretta caretta.

L'activité de sensibilisation a ciblé principalement :


- Les visiteurs d'une façon générale (7500 accueillis pendant les deux années) ;
- Les pêcheurs (120 environs) sensibilisés principalement sur l'importance de la protection des tortues marines et les techniques de réhabilitation une fois la tortue capturée.
- Les enfants (800 environ) sensibilisés pour protéger le site et l'environnement d'une manière générale. Des animations et des jeux ont été programmés pour les enfants avec distribution de cadeaux.
- Des ONG venus dans un cadre organisé pour visiter le site ou dans le cadre d'activité conjointe avec l'association Notre Grand Bleu (partenaire au projet).

Le public cible a pu assister parfois à des émergences de nouveau-nés de tortues marines ou à des ouvertures de nids pour faire le comptage après l'émergence. Cette action a intéressé surtout ceux qui sont venus aux mois d'Août et début septembre (Période d'émergence sur le site) ce qui a constitué une action de sensibilisation complémentaire très efficace (Annexe 2).

Par ailleurs, les activités du projet ainsi que les résultats ont été présentés lors de la réunion méditerranéenne qui s'est tenu à l'occasion du 36^{ème} Symposium International sur les Tortues Marines (Lima, Pérou du 29/02 au 04/03/2016) (Annexe 2). Durant cette réunion, le représentant de l'association a donné une idée sur le projet comme exemple qui peut être suivi pour sensibiliser les visiteurs des plages là où il y a une activité de nidification des tortues marines. Il a indiqué par ailleurs, que le projet était financé par le CEPF et qu'il était une occasion pour permettre une bonne collaboration entre différents partenaires (Administration et ONG).

Durant cette manifestation un travail scientifique a été présenté sous forme d'affiche portant le logo de CEPF qui a participé en partie à supporter cette participation.

Durant cette manifestation aussi, le représentant de l'association a pu nouer des relations et projeter des collaborations dans un futur proche. Par ailleurs, il a été sollicité pour accepter des gens en stage sur les îles Kuriat pour participer aux efforts de conservation du site et des tortues marines et participer aux efforts de sensibilisation menés sur les sites dans le cadre du projet. Le représentant a indiqué qu'il est très probable que l'activité du projet s'étendra dans les années futures



Sea turtle by-catch in the gulf of Gabès (Tunisia): what trend?

Introduction
Published data on sea turtle by-catch in the Mediterranean indicate high number of captures reaching up to 150000/year (all species, sizes and ages combined), with more than 50000 incidental deaths per year, with many others are killed intentionally (Caule and Margeritidou, 2002; Caule, 2011). Prings longlines, demersal longlines, trawls and set nets are the most important gears involved in the by-catch in Tunisia, the studies to date have considered bycatch of turtles by bottom trawls (Jiró et al., 2007; Longines Jiró et al., 2009) and others (Schnabel et al., 2010) mainly in the gulf of Gabès, a wintering and foraging ground in the Mediterranean for the loggerhead turtles. They showed a high level of interaction. In order to update results and to have a more comprehensive view on the interaction with different fishing gears in the area especially after the changes affecting most gears and fishing techniques, we assessed the level of bycatch of loggerhead turtles with most fishing gear used.

Material and methods
The fishery took place in two important ports in the gulf of Gabès (Fig. 1), those of Sfax and Chabba. Interviews with fishermen having an experience not less than 10 years, have been conducted. Data collected concerned the boats (length, power), the crew (number, experience), the fishing gear (mesh and trawl size, net length, Mesh panel shape, gear depth...), the technical description of the fishing activity (fishing periods, soak time, length of the net...), and the environmental characteristics of the fishing ground (depths, bottom type, distance from the coast). The interviews also focused on the specific composition of catches of target species and discards of non target species. To measure the impact of fishing on sea turtles, fishermen were interviewed on the incidental catch of sea turtles, the size of captured turtles and the seasonal variation of the catches.

The average annual catch of sea turtles is estimated as follows: $\bar{C} = \frac{\sum_{i=1}^n C_i}{n}$ = mean turtle catch by the gear = $\frac{\sum_{i=1}^n C_i}{n}$
 - \bar{C} is the average of captured turtles / year declared by fishermen interviewed
 - n is the number of interviewed fishermen
 The total annual catch of turtles is estimated by multiplying the average annual catch by the number of boat using the gear: $\sum_{i=1}^n \bar{C}_i \cdot W_i$
 The average annual mortality of sea turtles is estimated as follows: $\bar{M} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i}{n}$ = mean of turtle killed dead by the gear = $\frac{\sum_{i=1}^n M_i}{n}$
 - \bar{M} is the average of turtles captured and found dead/gear declared by fishermen interviewed
 The total annual mortality of turtles for the gear is estimated by multiplying the average annual deaths by the number of boat using the gear.

Results and discussion
In the study area as well as the rest of Tunisian waters, the fleet is very dynamic and changes often the fishing methods as well as gear structures depending on the season and target species. Longlines, gill nets and trammel nets are used throughout the year, however, they can be changed by another gear at any time.

A total of 43 fishermen were interviewed during 2013. Concerning the estimation of the by-catch, 16 fishermen declared an interaction with marine turtles. Table 1 presents a summary of the catch rate, mortality rate, total catches and mortality for all gear studied.

The information provided suggests:
 • A trend towards a reduction in catch by bottom trawlers.
 • An important interaction with both bottom and surface longlines.
 • Small results using set interacted highly with sea turtles and cause more incidental or intentional deaths than large vessels typically using bottom trawl.
 • Needs for longlines and set net are affected by subsides, fishermen can change their gears along the year following seasons, target species and landing importance.

References
 Caule B (2012) Sea turtles by-catch in the Mediterranean. Fish Fish 12: 209–210.
 Caule B and Margeritidou G (2002) Sea turtles in the Mediterranean: Distribution, status and conservation priorities. Elsevier, Amsterdam, 425 pp.
 Jiró A, Balle M, and A. Balle (2009) Global History Integrated turtle interactions in the Gulf of Gabès, Tunisia. Unpublished report 20-25-30 pp.
 Jiró A, Balle M, and Balle A (2009) Impact of small fishery on marine turtles in the Gulf of Gabès, Tunisia. Unpublished report 22-110-114.
 Jiró A, Balle M, and Balle A (2008) Incidental capture of sea turtles by longline in the Gulf of Gabès (South Tunisia). Comparative Study between bottom longline and surface longline. Sci. Mar. 72(2): 317–342.

gear	Interviewed fisherman	Boats (number)	Boats (length)	Boats (power)	Boats (crew)	Boats (net)
Longline	16	2,040.00	2,043.00	2,043	8,168.00	1,368.00
Bottom trawl	16	0,000.00	0,000.00	0,000.00	00	0,000.00
Set net	16	200	-	-	-	4000
Total annual mortality	16	2,040.00	-	-	8,168.00	1,368.00

Abbreviations: The study has been made thanks to all fishermen interviewed. Thanks also to the organization member for marine turtles (BCEM), OIP, the Sea Turtle Conservation program and all members of the scientific community for financial support and for experience.

Produit 3 Planned: Rapport d'avancement

Les documents de suivi financier et de performance sont soumis périodiquement à l'équipe de mise en œuvre de BirdLife

Produit 3 Actual at Completion:

Les rapports de suivi financier et d'avancement ont été envoyés à temps (4 rapports financiers, un rapport d'avancement mi-parcours et un rapport final).

Were any components unrealized? If so, how has this affected the overall impact of the project?

Please describe and submit (electronically if possible) any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Tous les Posters, les flyers et l'exposé utilisés dans les activités de sensibilisation sont mis à disposition

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related organizational development and capacity building. Consider lessons that would inform projects designed or implemented by your organization or others, as well as lessons that might be considered by the global conservation community.

La réalisation du projet nous a permis de mettre au point l'importance de la sensibilisation des usagers des lieux de plaisance. Cette sensibilisation est d'autant plus importante quand les lieux représentent des écosystèmes particuliers et très sensibles telles que les îles Kuriat. Les actions de sensibilisation permettent non seulement la diffusion de l'information mais aussi l'éducation des utilisateurs des lieux à travers les bonnes pratiques et le comportement à adopter sur terrain.

Il est important aussi d'indiquer l'importance de la sensibilisation de tous les intervenant sur le site mais particulièrement ceux qui sont omni présents. Dans le cas des îles Kuriat, la sensibilisation des pêcheurs qui sont présents durant toute l'année et dont le milieu représente leur gagne pain est primordiale. Ces derniers seront, une fois convaincus, les premiers à œuvrer à la protection du milieu. Par ailleurs, il est important de travailler sur les sites d'une manière légale pour donner l'exemple à tous les intervenants. Dans notre cas et pour les îles Kuriat, les campements installés sur la petite kuriat n'ont aucune autorisation et travaillent d'une façon illégale. Le fait de travailler sur le site légalement

les incite à suivre l'exemple et à faire partie de la gestion légale de l'écosystème.

Une des leçons apprises à travers le projet est de travailler en partenariat avec d'autres associations qui peuvent aider amplement à atteindre les objectifs. Les associations qui sont proches des sites des projets peuvent trouver les facilités de se déplacer et d'être actifs sur les lieux. Dans le cas de notre projet, le travail en partenariat avec l'Association Notre Grand Bleu (installé à Monastir) a permis à cette dernière d'organiser beaucoup de visites au site et d'animer le Kiosque de sensibilisation et à participer ainsi à la réussite des activités au sein du projet.

Par ailleurs, l'Association Notre Grand Bleu a bénéficié du Kiosque de sensibilisation comme local pour le démarrage de son projet actuel mené sur les îles Kuriat (particulièrement dans l'action de dératissage).

Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings)

La réalisation du projet dans le cadre d'une association de la société civile a participé amplement à sa réussite. Le projet a été au début accepté pour être réalisé par une unité de recherche au sein de l'université mais ensuite a été attribué à une association ce qui a permis de surmonter les difficultés et la lenteur administrative qui peuvent entraver la réalisation des objectifs dans les délais précis.

Project Implementation: (aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings)

Le projet nous a permis d'entrer en contact et de travailler avec d'autres associations et parties prenantes. Ce qui ouvre la porte pour d'autres travaux dans le cadre de collaboration et de partenariat.

Other lessons learned relevant to conservation community:

Additional Funding

Provided details of any additional donors who supported this project and any funding secured for the project as a result of the CEPF grant or success of the project.

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes

**Additional funding should be reported using the following categories:*

- A) Project co-financing (Other donors contribute to the direct costs of this CEPF project)*
- B) Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project.)*
- C) Regional/Portfolio leveraging (Other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project.)*

Sustainability/Replicability

Summarize the success or challenge in achieving planned sustainability or replicability of project components or results.

Nous considérons que l'activité de sensibilisation a été très réussie et doit être constante sur les lieux pour permettre de préserver le milieu avec ses particularités biologique et écologique. L'activité

touristique sur le site peut être conservée mais doit être cadrée dans un contexte écologique. Les actions du projet peuvent être maintenues tant que les visiteurs continuent à venir sur les îles Kuriat. Ces actions pourraient être réalisées par des associations de la société civile proche de Kuriat, telle que l'Association Notre Grand Bleu qui a fait grande partie du projet pendant les deux années. Le projet pourrait être aussi transféré comme il l'est à la région de la Chebba (siège de l'Association des Fans de la Chebba) surtout que les plages de cette ville sont très fréquentées pendant l'été et abritent les pontes de la tortue marine *Caretta caretta* comme les îles Kuriat. Le projet réalisé sur les îles Kuriat pourrait constituer un modèle à suivre et à mener sur toute les plages fréquentée en donnant plus d'importance aux caractéristiques ecologiques de chaque région (Cas des la nidification des tortues marines sur les îles Kuriat).

Summarize any unplanned sustainability or replicability achieved.

Safeguard Policy Assessment

Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.

Le EAI a été préparé avant la mise en œuvre de projet, soumis à l'équipe de BirdLife dans les délais et respecté au cours de l'installation

Additional Comments/Recommendations

Les actions menées à travers ce projet ont été très réussies à notre sens et selon les remarques des visiteurs du Kiosque de sensibilisation. Les utilisateurs des plages et particulièrement les propriétaires des campements qui ramènent les visiteurs ont manifesté leur encouragement à notre présence qui leur a fait une animation écologique gratuite pour leurs clients. Les actions d'information et de sensibilisation ont permis de donner une idée sur la richesse et les particularités du milieu. Ils ont permis amplement à améliorer le comportement des usagers (rejet de déchets, arrachage de végétation...)

Nous considérons aussi que la présence d'une activité de sensibilisation doit être constante sur les lieux pour permettre de préserver le milieu avec ses particularités biologique et écologique. L'activité touristique sur le site peut être conservée mais doit être cadrée dans un contexte écologique. Ceci ne peut avoir lieu qu'en présence de volonté et d'un travail en synergie entre les différents intervenants. Le décret des îles Kuriat comme Aire Protégée permettra d'atteindre les objectifs souhaités.

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Website, www.cepf.net, and

publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below:

Name: Imed Jribi

Organisation Name: Faculté des Sciences de Sfax

Mailing Address: BP 1171 Route Soukra Sfax 3000

Tel: 00216 74 476 400

Fax:

Email: imed.jribi@fss.rnu.tn

Performance Tracking Report Addendum

CEPF Global Targets

(Enter Grant Term)

Provide a numerical amount and brief description of the results achieved by your grant.
Please respond to only those questions that are relevant to your project.

Project Results	Is this question relevant?	If yes, provide your numerical response for results achieved during the annual period.	Provide your numerical response for project from inception of CEPF support to date.	Describe the principal results achieved from July 1, 2013 to June 30, 2014. (Attach annexes if necessary)
1. Did your project strengthen management of a protected area guided by a sustainable management plan? Please indicate number of hectares improved.				Please also include name of the protected area(s). If more than one, please include the number of hectares strengthened for each one.
2. How many hectares of new and/or expanded protected areas did your project help establish through a legal declaration or community agreement?				Please also include name of the protected area. If more than one, please include the number of hectares strengthened for each one.
3. Did your project strengthen biodiversity conservation and/or natural resources management inside a key biodiversity area identified in the CEPF ecosystem profile? If so, please indicate how many hectares.				
4. Did your project effectively introduce or strengthen biodiversity conservation in management practices outside protected areas? If so, please indicate how many hectares.				
5. If your project promotes the sustainable use of natural resources, how many local communities accrued tangible socioeconomic benefits? Please complete Table 1 below.				

If you answered yes to question 5, please complete the following table

